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為全區完工後搬遷規劃說明會(冰櫃、調理、飲食、雜貨、青

果、家禽類)會議記錄 

 

 

一、 時間：113年8月13日（星期二）上午10時30分 

二、 地點：環南市場場卸貨碼頭 

三、 主持人：臺北市市場處  許鉦國科長                    紀錄：陳維心 

四、 出席單位: 洪婉臻議員；冰櫃、調理、飲食、雜貨、青果、家禽類攤商；  

  環南市場自治會 

五、 本處出席人員：湯順明股長、陳維心、盧承慧、孟科廷、馮承澤 

六、 攤商意見：  

(一) 攤位大小不一問題(調理加工類)如何處理？ 

(二) 水費可以單獨跟攤商收費，為何電費不行？ 

(三) 環南市場有部分攤商批發為主，市場處不能限制要有展示臺架。 

(四) 共食區的桌椅規劃設置為何？ 

(五) 補助計畫中沒有調理加工類？ 

(六) 目前有使用冰櫃，但不能移至二期的該如何處理？ 

七、 本處回應如下： 

(一) 依照調查攤商意見，多數採維持原狀，故維持現狀不調整。如營業中有

需求可視情況擺設，惟營業過後需收回攤位內。 

(二) 電費因包含公共用電及自治會管理費，故無法同水費一樣直接繳納。 

(三) 如攤商有零售展示貨品需求才需設置有遮罩之展示櫃，如無需求則免設

置展示臺架。 

(四) 目前本處規劃採購共食區桌椅，另設有洗滌室的空間是供攤商使用。 

(五) 調理加工類本就屬雜貨類項下，故調理類攤商如有需要申請，請勾選雜

貨並標註調理類別。 

(六) 二期 B1目前尚有51攤空攤，未來將公開招標，另 B2也將設置公庫，如有

需要攤商時可申請使用。 

八、 另針對洪議員於說明會上提出以下7點意見： 

(一) 考量環南市場目前點交進度落後且尚有諸多問題待解決，經參與8/13搬
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遷說明會之攤商一致表達希望將搬遷作業延後至114年農曆年節休市期間

辦理，故洪議員請市場處應以多數民意為依歸，後續8/14及8/15兩場說

明會多數攤商如均支持延後搬遷，則請市場處配合辦理。 

(二) 日前洪議員已為攤商爭取免收攤位租金至租金合約截止日113年9/19，然

搬遷一事至今有許多問題待處理，故請市場處釐清環南市場延後搬遷之

責任歸屬，如非可歸責於攤商，請落實承諾於113/9/20-114年搬遷作業

完成前，繼續給予攤商免租優惠。 

(三) 請市場處簡化營業設備及搬遷補助申請與核銷流程並設置專案處理窗口。 

(四) 請市場處彙整所有攤商的點交疑義後妥善處理，並請賡續辦理點交作業，

以協助攤商順利搬遷。 

(五) 市場攤商電費資料應公開透明，請市場處一週內釐清攤商繳納電費所有

細目並向攤商說明清楚。 

(六) 針對二期攤位大小不一問題，請市場處儘速再行會勘了解，並積極研議

相關補救方式。 

(七) 洪議員已向市場處爭取環南市場一期二樓未來使用空間優先滿足環南攤

商需求，其餘空間則應嘉惠附近鄰里，提供周邊理貨業者、家禽批發市

場及其他有需求民眾使用，請市場處後續需秉持公開、公平、公正的方

式辦理。 

九、 散會(下午12時30分)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


