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臺北市市場處會議紀錄 

一、 開會事由：研商「第一果菜及漁類批發市場改建主體工程基地內

設置中繼市場替選方案評估」會議 

二、 開會時間：106 年 9月 29 日（星期五）上午 9時 

三、 開會地點：第一果菜批發市場二樓大會議室 

四、 主席：臺北市市場處  高科長振翔            記錄：吳明哲 

五、 出席單位及人員：詳如簽到表。 

六、 青果公會建議事項： 

1、請建築師詳細說明，改建期間零批場業者共需搬遷幾次、前置

作業先拆除的西瓜甘蔗區、部分水果零批場業者如何安置。 

2、請建築師製作模型，說明主體建物各種車輛的進出交通動線、

樓高。 

3、未來運貨車輛趨向於大噸數，建議主體建物可容許子母連結貨

車可進入市場卸貨。 

4、改建後攤位面積需比目前大。 

七、 結論： 

    1、同意方案三為優先選擇方案。 

2、請建築師就工期、交通動線、空間配置、使用面積等面向，分

析開挖或不開挖地下室之利弊，提供公司與公會參考。 

3、請建築師提供市場改建過程中，拆除傘柱及西瓜甘蔗區安置地

點、攤商搬遷期程及次數說明表。 

4、請農產公司協助評估零批場於中繼期間及改建完成後，攤位細

部配置及需求構想，並研擬各次中繼搬遷規劃。 

5、請農產公司評估檢討現有零批場業者（蔬菜、水果）數量及營

業情形，於 2週內檢討改建後所需實際所需攤位數（營業或不

營業、不繼續營業者之空間需求等）。 

6、請農產公司與公會研商攤位抽籤如何配合中繼改建事宜。 

八、 散會：上午 11 時 00 分 
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