
臺北市第一果菜批發市場改建工程109年 9月份

青果公會座談會會議紀錄

壹、 時間：109年 9月 17日(星期四)上午 9時 00分

貳、 地點：第一市場大禮堂

參、 主席：翁總經理震炘              

肆、 列席：詳如簽到簿　　　　　　                        記錄：譚英

娜

伍、 出席單位及人員：詳如簽到簿

陸、 結論事項：

一、 建議蔬菜、水果中繼零批場攤位面積縮減比例應該相同，以達公平原

則。

   本公司回應：

為滿足零批攤位面積縮減為目前攤位之 75%的需求，拍賣場已往南挪

移 6.7米，估算約可滿足 75%的需求；另請中華工程調整蔬菜丙攤的面

積，儘可能使蔬菜、青果零批攤位縮減比例接近。

二、 建議西瓜甘蔗區進貨車道設置固定雨遮，寬為 2.5m(與橋面對齊)，再

加設伸縮雨遮，避免卸貨作業時西瓜被雨淋濕。

本公司回應：

雨遮及車道工程規劃，務必以業者作業便利、順暢為優先考量。

中工回應：

  待會勘再行確認後回復。

三、 第一排傘柱拆遷期程，可否延至於農曆年後，以免影響營業。

本公司回應：

  請中華工程再行研議。

四、 建議中繼零批攤位上的電箱採用吊掛式，避免佔用營業空間。

本公司回應：

 請中華工程改善。

五、 下次會議簡報，請載明施工單位連絡電話，俾利即時釋疑。

柒、 散會：10:15




