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為東門市場改建案，召開第2次東門外臨時攤販集中場攤販說明會議紀錄 

一、時間：109年5月11日（星期一）下午2時30分 

二、地點：臺北市中正區公所10樓禮堂  

三、主持人：楊科長忠誠                        紀錄： 鍾震緣 

四、出（列）席單位及人員：詳簽表  

五、市場處報告: 

(一)東門市場外金山南路1段西側攤販處理原則說明。 

1、市場基地範圍內攤販需配合市場改建工程淨空。  

2、計畫道路於市場改建完成後開闢。(開闢道路期程係依據109.4.16市

長室會議結論暫訂之期程。) 

3、市場處預計自109月6月起辦理市場基地範圍內現場宣導。 

(二)東門市場改建施工期間噪音及粉塵相關問題說明。 

(三)暫定東門市場中繼地點(原南門中繼市場、華光特二用地)說明。 

六、各單位意見: 

(一)攤販: 

1、市場攤位使用費大約多少費用? 

 2、基地內16名攤販可否進入中繼市場營業? 没進入中繼市場營業，後續

仍可進新東門市場營業嗎? 

 3、那些類型的攤位可進駐3樓樓層?是以位換位或是買斷，抑或是承租方

式進駐? 

4、進駐中繼市場名義是要以攤主或是實際營業者? 

5、新東門市場攤位坪數大小? 

6、若租借不到中繼場地，東門市場還會改建嗎? 

7、東門市場改建時施工圍籬範圍會在那裡? 

8、攤販籌組公司法人取得3樓商場經營權後，營運會公開透明化嗎?若因

下任市長政策改變而不開闢道路了，那些與公司簽約攤販，卻仍必須
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去3樓營業，該等攤販權益如何處理? 

9、基地內16名攤販的範圍在那裡? 

10、信義路2段79巷及金山南路1段110巷規劃開闢道路，係基於配合市場

改建車道出入口或是報載當地里長反映消防救災需要? 

11、其他公司可以來標租新東門市場3樓商場嗎?  

(二)市場處: 

1、未來新東門市場攤位使用費之概算 

市場年使用費=土地年使用費(土地面積*公告地價*使用土地面積比例

*5%)+建物年使用費(建物評定現值*10%) 

市場全年使用費/12(月)/市場總攤(鋪)位面積*各攤(鋪)位面積=各攤

(鋪)位每月應繳納之使用費。 

目前無法估算使用費的原因除公告地價每2年調整1次外，建物使用費

部分亦無法確認，故現在和未來115年計算的費用皆會不同。 

 2、若南門中繼市場有續借到，東門外市場計有105攤(144攤-店面延伸39

攤不安置)可進入中繼市場營業，105攤中含市場基地內16攤須淨空之

攤販。 

3、因東門市場攤商強烈反映 B1-2F 有使用需求,爰後續新東門市場預定

3-5樓層規劃為商場，供攤販籌組公司法人來標租使用，不會對個別

攤販簽約。另只有16名攤販進駐使用成本會很高，若可以湊到可以規

劃一整個樓層之攤數，則成案之機會比較高，惟攤販的業種屬性是否

符合於3樓商場使用用途規範，仍有待商榷；即每個樓層會有相對應

的使用用途，基本之硬體設備設施(水、電、空調、照明等)由公部門

處理，各攤位內之使用設計由各攤處理，使用者可以換，但業種無法

變更。 

4、以市府的政策是不允許轉租的存在，查到攤位轉租會收回攤位再標
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租，釋放給真正有需要設攤營業的人。有轉租情形會處理，爾後亦不

用談進駐新東門市場。 

5、新東門市場攤位大小目前初步規劃約7-10平方公尺(約2-3坪)之空

間。 

6、若租借不到中繼場地，市府應會另覓其他適當的中繼地點；另以目前

市府政策，東門市場還是會朝改建方向辦理。 

7、施工圍籬範圍及是否會含蓋攤位部分，要等到規劃設計案確認後才會

明確，但依據以往之經驗，不會只沿著基地線設圍籬，如開挖地下室

可能就會外推，是外推多少的問題。 

8、攤販籌組公司法人取得經營權後，其公司營運運作、績效損益分配

等，回歸公司組織章程權利義務之內部規範。 

9、有關基地內16名攤販的範圍在那裡部分，因本處預計自109月6月起辦

理市場基地範圍內現場宣導，故屆時有收到宣導單者，即是基地內16

名攤販之一。 

10、當初市場車道出入口係考量未來新東門市場大樓及周邊交通流量及動

線需求，而初步規劃於信義路2段79巷內，後續可能須經由都市設計

及土地使用開發許可審議委員會審查。另因當地巷道狹小，諸多居民

向里辦公室反映消防通道安全問題，爰順勢於市場改建案進行同時，

替里民反映消防救災需求來開闢道路，故市場改建與當地消防安全需

求而涉及到道路開闢問題是兩回事。 

11、其他公司是否可以來標租新東門市場3樓商場部分，本處會將招標訊

息上網公告後，通知東門外市場參與招標。 

七、會議結論: 

(一)請自治會先行調查要進入中繼市場之攤販數及業種，儘速提出，以供

後續中繼市場裝修規劃。 



 4 

(二)另請自治會內部先行研議並達成共識，是否有將攤販籌組公司標租改

建後東門市場3樓以上樓層之需要，以供後續市場改建規劃評估。 

八、散會:下午4:00。 


