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臺北市政府地政局土地開發總隊 

109年第9次隊務會議紀錄 

時間：109年9月28日（一）上午9時 

地點：總隊4樓第一會議室 

主席：黃總隊長群                       紀錄：師俊倫 

出席：詳簽到表 

壹、 報告事項： 

一、宣讀109年第8次隊務會議紀錄。 

主席裁示：洽悉備查。 

二、歷次隊務會議決議暨指（裁）示事項執行報告（附件

1） 

主席裁示：列管案件第2、3、4、7、8項解除列管，

其餘繼續列管。 

三、各科室工作報告 

（略） 
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貳、 主席指示：  

一、北投士林科技園區區段徵收第2期 T16、T17、T18以外

工區，因填土整地工程進度持續落後致影響預算執行，

請土木工程科洽代辦機關積極攢趕工進；另請洽各工

程代辦機關預估年底前所能達成之預算執行率，俾預

為因應。 

二、社子島擬辦區段徵收案，請區段徵收科與土木工程科

共同評估後續作業期程及經費需求，並請土木工程科

預為準備工程規劃設計招標作業相關文件。 

三、本總隊經管之區段徵收剩餘可建築土地及市地重劃抵

費地，請區段徵收科及市地重劃科盤點並著手準備明

（110）年度除草維護勞務採購事宜，俾於年底前完成

採購作業。 

四、本（109）年度地籍線與建築線疑義清理作業勞務採購

一案，請控制測量科就審查完竣之案件，儘速送交秘

書室辦理驗收及付款事宜。 

五、請各科室提報各項會議資料時，依秘書室（研考）所

定資料截止日，提報最新辦理情形，且沿用或刪減舊

資料時，須避免繁冗與錯漏。另地政局局務會議與主

管會報資料，如案情於議程送達後另有異動，請權責

科室於開會前，將異動資料提供總隊長參考。以上資

料，請秘書室（研考）於彙整完成後，應重行檢視資

料妥適無誤後，再行陳核或寄送。 
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六、同仁出勤體溫量測一事，自109年10月起由各科室自行

量測，請秘書室提供體溫計予各科室使用。 

七、重申外勤時行車安全之重要性；除公務車駕駛外，亦

請隨車同仁協助駕駛注意周遭路況，共同避免肇事風

險。 

參、 散會：上午10時45分 
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附件1  

歷次隊務會議決議暨指裁示事項執行情形列管表 

序

號 

列管

日期 
決議暨指裁示事項 目前執行情形 

執行 

單位 
列管情形 

1 

 

109. 

6.23 

隊務

會議 

社子島擬辦區段徵收土地

改良物查估作業一案，請

市地重劃科督責承攬廠商

就初期試行查估之30件個

案，儘可能發掘執行課題

並研擬對策，以齊一查估

作業標準；另就宣導品

項、宣導影片及工作站布

置等，務必要求符合相當

於契約價金之品質。 

1.本案廠商已依契約約定

於109年8月28日繳交30

案供機關先行審核，刻

按檢核表(SOP)內容審查

中。另預計於10月份就

部分案件現場抽驗。 

2.已於109年9月16日召開

第1次疑義小組會議，刻

簽陳會議紀錄；部分疑

義將另函請工務局及建

管處提供意見後續處。 

3有關宣導品、宣導摺頁及

專案工作站、宣導影片

一事，廠商已依規定製

作及設置完竣，尚符合

本總隊需求；已整理會

議紀錄並將非總隊權責

部分之民眾提問轉請各

權管機關回答，預計於

109年 9月底前公開上

網。 

市地重

劃科 

繼續列管至

109.10.31 

2 

新

增 

109. 

8.25 

隊務

會議 

本總隊109年度平衡計分

卡 BC1.1會議通知及會議

資料上網公開率部分，請

土木工程科將社子島環境

影響評估審查相關資訊上

網公開。 

  本科已於109年9月1日於

本總隊網站及明日社子

島網站更新環評相關資

訊內容。 

土木工

程科 
解除列管 

3 

新

增 

109. 

8.25 

隊務

會議 

本總隊109年度平衡計分

卡 AP1.1地所通報建築線

與地籍線疑義處理工作日

數部分，請控制測量科評

估是否得以先行獲悉此類

案件並完成相關準備工

作，以提升辦理效率。 

1. 目前案件多為地所受理

複丈案後通報，且承辦

人於接獲案件均會確認

申請人複丈目的，作為

妥適解決方案擬定參

考。 

2. 地政局前有將疑義檢查

程序提早至都市更新單

元劃定時之建議，經與

相關單位初步溝通，考

量單元劃定時，土地所

有權人開發意向、後續

開發實施者等均未確

定，且時常有屆期未開

控制測

量科 
解除列管 
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序

號 

列管

日期 
決議暨指裁示事項 目前執行情形 

執行 

單位 
列管情形 

發情形，顯然劃定更新

單元是否開發及具急迫

性均為不確定，爰該建

議並未採用。 

3. 已加強要求承辦人員，

有關案件資料調閱，應

確實盡早調閱完整，避

免影響辦理效率。 

4. 106年起已導入精實管

理精神，訂定標準作業

流程，簡化行政程序，

同時編列預算並擇定區

域，將部分測量外業工

作委託民間專業廠商辦

理，已提升作業能量。

此類案件於本年度辦理

工作日數，目前平均辦

理天數36.97日，已超

越 KPI 所定47日目標。 

4 

新

增 

109. 

8.25 

隊務

會議 

北投士林科技園區區段徵

收範圍內未點交之抵價

地，請區段徵收科妥為巡

查管理，如發現不明人士

未經許可擅自入內施工或

鑽探，須立即制止。 

北投士林科技園區區段徵

收第1期範圍內抵價地已於

109年9月7日全數點交完

畢，爾後第2期土地將遵照

辦理。 

區段徵

收科 
解除列管 

5 

新

增 

109. 

8.25 

隊務

會議 

社子島擬辦區段徵收範圍

及抵價地比例報請內政部

核定一案，請區段徵收科

儘速就內政部函請本府補

充說明事項，妥為研擬回

應意見。 

有關內政部就本府社子島

地區擬辦區段徵收範圍及

抵價地比例報核所提意見

一案，刻正簽核中，預計

109年9月26日前函復內政

部。 

區段徵

收科 

於函復內政

部後解除列

管 

6 

新

增 

109. 

8.25

隊務

會議 

本市分布各處之加密控制

點，請控制測量科評估委

請廠商進行美化設計之可

行性。 

1. 查本總隊管有之加密控

制點及美化控制點計26

點設有解說牌，派員檢

查結果，部分說明牌面

上之QRcode及文字已有

脫落情形。 

2. 另查水利處辦理之「本

市特色雨水人孔蓋設計

委託工作採購案」決標

金額為79萬8,000元，

經評估其設計費用昂

貴，擬維修或汰換解說

牌即可。 

控制測

量科 

繼續列管至

109.12.31 
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序

號 

列管

日期 
決議暨指裁示事項 目前執行情形 

執行 

單位 
列管情形 

7 

新

增 

109. 

8.25

隊務

會議 

本總隊每月加班時數逾45

小時之員工，請人事室確

實製作關懷名冊並提次月

第一週本總隊早報會議報

告。 

109年8月份加班時數逾45

小時之職員，已製作關懷

名冊並提本總隊109年9月3

日早報會議報告；爾後如

有加班時數逾45小時之員

工，依規定提次月第一週

本總隊早報會議報告。 

人事室 解除列管 

8 

新

增 

109. 

8.25

隊務

會議 

本（109）年度員工滿意

度調查作業，請人事室妥

為宣導，並鼓勵同仁踴躍

上網填答。 

已由承辦單位加強宣導，

鼓勵同仁踴躍上網填答。 
人事室 解除列管 
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臺北市政府地政局土地開發總隊 

第9次隊務會議 

時間：109 年 9 月 28 日 (星期一)9 時 0 分   

地點：第一會議室 

主席：黃總隊長群 

紀錄：師專員俊倫 

單       位  職     稱  姓       名  簽       名  

臺北市政府地政

局土地開發總隊

總隊長室                    

總隊長                    黃群                    

 

10:51:38 

臺北市政府地政

局土地開發總隊

副總隊長室                    

副總隊長                    范乾峯                    

 

10:19:07 

臺北市政府地政

局土地開發總隊

副總隊長室                    

副總隊長                    郭丞峰                    員工卡簽到 

08:58:57 

臺北市政府地政

局土地開發總隊

秘書辦公室                    

秘書                    黃勤豪                    員工卡簽到 

08:59:30 

臺北市政府地政

局土地開發總隊

區段徵收科                    

科長                    鄭亦廷                    

 

09:00:37 

臺北市政府地政

局土地開發總隊

土木工程科                    

科長                    李英達                    員工卡簽到 

08:59:25 

臺北市政府地政

局土地開發總隊

控制測量科                    

科長                    劉建志                    

 

08:59:53 
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臺北市政府地政

局土地開發總隊

測繪管理科                    

科長                    李偉菘                    

 

10:19:02 

臺北市政府地政

局土地開發總隊

市地重劃科                    

科長                    丁立雯                    

 

10:19:43 

臺北市政府地政

局土地開發總隊

秘書室                    

主任                    陳可薰                    員工卡簽到 

08:53:03 

臺北市政府地政

局土地開發總隊

政風室                    

主任                    羅淑婷                    

 

08:53:25 

臺北市政府地政

局土地開發總隊

會計室                    

主任                    詹佳婷                    

 

08:58:08 

臺北市政府地政

局土地開發總隊

人事室                    

主任                    鄭蘭昕                    員工卡簽到 

08:56:38 

會議代碼:109498202 


