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停車場基本資料
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社園立體停車場基本資料

1. 台北市停車管理工程處於民國87 年發包，由協固國際股
份有限公司承攬統包興建，其主建物機械式停車塔設備，
是採用日本「日本コンベヤ株式会社」的M1型B type 機
種，並於民國89年完工啟用至今。

2. 位置：台北市士林區延平北路6段180號
3. 車塔數量：共建置7座車塔，延平北路側為4支車塔，後

側為3支車塔，每支車塔可停放38輛車
4. 車位數量：共計266格機械式車位(含身心障礙專用車位6

格)
5. 停放車輛限制：僅供一般車輛適用，高頂車、休旅車無

法停放
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車長(M) 車寬(M) 車高(M) 車重(Kg) 車種
5.30 1.95 1.55 2000 小型車輛
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延平北路六段

平面圖與進出路線



設備更新目的
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1. 本場從民國89年開場至今已逾24年，多數零件已超年限
(16年)使用，鎖板數34格，佔總停車格數12.14%，如不
整體更新，恐持續擴大。汰換所有設備零件，可延長機
械停車塔使用年限。

2. 增加高頂車格，可提供20個高頂車位。 (1塔容車高度會
增高至1800mm及承重至2500kg ，容車長寬則維持在
長5300mm、寬2050mm)。

車種限制

社園立體
停車場

車長
(M)

車寬
(M)

車高
(M)

車重
(Kg) 車種 適用車塔 車位數/塔

5.30 1.95 1.55 2000 小型車輛 2~7號塔 38個

5.30 1.95 1.80 2500 大型車/休旅車
(整修後) 1號塔 20個

共計248個
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設備更新計畫
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計畫預計期程

2025 2026 2027年度

2026/
01

第
一
階
段
施
工

2027/
03

第
一
階
段
驗
收

2027/
05

第
二
階
段
施
工

2028/
04

第
二
階
段
驗
收

3
、
4
、
6
、
7
號
塔
封
閉

1
、
2
、
5
號
塔
封
閉

2028
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計畫預計期程
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預計2026.01.01停機，工期450天(含試車驗收取得竣工檢查核可)。
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4
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塔
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塔

7
塔

全自動
繳費機

全阻隔圍籬

第
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階
段
施
工
區
域

乙種圍籬

人行道槽化線

第一階段施工

暫存區

1. 3、4、6、7號
車塔施工區域停
塔封閉

2. 僅1、2、5號車
塔可停放車輛，
共計114個車位

平日施工時間：
平日上午8時~12時
平日下午1時~5時

假日施工時間：
平日上午8時~12時
平日下午2時~5時
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管
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塔
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塔
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全自動
繳費機

全阻隔圍籬

第
二
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施
工
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車道保留3.5m

乙種圍籬
人行道槽化線

人行道保留60cm

暫
存
區

第二階段施工

1. 1、2、5號車塔
施工區域停塔封
閉

2. 僅3、4、6、7
號車塔可停放車
輛，共計152個
車位

第一階段完工取得竣工檢查核可，經開放啟用後一個月開始第2階段施
工，施工期預估360天完工，並取得竣工檢查核可及1號塔使用執照變
更完成後啟用。

平日施工時間：
平日上午8時~12時
平日下午1時~5時

假日施工時間：
平日上午8時~12時
平日下午2時~5時
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主機吊裝須佔用

部分道路施工，

本公司將規劃在

上午非尖峰時段

安排吊車進場，

並按交通管理條

例向職權單位申

請核准後施工。

現場會申請義交

進行交通指揮。

吊裝作業半徑

管
理
室

廁所

1
塔

2
塔

3
塔

4
塔

5
塔
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塔
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塔

全自
動繳
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一
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段
施
工
區
域

人行道槽化線

吊車停在對向車道←

其他作業機具：

1. 小型吊卡

2. 堆高機



營運規劃紓解方案
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一. 為因應社園立體停車場整修期間停車需求，規劃
三處替代停車場如下：

（一）社子國小地下停車場：計有464席車位，自社
園立體停車場步行約9分鐘可達。

（二）百齡橋堤外平面停車場：計有438席車位，收
費時間為09時至17時，自社園立體停車場步行約
13分鐘可達。

（三）百齡河濱公園社子岸槌球場南側臨時平面停車
場：計有293席車位，收費時間為09時至17時，自
社園立體停車場步行約15分鐘可達。

二. 各替代停車場位置及步行路線，已於下圖以藍色
虛線標示，供民眾於停車塔整修期間參考使用。
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整修期間替代停車場位置圖

社園立體停車場替代場域

場名 車格
數 收費時間 步行距離

(時間)

社子國小地下停車場 464

小型車(含大型重型機車)：20
元/時,停車全程以半小時計；
月租全日3,500元,日間2,000元
(08-18),夜間1,800元(19-08)

9

百齡橋堤外平面停車場 438 9-17 13

百齡河濱公園社子岸槌球場
南側臨停平面停車場 293 9-17 15

社子國小地下停車場

百齡橋堤外平面停車場 百齡河濱公園社子岸槌
球場南側臨停平面停車

場
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簡報結束
敬請指教
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