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各校籌備列年度其他修建工程，優先順序依需求為:


1、結構安全需求


2、環境衛生設施需求


3、供電用水設施需求


4、教學設施需求


5、整體環境改造及其他需求








檢送下列表格(1式6份)至本局工程科各行政區承辦人:


1、106年度校舍平面位置圖暨說明表


2、其他修建工程各項費用明細表


3、101年度至105年度其他修建工程調查表





由本局組成會勘小組(督學、業務科、會計室、工程科)至各校會勘





召開審查會議排定優先順序及建議


額度











依市府核定本局預算經費額度後，調整各校經費額度並通知各單位據以編列





提送106年度校舍平面暨說明表電子檔至工程科彙辦





 提送日期





104年11月21日





105年01月12日





105年01月12日





105年01月20日





 105年01月20日





 105年03月31日





 105年03月31日





 105年05月19日





105年05月19日





105年06月16日





105年06月16日





 105年07月30日








