

公開類	次月15日前填報	107.6.29北市主公統字第1076003614號函修訂	編製機關	臺北市政府捷運工程局
月 報			表 號	20535-11-05

臺北市政府捷運工程局各線施工標執行情形						單位：個	
路線別	總計	完成		製造施工	設計中	發包中	
		驗收中	已驗收				
總計	265	2	233	30	—	—	
初期路網	195	—	195	—	—	—	
淡水線	63	—	63	—	—	—	
木柵線	25	—	25	—	—	—	
新店線	37	—	37	—	—	—	
南港線(含小南門線)	40	—	40	—	—	—	
板橋線(含土城線)	18	—	18	—	—	—	
中永和線	5	—	5	—	—	—	
內湖線	7	—	7	—	—	—	
後續路網	70	2	38	30	—	—	
新莊線	16	—	10	6	—	—	
蘆洲線	4	—	4	—	—	—	
南港線東延段	4	—	4	—	—	—	
信義線	3	—	3	—	—	—	
松山線	4	—	4	—	—	—	
桃園機場線(本局代辦)	5	2	3	—	—	—	
土城線延伸頂埔段	3	—	3	—	—	—	
環狀線第一階段工程	10	—	5	5	—	—	
臺中烏日文心北屯線工程	8	—	2	6	—	—	
萬大線工程	8	—	—	8	—	—	
信義線東延段	5	—	—	5	—	—	

資料來源：本局工務管理處。