

# 臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

## 會計月報

### 特別收入基金

中華民國111年7月份

主辦會計人員



機關長官



# 臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

## 目 次

中華民國111年7月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行報表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1 至 2 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表	第 3 至 4 頁
二、資本資產明細表	第 5 至 6 頁
三、長期負債明細表	第 7 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 8 至 10 頁
五、非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	第 11 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	第 12 至 14 頁
二、收入支出表	第 15 至 16 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 17 至 18 頁

## 臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年7月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	3,623,475,000	20,511,552	20,603,531	-91,979	-0.45	112,692,385	2,036,451,031	-1,923,758,646	-94.47
財產收入	3,619,195,000	20,083,198	17,224,584	2,858,614	16.60	101,435,056	2,033,072,084	-1,931,637,028	-95.01
租金收入	3,412,500,000	-	-	-	--	-	1,912,500,000	-1,912,500,000	--
利息收入	206,695,000	20,083,198	17,224,584	2,858,614	16.60	101,435,056	120,572,084	-19,137,028	-15.87
其他收入	4,280,000	428,354	3,378,947	-2,950,593	-87.32	11,257,329	3,378,947	7,878,382	233.16
雜項收入	4,280,000	428,354	3,378,947	-2,950,593	-87.32	11,257,329	3,378,947	7,878,382	233.16
基金用途	1,331,027,000	131,852,555	57,082,436	74,770,119	130.99	340,817,053	288,709,319	52,107,734	18.05
捷運設備重置計畫	141,089,000	1,939,022	15,606,713	-13,667,691	-87.58	23,101,241	21,376,419	1,724,822	8.07
一般行政管理計畫	25,511,000	1,773,139	1,623,618	149,521	9.21	17,978,705	15,477,363	2,501,342	16.16
建築及設備計畫	1,164,427,000	128,140,394	39,852,105	88,288,289	221.54	299,737,107	251,855,537	47,881,570	19.01
購建固定資產	964,692,000	123,979,202	37,842,105	86,137,097	227.62	286,740,930	239,649,090	47,091,840	19.65
其他	199,735,000	4,161,192	2,010,000	2,151,192	107.02	12,996,177	12,206,447	789,730	6.47
本期賸餘(短絀)	2,292,448,000	-111,341,003	-36,478,905	-74,862,098	--	-228,124,668	1,747,741,712	-1,975,866,380	--
期初基金餘額	50,753,002,000	46,471,918,263	52,537,222,617	-6,065,304,354	-11.54	46,588,701,928	50,753,002,000	-4,164,300,072	-8.21
解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
期末基金餘額	53,045,450,000	46,360,577,260	52,500,743,712	-6,140,166,452	-11.70	46,360,577,260	52,500,743,712	-6,140,166,452	-11.70

製表

覆核

# 臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

## 基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國111年7月份

- 1.租金收入執行數落後，係因臺北捷運公司於111年6月29日簽奉本府核定，同意比照去年(110)對捷運公司紓困政策，年度結算超過預算稅前盈餘120%部分，以租金方式繳入重置基金專戶，故本年度第2期及第3期租金繳納於11月底前確認所需紓困數額，再提報重置基金委員會追認後一次性繳納。
- 2.利息收入執行數落後，係因110年度編列111年度利息收入，利率依0.42%估列，111年度定存利息收入實際加權平均利率為0.38%-0.39%，致執行數落後。
- 3.雜項收入執行數超前，係因報廢捷運財產變賣收入移回捷運局所致。
- 4.一般行政管理計畫執行數超前，係因應中央宣布111年1月1日起調整軍公教人員待遇4%所致。
- 5.建築及設備計畫本年度可用預算數1,376,453,453元，包含法定預算數1,164,427,000元、以前年度保留數96,572,453元及奉准先行辦理俟以後年度補辦預算數115,454,000元。截至7月底累計預算分配數256,153,399元，包含法定預算數251,855,537元及以前年度保留數4,297,862元。執行數超前係因：
  - (1)捷運文湖線雜散電流防制改善工程，由臺北捷運公司代辦，因本案「負電軌過電壓保護設備」交期原預訂於9月辦理計價核銷，為避免年底核銷金額過大，請廠商加速趕工提早交貨，故原預估於10月之核銷項目提前於7月完成。
  - (2)投捷主變電站161kV電纜重置採購案，由臺北捷運公司代辦，因廠商施工順利，實際辦理計價時程較預估時程提前半個月完成，故原訂8月需核銷金額提前於7月完成。

# 臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國111年7月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			金 額			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
捷運設備重置計畫		本月數	-	-	-	1,939,022	15,606,713	-13,667,691	-87.58
		累計數	-	-	-	23,101,241	21,376,419	1,724,822	8.07
辦理捷運系統設施、設備重置		本月數	-	-	-	128,140,394	44,149,967	83,990,427	190.24
		累計數	-	-	-	299,737,107	256,153,399	43,583,708	17.01
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

製表

覆核

# 臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

## 主要業務計畫執行明細表附表

中華民國111年7月份

1.辦理捷運系統設施、設備重置本年度可用預算數1,376,453,453元，包含法定預算數1,164,427,000元、以前年度保留數96,572,453元及奉准先行辦理俟以後年度補辦預算數115,454,000元。截至7月底累計預算分配數256,153,399元，包含法定預算數251,855,537元及以前年度保留數4,297,862元。執行數超前係因：

(1)捷運文湖線雜散電流防制改善工程，由臺北捷運公司代辦，因本案「負電軌過電壓保護設備」交期原預訂於9月辦理計價核銷，為避免年底核銷金額過大，請廠商加速趕工提早交貨，故原預估於10月之核銷項目提前於7月完成。

(2)投捷主變電站161kV電纜重置採購案，由臺北捷運公司代辦，因廠商施工順利，實際辦理計價時程較預估時程提前半個月完成，故原訂8月需核銷金額提前於7月完成。

## 臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

## 資本資產明細表

中華民國111年7月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/期初餘額 (1)	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價 (2)	本年度成本變動數		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)	備註
			增加數 (3)	減少數 (4)			
土地改良物	636,340,296	-573,129,201	-	-	-6,091,162	57,119,933	
房屋及建築	98,706,369	-32,454,153	-	-	-1,011,689	65,240,527	
機械及設備	9,223,826,343	-6,249,866,951	27,378,977	193,092	-403,641,081	2,597,504,196	
交通及運輸設備	4,134,563,913	-2,757,247,428	-	240,720	-171,378,823	1,205,696,942	
雜項設備	1,071,238,805	-850,730,952	-	-	-26,818,598	193,689,255	
租賃資產	127,948	-10,550	-	-	-14,770	102,628	
購建中固定資產	894,660,956	-	286,687,319	27,349,126	-	1,153,999,149	
電腦軟體	528,750	-	-	103,950	-	424,800	
合 計	16,059,993,380	-10,463,439,235	314,066,296	27,886,888	-608,956,123	5,273,777,430	

製表

覆核

## 臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

## 資本資產明細表

中華民國111年7月份

- 1.機械及設備本年度變動增加數係購建中轉入完工驗收之捷運系統設備重置案相關財產(27,349,126元)及購置網路及資訊周邊設備(電腦切換器29,851元)，本年度變動減少數係報廢已逾耐用年限之捷運系統財產設備。
- 2.交通及運輸設備本年度變動減少數係報廢已逾耐用年限之捷運系統財產設備。
- 3.購建中固定資產本年度變動增加數係辦理臺北捷運系統初期路網車站出入口電扶梯電梯中期改善工程等案所致，本年度變動減少數係以前年度及本年度付款並於本年度完成驗收所致。
- 4.電腦軟體本年度變動減少數係無形資產攤銷，截至111年7月止累計攤銷金額103,950元。
- 5.租賃資產本年度變動增加數與固定資產建設改良擴充執行情形明細表之差異23,760元，係110年度個人電腦租賃案於111年支付第二期款所致。
- 6.機械及設備期末餘額25億9,750萬4,196元與財產管理系統之分類統計表中本期結存25億9,751萬2,281元差異8,085元，係依96年11月13日府主會決字第09631195900號函頒「臺北市政府購置財產之帳務處理方式」規定，將以工程管理費購置之財產由帳列固定資產除帳所致。
- 7.交通及運輸設備期末餘額12億569萬6,942元與財產管理系統之分類統計表中本期結存12億570萬242元差異3,300元，係依96年11月13日府主會決字第09631195900號函頒「臺北市政府購置財產之帳務處理方式」規定，將以工程管理費購置之財產由帳列固定資產除帳所致。
- 8.雜項設備期末餘額1億9,368萬9,255元與財產管理系統之分類統計表中本期結存1億9,368萬9,544元差異289元，係依96年11月13日府主會決字第09631195900號函頒「臺北市政府購置財產之帳務處理方式」規定，將以工程管理費購置之財產由帳列固定資產除帳所致。



## 臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

## 長期負債明細表

中華民國111年7月份

單位:新臺幣元

項 目	債權人	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)	備註
長期負債		79,310	-	-	79,310	
應付租賃款	國眾電腦(股)公司	79,310	-	-	79,310	

製表

覆核

# 臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年7月份

單位：新臺幣元

項目名稱	本 年 度 可 用 預 算 數						累 計 預 算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 購建固定 資 產	調整數	合計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減				
								實支數 (3)	應 付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
建築及設備計畫	41,639,358	964,692,000	115,454,000	-	-	1,121,785,358	240,409,835	286,740,930	-	286,740,930	119.27	46,331,095	19.27			25.56
房屋及建築	-	3,105,000	-	-	-	3,105,000	55,680	11,158	-	11,158	20.04	-44,522	-79.96	房屋及建築執行數落後，係因捷運淡水信義線奇岩站增設出入口工程，有關本案CT207E標奇岩站增設出入口工程之空污費及工管費皆已執行完畢，尚未辦理核銷所致。	爾後覈實分配預算。	0.36
房屋建築及設備	-	3,105,000	-	-	-	3,105,000	55,680	-	-	-	-	-55,680	--			--
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	11,158	-	11,158	-	11,158	--			--
機械及設備	29,463,198	645,731,440	115,454,000	-	-	790,648,638	211,163,960	256,222,992	-	256,222,992	121.34	45,059,032	21.34	機械及設備執行數超前係因投捷主變電站161kV電纜重置採購案，由臺北捷運公司代辦，因廠商施工順利，實際辦理計	爾後覈實分配預算。	32.41

# 臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年7月份

單位：新臺幣元

項目名稱	本 年 度 可 用 預 算 數						累 計 預 算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施	累 計 執 行 數 占 可 用 預 算 數 % (5)/(1)
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預 算 數	奉 准 先 行 辦 理 俟 以 後 年 度 補 辦 預 算 數	配 合 總 預 算 追 加 預 算 辦 理 之 購 建 固 定 資 產	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減				
								實 支 數 (3)	應 付 未 付 數 (4)	合 計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金 額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
機械及設備	29,463,198	645,731,440	115,454,000	-	-	790,648,638	211,163,960	29,851	-	29,851	0.01	-211,134,109	-99.99	估時程提前 半個月完 成，故原訂 8月需核銷 金額提前於 7月完成。		0.00
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	256,193,141	-	256,193,141	-	256,193,141	--			--
交通及運輸設備	8,155,842	203,151,560	-	-	-	211,307,402	5,704,701	6,971,113	-	6,971,113	122.20	1,266,412	22.20	交通及運輸 設備執行數 超前，主要 係因高運量 直線電話系 統重置採購 第2階段(共 38廠站)備 料、安裝工 進順利，其 工程及付款 進度均較預 估時程提前 所致。	爾後覈實分 配預算。	3.30
交通及運輸設備	8,155,842	203,151,560	-	-	-	211,307,402	5,704,701	-	-	-	-	-5,704,701	--			--
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	6,971,113	-	6,971,113	-	6,971,113	--			--
雜項設備	4,020,318	112,655,000	-	-	-	116,675,318	23,437,254	23,511,907	-	23,511,907	100.32	74,653	0.32			20.15
雜項設備	4,020,318	112,655,000	-	-	-	116,675,318	23,437,254	-	-	-	-	-23,437,254	--			--

# 臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年7月份

單位：新臺幣元

項目名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 購建固定 資產	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	23,511,907	-	23,511,907	-	23,511,907	--			--
租賃資產	-	49,000	-	-	-	49,000	48,240	23,760	-	23,760	49.25	-24,480	-50.75	租賃資產執行數落後，係因111年個人電腦租賃作業配合本府個人電腦租賃契約期程，刻正進行個人電腦安裝設定及資料移轉作業，惟尚未至驗收與付款階段致目前執行情形未達預期數。	爾後覈實分配預算。	48.49
租賃資產	-	49,000	-	-	-	49,000	48,240	23,760	-	23,760	49.25	-24,480	-50.75			48.49
總計	41,639,358	964,692,000	115,454,000	-	-	1,121,785,358	240,409,835	286,740,930	-	286,740,930	119.27	46,331,095	19.27			25.56

## 臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

## 遞延支出執行情形明細表

中華民國111年7月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
					實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
建築及設備計畫	54,933,095	199,735,000	254,668,095	15,743,564	12,996,177	-	12,996,177	82.55	-2,747,387	-17.45			5.10
遞延支出	54,933,095	199,735,000	254,668,095	15,743,564	12,996,177	-	12,996,177	82.55	-2,747,387	-17.45	遞延支出執行數落後主要是因捷運北投站至復興崗站高架段隔音牆更新工程，由臺北捷運公司代辦，因新冠肺炎疫情市場缺工，影響廠商進場作業致進度落後，故估驗核銷情形稍微延遲，目前要求廠商趕工中，本案預計於111年10月前完工並辦理後續驗收核銷程序。	爾後覈實分配預算。	5.10
遞延修繕房屋建築支出	54,933,095	199,735,000	254,668,095	15,743,564	12,996,177	-	12,996,177	82.55	-2,747,387	-17.45			5.10
總計	54,933,095	199,735,000	254,668,095	15,743,564	12,996,177	-	12,996,177	82.55	-2,747,387	-17.45			5.10

製表

覆核

# 臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

## 平衡表

中華民國111年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	51,662,857,852	100.00	負債	28,582,472	0.06
流動資產	46,373,898,867	89.76	流動負債	28,503,162	0.06
現金	41,264,659,881	79.87	應付款項	28,503,162	0.06
銀行存款	41,264,644,881	79.87	應付費用	28,503,162	0.06
零用及週轉金	15,000	0.00	長期負債	79,310	0.00
應收款項	63,871,802	0.12	應付租賃款	79,310	0.00
應收利息	63,871,802	0.12	應付租賃款	79,310	0.00
短期貸墊款	5,000,000,000	9.68	淨資產	51,634,275,380	99.94
短期貸款	5,000,000,000	9.68	淨資產	51,634,275,380	99.94
存貨	45,367,184	0.09	淨資產	51,634,275,380	99.94
物料	45,367,184	0.09	累積餘額	52,185,153,003	101.01
固定資產	5,273,352,630	10.21	本期短絀	-550,877,623	-1.07
土地改良物	57,119,933	0.11			
土地改良物	636,340,296	1.23			
累計折舊 - 土地改良物	-579,220,363	-1.12			
房屋建築及設備	65,240,527	0.13			
房屋建築及設備	98,706,369	0.19			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-33,465,842	-0.06			

# 臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

## 平衡表

中華民國111年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	2,597,504,196	5.03			
機械及設備	9,251,012,228	17.91			
累計折舊 - 機械及設備	-6,653,508,032	-12.88			
交通及運輸設備	1,205,696,942	2.33			
交通及運輸設備	4,134,323,193	8.00			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-2,928,626,251	-5.67			
雜項設備	193,689,255	0.37			
雜項設備	1,071,238,805	2.07			
累計折舊 - 雜項設備	-877,549,550	-1.70			
租賃資產	102,628	0.00			
租賃資產	127,948	0.00			
累計折舊 - 租賃資產	-25,320	0.00			
購建中固定資產	1,153,999,149	2.23			
購建中固定資產	1,153,999,149	2.23			
無形資產	424,800	0.00			
無形資產	424,800	0.00			
電腦軟體	424,800	0.00			
其他資產	15,181,555	0.03			

# 臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

## 平衡表

中華民國111年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	15,181,555	0.03			
暫付及待結轉帳項	15,181,555	0.03			
合 計	51,662,857,852	100.00	合 計	51,662,857,852	100.00

註: 1. 本年度信託代理與保證資產(負債) 4,082,105 元, 係廠商履約保證金之存入保證品, 上年度信託代理與保證資產(負債) 4,082,105 元, 係廠商履約保證金之存入保證品。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債) 0元及或有資產0元。

3. 本表係採會計基礎編製, 與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。



## 臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

## 收入支出表

中華民國111年7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	20,511,552	112,692,385
財產收益	20,083,198	101,435,056
財產孳息收入	20,083,198	101,435,056
其他收入	428,354	11,257,329
雜項收入	428,354	11,257,329
支出	87,203,077	663,570,008
人事支出	1,766,567	17,892,270
人事支出	1,766,567	17,892,270
業務支出	1,945,594	23,187,676
業務支出	1,945,594	23,187,676
財產損失	-	4,338
財產交易損失	-	4,338
折舊、折耗及攤銷	79,329,724	609,489,547
固定資產折舊	79,314,874	609,385,597
無形資產攤銷	14,850	103,950
其他支出	4,161,192	12,996,177
其他支出	4,161,192	12,996,177
本期賸餘(短絀)	-66,691,525	-550,877,623
期初淨資產	-	52,185,153,003

## 臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

## 收入支出表

中華民國111年7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
解繳公庫	-	-
期末淨資產	-	51,634,275,380

註: 本表係採會計基礎編製, 與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

## 臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數 (1)	調整數 (2)-(1)	會計收支 (2)	會計科目
基金來源	112,692,385	-	112,692,385	收入
財產收入	101,435,056	-	101,435,056	財產收益
其他收入	11,257,329	-	11,257,329	其他收入
基金用途	340,817,053	322,752,955	663,570,008	支出
用人費用	17,892,270	-	17,892,270	人事支出
服務費用	25,598	23,162,078	23,187,676	業務支出
材料及用品費	23,162,078	-23,162,078	-	
		4,338	4,338	財產損失
		609,489,547	609,489,547	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	12,996,177	-	12,996,177	其他支出
	286,740,930	-286,740,930		
本期賸餘(短絀)	-228,124,668	-322,752,955	-550,877,623	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	46,588,701,928	5,596,451,075	52,185,153,003	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
期末基金餘額	46,360,577,260	5,273,698,120	51,634,275,380	期末淨資產

製表

覆核

# 臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

## 預算執行與會計收支對照表附表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算執行數欄「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」286,740,930元，已列入購建中固定資產等科目並於平衡表表達，於會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄位扣除。

二、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算執行數欄「服務費用」25,598元與會計收支欄「業務支出」23,187,676元間之調整數23,162,078元，係「材料及用品費」23,162,078元之調整數。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」609,489,547元係採用權責發生基礎所產生之評價科目，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。

(二)會計收支欄「財產損失」4,338元係處分固定資產所發生損失，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。

