

1. 磺港溪開明公園側現況道路狹窄，未來橋梁拓寬後車流是否造成珠海路106號至116號住戶車輛出入會車困擾及噪音問題，及是否影響薇閣中學上下課進出，請新工處納入考量。
2. 若再次辦理問卷調查，其問卷需要確切發給住戶所有權人填寫後再回收。

(五) 居民意見：

1. 開明里里民1：

常有從陽明山下山車流部分會利用泉源路41巷避開回堵車流，因繞道進入社區車流及噪音已影響住戶；本案建議採方案1，並將橋梁再予以加寬，如果方案1因泉源路41巷橋端住戶正對路衝反對，而採方案2、方案3變成珠海路部分住戶後院形成路衝，本人亦反對。

2. 開明里里民2：

(1) 位於珠海路106號、108號、泉源路41巷日光溫泉等20幾戶住屋其產權皆為本人家族所擁有，本人是代表這20多戶發言，反對本次說明會所提方案2、方案3，建議採方案1原橋址改建，因為方案2對珠海路106號後門形成路衝，於對岸日光溫泉亦形成路衝。

(2) 建議不要拓寬太大，因為從陽明山下山車流部分會利用泉源路41巷避開泉源路路口及新北投捷運站車流，方案2、方案3位於磺港溪側道路也有本人車庫及車輛進出，道路開通後車流噪音會影響住戶安寧。

3. 中心里里民1：

請附近住戶要有同理心，原有清溪橋橋址是正對泉源路41巷59號及61號旁巷子，並非正對著59號正門，若採方案1拓建後，泉源路41巷59號正門就變成真正路衝。

4. 中心里里民2：

本人是泉源路41巷53號住戶，因臨方案2橋端位置上方有一陡坡，下坡車速都很快已影響住戶出入安全，若採方案2改建，未來行經泉源路41巷車流會變更多，造成住戶出入更加危險，是否有相關考量或減速措施。

捌、會議結論：

- 一、本案請恆康工程顧問股份有限公司調整方案2橋梁右岸橋台位置向下游偏移，以避開橋梁正對珠海路106號住戶後門，位於左岸橋梁與泉源路41巷開口請再予以調整加大。
- 二、本案俟恆康工程顧問股份有限公司調整方案2後，擇期邀集開明里里長、中心里里長、珠海路106號住戶至現場會勘研議後，再召開第4次地方說明會。

散會：下午9時0分