

臺北自來水事業處工程總隊110年8月份隊務會議紀錄

時 間：110年8月25日（星期三）下午2時

地 點：視訊會議

主 席：范煥英總隊長

紀錄：王慧雯

出席者：如簽到表

壹、110年8月主管會報紀錄確認。

貳、歷次主管會報指示暨決議事項執行情形報告：（報告單位：工務科、設計科）

報告事項：如書面資料。

主席裁示：

- 一、新生南路2段（信義路口至和平東路口間） ϕ 800mm自來水管線橫越排水箱涵工程，請儘速安排廠商施工，俾利工進。（工務科）
- 二、松山路與信義路6段 ϕ 1000mm，請工務科與設計科研議可行探挖方案。（設計科、工務科）
- 三、大業路 ϕ 500mm管線（管線埋深不足）改善案完工時，請以便箋知會陽明分處，俾利後續水量調配事宜。（工務科）
- 四、信義區四獸山高地供水工程，請儘速了解四獸山申請戶數與地點，俾預留接水點。（工務科）
- 五、敦化南路1段177巷16號房舍新建工程，請與發展中心研討在請領建物所有權狀等待期間，是否提前進行招租工作。（工務科）
- 六、大口徑不斷水工程作業時，須確切落實交維管制，以免吊掛機具橫越車道時，影響行經車輛或民眾安全。（工務科）

七、列管編號110061709、110072802維持列管，110081109工管科解除列管，110022406、110081101、110081116、110081111、110081115設計科解除列管，餘110081102、110081112、110081114、109123010、110020504、110072804、110081104、110063004解除列管。

參、公文處理概況報告：(報告單位：總務科)

報告事項：如書面資料。

主席裁示：請各級主管核稿時加強審視決行層級之正確與否。

(各科室)

肆、預算執行情形報告：(報告單位：會計室)

報告事項：如書面資料。

主席裁示：公館配水池改建暨共構多目標綜合大樓與翡翠原水管工程今年因變更設計、物調等情況致預算執行有所變動，請工務科檢討110年預算及111年概算內容，俾利達成年度預算執行目標。(工務科)

伍、市長、處長暨主席指示及決議事項：

一、本處供應科請各單位注意今(110)年度應辦理之採購案件，務必掌握期程，積極進行，並重申市府對採購案件管控相關規定，如有異常須即刻向上陳報，共商對策。(設計科、工務科)

二、為利111年度採購案件順利推行，本處供應科製作年度採購案件注意事項及相關範本，俾供同仁未來辦理採購案件參酌。(各科室)

三、勞安室備有快篩試劑，同仁若於工作場域發現有身體不適、出現疑似新冠肺炎症狀時，可先通知勞安室安

排護理師進行快篩，俾利本處於第一時間做必要之防疫因應措施。(各科室)

四、市長指示重大工程推動過程遇有設計變更，應遵照合約規範辦理，若變更程度與影響範圍過大，須重送市長室會議報告審核。(設計科)

五、後疫情時代，各局處應配合市府各項振興及紓困舉措，思考數位轉型方向，例如擴大e化工作項目、善用台北通智能客服、電子化帳單等，持續推動與精進e化作業。(各科室)

六、非計畫性停水將造成民怨，提醒各項工程安排停水作業前，應更縝密考量民情與節日，避開用水尖峰時段，以免造成民眾不便。(工務科)

七、翡翠原水管貫通典禮訂於110年9月29日舉行，相關準備工作會議請陳副座主持，並請有關人員依權責分工各司其職，俾使典禮圓滿落幕。(各科室)

陸、臨時動議：

一、修正本總隊職員升任評分標準表一案，提請審議。(報告單位：人事室)

主席裁示：照案通過。

二、性別平等業務宣導。(報告單位：人事室)

主席裁示：本次宣導目的係透過性別平等會議內容，強化主管性別平等觀念並理解性平相關作為，俾供各科室於日常業務推行中落實性別平等。

(各科室)

柒、散會：下午3時40分。