臺北市政府公共工程施工品質管理作業要點修正總說明

為提升公共工程施工品質，確保公共工程施工成果符合設計及規範要求，並落實政府採購法第七十條工程採購品質管理及行政院頒「公共工程施工品質管理制度」之規定，本府於84年10月3日以（84）府工一字第84070509號函訂定「臺北市政府公共工程施工品質管理作業要點」（以下簡稱品管要點），並歷經86年、88年、89年、90年、91年、94年、97年及98年等8次修正。

本次修正重點如下：

1、 為提升未達查核金額之工程品質，將新臺幣一千萬元以上未達查核金額之工程廠商刪除廠商遴聘兼任品管人員之規定。（修正規定第六點）

2、 配合「機關委託技術服務廠商評選及計費辦法」第七條修正，增列監造單位工作重點。（修正規定第十四點）
3、 明定材料設備抽檢驗規定及費用編列原則。（修正規定第十五、十六點）

（1） 日前臺南地方法院檢察署執行「路見不平查緝專案」，偵辦地方瀝青混凝土道路工程廠商偷工減料，並與材料試驗室勾結出具不實檢驗報告，引起各界對材料設備檢驗之重視。

（2） 為避免材料設備檢驗之舞弊作假情形再次發生，增訂材料設備抽檢驗程序及費用編列原則。

4、 配合內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令，修正品管要點附表。

（1） 內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令，修正「B14-4建築物施工日誌」及「B14-5建築物施工中營造業專任工程人員督察紀錄表」。

（2） 因本府品管要點附表源自內政部相關表單，爰配合修正附表1「公共工程施工中營造業專任工程人員督察紀錄表」、附表2「建築物施工中營造業專業工程人員督導紀錄表」、附表3「公共工程施工日誌」及附表4「建築物施工日誌」。

5、 落實監造單位督促施工廠商執行工地勞工安全衛生事項，修正附表5「公共工程監造報表」之其他約定監造事項，增列「督導工地勞工安全衛生事項」。
「臺北市政府公共工程施工品質管理作業要點」修正對照表
	修正後品管要點規定
	修正前規定（98年12月8日府工品字第09830369400號函）
	備註

	一、臺北市政府（以下簡稱本府）為確保所屬各機關、學校及公營事業機構（以下簡稱機關）公共工程施工成果符合設計及規範之品質要求，並落實政府採購法第七十條工程採購品質管理，依行政院頒「公共工程施工品質管理制度」及行政院公共工程委員會（以下簡稱工程會）修頒「公共工程施工品質管理作業要點」第十八點之規定，訂定本要點。
	一、臺北市政府（以下簡稱本府）為確保所屬各機關、學校及公營事業機構（以下簡稱機關）公共工程施工成果符合設計及規範之品質要求，並落實政府採購法第七十條工程採購品質管理，依行政院頒「公共工程施工品質管理制度」及行政院公共工程委員會（以下簡稱工程會）修頒「公共工程施工品質管理作業要點」第十八點之規定，訂定本要點。
	本點未修正。

	二、機關辦理公共工程採購，其施工品質管理（以下簡稱品管）作業，除法令另有規定外，依本要點之規定。

    財物、勞務採購涉及公共工程部分，經機關認定有工程品質控制需要且編列品管費用者，得適用本要點之規定。

    機關應於招標文件中，納入本要點。
	二、機關辦理公共工程採購，其施工品質管理（以下簡稱品管）作業，除法令另有規定外，依本要點之規定。

    財物、勞務採購涉及公共工程部分，經機關認定有工程品質控制需要且編列品管費用者，得適用本要點之規定。

    機關應於招標文件中，納入本要點。
	本點未修正。

	三、機關辦理公告金額以上工程採購，廠商應依工程規模及特性提報品質計畫：

   （一）查核金額以上工程，分整體品質計畫與分項品質計畫。

1.整體品質計畫至少應包括管理責任、施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗程序、自主檢查表、不合格品之管制、矯正與預防措施、內部品質稽核及文件紀錄管理系統等項目。
2.分項品質計畫至少應包括施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗程序及自主檢查表等項目。
   （二）新臺幣一千萬元以上未達查核金額工程，分整體品質計畫與分項品質計畫。

1.整體品質計畫至少應包括品質管理標準、自主檢查表、材料及施工檢驗程序及文件紀錄管理系統等項目。

2.分項品質計畫至少應包括施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗程序及自主檢查表等項目。
   （三）公告金額以上未達新臺幣一千萬元之工程，品質計畫至少應包括自主檢查表、材料及施工檢驗程序及文件紀錄管理系統等項目。

    工程具機電設備者，並應增訂設備功能運轉測試程序及標準。

    品質計畫之內容，得參考工程會訂定之品質計畫製作綱要，如因工程性質特殊，以另訂其他項目較宜者，得由機關或監造單位另行規定，並報經上級機關核准後辦理。

    品質計畫應經廠商品質管理人員（以下簡稱品管人員）、工地負責人及專任工程人員簽認。

若廠商非屬營造業，前項專任工程人員簽認由負責人或專業技師為之。
	三、機關辦理公告金額以上工程採購，廠商應依工程規模及特性提報品質計畫：

   （一）查核金額以上工程，分整體品質計畫與分項品質計畫。

1.整體品質計畫至少應包括管理責任、施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗程序、自主檢查表、不合格品之管制、矯正與預防措施、內部品質稽核及文件紀錄管理系統等項目。
2.分項品質計畫至少應包括施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗程序及自主檢查表等項目。
   （二）新臺幣一千萬元以上未達查核金額工程，分整體品質計畫與分項品質計畫。

1.整體品質計畫至少應包括品質管理標準、自主檢查表、材料及施工檢驗程序及文件紀錄管理系統等項目。

2.分項品質計畫至少應包括施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗程序及自主檢查表等項目。
   （三）公告金額以上未達新臺幣一千萬元之工程，品質計畫至少應包括自主檢查表、材料及施工檢驗程序及文件紀錄管理系統等項目。    
工程具機電設備者，並應增訂設備功能運轉測試程序及標準。

    品質計畫之內容，得參考工程會訂定之品質計畫製作綱要，如因工程性質特殊，以另訂其他項目較宜者，得由機關或監造單位另行規定，並報經上級機關核准後辦理。

    品質計畫應經廠商品質管理人員（以下簡稱品管人員）、工地負責人及專任工程人員簽認。

若廠商非屬營造業，前項專任工程人員簽認由負責人、授權代表或專業技師為之。
	刪除授權代表，避免機關審查廠商提送人員專業資格爭議。

	四、廠商應依下列規定期限將品質計畫提報監造單位審查：

   （一）查核金額以上工程，整體品質計畫至遲應於訂約後三十日內提報。分項品質計畫至遲應於各分項工程開始施工日前十五日提報。

   （二）新臺幣一千萬元以上未達查核金額之工程，整體品質計畫至遲應於訂約後二十日內提報。分項品質計畫至遲應於各分項工程開始施工日前十五日提報。

   （三）公告金額以上未達新臺幣一千萬元之工程，除機關另有規定外，品質計畫至遲應於訂約後十五日提報。

    前項如屬巨額、特殊或統包工程，作業時間需較長者，得經機關同意延長其提送期限。

    監造單位審查廠商提報之品質計畫，除情形特殊且訂定審查期程者外，非經機關同意不得超過十日；如有需改善或補正事項之意見，應一次通知廠商辦理。

    品質計畫經監造單位審查通過後提報機關核定，機關應於十五日內函復，情形特殊確無法於十五日內函復並報經機關首長核定者，不在此限。

委託監造者，分項品質計畫由監造廠商審查核定並送機關備查。
	四、廠商應依下列規定期限將品質計畫提報監造單位審查：

   （一）查核金額以上工程，整體品質計畫至遲應於訂約後三十日內提報。分項品質計畫至遲應於各分項工程開始施工日前十五日提報。

   （二）新臺幣一千萬元以上未達查核金額之工程，整體品質計畫至遲應於訂約後二十日內提報。分項品質計畫至遲應於各分項工程開始施工日前十五日提報。

   （三）公告金額以上未達新臺幣一千萬元之工程，除機關另有規定外，品質計畫至遲應於訂約後十五日提報。

    前項如屬巨額、特殊或統包工程，作業時間需較長者，得經機關同意延長其提送期限。

    監造單位審查廠商提報之品質計畫，除情形特殊且訂定審查期程者外，非經機關同意不得超過十日；如有需改善或補正事項之意見，應一次通知廠商辦理。

    品質計畫經監造單位審查通過後提報機關核定，機關應於十五日內函復，情形特殊確無法於十五日內函復並報經機關首長核定者，不在此限。

委託監造者，分項品質計畫由監造廠商審查核定並送機關備查。
	本點未修正。



	五、監造單位依工程規模、性質、設計圖說、規範及各分項工程間之關聯性，就涉及影響結構安全部分、隱蔽部分、重要施工項目之施工作業(含假設工程)及材料設備檢驗等，應明確訂定檢驗停留點；如工程性質特殊，其隱蔽部分機關得擇重要項目訂定檢驗停留點。監造單位並應指派其派駐現場人員辦理廠商申請之抽（查）驗工作，不得無故遲延。

廠商應於品質計畫之材料及施工檢驗程序，明定各項施工作業（含假設工程）及材料設備檢驗自主檢查之查驗點（應涵蓋監造單位明定之檢驗停留點），並應依機關核定之品質計畫辦理自主品管。廠商施工人員應於每一施工階段完成後，即予自主檢查並填報自主檢查表，由工地負責人及品管人員簽認。其屬機關或監造單位指定之檢驗停留點，應由廠商專任工程人員簽認，並通知監造單位辦理抽（查）驗。經監造單位核備或抽（查）驗合格後，始得進行次一階段之施工項目。

若廠商非屬營造業，前項專任工程人員簽認由負責人或專業技師為之。
    新臺幣六百萬元以上之工程採購，前項自主檢查，廠商應自行錄影存證並製成唯讀光碟片，其內容並應顯示施工機具及度量尺度，以確認施工成果符合設計及規範要求。
	五、監造單位依工程規模、性質、設計圖說、規範及各分項工程間之關聯性，就涉及影響結構安全部分、隱蔽部分、重要施工項目之施工作業(含假設工程)及材料設備檢驗等，應明確訂定檢驗停留點；如工程性質特殊，其隱蔽部分機關得擇重要項目訂定檢驗停留點。監造單位並應指派其派駐現場人員辦理廠商申請之抽（查）驗工作，不得無故遲延。

廠商應於品質計畫之材料及施工檢驗程序，明定各項施工作業（含假設工程）及材料設備檢驗自主檢查之查驗點（應涵蓋監造單位明定之檢驗停留點），並應依機關核定之品質計畫辦理自主品管。廠商施工人員應於每一施工階段完成後，即予自主檢查並填報自主檢查表，由工地代表及品管人員簽認。其屬機關或監造單位指定之檢驗停留點，應由廠商專任工程人員簽認，並通知監造單位辦理抽（查）驗。經監造單位核備或抽（查）驗合格後，始得進行次一階段之施工項目。

若廠商非屬營造業，前項專任工程人員簽認由負責人、授權代表或專業技師為之。

    新臺幣六百萬元以上之工程採購，前項自主檢查，廠商應自行錄影存證並製成唯讀光碟片，其內容並應顯示施工機具及度量尺度，以確認施工成果符合設計及規範要求。
	統一用語將工地代表修正為工地負責人。
刪除授權代表，避免機關審查廠商提送人員專業資格爭議。

	六、機關辦理公告金額以上之工程採購，應按工程規模及性質，依下列事項辦理。但性質特殊之工程，得報經工程會同意後不適用之：
(一)每一標案最低品管人員人數規定如下：

1.巨額採購以上之工程，廠商應成立品管專責組織，遴聘專職品管人員至少二人。

2.查核金額以上未達巨額採購之工程，廠商應成立品管專責組織，遴聘品管人員二人，其中至少一人為專職。

3.新臺幣一千萬元以上未達查核金額之工程，廠商應至少遴聘專職品管人員一人。

4.未達新臺幣一千萬元之工程，廠商應遴聘兼職品管人員至少一人。

(二)專職品管人員，不得跨越其他標案，且施工時應在工地執行職務。

(三)兼職品管人員，應切結限於兼職臺北市地區或本府工程，且兼職標案以三案為上限。

(四)前二款品管人員在工地執行職務時，應製作表單資料及紀錄文件。

(五)廠商應於訂約後十五日內，將品管組織之品管人員之登錄表（依工程會頒布之格式）報請監造單位審查，並經機關核定後，七日內由機關填報於工程會資訊網路系統；品管人員異動或工程竣工時，亦同。若有非可歸責於廠商之事由，致未能開工或延期開工，廠商仍應依規定將品管人員之登錄表，報請監造單位審查，並經機關核定後，機關俟於開工前始填報於工程會資訊網路系統。
機關辦理未達公告金額之工程，得比照本點規定辦理。
	六、機關辦理公告金額以上之工程採購，應按工程規模及性質，依下列事項辦理。但性質特殊之工程，得報經工程會同意後不適用之：

(一)巨額採購以上之工程，廠商應成立品管專責組織，遴聘專任品管人員至少二人。

(二)查核金額以上未達巨額採購之工程，廠商應成立品管專責組織，遴聘品管人員二人，其中至少一人為專任。

(三)新臺幣一千萬元以上未達查核金額之工程，廠商應至少遴聘專任品管人員一人或兼任品管人員二人。

(四)未達新臺幣一千萬元之工程，廠商應遴聘兼任品管人員至少一人。

專任品管人員，不得跨越其他標案，且施工時應在工地執行職務。

兼任品管人員，應切結限於兼任臺北市地區或本府工程，且兼任標案以三案為上限。

第二項及第三項品管人員在工地執行職務時，應製作表單資料及紀錄文件。

廠商應於訂約後十五日內，將品管組織之品管人員之登錄表（依工程會頒布之格式）報請監造單位審查，並經機關核定後，七日內由機關填報於工程會資訊網路系統；品管人員異動或工程竣工時，亦同。若有非可歸責於廠商之事由，致未能開工或延期開工，廠商仍應依規定將品管人員之登錄表，報請監造單位審查，並經機關核定後，機關俟於開工前始填報於工程會資訊網路系統。

機關辦理未達公告金額之工程，得比照本點規定辦理。
	1.工務局採購科表示部分工程採購係採分組(區)複數決標，實務上似乎不宜以招標前之採購金額認定之，故參考「公共工程施工品質管理作業要點」第4點第1項第1款規定增訂「每一標案最低品管人員人數」等相關文字。
2.工程會最新函頒要點規定，將工程規模於五千萬以上之工程需聘用品管人員之級距，向下調整為二千萬元，且品管人員應專職，為符規定，本府作業要點中「新臺幣一千萬元以上未達查核金額之工程，廠商應至少遴聘專任品管人員一人或兼任品管人員二人」條文配合修正刪除「或兼任品管人員二人」之文字。

3.因「專任」、「兼任」一詞，實務上易造成品管人員於同一工程再兼其他職務之誤解，並配合工程會規定，將「專任」、「兼任」一詞修正為「專職」、「兼職」。

	七、品管人員應接受工程會或其委託訓練機構辦理之公共工程品質管理訓練課程，並取得結業證書。

    前項品管人員取得結業證書逾四年者，應依工程會規定再取得最近四年內之回訓證明，始得擔任品管人員。
	七、品管人員應接受工程會或其委託訓練機構辦理之公共工程品質管理訓練課程，並取得結業證書。

    前項品管人員取得結業證書逾四年者，應依工程會規定再取得最近四年內之回訓證明，始得擔任品管人員。
	本點未修正。

	八、品管人員工作重點如下：

   （一）依據工程契約、設計圖說、規範、相關技術法規及參考工程會訂定之品質計畫製作綱要等，訂定品質計畫，據以推動實施。

   （二）執行內部品質稽核，如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實記錄等。

   （三）品管統計分析、矯正與預防措施之提出及追蹤改善。

   （四）品質文件、紀錄之管理。

   （五）其他提升工程品質事宜。
	八、品管人員工作重點如下：

   （一）依據工程契約、設計圖說、規範、相關技術法規及參考工程會訂定之品質計畫製作綱要等，訂定品質計畫，據以推動實施。

   （二）執行內部品質稽核，如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實記錄等。

   （三）品管統計分析、矯正與預防措施之提出及追蹤改善。

   （四）品質文件、紀錄之管理。

   （五）其他提升工程品質事宜。
	本點未修正。



	九、公告金額以上工程採購，專任工程人員應辦理下列工作事項：

   （一）督察品管人員及現場施工人員，落實執行品質計畫，並填具督察紀錄表（附表1或附表2）。屬建築工程者，並應依營造業法第四十一條第一項規定辦理勘驗、查驗工程時，督察紀錄表應檢送地方建築主管機關備查。

   （二）依營造業法第三十五條規定，辦理相關工作，如督察按圖施工、解決施工技術問題；查驗工程時到場說明，並於工程查驗文件簽名或蓋章等（施工日誌如附表3或附表4）。

   （三）依本府工程施工查核小組設置要點規定於工程查核時，到場說明。

（四）新臺幣六百萬元以上之工程採購，專任工程人員應於估驗計價申請單、施工照片及錄影光碟片上簽署，否則機關不予估驗計價。但如施工時由專任工程人員查核完竣並證明按圖施工且簽名或蓋章者，不在此限。
（五）其他提升工程品質事宜。

    若廠商非屬營造業，前項專任工程人員應辦理之事項，則由負責人或專業技師辦理。
	九、公告金額以上工程採購，專任工程人員應辦理下列工作事項：

   （一）督察品管人員及現場施工人員，落實執行品質計畫，並填具督察紀錄表（附表1或附表2）。屬建築工程者，並應依營造業法第四十一條第一項規定辦理勘驗、查驗或驗收工程時，督察紀錄表應檢送地方建築主管機關備查。

   （二）依營造業法第三十五條規定，辦理相關工作，如督察按圖施工、解決施工技術問題；查驗工程時到場說明，並於工程查驗文件簽名或蓋章等（施工日誌如附表3或附表4）。

   （三）依本府工程施工查核小組設置要點規定於工程查核時，到場說明。

（四）新臺幣六百萬元以上之工程採購，專任工程人員應於估驗計價申請單、施工照片及錄影光碟片上簽署，否則機關不予估驗計價。但如施工時由專任工程人員查核完竣並證明按圖施工且簽名或蓋章者，不在此限。
（五）其他提升工程品質事宜。

    若廠商非屬營造業，前項專任工程人員應辦理之事項，則由負責人、授權代表或專業技師辦理。
	依據工程會101年1月14日工程管字第10100050230函修正附表1及附表2－專任工程人員督察紀錄表，及附表3及附表4－施工日誌。（請土建科之驗收基準一併修正）

刪除授權代表，避免機關審查廠商提送人員專業資格爭議。

	十、機關應視工程需要，指派具工程相關學經歷之適當人員或委託適當機構負責監造。

    公告金額以上工程，監造單位應提報監造計畫。未達公告金額之工程，除機關另有規定外，得比照之。

    監造計畫之項目，除機關另有規定外，應依下列規定辦理：

   （一）查核金額以上之工程，至少應包括監造範圍、監造組織、品質計畫審查作業程序、施工計畫審查作業程序、材料與設備抽驗程序及標準、施工抽查程序及標準、品質稽核、文件紀錄管理系統等項目。
   （二）新臺幣一千萬元以上未達查核金額之工程，至少應包括：監造範圍、品質計畫審查作業程序、施工計畫審查作業程序、材料與設備抽驗程序及標準、施工抽查程序及標準、文件紀錄管理系統等項目。

   （三）公告金額以上未達新臺幣一千萬元之工程，至少應包括：品質計畫審查作業程序、施工計畫審查作業程序、材料與設備抽驗程序及標準、施工抽查程序及標準、文件紀錄管理系統等項目。
    工程具機電設備者，並應增訂設備功能運轉測試等抽驗程序及標準。

    監造計畫之內容，依工程規模及特性參考工程會訂定之監造計畫製作綱要辦理。如有訂其他項目之需要者，得依機關之規定辦理。

    機關審查監造單位提報監造計畫，有需改善或補正事項之意見，應一次通知監造單位辦理，且各級機關審查函復期限均不得超過十五日。
	十、機關應視工程需要，指派具工程相關學經歷之適當人員或委託適當機構負責監造。

    公告金額以上工程，監造單位應提報監造計畫。未達公告金額之工程，除機關另有規定外，得比照之。

    監造計畫之項目，除機關另有規定外，應依下列規定辦理：

   （一）查核金額以上之工程，至少應包括監造範圍、監造組織、品質計畫審查作業程序、施工計畫審查作業程序、材料與設備抽驗程序及標準、施工抽查程序及標準、品質稽核、文件紀錄管理系統等項目。
   （二）新臺幣一千萬元以上未達查核金額之工程，至少應包括：監造範圍、品質計畫審查作業程序、施工計畫審查作業程序、材料與設備抽驗程序及標準、施工抽查程序及標準、文件紀錄管理系統等項目。

   （三）公告金額以上未達新臺幣一千萬元之工程，至少應包括：品質計畫審查作業程序、施工計畫審查作業程序、材料與設備抽驗程序及標準、施工抽查程序及標準、文件紀錄管理系統等項目。
    工程具機電設備者，並應增訂設備功能運轉測試等抽驗程序及標準。

    監造計畫之內容，依工程規模及特性參考工程會訂定之監造計畫製作綱要辦理。如有訂其他項目之需要者，得依機關之規定辦理。

    機關審查監造單位提報監造計畫，有需改善或補正事項之意見，應一次通知監造單位辦理，且各級機關審查函復期限均不得超過十五日。
	本點未修正。

	十一、監造計畫報核期限，除機關另有規定外，應依下列規定期限辦理：

     （一）查核金額以上之工程，至遲應於工程契約訂約後三十日內提報。

     （二）新臺幣一千萬元以上未達查核金額之工程，至遲應於工程契約訂約後二十日內提報。

     （三）公告金額以上未達新臺幣一千萬元之工程，至遲應於工程契約訂約後十五日內提報。

      前項如屬巨額、特殊或統包工程，作業時間需較長者，得經機關同意延長其提報期限。
	十一、監造計畫報核期限，除機關另有規定外，應依下列規定期限辦理：

     （一）查核金額以上之工程，至遲應於工程契約訂約後三十日內提報。

     （二）新臺幣一千萬元以上未達查核金額之工程，至遲應於工程契約訂約後二十日內提報。

     （三）公告金額以上未達新臺幣一千萬元之工程，至遲應於工程契約訂約後十五日內提報。

      前項如屬巨額、特殊或統包工程，作業時間需較長者，得經機關同意延長其提報期限。
	本點未修正。



	十二、機關委託監造應於招標文件內訂定下列事項：

     （一）監造單位所派駐現場人員之資格及人數，並應依據監造計畫執行監造作業，於機關認定之重要施工項目派員監督施工；檢驗停留點（限止點）應執行檢（查）驗程序，其未能有效達成品質督導要求時，得隨時撤換之。

     （二）監造單位及其派駐現場人員之工作重點。

     （三）監造不實或管理不善，致機關遭受損害之責任及罰則。
（四）監造單位之建築師或技師，應依據本府工程施工查核小組設置要點規定，於工程查核時到場說明。

     （五）未依前款規定辦理之罰則。
	十二、機關委託監造應於招標文件內訂定下列事項：

     （一）監造單位所派駐現場人員之資格及人數，並應依據監造計畫執行監造作業，於機關認定之重要施工項目派員監督施工；檢驗停留點（限止點）應執行檢（查）驗程序，其未能有效達成品質督導要求時，得隨時撤換之。

     （二）監造單位及其派駐現場人員之工作重點。

     （三）監造不實或管理不善，致機關遭受損害之責任及罰則。
（四）監造單位之建築師或技師，應依據本府工程施工查核小組設置要點規定，於工程查核時到場說明。

     （五）未依前款規定辦理之罰則。
	本點未修正。



	十三、機關辦理公告金額以上工程，其委託監造者，應依下列事項辦理。但性質特殊之工程，得報經工程會同意後不適用之：

     （一）監造單位應比照第七點置受品管訓練合格之人員擔任現場人員；每一標案最低之人數規定如下：

            1.巨額採購之工程，應遴聘專職現場人員至少二人。

            2.查核金額以上未達巨額採購之工程，應遴聘專職現場人員至少一人。

            3.未達查核金額之工程，應遴聘兼職現場人員至少一人。

     （二）前款之專職現場人員，不得跨越其他標案，且施工時應在工地執行職務；兼職現場人員，應切結限於兼職臺北市地區或本府工程，且兼職標案以三案為上限。
     （三）受託監造單位應於訂約後十五日內，提報符合第一款規定之現場人員之登錄表（依工程會頒布之格式），經機關核定後，由機關於七日內填報於工程會資訊網路備查；上開人員異動或工程竣工時，亦同。若廠商未能開工或延期開工，監造單位仍應依規定將現場人員之登錄表，報請機關核定，機關俟於開工前始填報於工程會資訊網路系統。
	十三、機關辦理公告金額以上工程，其委託監造者，應依下列事項辦理。但性質特殊之工程，得報經工程會同意後不適用之：

     （一）監造單位應比照第七點置受品管訓練合格之人員擔任現場人員；每一標案最低之人數規定如下：

            1.巨額採購之工程，應遴聘專任現場人員至少二人。

            2.查核金額以上未達巨額採購之工程，應遴聘專任現場人員至少一人。

            3.未達查核金額之工程，應遴聘兼任現場人員至少一人。

     （二）前款之專任現場人員，不得跨越其他標案，且施工時應在工地執行職務；兼任現場人員，應切結限於兼任臺北市地區或本府工程，且兼任標案以三案為上限。
     （三）受託監造單位應於訂約後十五日內，提報符合第一款規定之現場人員之登錄表（依工程會頒布之格式），經機關核定後，由機關於七日內填報於工程會資訊網路備查；上開人員異動或工程竣工時，亦同。若廠商未能開工或延期開工，監造單位仍應依規定將現場人員之登錄表，報請機關核定，機關俟於開工前始填報於工程會資訊網路系統。
	因「專任」、「兼任」一詞，實務上易造成品管人員於同一工程再兼其他職務之誤解，並配合工程會規定，將「專任」、「兼任」一詞修正為「專職」、「兼職」。

	十四、監造單位及其所派駐現場人員工作重點如下：

     （一）訂定監造計畫，並監督、查證廠商履約。

     （二）施工廠商之施工計畫、品質計畫、預定進度、施工圖、器材樣品、趕工計畫、工期展延與其他送審案件之審查並監督其執行。

     （三）重要分包廠商及設備製造商資格之審查。

     （四）訂定檢驗停留點（限止點），並於適當檢驗項目會同廠商取樣送驗。
     （五）抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查（驗）紀錄表。

     （六）廠商施工放樣、基準測量及各項測量成果之複測。
     （七）發現缺失時，應即通知廠商限期改善，並確認其改善成果。

     （八）督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及環境保護等工作。

     （九）履約進度及履約估驗計價之審核。

     （十）履約界面之協調及整合。

     （十一）機電設備測試及試運轉之監督。

     （十二）依規定填報監造日報表（附表5），填報人簽章應採簽名方式。屬建築工程者，依建築法第五十六條所定必須勘驗部分，監造報告表（附表6）應送地方建築主管機關備查。

     （十三）契約變更之建議及後續事項之辦理。

     （十四）審查竣工圖表、工程結算明細表及契約所載其他資料。

     （十五）驗收之協辦。

     （十六）履約爭議處理之協辦。

     （十七）其他工程有關事宜。

前項各款得依工程之特性及實際需要，擇項訂之。如屬委託監造者，應訂定於招標文件內。
	十四、監造單位及其所派駐現場人員工作重點如下：

     （一）訂定監造計畫，並監督、查證廠商履約。

     （二）施工廠商之施工計畫、品質計畫、預定進度、施工圖、器材樣品、趕工計畫、工期展延與其他送審案件之審查並監督其執行。

     （三）重要分包廠商及設備製造商資格之審查。

     （四）訂定檢驗停留點（限止點），並於適當檢驗項目會同廠商取樣送驗。
     （五）抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查（驗）紀錄表。

     （六）廠商施工放樣、基準測量及各項測量成果之複測。
     （七）發現缺失時，應即通知廠商限期改善，並確認其改善成果。

     （八）督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及環境保護等工作。

     （九）履約進度及履約估驗計價之審核。

     （十）履約界面之協調及整合。

     （十一）機電設備測試及試運轉之監督。

     （十二）依規定填報監造日報表（附表5），填報人簽章應採簽名方式。屬建築工程者，依建築法第五十六條所定必須勘驗部分，監造報告表（附表6）應送地方建築主管機關備查。

     （十三）契約變更之建議及後續事項之辦理。

     （十四）審查竣工圖表、工程結算明細表及契約所載其他資料。

     （十五）驗收之協辦。

     （十六）履約爭議處理之協辦。

     （十七）其他工程有關事宜。


	參考工程會修正內容增列第2項，俾利各機關依得採購案件之特性及實際需要，就服務項目擇定之。

	十五、機關除另有規定外，應依工程規模及性質編列廠商之材料設備檢驗費用及監造單位之材料設備抽驗費用，編列方式，依下列規定辦理：

（一）材料設備檢驗費、抽驗費除特殊檢驗費用得專項編列外，應按分項工程費之百分之零點五至百分之一為編列原則。

（二）材料設備抽（檢）驗費用應單獨編列，廠商所需之檢驗費用應於招標文件內編列；監造單位所需之抽驗費用應於施工預算書或招標文件內編列。

契約約定以外之查驗、測試、抽驗或檢驗，其結果不符合契約約定者，由廠商負擔所生之費用；結果相符者，由機關負擔。
	十五、機關除另有規定外，應依工程規模及性質編列廠商之材料設備檢驗費用及監造單位之材料抽驗費用，編列方式，依下列規定辦理：
（一）材料檢驗費、抽驗費除特殊檢驗費用得專項編列外，應按分項工程費之0.5%至1%為編列原則。
（二）監造單位材料抽驗費用應單獨編列，其方式得於施工預算書中列項，或於委託監造契約內編列。
契約約定以外之查驗、測試、抽驗或檢驗，其結果不符合契約約定者，由廠商負擔所生之費用；結果相符者，由機關負擔。
	配合工程會之規定，修訂材料設備之抽（檢）驗相關規定並作文字修正。

配合工程會之規定，修訂材料設備之抽（檢）驗相關規定並作文字修正。

	十六、機關辦理公告金額以上工程，應依下列事項辦理：
     （一）監造單位應於施工時辦理材料設備抽驗，以驗證廠商之施工品質並作為估驗及驗收之依據。材料設備抽驗頻率，屬機關自辦監造者，應於監造計畫明訂；屬委辦監造者，機關應於辦理委託技術服務時，於招標文件明訂，納入監造計畫辦理，由監造單位會同廠商取樣、送驗，並由監造單位判定抽驗結果。
     （二）監造單位辦理材料抽驗時，如因個案試驗項目費用過高、試驗頻率低或數量有限者，得經機關同意併同廠商辦理材料檢驗。

（三）如採併同委託監造服務方式委外辦理材料抽驗者，機關應於委託監造服務招標文件內，明訂由監造廠商提報合格實驗室，供機關審查。

（四）鋼筋、混凝土、瀝青混凝土及其他指定檢驗或抽驗項目，應送由符合CNS17025（ISO/IEC 17025）規定之實驗室辦理，並出具印有依標準法授權之實驗室認證機構之認可標誌之試驗報告。

（五）廠商應依據契約及品質計畫，辦理相關材料設備之檢驗，由廠商自行取樣、送驗及判定檢驗結果；如涉及契約約定之檢驗或併同監造單位辦理之抽驗，應由廠商會同監造單位取樣、送驗，並由廠商及監造單位依序判定檢驗結果，以作為估驗及驗收之依據。
      如有上開實驗室無法承試之材料者，經機關同意後，得送有能力承試之實驗室辦理檢驗或抽驗。
	十六、機關辦理公告金額以上工程，應依下列事項辦理：
     （一）監造單位應於施工時辦理材料抽驗，以驗證廠商之施工品質並作為估驗及驗收之依據。材料抽驗頻率，屬機關自辦監造者，應於監造計畫明訂；屬委辦監造者，機關應於辦理委託技術服務時，於招標文件明訂，並納入監造計畫辦理。
     （二）監造單位辦理材料抽驗時，如因個案試驗項目費用過高、試驗頻率低或數量有限者，得經機關同意併同廠商辦理材料檢驗。

（三）如採併同委託監造服務方式委外辦理材料抽驗者，機關應於委託監造服務招標文件內，明訂由監造廠商提報合格實驗室，供機關審查。

（四）鋼筋、混凝土、瀝青混凝土及其他指定檢驗或抽驗項目，應送由符合CNS17025（ISO/IEC 17025）規定之實驗室辦理，並出具印有依標準法授權之實驗室認證機構之認可標誌之試驗報告。

（五）廠商依據契約執行之材料檢驗或併同監造單位抽驗辦理之試驗報告，應先經廠商品管人員初判，再由監造單位複判。

     如有上開實驗室無法承試之材料者，經機關同意後，得送有能力承試之實驗室辦理檢驗或抽驗。
	配合工程會之規定，修訂材料設備之抽（檢）驗相關規定並作文字修正。

配合工程會之規定，修訂材料設備之抽（檢）驗相關規定並作文字修正。

	十七、機關辦理公告金額以上工程應依工程規模及性質編列品管費用。其編列標準以發包施工費之百分之零點六至百分之二為原則。

品管費用得包含品管人員薪資、執行作業費用及設施使用費（如數位相機、數位攝影機、記憶卡及可寫入光碟等紀錄設備）。
	十七、機關辦理公告金額以上工程應依工程規模及性質編列品管費用。其編列標準以發包施工費之百分之零點六至百分之二為原則。

     品管費用得包含品管人員薪資、執行作業費用及設施使用費（如數位相機、數位攝影機、記憶卡及可寫入光碟等紀錄設備）。
	本點未修正。

工務局採購科表示品管費用編列標準係以「發包施工費」之0.6％至2％為原則，依工程會97年9月11日工程管字第09700377250號函示，「發包施工費」係指直接工程成本，不含管理費、利稅及保險費等間接工程成本。另依「臺北市政府工程經費估算原則」第8點第3款規定，品管費按「分項工程費」總和之0.6％至2％估算。兩者之計算編列方式略有不同，建請明確釐清。惟為參照工程會用語之規定，爰不予修正。

	十八、機關辦理公告金額以上工程開工前，應將工程基本資料填報於工程會資訊網路系統，並應於驗收完成後七日內，將結算資料填報於前開系統。
	十八、機關辦理公告金額以上工程開工前，應將工程基本資料填報於工程會資訊網路系統，並應於驗收完成後七日內，將結算資料填報於前開系統。
	本點未修正。



	十九、機關應隨時督導工程施工情形，留存紀錄備查，並得視工程需要設置工程督導小組，隨時進行施工品質督導工作。

      機關發現工程缺失時，應即以書面通知監造單位或廠商限期改善。

      上級機關得視工程需要比照第一項規定，設置工程督導小組，隨時進行施工品質督導工作。

      機關或上級機關辦理施工品質督導，如發現施工品質有嚴重缺失，得比照第二十四點、第二十六點規定，對廠商、監造廠商或專案管理廠商處以懲罰性違約金。

前項施工品質督導發現之缺失，廠商或監造廠商未於期限內改善完成且未經機關同意展延期者，機關除依契約規定處理外，並得通知廠商撤換工地負責人、品管人員或通知監造廠商撤換所派駐現場人員。
	十九、機關應隨時督導工程施工情形，留存紀錄備查，並得視工程需要設置工程督導小組，隨時進行施工品質督導工作。

      機關發現工程缺失時，應即以書面通知監造單位或廠商限期改善。

      上級機關得視工程需要比照第一項規定，設置工程督導小組，隨時進行施工品質督導工作。

      機關或上級機關辦理施工品質督導，如發現施工品質有嚴重缺失，得比照第二十四點、第二十六點規定，對廠商、監造廠商或專案管理廠商處以懲罰性違約金。

前項施工品質督導發現之缺失，廠商或監造廠商未於期限內改善完成且未經機關同意展延期者，機關除依契約規定處理外，並得通知廠商撤換工地負責人、品管人員或通知監造廠商撤換所派駐現場人員。
	本點未修正。



	二十、廠商品管人員或監造廠商派駐現場人員有下列情事之一者，機關應通知限期（文到十四日內）更換且調離工地，並於核定後七日內填報於工程會資訊網路系統備查：

      （一）未實際於工地執行品管或監造工作。

      （二）未能確實執行品管或監造工作。

      （三）工程經工程施工查核小組查核列為丙等，可歸責於品管或監造單位派駐現場人員者。
	二十、廠商品管人員或監造廠商派駐現場人員有下列情事之一者，機關應通知限期（文到十四日內）更換且調離工地，並於核定後七日內填報於工程會資訊網路系統備查：

      （一）未實際於工地執行品管或監造工作。

      （二）未能確實執行品管或監造工作。

      （三）工程經工程施工查核小組查核列為丙等，可歸責於品管或監造單位派駐現場人員者。
	本點未修正。



	二十一、廠商有施工品質不良、監造不實或其他違反本要點之情事，機關得依契約約定暫停發放工程估驗款、扣（罰）款或其他適當之處置，並得依政府採購法第一百零一條至第一百零三條規定處理。
	二十一、廠商有施工品質不良、監造不實或其他違反本要點之情事，機關得依契約約定暫停發放工程估驗款、扣（罰）款或其他適當之處置，並得依政府採購法第一百零一條至第一百零三條規定處理。
	本點未修正。



	二十二、品管費用計價，以品管費用總額按當月完成工程進度百分比核實支付當期款額，廠商於計價前，應將當期計價期間應完成之品管項目文件，送監造單位審查通過後，始得辦理。
	二十二、品管費用計價，以品管費用總額按當月完成工程進度百分比核實支付當期款額，廠商於計價前，應將當期計價期間應完成之品管項目文件，送監造單位審查通過後，始得辦理。
	本點未修正。



	二十三、廠商有施工品質不良或其他違反本要點之情事，除契約另有約定外，機關應依下列規定罰扣懲罰性違約金：

       （一）廠商未依限提出品質計畫，無論初審或複審，每逾期一日罰扣品管費用總額之百分之二。另於核定後，如需配合施工作業修訂，逾機關所訂期限未辦者，得比照辦理。

       （二）品質計畫如未依審查意見辦理，除限期重行提報外，並應罰扣品管費用總額之百分之五。

       （三）廠商未依期限遴派合格品管人員或擅自改派品管人員，機關應就其違規日數，按日罰扣品管費用總額之百分之二。

       （四）廠商如未確實執行自主檢查而逕向機關申請查驗時，若經機關查驗結果不合格而需改正時，每一不合格案件，應罰扣品管費用總額之百分之五。若其經機關複驗仍不合格，按次再罰扣品管費用總額之百分之五。

       （五）廠商如未執行自主檢查，則每一單項次自主檢查罰扣品管費用總額之百分之五。經監造單位催告仍未施作自主檢查，則監造單位得勒令廠商暫停施工，且廠商不得因此要求展延工期。

       （六）廠商如未於檢驗停留點報請監造單位抽（查）驗合格，而逕行次一階段工作，除依契約約定辦理外，每次罰扣品管費用總額之百分之五。

       （七）廠商如未於自主檢查之查驗點報請監造單位核備或查驗合格，而逕行次一階段工作，除依契約約定辦理外，每次罰扣品管費用總額之百分之二。

       （八）未依規定填報施工日誌者，每次罰扣品管費用總額之百分之一。

       （九）廠商受督導之缺失未於期限內改善完成且未經機關同意展期者，每次罰扣品管費用總額之百分之五。

        前項懲罰性違約金罰扣合計金額以品管費用總額為上限。
	二十三、廠商有施工品質不良或其他違反本要點之情事，除契約另有約定外，機關應依下列規定罰扣懲罰性違約金：

       （一）廠商未依限提出品質計畫，無論初審或複審，每逾期一日罰扣品管費用總額之百分之二。另於核定後，如需配合施工作業修訂，逾機關所訂期限未辦者，得比照辦理。

       （二）品質計畫如未依審查意見辦理，除限期重行提報外，並應罰扣品管費用總額之百分之五。

       （三）廠商未依期限遴派合格品管人員或擅自改派品管人員，機關應就其違規日數，按日罰扣品管費用總額之百分之二。

       （四）廠商如未確實執行自主檢查而逕向機關申請查驗時，若經機關查驗結果不合格而需改正時，每一不合格案件，應罰扣品管費用總額之百分之五。若其經機關複驗仍不合格，按次再罰扣品管費用總額之百分之五。

       （五）廠商如未執行自主檢查，則每一單項次自主檢查罰扣品管費用總額之百分之五。經監造單位催告仍未施作自主檢查，則監造單位得勒令廠商暫停施工，且廠商不得因此要求展延工期。

       （六）廠商如未於檢驗停留點報請監造單位抽（查）驗合格，而逕行次一階段工作，除依契約約定辦理外，每次罰扣品管費用總額之百分之五。

       （七）廠商如未於自主檢查之查驗點報請監造單位核備或查驗合格，而逕行次一階段工作，除依契約約定辦理外，每次罰扣品管費用總額之百分之二。

       （八）未依規定填報施工日誌者，每次罰扣品管費用總額之百分之一。

       （九）廠商受督導之缺失未於期限內改善完成且未經機關同意展期者，每次罰扣品管費用總額之百分之五。

        前項懲罰性違約金罰扣合計金額以品管費用總額為上限。
	本點未修正。



	二十四、經工程施工查核小組查核（包括本府、中央主管機關及經費補助機關等各單位之查核，以下亦同）發現施工品質嚴重缺失，可歸責於廠商者，應依下列規定對廠商辦理懲罰性違約金罰扣事宜：

       （一）經工程施工查核小組認定有施工品質缺失應予扣點時，每點罰扣新臺幣四千元。

（二）工程施工查核小組查核結果，成績列為丙等且可歸責於廠商者，除依本契約之懲罰性違約金相關規定及本府「工程施工查核小組設置要點」規定辦理外，另罰扣品管費用之百分之一。

       （三）於施工查核時，廠商之專任工程人員、品管人員、工地相關人員，無故未到場說明者，每名每次罰扣新臺幣五千元。

        第十九點及前項廠商缺失懲罰性違約金，機關得自最近一期應付價金中扣抵；其有不足者，得通知廠商繳納或自保證金扣抵。罰扣總額合計以契約價金總額之百分之二十為上限。
	二十四、經工程施工查核小組查核（包括本府、中央主管機關及經費補助機關等各單位之查核，以下亦同）發現施工品質嚴重缺失，可歸責於廠商者，應依下列規定對廠商辦理懲罰性違約金罰扣事宜：

       （一）經工程施工查核小組認定有施工品質缺失應予扣點時，每點罰扣新臺幣四千元。

（二）工程施工查核小組查核結果，成績列為丙等且可歸責於廠商者，除依本契約之懲罰性違約金相關規定及本府「工程施工查核小組設置要點」規定辦理外，另罰扣品管費用之百分之一。

       （三）於施工查核時，廠商之專任工程人員、品管人員、工地相關人員，無故未到場說明者，每名每次罰扣新臺幣五千元。

        第十九點及前項廠商缺失懲罰性違約金，機關得自最近一期應付價金中扣抵；其有不足者，得通知廠商繳納或自保證金扣抵。罰扣總額合計以契約價金總額之百分之二十為上限。
	本點未修正。



	二十五、監造廠商除契約另有約定外，有下列情事者，機關應罰扣懲罰性違約金：

       （一）未依限提出監造計畫，無論初審或複審，每逾期一日罰扣監造契約價金總額之千分之一，另於核定後，如需配合施工作業辦理修訂，其逾期部分比照辦理。

       （二）監造計畫如未依審查意見辦理或修正內容不適合，除限期重行提審外，並應罰扣監造契約價金總額之千分之三。

       （三）監造廠商未依第十三點規定期限設置受訓合格之現場人員，每逾期一日罰扣監造契約價金總額之千分之一。

（四）未依規定期限審查廠商提報之品質計畫者，每逾期一日罰扣監造契約價金總額之千分之五。

（五）各項施工作業抽查、材料與設備抽驗、送驗或審查，未配合辦理或無正當理由多次審查退件者，每次罰扣監造契約價金總額之千分之五。

（六）未依規定填報監造日報表者，每次罰扣監造契約價金總額之千分之五。

（七）監造廠商受督導之缺失未於期限內改善完成且未經機關同意展期者，每次罰扣監造契約價金總額之千分之五。
	二十五、監造廠商除契約另有約定外，有下列情事者，機關應罰扣懲罰性違約金：

       （一）未依限提出監造計畫，無論初審或複審，每逾期一日罰扣監造契約價金總額之千分之一，另於核定後，如需配合施工作業辦理修訂，其逾期部分比照辦理。

       （二）監造計畫如未依審查意見辦理或修正內容不適合，除限期重行提審外，並應罰扣監造契約價金總額之千分之三。

       （三）監造廠商未依第十三點規定期限設置受訓合格之現場人員，每逾期一日罰扣監造契約價金總額之千分之一。

（四）未依規定期限審查廠商提報之品質計畫者，每逾期一日罰扣監造契約價金總額之千分之五。

（五）各項施工作業抽查、材料與設備抽驗、送驗或審查，未配合辦理或無正當理由多次審查退件者，每次罰扣監造契約價金總額之千分之五。

（六）未依規定填報監造日報表者，每次罰扣監造契約價金總額之千分之五。

（七）監造廠商受督導之缺失未於期限內改善完成且未經機關同意展期者，每次罰扣監造契約價金總額之千分之五。
	本點未修正。



	二十六、經工程施工查核小組查核有監造品質嚴重缺失，可歸責於專案管理廠商、監造廠商者，應依下列規定辦理懲罰性違約金罰扣事宜：

  （一）經工程施工查核小組查核委員認定有專案管理、監造品質缺失扣點情形時，每點罰扣新臺幣一千元。

（二）於施工查核時，監造廠商之建築師或技師，無故未到場說明者，每名每次罰扣新臺幣五千元。

        第十九點、前點及本點監造缺失懲罰性違約金之支付，機關得自最近一期應付價金中扣抵；其有不足者，得通知廠商繳納或自保證金扣抵。罰扣合計金額以契約價金總額之百分之二十為上限。
	二十六、經工程施工查核小組查核有監造品質嚴重缺失，可歸責於專案管理廠商、監造廠商者，應依下列規定辦理懲罰性違約金罰扣事宜：

       （一）經工程施工查核小組查核委員認定有專案管理、監造品質缺失扣點情形時，每點罰扣新臺幣一千元。

（二）於施工查核時，監造廠商之建築師或技師，無故未到場說明者，每名每次罰扣新臺幣五千元。

        第十九點、前點及本點監造缺失懲罰性違約金之支付，機關得自最近一期應付價金中扣抵；其有不足者，得通知廠商繳納或自保證金扣抵。罰扣合計金額以契約價金總額之百分之二十為上限。
	本點未修正。



	二十七、機關對廠商或監造廠商所提品質計畫、施工計畫、監造計畫或各項審查資料等，應以機關名義或經其授權層級單位行文，書面通知審查結果，並於送達時生效。對於有關雙方權益之重要宣達或指示，亦同。
	二十七、機關對廠商或監造廠商所提品質計畫、施工計畫、監造計畫或各項審查資料等，應以機關名義或經其授權層級單位行文，書面通知審查結果，並於送達時生效。對於有關雙方權益之重要宣達或指示，亦同。
	本點未修正。



	二十八、本要點所規定日數之計算，依照契約約定日期之計算方式。
	二十八、本要點所規定日數之計算，依照契約約定日期之計算方式。
	本點未修正。



	二十九、機關得依本要點，另訂定有關之作業規定。
	二十九、機關得依本要點，另訂定有關之作業規定。
	本點未修正。




本府「臺北市政府公共工程施工品質管理作業要點」附表修正說明
	項目
	說明
	修正情形

	附表1
	公共工程施工中營造業專任工程人員督察紀錄表
	配合附表2「建築物施工中營造業專業工程人員督導紀錄表」統一修正。

	附表2
	建築物施工中營造業專業工程人員督導紀錄表
	1、 配合內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令，修正「B14-4建築物施工日誌」及「B14-5建築物施工中營造業專任工程人員督察紀錄表」。

2、 內政部修正說明如下：

本表係依據營造業法第3條第9款、第35條、第37條、第38條、第41條規定擬定。爰此，本表修正項目如下：

（1） 督察結果欄位「不合格」項目修正為「缺失」。

（2） 依據專任工程人員法定權責調整第七、八點內容，並增列第九點（原表格第九點序號修正為第十點）。調整修正本表格第七項、第八項、第九項法源依據。

（3） 考量建築工程規模不一及符合實務操作需求，修正備註欄1本表之督察項目說明為僅供參考。

（4） 備註欄2第一款原「依營造業法第41條第1項規定辦理勘驗、查驗或驗收工程時；本表應檢送地方主管建築機關備查。」修正為「依營造業法第41條第1項規定辦理勘驗、查驗工程時；本表應檢送地方主管建築機關備查。」

（5） 備註欄2第二款配合建築物施工日誌刪除專任工程人員簽章欄，增列「建築物施工日誌填表人要求督察按圖施工、解決施工技術問題」。

	附表3
	公共工程施工日誌
	配合附表4「建築物施工日誌」統一修正。

	附表4
	建築物施工日誌
	1、 配合內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令，修正「B14-4建築物施工日誌」及「B14-5建築物施工中營造業專任工程人員督察紀錄表」。

2、 內政部修正說明如下：

本表係依據營造業法第3條第10款、第32條及營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表備註二規定擬定。爰此，本表修正項目如下：

（1） 原「契約工期」填報欄位，配合建築法第53條略以：「直轄市、縣（市）主管建築機關，於發給建造執照或雜項執照時，應依照建築期限基準之規定，核定其建築期限。…」規定，修正為「核定工期」填報欄位。

（2） 原第九點、第十點整併為第八點重要事項紀錄，將說明移至備註欄5「上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。」

（3） 考量本表依規定係由工地主任填報，原填表人簽章欄修正為工地主任簽章欄，原專任工程人員簽章欄予以刪除。

	附表5
	公共工程監造報表
	1、 行政院勞工委員會於99年7月28日「職業安全衛生促進方案協調工作會報」防災執行組第5次會議，建議於「公共工程監造報表」中增加「監督查核工地勞工安全衛生事項」欄位。

2、 工程會於99年8月13日及99年11月18日邀集相關單位開會研商討論後，將「其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）」欄位，修改為「其他約定監造事項（含督導工地勞工安全衛生事項、重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）」，本府配合辦理修正。



公共工程施工中營造業專任工程人員督察紀錄表（現行版）
編號：       
	一、工程名稱
	

	二、工程主辦機關
	

	三、承攬廠商
	

	四、填表日期
	年  月  日  時  

	五、工程進度概述
	
	預定進度（%）
	

	
	
	實際進度（%）
	

	六、督察按圖施工
（營造業法第三十五條第三款）
	督察項目
	督察結果
	辦理情形
	備註

	
	
	合格
	不合格
	
	

	
	（一）放樣工程
	
	
	
	

	
	（二）地質改良工程
	
	
	
	

	
	（三）假設工程（含施工架）
	
	
	
	

	
	（四）基礎工程
	
	
	
	

	
	（五）模板工程
	
	
	
	

	
	（六）混凝土工程
	
	
	
	

	
	（七）鋼筋（鋼構）工程
	
	
	
	

	
	（八）基地環境雜項工程
	
	
	
	

	
	（九）主要設備工程
	
	
	
	

	
	（十）其他
	
	
	
	

	七、施工技術指導及施工安全、解決施工技術問題概況（營造業法第三條第九款、第三十五條第三款）
	

	八、施工中發現顯有立即危險之虞，應即時為必要之措施之情形(含依工地主任之通報，處理工地緊急異常狀況) （營造業法第三十五條第四款、第三十七條）
	

	九、其他依法令及契約約定專任工程人員應辦事項辦理情形（如查核施工計畫等）
	

	十、督察簽章：【專任工程人員】                  


註：
1. 本表格式僅供參考，各機關亦得依工程性質及約定事項自行增訂之。
2. 本表填報時機如下：（1）專任工程人員依營造業法第三十五條第三款規定督察按圖施工時。（2）各機關於契約中約定。
3. 有關上開填報時機及頻率，應明示於施工計畫書中。
4. 公共工程屬建築物者，請依內政部九十六年六月六日台內營字第○九六○八○二九五○號令頒之「建築物施工中營造業專任工程人員督察紀錄表」填寫。
公共工程施工中營造業專任工程人員督察紀錄表（修正版）

編號：       
	一、工程名稱
	

	二、工程主辦機關
	

	三、承攬廠商
	

	四、填表日期
	年　　　月　　　日　　　時 

	五、工程進度概述
	
	預定進度（%）
	

	
	
	實際進度（%）
	

	六、督察按圖施工
（營造業法第35條第3款）
	督察項目
	督察結果
	辦理情形
	備註

	
	
	合格
	缺失
	
	

	
	（一）放樣工程
	
	
	
	

	
	（二）地質改良工程
	
	
	
	

	
	（三）假設工程（含施工架）
	
	
	
	

	
	（四）基礎工程
	
	
	
	

	
	（五）模板工程
	
	
	
	

	
	（六）混凝土工程
	
	
	
	

	
	（七）鋼筋（鋼構）工程
	
	
	
	

	
	（八）基地環境雜項工程
	
	
	
	

	
	（九）主要設備工程
	
	
	
	

	
	（十）其他
	
	
	
	

	七、處理下列之一事項概述：（1）施工技術指導及施工安全（2）解決施工技術問題（3）依工地主任之通報，處理工地緊急異常狀況
（營造業法第3條第9款、第35條第3及4款）
	

	八、施工中發現顯有立即危險之虞，應即時為必要之措施之情形
（營造業法第38條）
	

	九、向營造業負責人報告事項之記載
（營造業法第37條）
	

	十、其他契約約定專任工程人員應辦事項辦理情形
	

	十一、督察簽章：【專任工程人員】


註：1.本表格式僅供參考，各機關亦得依工程性質及約定事項自行增訂之。
　　2.本表填報時機如下：（1）公共工程施工日誌填表人要求專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題。（2）專任工程人員依營造業法第35條第3款規定督察按圖施工時。（3）各機關於契約中約定。
　　3.有關上開填報時機及頻率，應明示於施工計畫書中。
　　4.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工中營造業專任工程人員督察紀錄表」填寫。

建築物施工中營造業專任工程人員督察紀錄表（現行版）
編號：       
	一、工程名稱
	

	二、起造人
	

	三、承攬廠商
	

	四、填表日期
	年  月  日  時  

	五、工程進度概述
	
	預定進度（﹪）
	

	
	
	實際進度（﹪）
	

	六、督察按圖施工
（營造業法第三十五條第三款）

	督察項目
	督察結果
	辦理情形
	備註

	
	
	合格
	不合格
	
	

	
	（一）放樣工程
	
	
	
	

	
	（二）地質改良工程
	
	
	
	

	
	（三）假設工程（含施工架）
	
	
	
	

	
	（四）基礎工程
	
	
	
	

	
	（五）模板工程
	
	
	
	

	
	（六）混凝土工程
	
	
	
	

	
	（七）鋼筋（鋼構）工程
	
	
	
	

	
	（八）基地環境雜項工程
	
	
	
	

	
	（九）主要設備工程 
	
	
	
	

	
	（十）其他
	
	
	
	

	七、施工技術指導及施工安全、解決施工技術問題概況（營造業法第三條第九款、第三十五條第三款）
	

	八、施工中發現顯有立即危險之虞，應即時為必要之措施之情形(含依工地主任之通報，處理工地緊急異常狀況) （營造業法第三十五條第四款、第三十七條）
	

	九、其他契約約定專任工程人員應辦事項辦理情形
	

	十、督察簽章：【專任工程人員】                  


註：1.本表之督察項目，起造人得依工程性質及實際工程項目自行增減之。
2.本表填報時機如下：(１)依營造業法第四十一條第一項規定辦理勘驗、查驗或驗收工程時；本表應檢送地方主管建築機關備查。(２)專任工程人員依營造業法第三十五條第三款規定督察按圖施工時。(３)起造人於契約中約定。有關上開填報時機及頻率明示於施工計畫書中。
【本紀錄表格式係內政部96年6月6日台內營字第0960802950號令頒】
建築物施工中營造業專任工程人員督察紀錄表（修正版）
編號：       
	一、工程名稱
	

	二、起造人
	

	三、承攬廠商
	

	四、填表日期
	年　　　月　　　日　　　時 

	五、工程進度概述
	
	預定進度（%）
	

	
	
	實際進度（%）
	

	六、督察按圖施工
（營造業法第35條第3款）
	督察項目
	督察結果
	辦理情形
	備註

	
	
	合格
	缺失
	
	

	
	（一）放樣工程
	
	
	
	

	
	（二）地質改良工程
	
	
	
	

	
	（三）假設工程（含施工架）
	
	
	
	

	
	（四）基礎工程
	
	
	
	

	
	（五）模板工程
	
	
	
	

	
	（六）混凝土工程
	
	
	
	

	
	（七）鋼筋（鋼構）工程
	
	
	
	

	
	（八）基地環境雜項工程
	
	
	
	

	
	（九）主要設備工程 
	
	
	
	

	
	（十）其他
	
	
	
	

	七、處理下列之一事項概述：（1）施工技術指導及施工安全（2）解決施工技術問題（3）依工地主任之通報，處理工地緊急異常狀況
（營造業法第3條第9款、第35條第3及4款）
	

	八、施工中發現顯有立即危險之虞，應即時為必要之措施之情形
（營造業法第38條）
	

	九、向營造業負責人報告事項之記載
（營造業法第37條）
	

	十、其他契約約定專任工程人員應辦事項辦理情形
	

	十一、督察簽章：【專任工程人員】


註：1.本表之督察項目僅供參考，起造人得依工程性質及實際工程項目自行增減之。
2.本表填報時機如下：（1）依營造業法第41條第1項規定辦理勘驗或查驗工程時；本表應檢送地方主管建築機關備查。（2）建築物施工日誌填表人要求專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題。（3）專任工程人員依營造業法第35條第3款規定督察按圖施工時。（4）起造人於契約中約定。有關上開填報時機及頻率明示於施工計畫書中。
【本紀錄表格式係內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒】

廠 商 全 銜

第一聯
  公共工程施工日誌（現行版）
本日天氣：上午       下午                         填報日期：    年    月    日(星期   )

	工程名稱
	
	契約編號
	

	主辦機關
	
	開工日期
實際完工日期限
	
	契約工期
	天

	監造單位(工程司)
	
	預定完工日期
	
	累計工期
	天

	契約金額
	原 契 約：
元
	工期展延天數
	天
	剩餘工期
	天

	
	變更後契約：
元
	□本次變更無需議價
	累計預定進度
	％

	
	契約變更次數：第
次
	□議價前
	□議價後
	累計實際進度
	％

	一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

	施工項目
	單位
	契約數量
	本日完成數量
	累計完成數量
	屬營造業專業工程特定施工項目
	備註

	
	
	
	
	
	□是 □否
	

	
	
	
	
	
	□是 □否
	

	
	
	
	
	
	□是 □否
	

	二、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

	出工工別
	本日人數
	累計人數
	出工工別
	本日人數
	累計人數
	出動機具
	時數（本日/累計）
	機數（本日/累計）

	技工
	
	
	作業手
	
	
	
	
	

	大工
	
	
	司機
	
	
	
	
	

	小工
	
	
	
	
	
	
	
	

	三、工地材料管理概況及取樣試驗記錄（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

	材料名稱
	契約數量（單位）
	運入數量
	使用數量
	材料名稱
	契約數量
（單位）
	運入數量
	使用數量

	
	
	本日
	累計
	本日
	累計
	
	
	本日
	累計
	本日
	累計

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	取樣材料名稱
	本日取樣項目
	代表數量
	設計強度
	位置
	備註

	(一)□混凝土試體
	(五)□
	
	
	
	
	

	(二)□瀝青混凝土材料
	(六)□
	
	
	
	
	

	(三)□級配料篩分析
	(七)□
	
	
	
	
	

	(四)□鋼筋
	(八)□
	
	
	
	
	

	四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有□無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）

	五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

	六、通知分包廠商辦理事項：

	七、重要事項紀錄（含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問題之通報處理情形、施工要徑、進度落後原因及因應對策等）：

	八、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員督察按圖施工：□是□否

	九、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員解決施工技術問題：□是□否

	填表人（簽名，註5）：
	專任工程人員（簽名或蓋章，註6）：


註：1.本施工日誌應按日填報，材料名稱應與契約書內單價分析表一致，並依核定之施工計畫書規定填報。本施工日誌分為二聯，填寫一式三份，廠商及監造單位各留存一份隨時備查，一份送主辦機關。
2.如辦理契約變更或工期展延，應填寫修正核定後之契約工期與預定完工日期，且應依修正核定後進度網圖計算累計預定進度及累計實際進度；工程項目依照契約詳細表選擇重要項目填入。

3.契約變更次數應依「修正契約總價表」內容填寫。

4.累計預定進度與累計實際進度應於每週六估計填寫一次。

5.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。

6.第七項、第八項及第九項若須營造業專任工程人員到場，專任工程人員應簽章負責；廠商非屬營造業者免填。
7.本施工日誌不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。
8.公共工程屬建築物者，應填寫「建築物施工日誌」。

廠 商 全 銜
公共工程施工日誌

第二聯  完成工程詳細表

工程名稱：
填報日期：   年   月   日

第   頁共   頁
	項次
	工程項目
	單位
	契約數量
	本日

完成數量
	累計

完成數量
	備註

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	完成百分率(註2)：本週完成        %；累計完成        %

	填表人

(簽名,註3)
	


註：1.本施工日誌不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。

2.完成百分率每週六估計乙次，工程開工應先將每項工程項目按其價款估定所估之百分率，則以後估算完成總百分率時較為簡易且不致有誤。

3.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。

廠 商 全 銜
公共工程施工日誌技術士簽章表

工程名稱：
填報日期：   年   月   日
	本日施作
專業工程項目
	
	應置技術士人數
	人

	本日施作
專業工程項目
	
	應置技術士人數
	人

	本日施作
專業工程項目
	
	應置技術士人數
	人

	技術士

種類
	人數
	技術士姓名
	技術士證書字號
	技術士簽名或蓋章
	備註

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


廠 商 全 銜

第一聯
  公共工程施工日誌（修正版）
本日天氣：上午       下午                         填報日期：    年    月    日(星期   )

	工程名稱
	
	契約編號
	

	主辦機關
	
	開工日期
實際完工日期限
	
	契約工期
	天

	監造單位(工程司)
	
	預定完工日期
	
	累計工期
	天

	契約金額
	原 契 約：
元
	工期展延天數
	天
	剩餘工期
	天

	
	變更後契約：
元
	□本次變更無需議價
	累計預定進度
	％

	
	契約變更次數：第
次
	□議價前
	□議價後
	累計實際進度
	％

	一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

	施工項目
	單位
	契約數量
	本日完成數量
	累計完成數量
	屬營造業專業工程特定施工項目
	備註

	
	
	
	
	
	□是 □否
	

	
	
	
	
	
	□是 □否
	

	
	
	
	
	
	□是 □否
	

	二、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

	出工工別
	本日人數
	累計人數
	出工工別
	本日人數
	累計人數
	出動機具
	時數（本日/累計）
	機數（本日/累計）

	技工
	
	
	作業手
	
	
	
	
	

	大工
	
	
	司機
	
	
	
	
	

	小工
	
	
	
	
	
	
	
	

	三、工地材料管理概況及取樣試驗記錄（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

	材料名稱
	契約數量（單位）
	運入數量
	使用數量
	材料名稱
	契約數量
（單位）
	運入數量
	使用數量

	
	
	本日
	累計
	本日
	累計
	
	
	本日
	累計
	本日
	累計

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	取樣材料名稱
	本日取樣項目
	代表數量
	設計強度
	位置
	備註

	(一)□混凝土試體
	(五)□
	
	
	
	
	

	(二)□瀝青混凝土材料
	(六)□
	
	
	
	
	

	(三)□級配料篩分析
	(七)□
	
	
	
	
	

	(四)□鋼筋
	(八)□
	
	
	
	
	

	四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有□無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）

	五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

	六、通知分包廠商辦理事項：

	七、重要事項紀錄：

	填表人（簽名，註5）：


註：1.本施工日誌應按日填報，材料名稱應與契約書內單價分析表一致，並依核定之施工計畫書規定填報。本施工日誌分為二聯，填寫一式三份，廠商及監造單位各留存一份隨時備查，一份送主辦機關。
2.如辦理契約變更或工期展延，應填寫修正核定後之契約工期與預定完工日期，且應依修正核定後進度網圖計算累計預定進度及累計實際進度；工程項目依照契約詳細表選擇重要項目填入。

3.契約變更次數應依「修正契約總價表」內容填寫。

4.累計預定進度與累計實際進度應於每週六估計填寫一次。

5.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。

6.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
7.本施工日誌不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。
8.公共工程屬建築物者，應填寫「建築物施工日誌」。

廠 商 全 銜
公共工程施工日誌

第二聯  完成工程詳細表

工程名稱：
填報日期：   年   月   日

第   頁共   頁
	項次
	工程項目
	單位
	契約數量
	本日

完成數量
	累計

完成數量
	備註

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	完成百分率(註2)：本週完成        %；累計完成        %

	填表人

(簽名,註3)
	


註：1.本施工日誌不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。

2.完成百分率每週六估計乙次，工程開工應先將每項工程項目按其價款估定所估之百分率，則以後估算完成總百分率時較為簡易且不致有誤。

3.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。

廠 商 全 銜
公共工程施工日誌技術士簽章表

工程名稱：
填報日期：   年   月   日
	本日施作
專業工程項目
	
	應置技術士人數
	人

	本日施作
專業工程項目
	
	應置技術士人數
	人

	本日施作
專業工程項目
	
	應置技術士人數
	人

	技術士

種類
	人數
	技術士姓名
	技術士證書字號
	技術士簽名或蓋章
	備註

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


廠 商 全 銜
第一聯
 建築物施工日誌（現行版）
本日天氣：上午       下午                         填報日期：    年    月    日(星期   )

	工程名稱
	
	契約編號
	

	主辦機關
	
	開工日期
實際完工日期限
	
	契約工期
	天

	監造單位(工程司)
	
	預定完工日期
	
	累計工期
	天

	契約金額
	原 契 約：
元
	工期展延天數
	天
	剩餘工期
	天

	
	變更後契約：
元
	□本次變更無需議價
	累計預定進度
	％

	
	契約變更次數：第
次
	□議價前
	□議價後
	累計實際進度
	％

	一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

	施工項目
	單位
	契約數量
	本日完成數量
	累計完成數量
	屬營造業專業工程特定施工項目
	備註

	
	
	
	
	
	□是 □否
	

	
	
	
	
	
	□是 □否
	

	
	
	
	
	
	□是 □否
	

	二、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

	出工工別
	本日人數
	累計人數
	出工工別
	本日人數
	累計人數
	出動機具
	時數（本日/累計）
	機數（本日/累計）

	技工
	
	
	作業手
	
	
	
	
	

	大工
	
	
	司機
	
	
	
	
	

	小工
	
	
	
	
	
	
	
	

	三、工地材料管理概況及取樣試驗記錄（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

	材料名稱
	契約數量（單位）
	運入數量
	使用數量
	材料名稱
	契約數量
（單位）
	運入數量
	使用數量

	
	
	本日
	累計
	本日
	累計
	
	
	本日
	累計
	本日
	累計

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	取樣材料名稱
	本日取樣項目
	代表數量
	設計強度
	位置
	備註

	(一)□混凝土試體
	(五)□
	
	
	
	
	

	(二)□瀝青混凝土材料
	(六)□
	
	
	
	
	

	(三)□級配料篩分析
	(七)□
	
	
	
	
	

	(四)□鋼筋
	(八)□
	
	
	
	
	

	四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有□無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）

	五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

	六、通知分包廠商辦理事項：

	七、重要事項紀錄（含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問題之通報處理情形、施工要徑、進度落後原因及因應對策等）：

	八、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員督察按圖施工：□是□否

	九、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員解決施工技術問題：□是□否

	填表人（簽名，註5）：
	專任工程人員（簽名或蓋章，註6）：


註：1.本施工日誌應按日填報，材料名稱應與契約書內單價分析表一致，並依核定之施工計畫書規定填報。本施工日誌分為二聯，填寫一式三份，廠商及監造單位各留存一份隨時備查，一份送主辦機關。
2.如辦理契約變更或工期展延，應填寫修正核定後之契約工期與預定完工日期，且應依修正核定後進度網圖計算累計預定進度及累計實際進度；工程項目依照契約詳細表選擇重要項目填入。

3.契約變更次數應依「修正契約總價表」內容填寫。

4.累計預定進度與累計實際進度應於每週六估計填寫一次。

5.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。

6.第七項、第八項及第九項若須營造業專任工程人員到場，專任工程人員應簽章負責；廠商非屬營造業者免填。
7.本施工日誌不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。
8.公共工程屬建築物者，應填寫「建築物施工日誌」。
廠 商 全 銜
建築物施工日誌

第二聯  完成工程詳細表

工程名稱：
填報日期：   年   月   日

第   頁共   頁
	項次
	工程項目
	單位
	契約數量
	本日

完成數量
	累計

完成數量
	備註

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	完成百分率(註2)：本週完成        %；累計完成        %

	填表人

(簽名,註3)
	


註：1.本施工日誌不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。

2.完成百分率每週六估計乙次，工程開工應先將每項工程項目按其價款估定所估之百分率，則以後估算完成總百分率時較為簡易且不致有誤。

3.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。

廠 商 全 銜
建築物施工日誌技術士簽章表

工程名稱：
填報日期：   年   月   日
	本日施作
專業工程項目
	
	應置技術士人數
	人

	本日施作
專業工程項目
	
	應置技術士人數
	人

	本日施作
專業工程項目
	
	應置技術士人數
	人

	技術士

種類
	人數
	技術士姓名
	技術士證書字號
	技術士簽名或蓋章
	備註

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


廠 商 全 銜
第一聯
 建築物施工日誌（修正版）
本日天氣：上午       下午                         填報日期：    年    月    日(星期   )

	工程名稱
	
	契約編號
	

	主辦機關
	
	開工日期
實際完工日期限
	
	核定工期
	天

	監造單位(工程司)
	
	預定完工日期
	
	累計工期
	天

	契約金額
	原 契 約：
元
	工期展延天數
	天
	剩餘工期
	天

	
	變更後契約：
元
	□本次變更無需議價
	累計預定進度
	％

	
	契約變更次數：第
次
	□議價前
	□議價後
	累計實際進度
	％

	一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

	施工項目
	單位
	契約數量
	本日完成數量
	累計完成數量
	屬營造業專業工程特定施工項目
	備註

	
	
	
	
	
	□是 □否
	

	
	
	
	
	
	□是 □否
	

	
	
	
	
	
	□是 □否
	

	二、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

	出工工別
	本日人數
	累計人數
	出工工別
	本日人數
	累計人數
	出動機具
	時數（本日/累計）
	機數（本日/累計）

	技工
	
	
	作業手
	
	
	
	
	

	大工
	
	
	司機
	
	
	
	
	

	小工
	
	
	
	
	
	
	
	

	三、工地材料管理概況及取樣試驗記錄（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

	材料名稱
	契約數量（單位）
	運入數量
	使用數量
	材料名稱
	契約數量
（單位）
	運入數量
	使用數量

	
	
	本日
	累計
	本日
	累計
	
	
	本日
	累計
	本日
	累計

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	取樣材料名稱
	本日取樣項目
	代表數量
	設計強度
	位置
	備註

	(一)□混凝土試體
	(五)□
	
	
	
	
	

	(二)□瀝青混凝土材料
	(六)□
	
	
	
	
	

	(三)□級配料篩分析
	(七)□
	
	
	
	
	

	(四)□鋼筋
	(八)□
	
	
	
	
	

	四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有□無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）

	五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

	六、通知分包廠商辦理事項：

	七、重要事項紀錄：

	填表人（簽名，註5）：


註：1.本施工日誌應按日填報，材料名稱應與契約書內單價分析表一致，並依核定之施工計畫書規定填報。本施工日誌分為二聯，填寫一式三份，廠商及監造單位各留存一份隨時備查，一份送主辦機關。
2.如辦理契約變更或工期展延，應填寫修正核定後之契約工期與預定完工日期，且應依修正核定後進度網圖計算累計預定進度及累計實際進度；工程項目依照契約詳細表選擇重要項目填入。

3.契約變更次數應依「修正契約總價表」內容填寫。

4.累計預定進度與累計實際進度應於每週六估計填寫一次。

5.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。

6.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
7.本施工日誌不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。
8.公共工程屬建築物者，應填寫「建築物施工日誌」。
廠 商 全 銜
建築物施工日誌

第二聯  完成工程詳細表

工程名稱：
填報日期：   年   月   日

第   頁共   頁
	項次
	工程項目
	單位
	契約數量
	本日

完成數量
	累計

完成數量
	備註

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	完成百分率(註2)：本週完成        %；累計完成        %

	填表人

(簽名,註3)
	


註：1.本施工日誌不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。

2.完成百分率每週六估計乙次，工程開工應先將每項工程項目按其價款估定所估之百分率，則以後估算完成總百分率時較為簡易且不致有誤。

3.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。

廠 商 全 銜
建築物施工日誌技術士簽章表

工程名稱：
填報日期：   年   月   日
	本日施作
專業工程項目
	
	應置技術士人數
	人

	本日施作
專業工程項目
	
	應置技術士人數
	人

	本日施作
專業工程項目
	
	應置技術士人數
	人

	技術士

種類
	人數
	技術士姓名
	技術士證書字號
	技術士簽名或蓋章
	備註

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


監造單位全銜(現行版)
第一聯                       公共工程監造日報表
本日天氣：上午       下午                                填報日期：    年    月    日(星期   )

	工程名稱
	
	契約編號
	

	主辦機關
	
	開工日期
實際完工日期限
	
	契約工期
	天

	監造單位(工程司)
	
	預定完工日期
	
	累計工期
	天

	契約金額
	原 契 約：
元
	工期展延天數
	天
	剩餘工期
	天

	
	變更後契約：
元
	□本次變更無需議價
	累計預定進度
	％

	
	契約變更次數：第
次
	□議價前
	□議價後
	累計實際進度
	％

	一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

	（一）廠商施工日報表檢查情形及改善說明：

	1.出工人數
	□已檢查
	□未檢查
	5.缺失情形及改善期程

	2.出動重要機具
	□已檢查
	□未檢查
	

	3.材料管制
	□已檢查
	□未檢查
	

	4.其他          
	□已檢查
	□未檢查
	

	（二）本日重要施工項目：

	

	二、監督依設計圖說及審核後施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

	監督項目(註6)
	合格
	不合格
	辦理情形
	監督項目(註6)
	合格
	不合格
	辦理情形

	1.放樣工程
	
	
	
	5.混凝土工程
	
	
	

	2.地質改良工程
	
	
	
	6.鋼筋/鋼構工程
	
	
	

	3.基礎工程
	
	
	
	7.雜項/設備工程
	
	
	

	4.模板工程
	
	
	
	8.其他
	
	
	

	三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

	本日取(抽)樣材料項目
	取(抽)樣位置
	代表數量
	試樣數量
	設計強度
	備註(含試樣編號)

	（一）□混凝土試體
	
	
	
	
	

	（二）□瀝青混凝土材料
	
	
	
	
	

	（三）□級配料篩分析
	
	
	
	
	

	（四）□鋼筋
	
	
	
	
	

	（五）□其他
	
	
	
	
	

	四、其他約定監造事項（含重要事項記錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

(一)勞工安全及環境清潔檢查事項：

1.勞工安全 □已檢查 □未檢查 ； 2.環境清潔 □已檢查 □未檢查。

(二)通知廠商辦理事項及重要事項記錄：
(三)主辦機關及相關單位指示（含單位、姓名、職稱等）：



	監造單位

	填報
人員

(簽名)
	
	監造單位
主管

(簽名或蓋章)
	


註：1.本表分為二聯，各機關得依業務需要訂定填報份數，一份留存監造單位隨時備查，一份併估驗詳細表送核。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達查核金額或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.如辦理契約變更或工期展延，應填寫修正核定後之契約工期與預定完工日期，且應依修正核定後進度網圖計算累計預定進度及累計實際進度；工程項目依照契約詳細表選擇重要項目填入。

4.契約變更次數應依「修正契約總價表」內容填寫。
5.累計預定進度與累計實際進度應於每週六估計填寫一次
6.各機關得依契約約定事項，自行訂定監督項目。

7.本表不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。

8.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人(建築師)，另應填報「建築物（監督、查核）報告表」(頻率按該表註2辦理)。
監造單位全銜

公共工程監造日報表
第二聯  完成工程詳細表

工程名稱：
填報日期：   年   月   日

第   頁共   頁
	項次
	工程項目
	單位
	契約數量
	本期

完成數量
	累計

完成數量
	備註

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	完成百分率：本期完成        %；累計完成        %

	監造單位

	填報
人員

(簽名)
	
	監造單位

主管

(簽名或蓋章)
	


註：1.本表不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。

2.本表第二聯配合估驗計價頻率，以每個月填寫2次為原則。
監造單位全銜(修正版)
第一聯                       公共工程監造日報表
本日天氣：上午       下午                                填報日期：    年    月    日(星期   )

	工程名稱
	
	契約編號
	

	主辦機關
	
	開工日期
實際完工日期限
	
	契約工期
	天

	監造單位(工程司)
	
	預定完工日期
	
	累計工期
	天

	契約金額
	原 契 約：
元
	工期展延天數
	天
	剩餘工期
	天

	
	變更後契約：
元
	□本次變更無需議價
	累計預定進度
	％

	
	契約變更次數：第
次
	□議價前
	□議價後
	累計實際進度
	％

	一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

	（一）廠商施工日報表檢查情形及改善說明：

	1.出工人數
	□已檢查
	□未檢查
	5.缺失情形及改善期程

	2.出動重要機具
	□已檢查
	□未檢查
	

	3.材料管制
	□已檢查
	□未檢查
	

	4.其他          
	□已檢查
	□未檢查
	

	（二）本日重要施工項目：

	

	二、監督依設計圖說及審核後施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

	監督項目(註6)
	合格
	不合格
	辦理情形
	監督項目(註6)
	合格
	不合格
	辦理情形

	1.放樣工程
	
	
	
	5.混凝土工程
	
	
	

	2.地質改良工程
	
	
	
	6.鋼筋/鋼構工程
	
	
	

	3.基礎工程
	
	
	
	7.雜項/設備工程
	
	
	

	4.模板工程
	
	
	
	8.其他
	
	
	

	三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

	本日取(抽)樣材料項目
	取(抽)樣位置
	代表數量
	試樣數量
	設計強度
	備註(含試樣編號)

	（一）□混凝土試體
	
	
	
	
	

	（二）□瀝青混凝土材料
	
	
	
	
	

	（三）□級配料篩分析
	
	
	
	
	

	（四）□鋼筋
	
	
	
	
	

	（五）□其他
	
	
	
	
	

	四、其他約定監造事項（含督導工地勞工安全衛生事項、重要事項記錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

(一)勞工安全及環境清潔檢查事項：

1.勞工安全 □已檢查 □未檢查 ； 2.環境清潔 □已檢查 □未檢查。

(二)通知廠商辦理事項及重要事項記錄：
(三)主辦機關及相關單位指示（含單位、姓名、職稱等）：

	監造單位

	填報
人員

(簽名)
	
	監造單位
主管

(簽名或蓋章)
	


註：1.本表分為二聯，各機關得依業務需要訂定填報份數，一份留存監造單位隨時備查，一份併估驗詳細表送核。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達查核金額或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.如辦理契約變更或工期展延，應填寫修正核定後之契約工期與預定完工日期，且應依修正核定後進度網圖計算累計預定進度及累計實際進度；工程項目依照契約詳細表選擇重要項目填入。

4.契約變更次數應依「修正契約總價表」內容填寫。
5.累計預定進度與累計實際進度應於每週六估計填寫一次
6.各機關得依契約約定事項，自行訂定監督項目。

7.本表不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。

8.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人(建築師)，另應填報「建築物（監督、查核）報告表」(頻率按該表註2辦理)。
監造單位全銜

公共工程監造日報表
第二聯  完成工程詳細表

工程名稱：
填報日期：   年   月   日

第   頁共   頁
	項次
	工程項目
	單位
	契約數量
	本期

完成數量
	累計

完成數量
	備註

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	完成百分率：本期完成        %；累計完成        %

	監造單位

	填報
人員

(簽名)
	
	監造單位

主管

(簽名或蓋章)
	


註：1.本表不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。

2.本表第二聯配合估驗計價頻率，以每個月填寫2次為原則。
建築物監造（監督、查核）報告表(本表未修正)
	工程名稱
	

	 eq \o(\s\up  8(建),\s\do  4(雜))照號碼
	    　　 　字第　　　　   號
	登記碼
	  

	開工日期
	年  月  日
	竣 工 日 期
	 年  月  日
	填表日期
	  年  月  日  時

	勘驗

項目
	
	預定進度（﹪）
	
	契約變更次數
	次
	契約工期
	

	
	
	實際進度（﹪）
	
	工期展延天數
	天
	契約金額
	

	區分
	監　督　項　目
	監督結果
	辦　　理　　情　　形
	備   註

	
	
	合格
	不合格
	
	

	一、
	建造（雜項）執照列管事項查核
	
	
	
	

	二

、

監

督

依

設

計

圖

說

施

工
	1.放樣工程
	
	
	
	

	
	2.地質改良工程
	
	
	
	

	
	3.基礎工程
	
	
	
	

	
	4.模板工程
	
	
	
	

	
	5.混凝土工程
	
	
	
	

	
	6.鋼筋（鋼構）工程
	
	
	
	

	
	7.基地環境雜項工程
	
	
	
	

	
	8.主要設備工程
	
	
	
	

	
	9.其他
	
	
	
	

	區分
	查　核　項　目
	查核結果
	辦　　理　　情　　形
	備   註

	
	
	合格
	不合格
	
	

	三、查核材料規格及品質
	鋼筋（鋼骨）
	1.強度試驗報告書
	
	
	
	

	
	
	2.無輻射鋼筋（鋼骨）證明書
	
	
	
	

	
	
	3.出廠證明書
	
	
	
	

	
	混凝土
	1.強度試驗報告書
	
	
	
	

	
	
	2.氯離子檢測報告書
	
	
	
	

	
	
	3.品質保證文件
	
	
	
	

	
	其他
	
	
	
	

	四、其他約定監造事項


	五、查核簽章：【建築師】 


註：1.本表為執行建築法第五十六條及建築師法第十八條規定訂定。 
2.本表填報時機如下：(１) 依建築法第五十六條所定必須勘驗部分；本表檢送地方主管建築機關備查。(２) 建築師法第十八條第四款其他約定監造事項。(３) 監造人辦理建築師法第十八條第一款規定所定事項。
3.本監造報表格式僅供參考，各縣市政府得依建築法第五十六條第二項規定增減之。 
4.契約工期係指修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數。 
5.契約金額係指契約變更設計後之契約金額。 
6.七十三年十一月十六日建築師法第十八條修正理由，明示建築師僅對建築材料之規格及品質負查核之責，並
辦理其他約定監造事項，至於施工方法之指導及施工安全之檢查由營造業專任工程人員負責。
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