

## 預定進度管考期程自評表(範例)

學校名稱：

達到目標值： 90 %

工程名稱	完成期程	是否符合	無法達到目標或進度落後或有不可抗力因素說明	符合分數
○○整修工程	1. 1月完成徵選建築師 2. 3月完成上網公告 3. 4月完成工程發包 4. 8月完工	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		4
○○整修工程	1. 1月完成徵選建築師 2. 3月完成上網公告 3. 4月完成工程發包 4. 8月完工	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		4
○○改善工程	1. 1月完成徵選建築師 2. 3月完成上網公告 3. 4月完成工程發包 4. 8月完工	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		4
○○改善工程	1. 1月完成徵選建築師 2. 3月完成上網公告 3. 4月完成工程發包 4. 8月完工	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		4
○○整修工程	1. 1月完成徵選建築師 2. 3月完成上網公告 3. 5月完成工程發包 4. 9月完工	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		2

總計：18 分

總務處：

機關首長：

備註：

1. 以工程案件為母數，例如工程項目有 5 案(5\*4=20)，有 4 件工程完成期程皆符合 1 月底完成徵選建築師、3 月完成上網公告、4 月完成工程發包及 8 月底完工，符合分數=4\*4=16；1 件未能如期完成發包及完工且有積極作為或符合不可抗力因素，符合分數=1\*2=2；目標值=(16+2)/20=90%  
各校最遲於年度結束前(12 月 15 日)將自評表函報教育局備查後，各校自行依額度辦理敘獎

# 預定進度落後機關督導檢核表

工程名稱：\_\_\_\_\_；預定進度：\_\_\_\_\_ %；實際進度：\_\_\_\_\_ %

工程生命週期	遭遇困難	督導檢核項目	備註
工程發包階段	被控設計綁標	<input type="checkbox"/> 是否依府頒或工程會施工規範擬訂 <input type="checkbox"/> 請建築師提供 3 家以上廠商型錄供參，再確認是否獨家或專利 <input type="checkbox"/> 檢視是否依政府採購法第 26 條執行注意事項辦理	
	流標( )次或廢標	<input type="checkbox"/> 檢視廠商資格是否過當 <input type="checkbox"/> 檢視是否有超量設計 <input type="checkbox"/> 是否有以小綁大(技術規格) <input type="checkbox"/> 工期是否過短 <input type="checkbox"/> 付款不合理	
	其他	<input type="checkbox"/>	
工程履約階段	已逾開工期限廠商遲未開工	<input type="checkbox"/> 預定進度表(或相關表件)是否提送 <input type="checkbox"/> 建築師是否逾審核時間 <input type="checkbox"/> 召開工務會議協調 <input type="checkbox"/> 啟動工程督導小組機制 <input type="checkbox"/> 要求限期完成 <input type="checkbox"/> 材料送審過程(承商、建築師)遇到困難 <input type="checkbox"/> 材料無法取得，建築師無法配合提出替代方案	
	進度嚴重落後	<input type="checkbox"/> 廠商原因(出工數、財務危機等) <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 提報趕工計畫</li> <li><input type="checkbox"/> 加強督導及工務會議頻率(紀錄務必記載)</li> <li><input type="checkbox"/> 請廠商負責人親自出席會議</li> <li><input type="checkbox"/> 要求更換不適任人員</li> <li><input type="checkbox"/> 廠商承攬工程過多，人力調配有困難</li> <li><input type="checkbox"/> 天候因素</li> <li><input type="checkbox"/> 施作項目有誤，待釐清</li> </ul> <input type="checkbox"/> 契約變更程序未完成 <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 召開工務會議協調(紀錄務必記載)</li> <li><input type="checkbox"/> 限期廠商及建築師提送期程</li> <li><input type="checkbox"/> 有爭議函請本局或專家學者協助</li> </ul>	
	其他	<input type="checkbox"/>	
完工驗收階段	工期或驗收爭議	<input type="checkbox"/> 召開工務會議協調 <input type="checkbox"/> 函請本局或專家學者協助 <input type="checkbox"/> 無爭議是否先行辦理部分驗收 <input type="checkbox"/> 建議廠商履約調解	
	使用執照無法取得	<input type="checkbox"/> 召開工務會議協調(找出問題點) <input type="checkbox"/> 請建築師提出因應對策 <input type="checkbox"/> 窒礙難行函請本局協助或召開跨局處協調	
	其他	<input type="checkbox"/>	

總務處：

機關首長：