貳、學校工程督導小組專用

2-1工程主辦機關工程督導小組作業流程圖
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召開工務會議


(表1-18分送各廠商及建築師列管)





新建及3000萬以上(含累計)工程務必成立工程督導小組








監造計畫提送


施工或品質計畫審核


材料設備送審及抽(試)驗管制總表、材料設備及施工品質抽(試)驗紀錄表及不合格品追蹤列管表等(表1-7)





工程決標





施工或品質計畫提送


材料設備管制總表、自主檢查表及缺失改善追蹤表等(表8-18)





安全衛生查核


勞工安全稽查


抽查簽到單；





設計監造單位





施工廠商








主辦機關








備註：工程督導小組成員包含校內同仁及外聘委員








定期召開工程督導小組會議檢討督導缺失改善結果


(主辦機關)








督導


缺失審查結果





督導缺失改善資料補正


 (受督導廠商及建築師)





函知廠商同意結案


(主辦機關)





合格





不合格





督導缺失改善追蹤


(主辦機關)





督導紀錄函送作業


(主辦機關)








督導缺失限期改善並回報


 (依督導紀錄表期限)


(受督導廠商及建築師)











