
監造單位全銜 

第一聯                       公共工程監造日報表 
本日天氣：上午       下午                                填報日期：    年    月    日(星期   ) 

工 程 名 稱  契 約 編 號  

主 辦 機 關  開 工 日 期  契 約 工 期 天
監造單位(工程司)  預定完工日期 累 計 工 期 天

契 約 金 額 
原 契 約： 元 工期展延天數 天 剩 餘 工 期 天

變更後契約： 元 □本次變更無需議價 累計預定進度 ％

契約變更次數：第 次 □議價前 □議價後 累計實際進度 ％

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： 

（一）廠商施工日報表檢查情形及改善說明： 

1.出工人數 □已檢查 □未檢查 5.缺失情形及改善期程 
2.出動重要機具 □已檢查 □未檢查  
3.材料管制 □已檢查 □未檢查  
4.其他           □已檢查 □未檢查  

（二）本日重要施工項目： 

 

二、監督依設計圖說及審核後施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： 

監督項目(註6) 合格 不合格 辦 理 情 形 監督項目(註6) 合格 不合格 辦 理 情 形
1.放樣工程    5.混凝土工程    
2.地質改良工程    6.鋼筋/鋼構工程    
3.基礎工程    7.雜項/設備工程    
4.模板工程    8.其他    

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： 

本日取(抽)樣材料項目 取(抽)樣位置 代表數量 試樣數量 設計強度 備註(含試樣編號)

（一）□混凝土試體    
（二）□瀝青混凝土材料   
（三）□級配料篩分析   
（四）□鋼筋   
（五）□其他   

四、其他約定監造事項（含督導工地勞工安全衛生事項、重要事項記錄、主辦機關指示及通知廠商

辦理事項等）： 

(一)勞工安全及環境清潔檢查事項： 

1.勞工安全 □已檢查 □未檢查 ； 2.環境清潔 □已檢查 □未檢查。 

(二)通知廠商辦理事項及重要事項記錄： 

(三)主辦機關及相關單位指示（含單位、姓名、職稱等）： 

監 造 單 位 

填 報 

人 員 

(簽名) 
 

監 造 單 位

主 管

( 簽 名 或 蓋 章 )

 

註：1.本表分為二聯，各機關得依業務需要訂定填報份數，一份留存監造單位隨時備查，一份併估驗詳細表送核。 

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達查核金額或

工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。 

3.如辦理契約變更或工期展延，應填寫修正核定後之契約工期與預定完工日期，且應依修正核定後進度網圖計算

累計預定進度及累計實際進度；工程項目依照契約詳細表選擇重要項目填入。 

4.契約變更次數應依「修正契約總價表」內容填寫。 

5.累計預定進度與累計實際進度應於每週六估計填寫一次 

6.各機關得依契約約定事項，自行訂定監督項目。 

7.本表不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。 

8.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人(建築師)，另應填報「建築物（監督、查核）報告

表」(頻率按該表註 2辦理)。 

附表 5 



監造單位全銜 
公共工程監造日報表 

第二聯  完成工程詳細表 

工程名稱： 填報日期：   年   月   日 

 第   頁共   頁 

項次 工 程 項 目 單位 契約數量
本 期 
完成數量 

累 計
完成數量

備 註

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

完成百分率：本期完成        %；累計完成        % 

監 造 單 位 

填 報 

人 員 
(簽名) 

 
監 造 單 位

主 管
(簽名或蓋章)

 

註：1.本表不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。 
2.本表第二聯配合估驗計價頻率，以每個月填寫 2次為原則。 


