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臺北大巨蛋安全體檢小組審查委員會第四次會議 

會議紀錄 

壹、 會議時間：104 年 3 月 13 日（星期五）下午 5時整                

貳、 會議地點：市政大樓北區 11 樓林副市長辦公室           

參、會議主席：林副市長欽榮              記錄:邱曉羣 

肆、出席及列席單位及人員： 

林召集人欽榮、吉田委員克之、濱田委員信義、林委員洲民、

吳委員俊鴻、黃委員治峯、陳委員亮全、陳委員柏森、吳委

員貫遠、臺北市政府體育局胡培倫 

伍、報告事項： 

一、針對上午會勘簡要說明，本次勘查數項疑義，依勘查路線羅

列如下： 

(一) 由忠孝東路側進入 B1、B2 層，挑空限縮避難廣場面積。 

(二) 球場及各層觀眾席之立體疏散樓層面複雜，相當不利逃

生。 

(三) B1、B2 地下逃生廣場曲折，不利逃生。 

(四) 商場及多功能體育館間防火牆有多處破口，日籍顧問：倘

屬機房開口尚可設置。但防火區劃牆應直接完整連續為原

則。 

(五) 巨蛋外野看台(臨光復南路商場棟)1 樓僅有 2 處出口，且

緊鄰松菸通路寬度不足，疑有疏散困難之問題。 

(六) 檢討巨蛋外野兩層看台疏散動線錯亂，均非直接通達地面

避難層，而透過 B1、2F 之 Concourse，動線曲折，且僅

有 2處出口明顯不足。 

(七) 蛋體正下方即為停車空間，公共安全勘慮。 

(八) 出入口介於巨蛋與松菸古蹟之間，其外部疏散空間不足。 

(九) 請將上述勘查疑義納入大巨蛋安全體檢事項。 
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陸、綜合討論： 

陳亮全委員： 

(一) 有關消防部分空間應由消防局檢討。 

(二) 講解時雖大部分為平面，但建議要有剖面輔助說明，平

面加入空間之說明；標示疏散出口範圍。 

(三) 希望再與捷運確認連通部分檢討。 

吉田克之委員： 

(一) 沒有規劃各個出口逃難人數，每個出入口要標示逃生人

數。 

(二) 目前巨蛋觀眾席座椅與東京巨蛋材質一樣，這材質是可

以。 

(三) 放水槍產生的水如何排除，也是檢討重點。 

(四) 日本巨蛋若有辦理活動，日本消防署人員會進駐監看地

點，現場監控。 

(五) 沒有交代身心障礙逃生至出口後之方式。輪椅身障者逃

生者一般不同，日本身心障礙者位置設置於避難層。 

(六) 日本作較大型的容留密度的上限為 3人/m2，不超過這個

標準。 

(七) 請補充標示各別出入口寬度於報告書內。 

(八) 非法令檢討，主要是針對為安全作出提問。現行法規並

沒有特別為大巨蛋（特殊建築）去制訂法規，因為不能

只檢討法規。 

(九) 台灣法令規定步行距離為 30 M，經過性能防災檢討同意

為 125M，是否過於寬鬆。日本針對避難層步行距離法令

有放寬，放寬為原規定之放大 1倍。停車場規定須檢討

60M 步行距離。(目前大阪巨蛋有地下停車場)。 

(十) 所謂 8分鐘起始點從那裡算? concourse 到戶外空間需
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要幾分鐘? 

(十一) 需要知道煙層下降到每層的時間，煙控模擬設定條

件用能見度判定有問題。每個國家煙控模擬法令規定不

一樣，日本的規定為降到 1.8 米，溫度相差 1度，就進

入危險。 

濱田信義委員： 

(一) 放水槍有兩種，1種為 3分鐘放水 3000 公升，1分鐘放

水 6000 公升。 

(二) 此系統是否可徵測到火源?放水槍針對火源滅火，人最好

是在現場控制。日本巨蛋不只設中央監控，會設置兩個

房間可目視全場。 

(三) 大的集合型場所，樓梯下至跑到通道空間應該要作區劃，

大廳的部分也要區劃出樓梯口至戶外的通道空間。 

(四) 日本一般針對大型或超高大樓會設置獨立救災動線，技

術規則沒有規定，會跟消防局確認是否可行。 

陳柏森委員： 

(一) 地下車子動線混亂，有區劃沒有出入口。 

(二) 巨蛋與商場防火牆是沒有開口，仍須依現場狀況判定。 

吳俊鴻委員： 

(一) 仍有相關消防設備尚未提送審查。 

(二) 巨蛋除中央監控外，現場有設置 4個放水槍操作點。 

(三) 排煙計畫(消防安全設備)：中央球場、觀眾席、挑空是

排除法規外，目前尚未提送審查。 

(四) 消防局建議救災動線與防災動線應區隔。 

吳貫遠委員 

(一) 依遠雄資料.符合 50 分鐘以下：為發現火災時間+步行時

間+整棟出口時間。 
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(二) 現在模擬一按下去就開始起算，全部避難到外面為 31

分。 

(三) 31 分鐘為平常一般人潮疏散模擬時間。 

(四) 建議請廠商詳細說明計算過程。 

(五) 滿載人數為 11 萬人，遠雄已提供 D、E棟 14,541 人。 

柒、結論： 

一、 後續須請遠雄公司提供之資料正式發文請其提供，施工

科本權責依建築法規定確認現場施工與圖說相符。 

二、 請規劃單位提供基地內戶外有效空間說明及可供容留人

數。 

三、 請遠雄說明為何模擬時為 41,000 人(未包括球場平面觀

眾席)? 

四、 請操作 EXODUUS 廠商來詳細說明計算過程，其他部分 

五、 先請遠雄公司書面回覆。 

六、 請消防局配合 2周(3/25)內以跨年時巨蛋發生火災時，

模擬全區消防作戰計畫。 

七、 分為兩個階段模擬，巨蛋模擬段為 3/28，全區模擬完成

為 4/10，總結為 4/15。 

八、 預計時程安排原則 3/20 第五次內部會議，3/27 第六次會

議，3/28第七次會議(日本委員會議)，3/30第八次會議，

4/2 第九次會議，4/10 第十次會議，4/15 兩點為書面整

合會議，4/16 與市長報告（吉田委員與會）。 

 

捌、臨時動議：無 

玖、散會：下午 8 時 00 分整 


