                                      附件16-1

預定進度管考期程自評表(範例)
學校名稱：                              達到目標值：               %
	工程名稱
	完成期程
	是否符合
	無法達到目標或進度落後或有不可抗力因素

說明
	符合

分數

	廁所整修工程
	1. 2月完成徵選建築師

2. 4月完成上網公告

3. 5月完成工程發包

4. 8月完工
	(是□否

(是□否

(是□否

(是□否
	
	4

	
	1.   月完成徵選建築師

2.   月完成上網公告

3.   月完成工程發包

4.   月完工
	□是□否

□是□否

□是□否

□是□否
	
	

	
	1.   月完成徵選建築師

2.   月完成上網公告

3.   月完成工程發包

4.   月完工
	□是□否

□是□否

□是□否

□是□否
	
	

	
	1.   月完成徵選建築師

2.   月完成上網公告

3.   月完成工程發包

4.   月完工
	□是□否

□是□否

□是□否

□是□否
	
	

	
	1.   月完成徵選建築師

2.   月完成上網公告

3.   月完成工程發包

4.   月完工
	□是□否

□是□否

□是□否

□是□否
	
	


總計：    分

總務處：                                        機關首長：  

備註：
1. 以工程案件為母數，例如工程項目有5案(5*4=20)，有4件工程完成期程皆符合2月底完成徵選建築師、4月完成上網公告、5月完成工程發包及8月底完工，符合分數=4*4=16；1件未能如期完成發包及完工且有積極作為或符合不可抗力因素，符合分數=1*2=2；目標值=(16+2)/20=90% 

各校於年度結束前(12月15日)將自評表函報教育局備查後，各校自行依額度辦理敘獎        
預定進度落後機關督導檢核表
工程名稱：                      ；預定進度：     %；實際進度：    %
	工程生命週期
	遭遇困難
	督導檢核項目
	備註

	工程發包階段
	被控設計綁標
	· 是否依府頒或工程會施工規範擬訂

· 請建築師提供3家以上廠商型錄供參，再確認是否獨家或專利

· 檢視是否依政府採購法第26條執行注意事項辦理
	

	
	流標( )次或廢標
	· 檢視廠商資格是否過當

· 檢視是否有超量設計

· 是否有以小綁大(技術規格)

· 工期是否過短

· 付款不合理
	

	
	其他
	· 
	

	工程履約階段
	已逾開工期限廠商遲未開工
	· 預定進度表(或相關表件)是否提送

· 建築師是否逾審核時間

· 召開工務會議協調

· 啟動工程督導小組機制

· 要求限期完成

· 材料送審過程(承商、建築師)遇到困難

· 材料無法取得，建築師無法配合提出替代方案
	

	
	進度嚴重落後
	· 廠商原因(出工數、財務危機等)
· 提報趕工計畫
· 加強督導及工務會議頻率(紀錄務必記載)

· 請廠商負責人親自出席會議

· 要求更換不適任人員

· 廠商承攬工程過多，人力調配有困難

· 天候因素

· 施作項目有誤，待釐清

· 契約變更程序未完成

· 召開工務會議協調(紀錄務必記載)

· 限期廠商及建築師提送期程

· 有爭議函請本局或專家學者協助
	

	
	其他
	· 
	

	完工驗收階段
	工期或驗收爭議
	· 召開工務會議協調

· 函請本局或專家學者協助

· 無爭議是否先行辦理部分驗收

· 建議廠商履約調解
	

	
	使用執照無法取得
	· 召開工務會議協調(找出問題點)

· 請建築師提出因應對策

· 窒礙難行函請本局協助或召開跨局處協調
	

	
	其他
	· 
	


總務處：                                        機關首長：                                                           

