工程主辦機關全銜

                  施工過程異動紀錄統計表          修正表格
  工程名稱：　　　　　　　　　　　　　　　　                           
  契約編號：                         訂約總價：                        
  廠商名稱：　　　              　   監造單位：　　　　　   　         
  原契訂約工期：　　　天　  　       開工日期：   年  月  日
  原定完工期限：                     修正完工期限：
  訂約竣工日期：   年  月  日        預定竣工日期（註1）：   年   月   日
  工期檢討：
	日    期
	核准文號
	增(減)工期
	原    因

	年  月  日
	
	天
	[障礙因素][ 天然災害]

[不可抗力]…

	年  月  日
	
	天
	[障礙因素][ 天然災害]

[不可抗力]…


	停工日期
	核准文號
	復工日期
	核准文號
	增(減)
工期
	原  因

	年  月  日
	
	年  月  日
	
	天
	[障礙因素]

	年  月  日
	
	年  月  日
	
	天
	[障礙因素]


	修正
次數
	追加金額
	追減金額
	修正後
契約金額
	核准文號
	增(減)
工期
	原  因

	
	
	
	
	
	天
	[變更設計]

	
	
	
	
	
	天
	[變更設計]


  實際完工竣工日期（註2）： 年  月 日  扣除天數：　　天　　逾期天數：　 　天

  結算金額：　　　　　　  元正  　　 結算方式：        　逾期罰款：　 　元

  監造單位編製人員：          廠商簽認：              監造單位主管:
  註：
1.如辦理契約變更或工期展延（含不計工期天數），應填寫修正核定後之預定竣工日期。
2.實際完工竣工日期：經機關會同監造單位及廠商查證屬實之竣工日期。
3.本表可由各機關依實際工程性質參酌調整之。









