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經營成績：

12,906,801 20,291,833 -7,385,032 -36.39業務總收入

5,800,241 6,880,915 -1,080,674 -15.71業務總支出

7,106,560 13,410,918 -6,304,358 -47.01賸餘(短絀－)

餘絀撥補：

100,380,791 100,623,853 -243,062 -0.24解繳市庫淨額

263,271,496 758,068,887 -494,797,391 -65.27未分配賸餘餘額

- - - --待填補之短絀餘額

現金流量(註1)：

- - - --增加固定資產及遞耗資產(－)

- - - --增加長期債務

-158,032,466 -548,663,474 390,631,008 --現金及約當現金之淨增(減－)

財務狀況：

1,306,916,773 1,861,919,984 -555,003,211 -29.81營運資金餘額(註2)

- - - --固定資產餘額

- - - --長期負債餘額

2,763,271,496 3,258,068,887 -494,797,391 -15.19淨值





臺北市共同管道基金 
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中華民國 105年度 

 

一、 業務計畫實施績效 

 

(一) 共同管道工程： 

配合本市重大工程一併興建共同管道減少路面挖掘次數，保持交通順暢，多目標道路

土地使用，各業務計畫茲簡述如下： 

1、 配合捷運路網共同管道工程信義線第 1期工程： 

配合捷運信義線共同管道工程併捷運主體工程發包施工，係委託本府捷運工程局

南區工程處代辦。工程完工後除可滿足信義路沿線管路埋設需求，避免道路挖

掘，增加道路使用壽命，改善道路品質，同時可提供居民穩定、便利之能源輸送，

進而提升都市防災性、提高都市建設功能。本工程自愛國東路/杭州南路口沿杭

州南路、信義路至捷運東門站（O14/R10車站）暨信義路五段捷運世貿中心站（R06

車站），規劃共同管道幹管長度 1,367公尺。總工程費 1,289,660,120元，配合

捷運施工進度辦理工程費撥付，上年度轉入尚未執行保留預算 3,453,206元，主

要係配合捷運主體工程辦理工程標案決算，作為空污費、營造綜合保險費、管線

遷移等間接施工費用及工程管理費之攤提，本年度執行 660,103元，尚未支用數

2,793,103元，其中 2,783,146元為賸餘數於本年度停止支用，另 9,957元為管

線遷移分攤費用保留以後年度繼續執行。 

 

2、 福國路共同管道工程第 1期： 

本工程乃為配合本市興建銜接「洲美快速道路褔國交流道」至文林北路與文昌路

口，同時也配合「北投士林科技園區」都市計畫案，本府依共同管道法第 11 條

辦理重大工程時一併施築共同管道。本工程施工時程係配合「北投士林科技園區」

都市計畫案第 1期辦理，施築共同管道幹管長約 645公尺，供給管長約 1,230公

尺，推管長約 490 公尺，橋梁附掛長約 85 公尺，傳埋管長約 530 公尺。原預計

99年底併福國路延伸工程發包，因本局水利處主辦之「北投士林科技園區區段徵

收」整地填土工程土壤壓密沉陷量未達預期，影響本工程之發包作業，又 100年

7 月本府同意社子輕軌捷運路網經福國路延伸段道路跨磺溪橋加寬橋面預留公車

專用道及未來供輕軌捷運使用，致福國路延伸工程需研議交通路型檢討變更，提

送都審變更作業，重新辦理細部設計及審查作業，業於 102 年 2 月 1 日決標、3

月 2日開工、104年 12月 31日完工、105年 7月 29日驗收完成。上年度轉入尚

未執行保留預算 100,559,257元，尚未支用數 30,501,207元，其中 27,425,464

元於本年度停止支用，另 3,075,743元保留以後年度繼續執行，105年度執行率

69.67%，執行落後原因係開挖面過於軟弱，又 BL-115 到達井於施工期間地質差

異超過預期，發生鏡面出水情形，影響推管作業，致工程遭遇施工障礙，且共同

管道 BL-115 單元有橫跨承德路六段之推管作業，位於該路段下方存有直徑

1500mm自來水管線為使用 30年以上之預力鋼襯混凝土管，目前無可替代性，自

來水總隊刻正施作連通士林經大度路之管路，完工後可與承德路自來水管互為備 
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援，故以安全及風險控制為考量，第三管道從第 1期工程中以減作處理，納入福

國路第 2期共同管道工程施作，故該部分減做施工費未能執行，致執行數未如預

期，本案於 105年 7月 27日驗收、10月底竣工計價完成。 

改進措施： 

1. 推管工程之第三管道納入福國路第 2期共同管道工程施作。 

2. 無需支用費用予以停止支用。 

 

3、大度路共同管道工程費： 

本工程總經費修正為 1,153,000,000 元，配合臺電仙渡高壓輸變電系統規劃設

置，可因應未來關渡平原及社子島開發計畫需求，同時配合北投士林科技園區規

劃、建構，可滿足園區設置後用電及網路需求。本工程自大度路關渡路口沿大度

路南側邊坡至大業路口止，銜接洲美快速道路共同管道，長度 3,300公尺。由於

鋼鐵等營建物價飛漲，工程多次流標，發包時程較原預期延宕。又因本工程承商

財務問題自 95 年 8 月 1 日起無預警停工，導致進度嚴重落後，其中第二標部分

已協議由履約保證廠商於 96年 3月 30日進場施作，並於 98年 11月 16日完工， 

103年 4月 28日辦理決算。另第一標部分因接辦廠商遲未能配合正式提出資格文

件，已於 96年 5月 17日去函終止契約，解約後重新招標作業經多次流標，第 7

次重新招標作業於 97年 9月 17上網公告、97年 10月 7日開標，由彥韋營造得

標，並於 97年 12月 15日開工，100年 4月 27日完工，決算 101年 10月 11日

完成。另機電標已於 98年 12月 25日決標，99年 4月 26日開工，100年 6月 25

日完工，101年 10月 29日辦理決算。本局新工處於 101年 6月 1日接管本工程。

惟因本工程土木一標原承商因財務問題，於 95 年 8 月 1 日無預警恣意停工，造

成本處權益受損，故向該承商提施工疏失導致損鄰訴訟求償案，致本工程未能結

案。總工程費法定預算數 1,153,000,000元(含 99年度並於「臺北市共同管道管

理維護費」項下調整容納 2,000萬元)，已於 99年度執行完畢，104年度訴訟繳

納鑑定費用執行金額 28萬元，於 104年 12月 23日(CZAA10471767900)簽准併決

算，累計併決算執行金額為 334,140,496元，105年度無併決算情事。有關民事

一審訴訟案本處敗訴，業已聘請律師辦理上訴。 

 

4. 福國路共同管道工程第 2期工程費： 

本工程乃為配合本市興建銜接「洲美快速道路褔國交流道」至文林北路與文昌路

口，同時也配合「北投士林科技園區」都市計畫案，本府依共同管道法第 11 條

辦理重大工程時一併施築共同管道。本工程施工時程係配合「北投士林科技園區」

都市計畫案第 2期辦理，施築共同管道幹管長約 1,218公尺，供給管長約 945公

尺，業於 104年度辦理委託設計案。 
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工程採購已於 105年 5月 2日公開閱覽(含「福國路共同管道第 2期工程」及水

利處「福國路雨水下水道工程」)，其為配合水利處填土整地工程用地點交時程

需停工 1～2年之影響，故本案研擬分階段施工，第一階段於完成 Y13-Y9路段；

另第二階段施工，將配合拆遷戶住戶遷入北士科專案住宅完妥後，續由水利處辦

理北士科填土壓密整地工程(第 2期)，俟工程用地完成點交後，承德路以西路段

進場施作。 

本工程原預計 105年度年底前併福國路延伸線 2期工程辦理發包後開工，惟因 2

次流標影響工進。105年 8月 19日第 1次上網公告，並於 105年 9月 10日開資

格標，惟僅 1家投標，未達法定家數無法決標，再於 105年 10月 3日第 2次上

網公告、105年 10月 13日開資格標，1家廠商投標，並於 105年 10月 24日召

開審查會議，經審查結果廠商為不合格廠商而廢標。刻正辦理第 3次招標作業中，

俟決標後辦理開工。 

本年度可支用預算 11,500,000元 (105年度預算 11,500,000元），因工程標未

能決標致影響設計費撥付，本年度 1,000,000 元停止支用，另 10,500,000 元保

留以後年度繼續執行。 

改進措施： 

俟工程決標訂約完成後，依設計契約規定辦理設計費撥付。 

 

(二) 共同管道規劃費用： 

臺北市共同管道系統第二次通盤檢討規劃： 

1、 本市共同管道系統整體規劃於 89年完成並依共同管道法第 8條、共同管道法施

行細則第 2條規定於 92年 8月 7日公告本市共同管道系統。依共同管道法第八

條：「共同管道系統經公告後，每三至五年應辦理通盤檢討。……」據此， 98

及 99 年辦理本市共同管道系統後續路網及纜線管路新建規劃，100 年 1 月 28

日依法公告。 

2、 共同管道法所訂之規劃共同管道系統為長遠目標，以統合公共設施管線配置，

加強道路管理，維護交通安全及市容觀瞻，提升城鄉生活品質。再依前開法案

規定辦理本規劃案，本案為 105至 107年度連續性計畫，法定預算數 1,260萬

元，本年度編列 381萬 5,000元，本規劃案顧問公司依約提送期初報告，並於

105年 11月 15日召開審查報告、12月 19日同意核備，本年度預算執行 361萬

6,860元，19萬 8,140元停止支用。 

 

                  

(三) 管理維護費用： 

96-99年度臺北市共同管道管理維護費： 

建立共同管道管理維護業務，以提升共同管道安全作業環境及確保管道內公共設

施管線正常運作，業務計畫簡述如下：  
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有關「東西向共同管道（環河北路至重慶北路段）受損機電設備更新工程」費用

3,274,106元，該經費由本基金先行支應。因臺北自來水處承商施工時不慎破壞

共同管道，應由該承商修復，但水處承商已倒閉，業與承商之保險公司以 80 萬

元和解，另 2,474,106元將由參建管線單位分攤後歸墊基金。 

  (四)其他：           

另於「臺北市東西向共同管道(環河北路至重慶南路段)受損機電設備訴訟費」項

下於 101年 10月 16日(CZAA10169942500號)簽准併(101年)決算，金額 9萬元。

惟委託律師代理訴訟程序專業服務契約印花稅 90元該(101) 年度未辦理，故印花

稅 90元於 102年 12月 26日(CZAA10272356700號)簽准併(102)年度決算。於 103

年 8月 13日臺灣高等法院判決確定，旺旺友聯產物保險公司須賠償 168萬 8,934

元(扣除折舊後之設備殘值金額)，惟該保險公司 103年 9月 9日上訴。本處 103

年度繼續委託律師代理訴訟程序專業服務費，金額 9萬元，本處於 104年 1月 9

日(CZAA10372585300)，簽准併決算。104年度本處三審委託律師訴訟費 8萬元，

於 104年 12月 28日(CZAA10472067300)簽淮併決算、105年度本處更一審委託律

師訴訟費 9萬元，於 106年 1月 19日(CZAA10630406400)簽淮併決算。 

 

二、 收支餘絀情形： 

     本年度超預算賸餘 1,903,951元，分析如下： 

1、 業務收入預算數 12,817,750 元，執行結果，實際收入 12,906,801 元，超收 89,051

元，主要係因共同管道工程因估驗計價款不如預期，致定存金額較預估為高。奉核同

意併入 105年度決算辦理並以 106年 1月 16日(北市工新管字第 10630406500號)函

送工務局核備，工務局 106年 1月 23日北市工土字第 10630292500號函同意核備。 

2、 業務成本與費用預算數 7,615,141元，實際執行 5,800,241元，節餘 1,814,900元，

主要係按業務實際需要，撙節各項費用開支及聘用人員減少一人所致。 

本年度超預算賸餘 1,903,951元，以 106年 1月 12日(北市工新管字第 10630186900

號)函送工務局依出資比例分配予出資單位，工務局於 106年 1月 19日北市工土字第

10630273600號函同意辦理。據此，本府分配 38萬 791元，106年 2月 2日辦理繳庫

及函送支票各 76萬 1,580元予台電和中華電信公司。 

 

 

三、 餘絀撥補實況：本期賸餘 7,106,560元，連同前期未分配賸餘 758,068,887元，減列解

繳市庫淨額 100,380,791元及其他依法分配數 401,523,160元後，共賸餘 263,271,496

元列入未分配賸餘。 

 

 

 

四、 現金流量結果： 

20701-6 
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(一) 業務活動之現金流量：淨現金流出 15,153,979元。 

(二) 投資活動之現金流量：淨現金流入 350,324,029元。 

(三) 融資活動之現金流量：淨現金流出 493,202,516元。 

(四) 現金及約當現金之淨減：158,032,466元。 

 

 

五、 資產負債情況： 

(一) 資產：流動資產 1,725,768,973元、投資、長期應收款、貸墊款及準備金 1,499,921,157

元、其他資產 456,169元。 

(二) 負債：流動負債 418,852,200元、其他負債 44,022,603元。 

(三) 淨值：基金 2,500,000,000元、累積賸餘 263,271,496元。 

 

 

六、 其他：無 
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20,245,327 41100.00 業務收入 12,817,750 100.00 12,906,801 100.00 0.6989,051

100.00100.00100.00 投融資業務收入 12,817,750 12,906,80141520,245,327 0.6989,051

100.00100.00100.00 存款利息收入 12,817,750 12,906,801415620,245,327 0.6989,051

6,880,915 5133.99 業務成本與費用 7,615,141 59.41 5,800,241 44.94 -23.83-1,814,900

9.389.876.03 行銷及業務費用 1,265,591 1,210,2375191,220,577 -4.37-55,354

9.389.876.03 業務費用 1,265,591 1,210,23751921,220,577 -4.37-55,354

35.5649.5427.96 管理及總務費用 6,349,550 4,590,00451A5,660,338 -27.71-1,759,546

35.5649.5427.96 管理費用及總務費
用

6,349,550 4,590,00451A15,660,338 -27.71-1,759,546

13,364,412 6166.01 業務賸餘(短絀－) 5,202,609 40.59 7,106,560 55.06 36.601,903,951

46,506 420.23 業務外收入 - - - - ---

--0.23 其他業務外收入 - -42246,506 ---

--0.23 違規罰款收入 - -422B46,506 ---

46,506 620.23 業務外賸餘(短絀－) - - - - ---

13,410,918 6666.24 本期賸餘(短絀－) 5,202,609 40.59 7,106,560 55.06 36.601,903,951

存款利息收入：因「福國路共同管道工程」預算執行進度不如預期致定存金額較預期為高，存款利息收入增加89,051元
，新工處於106年1月16日以北市工新管字第10630406500號函報工務局，工務局於106年1月23日北市工土字第
10630292500號函同意備查。

註:



上年度
決算審定數

項　　　　　　　目

金額 % 編號 名稱

本年度預算數

金額 % 金額

本年度決算數

% 金額

比較增減（－）

%

中華民國105年度

餘絀撥補表
單位：新臺幣元

臺北市共同管道基金
20701-10

1,903,951100.00 0.25100.00765,175,447100.00763,271,496711,261,188,154 賸餘之部

0.930.681.06 1,903,951 36.607,106,5607111 5,202,60913,410,918 本期賸餘

99.0799.3298.94 0 0.00758,068,8877112 758,068,8871,247,777,236 前期未分配賸餘

1,903,95139.89 0.3865.59501,903,95165.51500,000,00072503,119,267 分配之部

13.1213.107.98 380,791 0.38100,380,7917214 100,000,000100,623,853 解繳市庫淨額

52.4752.4131.91 1,523,160 0.38401,523,1607215 400,000,000402,495,414 其他依法分配數

060.11 0.0034.41263,271,49634.49263,271,49673758,068,887 未分配賸餘

解繳市庫淨額及其他依法分配數本年度預算數與決算數差額1,903,951元，係105年超預算賸餘, 依出資比例本府可分配
380,791元，台灣電力股份有限公司可分配761,580元，中華電信股份有限公司台灣北區電信分公司可分配761,580元。

註:



項                    目

編號
預        算        數

名稱
決        算        數

比較增減（－）

金   額 %

中華民國105年度

現金流量表
單位：新臺幣元

臺北市共同管道基金
20701-11

81 業務活動之現金流量

811 36.60本期賸餘(短絀－) 1,903,9515,202,609 7,106,560

812 --調整非現金項目 -3,065,738-19,194,801 -22,260,539

---3,870-3,8708124 折舊及折耗

--15,923,241-3,275,430-19,198,671812P 流動資產淨減(淨增-)

---18,985,109-18,985,109-812Q 流動負債淨增(淨減-)

813 --業務活動之淨現金流入(流出－) -1,161,787-13,992,192 -15,153,979

82 投資活動之現金流量

308.51261,257,911345,942,91184,685,000822 減少投資、長期應收款、貸墊款及準
備金

--4,381,1184,381,118-824 減少無形資產、遞延借項及其他資產

--38,700--38,70082C 增加固定資產及遞耗資產

82Z 313.87投資活動之淨現金流入(流出－) 265,677,72984,646,300 350,324,029

83 融資活動之現金流量

--9,916,7519,916,751-831 增加短期債務、流動金融負債、其他
負債及遞延貸項

--12,903--12,90383A 減少短期債務、流動金融負債、其他
負債及遞延貸項

---3,119,267-503,119,267-500,000,00083D 賸餘分配款

83Z --融資活動之淨現金流入(流出－) 6,810,387-500,012,903 -493,202,516

85 --現金及約當現金之淨增(淨減－) 271,326,329-429,358,795 -158,032,466

86 1.04期初現金及約當現金 19,268,2501,853,363,937 1,872,632,187

87 20.41期末現金及約當現金 290,594,5791,424,005,142 1,714,599,721

1.累積賸餘轉列應付繳庫數380,791元，其他應付款1,523,160元不涉及現金。
2.退休及離職準備金、應付退休及離職金3,228,230元不涉及現金。

註:



科　　　　目

編號 名　　　稱

本年度決算數

金　額 % 金　額

上年度決算審定數

% 金　額

比較增減（－）

%

中華民國105年12月31日

平 衡 表
單位：新臺幣元

臺北市共同管道基金
20701-12

-506,091,906 -13.56資產合計 3,226,146,299 100.00 3,732,238,205 100.00

-506,091,906 -13.561 資產 3,226,146,299 100.00 3,732,238,205 100.00

-154,757,036 -8.2311 1,725,768,973 53.49 1,880,526,009 50.39流動資產

-8.44-158,032,466現金111 1,714,599,721 53.15 1,872,632,187 50.17

-8.44-158,032,466銀行存款1112 1,714,599,721 53.15 1,872,632,187 50.17

41.493,275,430應收款項113 11,169,252 0.35 7,893,822 0.21

41.493,275,430應收利息113F 11,169,252 0.35 7,893,822 0.21

-346,953,752 -18.7912 1,499,921,157 46.49 1,846,874,909 49.48投資、長期應收款、貸墊
款及準備金

-24.12-343,248,895長期應收款122 1,079,752,740 33.47 1,423,001,635 38.13

-24.12-343,248,895長期應收款1223 1,079,752,740 33.47 1,423,001,635 38.13

-0.87-3,704,857準備金125 420,168,417 13.02 423,873,274 11.36

-23.85-1,010,841退休及離職準備金1251 3,228,230 0.10 4,239,071 0.11

-0.64-2,694,016其他準備金125Y 416,940,187 12.92 419,634,203 11.24

-4,381,118 -90.5717 456,169 0.01 4,837,287 0.13其他資產

-90.57-4,381,118什項資產172 456,169 0.01 4,837,287 0.13

-90.57-4,381,118暫付及待結轉帳項1725 456,169 0.01 4,837,287 0.13

-506,091,906 -13.56負債及淨值合計 3,226,146,299 100.00 3,732,238,205 100.00

-11,294,515 -2.382 負債 462,874,803 14.35 474,169,318 12.70

400,246,175 2,151.1621 418,852,200 12.98 18,606,025 0.50流動負債

2,151.16400,246,175應付款項212 418,852,200 12.98 18,606,025 0.50

--416,940,187應付代收款2123 416,940,187 12.92 - -

-94.25-132,071應付費用2125 8,062 0.00 140,133 0.00

---15,346,625應付工程款2129 - - 15,346,625 0.41

-38.96-243,062應付繳庫數212A 380,791 0.01 623,853 0.02

-38.96-972,254其他應付款212Z 1,523,160 0.05 2,495,414 0.07

-411,540,690 -90.3423 44,022,603 1.36 455,563,293 12.21其他負債

-90.34-411,540,690什項負債236 44,022,603 1.36 455,563,293 12.21

-23.85-1,010,841應付退休及離職金2363 3,228,230 0.10 4,239,071 0.11

-90.96-410,529,849暫收及待結轉帳項236X 40,794,373 1.26 451,324,222 12.09

-494,797,391 -15.193 淨值 2,763,271,496 85.65 3,258,068,887 87.30



科　　　　目

編號 名　　　稱

本年度決算數

金　額 % 金　額

上年度決算審定數

% 金　額

比較增減（－）

%

中華民國105年12月31日

平 衡 表
單位：新臺幣元

臺北市共同管道基金
20701-13

0 0.0031 2,500,000,000 77.49 2,500,000,000 66.98基金

0.000基金311 2,500,000,000 77.49 2,500,000,000 66.98

0.000基金3111 2,500,000,000 77.49 2,500,000,000 66.98

-494,797,391 -65.2733 263,271,496 8.16 758,068,887 20.31累積餘絀(-)

-65.27-494,797,391累積賸餘331 263,271,496 8.16 758,068,887 20.31

-65.27-494,797,391累積賸餘3311 263,271,496 8.16 758,068,887 20.31

本年度信託代理與保證資產（負債） 3,450,000 元，上年度信託代理與保證資產（負債） 5,685,077 元。
因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)計0元，或有資產 0 元。
本年度經管珍貴動產、不動產0元。
因配合會計制度修正，故於7月29日將暫收及待結轉帳項405,437,031元重分類為流動負債之應付代收款。

註:





科　　　　　目 比較增減（－）
備　　　註

％金　　額
預　算　數 決　算　數

編　號 名　　　稱

中華民國105年度 單位：新臺幣元

臺北市共同管道基金
20701-15

業務收入明細表

業務收入合計 89,05112,906,80112,817,750 0.69

業務收入 89,05112,906,80112,817,750 0.6941

89,051415 0.6912,817,750 12,906,801投融資業務收入

89,0514156 0.6912,817,750 12,906,801存款利息收入



科　　　　　目 比較增減（－）
備　　　註

％金　　額
預　算　數 決　算　數

編　號 名　　　稱

中華民國105年度 單位：新臺幣元

臺北市共同管道基金
20701-16

業務成本與費用明細表

業務成本與費用合計 -1,814,9005,800,2417,615,141 -23.83

業務成本與費用 -1,814,9005,800,2417,615,141 -23.8351

-55,354519 -4.371,265,591 1,210,237行銷及業務費用

-55,3545192 -4.371,265,591 業務費用預算數1,26
5,591元，實際執行1
,210,237元，節餘55
,354元，主要係按業
務實際需要，撙節各
項費用開支所致。

1,210,237業務費用

-18,85651921 -1.651,139,408 1,120,552用人費用

0519212 0.00813,792 813,792聘僱及兼職人員薪
資

05192122 0.00813,792 813,792約僱職員薪金

-15,660519213 --15,660 -超時工作報酬

-2,2205192131 --2,220 -加班費

-13,4405192133 --13,440 -誤餐費

0519215 0.00101,724 101,724獎金

05192153 0.00101,724 101,724年終獎金

0519216 0.0048,816 48,816退休及卹償金

05192161 0.0048,816 48,816職員退休及離職
金

-3,196519218 -2.00159,416 156,220福利費

4,3645192181 4.4997,176 101,540分擔員工保險費

-7,5605192187 -25.0030,240 22,680員工通勤交通費

0519218Y 0.0032,000 32,000其他福利費

-34,11851922 -29.39116,103 81,985服務費用

-33,734519224 -30.15111,893 78,159印刷裝訂與廣告費

-33,7345192241 -30.15111,893 78,159印刷及裝訂費

-384519227 -9.124,210 3,826一般服務費

-905192276 -42.86210 120佣金、匯費、經
理費及手續費

-294519227E -7.354,000 3,706體育活動費

-2,88051923 --2,880 -材料及用品費

-2,880519232 --2,880 -用品消耗



科　　　　　目 比較增減（－）
備　　　註

％金　　額
預　算　數 決　算　數

編　號 名　　　稱

中華民國105年度 單位：新臺幣元

臺北市共同管道基金
20701-17

業務成本與費用明細表

-2,8805192321 --2,880 -辦公(事務)用品

50051929 6.947,200 7,700其他

500519292 6.947,200 7,700其他費用

500519292Y 6.947,200 7,700其他

-1,759,54651A -27.716,349,550 管理及總務費用預算
數6,349,550元，實
際執行4,590,004元
，節餘1,759,546元
，主要係因聘用人員
減少一人，所需用人
費用皆覈實運用所致
。

4,590,004管理及總務費用

-1,759,54651A1 -27.716,349,550 4,590,004管理費用及總務費用

-763,66351A11 -50.601,509,288 745,625用人費用

-546,42051A112 -50.001,092,816 546,396聘僱及兼職人員薪
資

-546,42051A1121 -50.001,092,816 546,396聘用人員薪金

-10,99051A113 -51.0021,550 10,560超時工作報酬

-5,55051A1131 --5,550 -加班費

-5,44051A1133 -34.0016,000 10,560誤餐費

-68,30251A115 -50.00136,602 68,300獎金

-68,30251A1153 -50.00136,602 68,300年終獎金

-32,78451A116 -50.0065,568 32,784退休及卹償金

-32,78451A1161 -50.0065,568 32,784職員退休及離職
金

-105,16751A118 -54.56192,752 87,585福利費

-65,55751A1181 -50.23130,512 64,955分擔員工保險費

-23,61051A1187 -78.0830,240 6,630員工通勤交通費

-16,00051A118Y -50.0032,000 16,000其他福利費

-989,13351A12 -20.464,833,512 3,844,379服務費用

48551A123 2.3121,000 21,485旅運費

48551A123Y 2.3121,000 21,485其他旅運費

22,94951A125 --- 22,949修理保養及保固費

22,94951A1257 --- 22,949什項設備修護費



科　　　　　目 比較增減（－）
備　　　註

％金　　額
預　算　數 決　算　數

編　號 名　　　稱

中華民國105年度 單位：新臺幣元

臺北市共同管道基金
20701-18

業務成本與費用明細表

-494,56751A127 -11.524,294,512 3,799,945一般服務費

-492,40051A127D -11.484,290,512 3,798,112計時與計件人員
酬金

-2,16751A127E -54.184,000 1,833體育活動費

-518,00051A128 --518,000 -專業服務費

-518,00051A128A --518,000 -電子計算機軟體
服務費

-2,88051A13 --2,880 -材料及用品費

-2,88051A132 --2,880 -用品消耗

-2,88051A1321 --2,880 -辦公(事務)用品

-3,87051A15 --3,870 -折舊、折耗及攤銷

-3,87051A155 --3,870 -什項設備折舊

-3,87051A1551 --3,870 -什項設備折舊



調整數名         稱

可　用　預　算　數
本年度
保留數

以　前
年　度
保留數

合　　計
本年度
法　定
預算數

奉准先行
辦理俟以
後年度補
辦預算數

比較增減
(－)

決算數配合總預
算追加預
算辦理之
固定資產

編號

項　　　　目

中華民國105年度

固定資產建設改良擴充明細表
單位：新臺幣元

臺北市共同管道基金
20701-19

合計 --38,700 - - -38,70038,700 --

38,700 - - - --38,700 - -38,700什項設備1361

一般建築及設備計畫小計 --38,700 - - -38,70038,700 --

38,700 - - - --38,700 - -38,700一次性項目

38,700 - - - --38,700 - -38,700什項設備1361



資本支出計畫

法定預算數目標能量

全　　部　　計　　畫

名　　　稱 金　額 合　　計編號
以前年度
保留數

進度起訖
年　　月

佔全部
計畫％

本　　　　年　　　　度

可　　用　　預　　算　　數

中華民國

資本支出計畫預算

臺北市共同
20701-20

15,315,000長期應收款合計 4.502,653,281,323 104,012,463119,327,463

本案係「臺北市東

西向共同管道(環

河北路至重慶南路

段)受損機電設備

更新工程修復費用

求償案」更一審委

託律師訴訟費，本

處於106年1月19日

(CZAA1063040640

0)簽淮併105年決

算。

---臺北市東西向共同管道(環

河北路至重慶南路段)受損

機電設備訴訟費

-

88-103本工程係配合捷運

主體工程辦理發包

施工，並委託本府

捷運局南區工程處

代辦發包施工，本

年度可支用預算數

作為工程竣工結算

後補繳空汙費、工

程保險費及提列工

程管理費，惟需支

用數較預期為少

，代辦單位業已將

賸餘款移還，無需

支用經費辦理停止

支用。

-1,289,660,120 3,453,2063,453,206配合捷運路網共同管道工

程信義線第1期工程(信義

路、新生南路口至杭州南

路、愛國東路口)

0.27

99-1041.本工程104年

12月31日完工，因

開挖面過於軟弱

，又BL-115到達井

於施工期間地質差

異超過預期，發生

鏡面出水情形，影

響推管作業，致工

程遭遇施工障礙

，且共同管道BL-

115單元有橫跨承

德路六段之推管作

業，位於該路段下

方存有直徑

1500mm自來水管

線為使用30年以上

-599,109,336 100,559,257100,559,257福國路共同管道工程第

1期

16.78



截至本年度累計數

可　　　用　　　預　　　算　　　數

金　　額

未達成或超過
預算之原因

佔預算數
％

決　　　　算　　　　數

本　年　度

金　　額調　整　數

截至本年度累計數

配合總預算追
加預算辦理之

固定資產

佔全
部計
畫％

金　　額
奉准先行辦理
俟以後年度補

辦預算數

本　　　　年　　　　度

佔預算數
％

105年度

與實際進度比較表
單位：新臺幣元

管道基金
20701-21

長期應收款合計 60.28 74,425,013 93.8362.37 1,500,695,0701,599,333,256-- -

臺北市東西向共同管道(環

河北路至重慶南路段)受損

機電設備訴訟費

90,000 -- ---- 350,090 本案係「臺北市東

西向共同管道(環

河北路至重慶南路

段)受損機電設備

更新工程修復費用

求償案」更一審委

託律師訴訟費，本

處於106年1月19日

(CZAA1063040640

0)簽淮併105年決

算。

-- -本案係「臺北市東

西向共同管道(環

河北路至重慶南路

段)受損機電設備

更新工程修復費用

求償案」更一審委

託律師訴訟費，本

處於106年1月19日

(CZAA1063040640

0)簽淮併105年決

算。

-

配合捷運路網共同管道工

程信義線第1期工程(信義

路、新生南路口至杭州南

路、愛國東路口)

660,103 19.12 98.8785.971,108,756,081 1,096,263,561 本工程係配合捷運

主體工程辦理發包

施工，並委託本府

捷運局南區工程處

代辦發包施工，本

年度可支用預算數

作為工程竣工結算

後補繳空汙費、工

程保險費及提列工

程管理費，惟需支

用數較預期為少

，代辦單位業已將

賸餘款移還，無需

支用經費辦理停止

支用。

-- -本工程係配合捷運

主體工程辦理發包

施工，並委託本府

捷運局南區工程處

代辦發包施工，本

年度可支用預算數

作為工程竣工結算

後補繳空汙費、工

程保險費及提列工

程管理費，惟需支

用數較預期為少

，代辦單位業已將

賸餘款移還，無需

支用經費辦理停止

支用。

88-103

福國路共同管道工程第

1期

70,058,050 69.67 84.3578.05467,624,175 394,430,261 1.本工程104年

12月31日完工，因

開挖面過於軟弱

，又BL-115到達井

於施工期間地質差

異超過預期，發生

鏡面出水情形，影

響推管作業，致工

程遭遇施工障礙

，且共同管道BL-

115單元有橫跨承

德路六段之推管作

業，位於該路段下

方存有直徑

1500mm自來水管

線為使用30年以上

-- -1.本工程104年

12月31日完工，因

開挖面過於軟弱

，又BL-115到達井

於施工期間地質差

異超過預期，發生

鏡面出水情形，影

響推管作業，致工

程遭遇施工障礙

，且共同管道BL-

115單元有橫跨承

德路六段之推管作

業，位於該路段下

方存有直徑

1500mm自來水管

線為使用30年以上

99-104



資本支出計畫

法定預算數目標能量

全　　部　　計　　畫

名　　　稱 金　額 合　　計編號
以前年度
保留數

進度起訖
年　　月

佔全部
計畫％

本　　　　年　　　　度

可　　用　　預　　算　　數

中華民國

資本支出計畫預算

臺北市共同
20701-22

之預力鋼襯混凝土

管，目前無可替代

性，自來水總隊刻

正施作連通士林經

大度路之管路，完

工後可與承德路自

來水管互為備援

，故以安全及風險

控制為考量，第三

管道從第1期工程

中以減作處理，納

入福國路第2期共

同管道工程施作

，故該部分減做施

工費未能執行，致

實際執行數未達預

期，本案於105年

7月27日驗收、

10月底竣工計價完

成。

2. 改進措施：

(1).推管工程之第

三管道納入福國路

第2期共同管道工

程施作。

(2).無需支用費用

以予停止支用。

104-1081.本年度預算主要

係為撥付設計費

，依設計合約表示

，工程決標並契約

完成後撥付45%的

設計費，約910萬

元。因2次流標影

響工進，105年8月

19日第1次上網公

告，並於105年9月

10日開資格標，惟

僅1家投標，未達

法定家數無法決標

，再於105年10月

3日第2次上網公告

、105年10月13日

開資格標，1家

11,500,000751,911,867 -11,500,000福國路共同管道工程第

2期

1.53



截至本年度累計數

可　　　用　　　預　　　算　　　數

金　　額

未達成或超過
預算之原因

佔預算數
％

決　　　　算　　　　數

本　年　度

金　　額調　整　數

截至本年度累計數

配合總預算追
加預算辦理之

固定資產

佔全
部計
畫％

金　　額
奉准先行辦理
俟以後年度補

辦預算數

本　　　　年　　　　度

佔預算數
％

105年度

與實際進度比較表
單位：新臺幣元

管道基金
20701-23

之預力鋼襯混凝土

管，目前無可替代

性，自來水總隊刻

正施作連通士林經

大度路之管路，完

工後可與承德路自

來水管互為備援

，故以安全及風險

控制為考量，第三

管道從第1期工程

中以減作處理，納

入福國路第2期共

同管道工程施作

，故該部分減做施

工費未能執行，致

實際執行數未達預

期，本案於105年

7月27日驗收、

10月底竣工計價完

成。

2. 改進措施：

(1).推管工程之第

三管道納入福國路

第2期共同管道工

程施作。

(2).無需支用費用

以予停止支用。

之預力鋼襯混凝土

管，目前無可替代

性，自來水總隊刻

正施作連通士林經

大度路之管路，完

工後可與承德路自

來水管互為備援

，故以安全及風險

控制為考量，第三

管道從第1期工程

中以減作處理，納

入福國路第2期共

同管道工程施作

，故該部分減做施

工費未能執行，致

實際執行數未達預

期，本案於105年

7月27日驗收、

10月底竣工計價完

成。

2. 改進措施：

(1).推管工程之第

三管道納入福國路

第2期共同管道工

程施作。

(2).無需支用費用

以予停止支用。

福國路共同管道工程第

2期

- - 31.532.5519,138,000 6,034,298 1.本年度預算主要

係為撥付設計費

，依設計合約表示

，工程決標並契約

完成後撥付45%的

設計費，約910萬

元。因2次流標影

響工進，105年8月

19日第1次上網公

告，並於105年9月

10日開資格標，惟

僅1家投標，未達

法定家數無法決標

，再於105年10月

3日第2次上網公告

、105年10月13日

開資格標，1家

-- -1.本年度預算主要

係為撥付設計費

，依設計合約表示

，工程決標並契約

完成後撥付45%的

設計費，約910萬

元。因2次流標影

響工進，105年8月

19日第1次上網公

告，並於105年9月

10日開資格標，惟

僅1家投標，未達

法定家數無法決標

，再於105年10月

3日第2次上網公告

、105年10月13日

開資格標，1家

104-108



資本支出計畫

法定預算數目標能量

全　　部　　計　　畫

名　　　稱 金　額 合　　計編號
以前年度
保留數

進度起訖
年　　月

佔全部
計畫％

本　　　　年　　　　度

可　　用　　預　　算　　數

中華民國

資本支出計畫預算

臺北市共同
20701-24

廠商投標，並於

105年10月24日召

開審查會議，經審

查結果廠商為不合

格廠商而廢標。刻

正辦理第3次招標

作業中，俟決標後

辦理開工。因工程

未能決標致影響設

計費撥付。

2. 改進措施：俟工

程決標訂約完成後

，依設計契約規定

辦理設計費撥付。

105-107未支用數係因辦理

評選之作業費及規

劃設計費依實際需

求撙節支出，賸餘

數辦理停止支用。

3,815,00012,600,000 -3,815,000臺北市共同管道系統第二

次通盤檢討規劃

30.28

註: 福國路共同管道工程第2期105年度工程管理費預算數10,114元，決算數0元。



截至本年度累計數

可　　　用　　　預　　　算　　　數

金　　額

未達成或超過
預算之原因

佔預算數
％

決　　　　算　　　　數

本　年　度

金　　額調　整　數

截至本年度累計數

配合總預算追
加預算辦理之

固定資產

佔全
部計
畫％

金　　額
奉准先行辦理
俟以後年度補

辦預算數

本　　　　年　　　　度

佔預算數
％

105年度

與實際進度比較表
單位：新臺幣元

管道基金
20701-25

廠商投標，並於

105年10月24日召

開審查會議，經審

查結果廠商為不合

格廠商而廢標。刻

正辦理第3次招標

作業中，俟決標後

辦理開工。因工程

未能決標致影響設

計費撥付。

2. 改進措施：俟工

程決標訂約完成後

，依設計契約規定

辦理設計費撥付。

廠商投標，並於

105年10月24日召

開審查會議，經審

查結果廠商為不合

格廠商而廢標。刻

正辦理第3次招標

作業中，俟決標後

辦理開工。因工程

未能決標致影響設

計費撥付。

2. 改進措施：俟工

程決標訂約完成後

，依設計契約規定

辦理設計費撥付。

臺北市共同管道系統第二

次通盤檢討規劃

3,616,860 94.81 94.8130.283,815,000 3,616,860 未支用數係因辦理

評選之作業費及規

劃設計費依實際需

求撙節支出，賸餘

數辦理停止支用。

-- -未支用數係因辦理

評選之作業費及規

劃設計費依實際需

求撙節支出，賸餘

數辦理停止支用。

105-107



資本支出計畫

法定預算數目標能量

全　　部　　計　　畫

名　　　稱 金　額 合　　計編號
以前年度
保留數

進度起訖
年　　月

佔全部
計畫％

本　　　　年　　　　度

可　　用　　預　　算　　數

中華民國

資本支出計畫預算

臺北市共同
20701-26

合計 38,700-38,700 --

38,700一般建築及設備計畫小計 -- -38,700

38,700-38,700一次性項目 --

1.原預計更換伺服

器，但因仍可正常

使用，故撙節開支

不予更換。

2.爾後將審慎評估

再行辦理。

38,700-38,7001361 --什項設備



截至本年度累計數

可　　　用　　　預　　　算　　　數

金　　額

未達成或超過
預算之原因

佔預算數
％

決　　　　算　　　　數

本　年　度

金　　額調　整　數

截至本年度累計數

配合總預算追
加預算辦理之
固定資產

佔全
部計
畫％

金　　額
奉准先行辦理
俟以後年度補
辦預算數

本　　　　年　　　　度

佔預算數
％

105年度

與實際進度比較表
單位：新臺幣元

管道基金
20701-27

合計 - - ---38,700 --- -

-- - -- -38,700-- -一般建築及設備計畫小計

一次性項目 - - ---38,700 --- -

1.原預計更換伺服

器，但因仍可正常

使用，故撙節開支

不予更換。

2.爾後將審慎評估

再行辦理。

什項設備 - - ---38,700 --- -1.原預計更換伺服

器，但因仍可正常

使用，故撙節開支

不予更換。

2.爾後將審慎評估

再行辦理。



本  年  度  增  減  額

預     算     數

轉帳

基金來源管理機關
期初基金額

合 計 現金實收基金 預收基金

中華民國

基金增減

臺北市共同
20701-28

- - - -2,500,000,000合計

臺北市政府工務局
新建工程處

- - - -1,000,000,000中華電信股份有限
公司台灣北區分公
司

- - - -1,000,000,000台灣電力股份有限
公司

- - - -500,000,000臺北市政府



比較增減（－）

本  年  度  增  減  額

合   計 轉  帳

期 末 基 金 額

實收基金 預收基金
現  金

決  算  數

105年度

數額明細表

管道基金
20701-29

單位：新臺幣元

- - - 2,500,000,000 --

- - - 1,000,000,000 --

- - - 1,000,000,000 --

- - - 500,000,000 --





比較增減（－）項    目    名    稱 決算數預算數 備註

中華民國105年度

員工人數彙計表
單位：人

臺北市共同管道基金
20701-31

合計 34 -1

業務總支出部分 34 -1

34 -1小計

34 -1臨時職員

22 -行銷或業務部分

22 -臨時職員

12 -1管理、研發及其他部分

12 -1 遇缺不補臨時職員



預 算 數

項    目    名    稱
合計

正式
員額
薪資

聘僱及
兼職人
員薪資

超時工
作報酬

津貼 獎金
退休及
卹償金

資遣費 福利費 提繳費

中華民國

用人費用

臺北市共同

20701-32

合計 2,648,696 - 1,906,608 37,210 - 238,326 114,384 - 352,168 -

業務總支出部分 2,648,696 - 1,906,608 37,210 - 238,326 114,384 - 352,168 -

1,139,408 - 813,792 15,660 - 101,724 48,816 - 159,416 -業務費用

1,139,408 - 813,792 15,660 - 101,724 48,816 - 159,416 -職員

1,509,288 - 1,092,816 21,550 - 136,602 65,568 - 192,752 -管理費用及總務費用

1,509,288 - 1,092,816 21,550 - 136,602 65,568 - 192,752 -職員

註: 本表獎金係依據行政院106年1月9日院授人給字第10604114900號函訂定之「一百零五年軍公教人員年終工作獎金發給注
意事項」規定核發年終獎金，105年度預算編列4人，計238,326元，執行結果決算3人，計170,024元。



合計

決 算 數

津貼 獎金 資遣費 福利費 提繳費
正式
員額
薪資

聘僱及
兼職人
員薪資

超時工
作報酬

退休及
卹償金

105年度

彙計表
單位：新臺幣元

管道基金
20701-33

1,866,177 - 1,360,188 10,560 - 170,024 81,600 - 243,805 -

1,866,177 - 1,360,188 10,560 - 170,024 81,600 - 243,805 -

1,120,552 - 813,792 - - 101,724 48,816 - 156,220 -

1,120,552 - 813,792 - - 101,724 48,816 - 156,220 -

745,625 - 546,396 10,560 - 68,300 32,784 - 87,585 -

745,625 - 546,396 10,560 - 68,300 32,784 - 87,585 -



項目

比較增減（－）決算數

備註

數量 金額 金額 ％數量 ％金額數量

預算數

單位

中華民國105年度

主要業務計畫執行績效摘要表
貨幣單位：新臺幣元

臺北市共同管道基金
20701-34

合計 119,327,463 74,425,013 -37.63-44,902,450

共同管道工程 - 119,327,463 - 74,425,013 - -- -37.63-44,902,450

本年度可用
預算數3,45
3,206元(以
前年度保留
數3,453,20
6元)，本工
程配合捷運
信義線共同
管道工程併
捷運主體工
程發包施工
，係委託本
府捷運工程
局南區工程
處代辦。工
程完工後除
可滿足信義
路沿線管路
埋設需求，
避免道路挖
掘，增加道
路使用壽命
，改善道路
品質，同時
可提供居民
穩定、便利
之能源輸送
，進而提升
都市防災性
、提高都市
建設功能。
本工程自愛
國東路/杭
州南路口沿
杭州南路、
信義路至捷
運東門站（
O14/R10車
站）暨信義
路五段捷運
世貿中心站
（R06車站
），規劃共
同管道幹管
長度1,367
公尺。總工
程費1,289,
660,120元
，配合捷運
施工進度辦
理工程費撥
付，上年度
轉入尚未執
行保留預算
3,453,206

- 3,453,206 - 660,103 - -- -80.88-2,793,103配合捷運路網
共同管道工程
信義線第1期工
程



項目

比較增減（－）決算數

備註

數量 金額 金額 ％數量 ％金額數量

預算數

單位

中華民國105年度

主要業務計畫執行績效摘要表
貨幣單位：新臺幣元

臺北市共同管道基金
20701-35

元，主要係
配合捷運主
體工程辦理
工程標案決
算，作為空
汙費、營造
綜合保險費
、管線遷移
等間接施工
費用及工程
管理費之攤
提，本年度
執行660,10
3元，尚未
支用數2,79
3,103元，
其中2,783,
146元為賸
餘數於本年
度停止支用
，另9,957
元為管線遷
移分攤費用
保留以後年
度繼續執行
。
本年度可用
預算數100,
559,257元(
以前年度保
留數100,55
9,257元)，
本工程乃為
配合本市興
建銜接「洲
美快速道路
褔國交流道
」至文林北
路與文昌路
口，同時也
配合「北投
士林科技園
區」都市計
畫案，本府
依共同管道
法第11條辦
理重大工程
時一併施築
共同管道。
本工程施工
時程係配合
「北投士林
科技園區」
都市計畫案
第1期辦理
，施築共同
管道幹管長
約645公尺

- 100,559,257 - 70,058,050 - -- -30.33-30,501,207福國路共同管
道工程第1期



項目

比較增減（－）決算數

備註

數量 金額 金額 ％數量 ％金額數量

預算數

單位

中華民國105年度

主要業務計畫執行績效摘要表
貨幣單位：新臺幣元

臺北市共同管道基金
20701-36

，供給管長
約1,230公
尺，推管長
約490公尺
，橋梁附掛
長約85公尺
，傳埋管長
約530公尺
。原預計99
年底併福國
路延伸工程
發包，因本
局水利處主
辦之「北投
士林科技園
區區段徵收
」整地填土
工程土壤壓
密沉陷量未
達預期，影
響本工程之
發包作業，
又100年7月
本府同意社
子輕軌捷運
路網經福國
路延伸段道
路跨磺溪橋
加寬橋面預
留公車專用
道及未來供
輕軌捷運使
用，致福國
路延伸工程
需研議交通
路型檢討變
更，提送都
審變更作業
，重新辦理
細部設計及
審查作業，
業於102年2
月1日決標
、3月2日開
工、104年1
2月31日完
工、105年7
月29日驗收
完成。上年
度轉入尚未
執行保留預
算100,559,
257元，尚
未支用數30
,501,207元
，其中27,4
25,464元於



項目

比較增減（－）決算數

備註

數量 金額 金額 ％數量 ％金額數量

預算數

單位

中華民國105年度

主要業務計畫執行績效摘要表
貨幣單位：新臺幣元

臺北市共同管道基金
20701-37

本年度停止
支用，另3,
075,743元
保留以後年
度繼續執行
，105年度
執行率69.6
7%，執行數
落後原因係
開挖面過於
軟弱，又BL
-115到達井
於施工期間
地質差異超
過預期，發
生鏡面出水
情形，影響
推管作業，
致工程遭遇
施工障礙，
且共同管道
BL-115單元
有橫跨承德
路六段之推
管作業，位
於該路段下
方存有直徑
1500mm自
來
水管線為使
用30年以上
之預力鋼襯
混凝土管，
目前無可替
代性，自來
水總隊刻正
施作連通士
林經大度路
之管路，完
工後可與承
德路自來水
管互為備援
，故以安全
及風險控制
為考量，第
三管道從第
1期工程中
以減作處理
，納入福國
路第2期共
同管道工程
施作，故該
部分減做施
工費未能執
行，致執行
數未如預期
，本案於



項目

比較增減（－）決算數

備註

數量 金額 金額 ％數量 ％金額數量

預算數

單位

中華民國105年度

主要業務計畫執行績效摘要表
貨幣單位：新臺幣元

臺北市共同管道基金
20701-38

105年7月27
日驗收、10
月底竣工計
價完成。
改進措施：
1.推管工程
之第三管道
納入福國路
第2期共同
管道工程施
作。
2.無需支用
費用予以停
止支用。
本年度可用
預算數11,5
00,000元(
本年度法定
預算數11,5
00,000元)
，本工程乃
為配合本市
興建銜接「
洲美快速道
路褔國交流
道」至文林
北路與文昌
路口，同時
也配合「北
投士林科技
園區」都市
計畫案，本
府依共同管
道法第11條
辦理重大工
程時一併施
築共同管道
。本工程施
工時程係配
合「北投士
林科技園區
」都市計畫
案第2期辦
理，施築共
同管道幹管
長約1,218
公尺，供給
管長約945
公尺，業於
104年度辦
理委託設計
案。
工程採購已
於105年5月
2日公開閱
覽(含「福
國路共同管
道第2期工

- 11,500,000 - - - -- ---11,500,000福國路共同管
道工程第2期
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比較增減（－）決算數

備註

數量 金額 金額 ％數量 ％金額數量

預算數

單位

中華民國105年度

主要業務計畫執行績效摘要表
貨幣單位：新臺幣元

臺北市共同管道基金
20701-39

程」及水利
處「福國路
雨水下水道
工程」)，
其為配合水
利處填土整
地工程用地
點交時程需
停工1至2年
之影響，故
本案研擬分
階段施工，
第一階段於
完成Y13-Y9
路段；另第
二階段施工
，將配合拆
遷戶遷入北
士科專案住
宅完妥後，
續由水利處
辦理北士科
填土壓密整
地工程(第2
期)，俟工
程用地完成
點交後，承
德路以西路
段進場施作
。
本工程原預
計105年度
年底前併福
國路延伸線
2期工程辦
理發包後開
工，惟因2
次流標影響
工進。105
年8月19日
第1次上網
公告，並於
105年9月10
日開資格標
，惟僅1家
投標，未達
法定家數無
法決標，再
於105年10
月3日第2次
上網公告、
105年10月1
3日開資格
標，1家廠
商投標，並
於105年10
月24日召開



項目

比較增減（－）決算數

備註

數量 金額 金額 ％數量 ％金額數量

預算數

單位

中華民國105年度

主要業務計畫執行績效摘要表
貨幣單位：新臺幣元

臺北市共同管道基金
20701-40

審查會議，
經審查結果
廠商為不合
格廠商而廢
標。刻正辦
理第3次招
標作業中，
俟決標後辦
理開工。
本年度可支
用預算11,5
00,000元 (
105年度預
算11,500,0
00元），因
工程標未能
決標致影響
設計費撥付
，本年度1,
000,000元
停止支用，
另10,500,0
00元保留以
後年度繼續
執行。
改進措施：
俟工程決標
訂約完成後
，依設計契
約規定辦理
設計費撥付
。
1、本年度
可用預算數
3,815,000
元(本年度
法定預算數
3,815,000
元)。
2、本市共
同管道系統
整體規劃於
89年完成並
依共同管道
法第8條、
共同管道法
施行細則第
2條規定於9
2年8月7日
公告本市共
同管道系統
。依共同管
道法第八條
：「共同管
道系統經公
告後，每三
至五年應辦
理通盤檢討

- 3,815,000 - 3,616,860 - -- -5.19-198,140臺北市共同管
道系統第二次
通盤檢討規劃
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比較增減（－）決算數

備註

數量 金額 金額 ％數量 ％金額數量

預算數

單位

中華民國105年度

主要業務計畫執行績效摘要表
貨幣單位：新臺幣元

臺北市共同管道基金
20701-41

。⋯⋯」據
此， 98及9
9年辦理本
市共同管道
系統後續路
網及纜線管
路新建規劃
，100年1月
28日依法公
告。
3、共同管
道法所訂之
規劃共同管
道系統為長
遠目標，以
統合公共設
施管線配置
，加強道路
管理，維護
交通安全及
市容觀瞻，
提升城鄉生
活品質。再
依前開法案
規定辦理本
規劃案，本
案為105至1
07年度連續
性計畫，法
定預算數1,
260萬元，
本年度編列
381萬5,000
元，本規劃
案顧問公司
依約提送期
初報告，並
於105年11
月15日召開
審查報告、
12月19日同
意核備，本
年度預算執
行361萬6,8
60元，19萬
8,140元停
止支用。
本年度可用
預算數0元
，「臺北市
東西向共同
管道(環河
北路至重慶
南路段)受
損機電設備
更新工程修
復費用求償
案」更一審

- - - 90,000 - -- --90,000臺北市東西向
共同管道(環河
北路至重慶南
路段)受損機電
設備訴訟費



項目

比較增減（－）決算數

備註

數量 金額 金額 ％數量 ％金額數量

預算數

單位

中華民國105年度

主要業務計畫執行績效摘要表
貨幣單位：新臺幣元

臺北市共同管道基金
20701-42

委託律師訴
訟費，本處
於106年1月
19日(CZAA1
0630406400
)簽淮併105
年決算。



科目名稱
比較增減（－）

決算數
金額

預算數
％

中華民國105年度

各項費用彙計表
單位：新臺幣元

臺北市共同管道基金
20701-43

合　　計 7,615,141 -23.835,800,241 -1,814,900

用人費用 2,648,696 -29.541,866,177 -782,519

1,906,608 -28.661,360,188 -546,420聘僱及兼職人員薪資

1,092,816 -50.00546,396 -546,420聘用人員薪金

813,792 0.00813,792 0約僱職員薪金

37,210 -71.6210,560 -26,650超時工作報酬

7,770 --- -7,770加班費

29,440 -64.1310,560 -18,880誤餐費

238,326 -28.66170,024 -68,302獎金

238,326 -28.66170,024 -68,302年終獎金

114,384 -28.6681,600 -32,784退休及卹償金

114,384 -28.6681,600 -32,784職員退休及離職金

352,168 -30.77243,805 -108,363福利費

227,688 -26.88166,495 -61,193分擔員工保險費

60,480 -51.5429,310 -31,170員工通勤交通費

64,000 -25.0048,000 -16,000其他福利費

服務費用 4,949,615 -20.673,926,364 -1,023,251

21,000 2.3121,485 485旅運費

21,000 2.3121,485 485其他旅運費

111,893 -30.1578,159 -33,734印刷裝訂與廣告費

111,893 -30.1578,159 -33,734印刷及裝訂費

- --22,949 22,949修理保養及保固費

- --22,949 22,949什項設備修護費

4,298,722 -11.513,803,771 -494,951一般服務費

210 -42.86120 -90佣金、匯費、經理費及手續
費

4,290,512 -11.483,798,112 -492,400計時與計件人員酬金

8,000 -30.765,539 -2,461體育活動費

518,000 --- -518,000專業服務費

518,000 --- -518,000電子計算機軟體服務費



科目名稱
比較增減（－）

決算數
金額

預算數
％

中華民國105年度

各項費用彙計表
單位：新臺幣元

臺北市共同管道基金
20701-44

材料及用品費 5,760 --- -5,760

5,760 --- -5,760用品消耗

5,760 --- -5,760辦公(事務)用品

折舊、折耗及攤銷 3,870 --- -3,870

3,870 --- -3,870什項設備折舊

3,870 --- -3,870什項設備折舊

其他 7,200 6.947,700 500

7,200 6.947,700 500其他費用

7,200 6.947,700 500其他



臺北市共同管道基金 

市議會審議臺北市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表 

中華民國 105 年度  

40501000-62 

審議意見  辦理情形  

項次  內容  

綜合決議 一、附屬單位預算之執行，如

須以補辦預算或併決算方式

辦理者，除財源由中央補助、

因應緊急災害事項外，不得辦

理跨年度預算。 

依貴會意見辦理。 

二、市府推動公營住宅方案應

依公民參與及 I-Voting 精

神，以基地為圓心，週邊直徑

一公里內之居民，舉辦 2次以

上公聽會，並獲得多數居民同

意後，始得進行設計規劃。 

依貴會意見辦理。 

 

 

20701-45 


