臺北市政府工務局公共工程執行概況分析報告
95年度

工務局統計室
一、概述：

民國95年臺北市政府工務局（以下簡稱工務局）執行公共工程設計、發包工程共計510件，其中以「公開招標」方式辦理發包者計有487件，占發包工程總件數的95.49％為最多，其次以「限制性招標議價」辦理發包者有18件，占發包工程總件數的3.53％，以「限制性招標比價」方式辦理發包者有3件，占發包工程總件數的0.59％，最少者為以「限制性招標公開評選」及「其他」方式辦理發包者各有1件，占發包工程總件數的0.20％。
在所有發包工程件數中，於施工中辦理變更設計者有111件，占發包工程總件數的21.76％。

至95年12月31日止已發包工程中，已開工實際施作者有443件，占發包工程總件數的86.86％，另有67件，占發包工程總件數的13.14％的工程，因各種因素而尚未開工。
在510件發包工程中，於年底已完工者計有299件占58.63％，而未完工者有211件占41.37％。

完工工程並辦理驗收者計有205件，占總工程件數的40.20％，未驗收者計有94件，含未開工、未完工的工程則共計305件，占總工程件數的59.80％。

已驗收並辦理工程結算者計有174件，占總工程件數的34.12％，尚未辦理結算的工程計有31件，含未開工、未完工及未驗收的工程則共計336件，占總工程件數的65.88％。（詳如表1及圖1）
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二、公共工程執行情形：

在工務局執行的510件公共工程中，工務局所屬水利工程處（以下簡稱水利處）總計執行127件公共工程發包，其中以「公開招標」方式辦理發包者計有114件，占該處發包工程的89.76％，以「限制性招標議價」方式辦理發包者計有12件占9.45％，以「限制性招標比價」方式辦理者有1件，占0.79％。新建工程處（以下簡稱新工處）總計執行88件公共工程發包，其中以「公開招標」方式辦理發包者計有80件占90.91％為最多，以「限制性招標議價」方式辦理者計有4件占4.55％，以「限制性招標比價」方式辦理者計有2件占2.27％,以「限制性招標公開評選」及「其他」方式辦理者計各有1件占1.14％。公園路燈工程管理處（以下簡稱公園處）總計執行252件公共工程發包，其中以「公開招標」方式辦理發包者計有250件，占該處發包工程的99.21％為最多，以「限制性招標議價」方式辦理者計有2件占0.79％。衛生下水道工程處（以下簡稱衛工處）總計執行43件公共工程發包，則全部以「公開招標」方式辦理發包。
95年公共工程發包以「公開招標」方式辦理的比率，以衛工處為最多達100％，而以水利處的89.76％為最低，以「限制性招標議價」方式辦理的比率，則以水利處的9.45％為最高，而以公園處的0.79％為最低，以「限制性招標比價」方式辦理，則只有新工處2件及水利處1件。以「限制性招標公開評選」及「其他」方式辦理則只有新工處各有1件。
在111件施工中辦理變更工程設計者中，以公園處的53件為最多，其次為水利處的52件，新工處有6件為最少者，衛工處沒有辦理變更工程設計者。如以變更設計件數占該處公共工程發包件數的比率來看，則以水利處有40.94％的工程有變更設計為最多，其次為公園處有21.03％的工程有變更設計，最少者為新工處，只有6.82％的工程有變更設計的情形。
截至95年底止工務局執行的公共工程中，已決標發包且已開工施作者共計有443件，占總工程件數的86.86％，但尚未開工者共計67件中，以新工處的35件為最多，其次為公園處有21件，最少為衛工處有3件。
已開工的公共工程件數中，截至95年底止已完工者有299件占總工程件數之58.63％，未完工者有144件，含未開工件數總計有211件。其中以新工處有67件工程未完工為最多，其次為水利處有54件，公園處亦有51件的工程未完工，最少者為衛工處有39件工程至年底則尚未完工。
公共工程已完工者並完成驗收程序者計有205件，占總工程件數的40.20％，但尚有94件工程尚未完成驗收程序或未驗收，含未開工及未完工件數總計有305件工程尚未完成驗收程序或未驗收，其中以水利處的93件為最多，其次為公園處有91件，最少者為衛工處有40件尚未完成驗收程序的公共工程。
在完成驗收程序的205件公共工程中，已辦理完成經費結算者共計174件，尚有31件工程尚未辦理經費結清作業；含未開工、未完工及未驗收件數總計有336件工程尚未辦理經費結清作業，其中以水利處有116件工程未結清經費者為最多，公園處有94件尚未結清的工程，新工處有85件尚未結清的工程，衛工處有41件尚未結清的工程。（詳如表1及圖2、圖3）
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三、按月別分析：

本市各項公共工程執行情形如以月份分析，公共工程的發包以2月份執行發包74件為最多，占發包工程總件數的14.51％，其次為3月份有72件工程發包，占發包工程總件數的14.12％，最少者為10月份發包件數有19件，占發包工程總件數的3.73％。
各月份公共工程已決標且已開工者以3月份的69件為最多，占開工工程總件數的15.58％，其次為2月份的67件，占開工工程總件數的15.12％，開工最少者為12月份的6件，僅占開工工程總件數的1.35％；相對的，公共工程已決標但至年底尚未開工者，以12月份共有33件為最多，占全部已決標發包尚未開工工程總件數的49.25％，其次為11月份有9件工程尚未開工，占未開工工程總件數的13.43％，其餘2月份有7件、10月份、9月份各有6件、3月份有3件、4月份有2件、8月份有1件均為已發包但尚未開工的工程。
各月份完工的公共工程件數以3月份發包的54件為最多，占完工總件數的18.06％，其次為1月份及2月份發包的工程各有51件完工，占完工總件數的17.06％及4月份發包的44件，占完工總件數的14.72％，其他各月份發包後完工的件數均在30件以下，最少者為12月份，發包的工程僅有2件完工（詳如表2）。
各工程處未開工的工程中以新工處有35件工程未開工為最多，其中以12月份有9件工程未開工居首；公園處有21件工程未開工，其中12月份即有17件工程未開工；水利處有8件工程未開工，其中12月份即有4件；衛工處有3件工程未開工，全都集中於12月份（詳如表3及圖4）。
本年度發包的各項公共工程中，如以開工月份分析已開工者，至年底尚未完工者計有144件，其中以11月份有19件為最多，占未完工工程總件數的13.19％，其次為12月份有17件，占未完工工程總件數的11.81％，最少者為1月份有4件已開工但至年底尚未完工，占未完工工程總件數的2.78％。以單位分析，水利處有46件工程未完工，居各工程處之冠，其中以10月份開工中有7件未完工為最多；其次為衛工處有36件未完工，其中以7月份開工中有8件未完工為最多；新工處有32件工程未完工，其中以12月份開工中有9件未完工總件數為最多；公園處有30件工程未完工，為各工程處中最少者，其中以11月份開工中有6件未完工為最多（詳如表4及圖5）。
本年度發包的各項公共工程中已完工者有299件，其中有205件工程已完成驗收程序，其中又以3月份的41件工程完成驗收，占完成驗收總件數的20.00％為最多，其次為2月份的34件工程完成驗收，占完成驗收總件數的16.59％及1月份的32件工程完成驗收，占完成驗收總件數的15.61％，其他各月份均在30件以下，尤以12月份只有2件工程完成驗收程序為最少；其他尚有94件工程尚未完成驗收程序或未驗收。如以已完工月份分析來看，其中以12月份有71件公共工程已完工而未驗收為最多，其次為11月份有11件工程未驗收，另10月份有7件工程、8月份有4件工程及9月份有1件工程尚未驗收，其餘各月份均無已完工而未驗收的工程（詳如表2及表5）。
在已驗收的工程中並已辦理完成經費結算者共計174件，其中以2月份的31件工程已完成經費結算，占完成經費結算總件數的17.82％為最多，其次為1月份、3月份及4月份亦都有20件以上的工程完成經費結算，最少者為12月份只有2件工程完成經費結算。
已驗收但尚未辦理經費結算者共計31件，如以驗收月份分析，其中以12月份及11月份各有14件工程已驗收完成但尚未結清工程費用，各占未驗收工程總件數的45.16％為最多，除8月份、9月份及10月份各有1件工程未辦理結清工程款外，其他各月份則均無未辦理結清工程款的工程。（詳如表2、表6及圖4、圖5）
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四、底價訂定：

95年度本府發包的510件公共工程中，底價的訂定以「100-500萬元」的234件為最多，其次為「100萬元以下」有76件，二者合計310件占總發包件數的60.78％，再次為「1,000-5,000萬元」的有76件，另有17件的公共工程因各種因素而未訂底價。
以工程發包方式分析，「公開招標」的底價訂定以「100-500萬元」有230件為最多，「限制性招標議價」的底價訂定以「100萬元以下」有8件為最多，「限制性招標比價」以底價訂定為「100萬元以下」的2件為最多，「限制性招標公開評選」及「其他」者各只有1件，其底價並未訂定。
以各工程處分析，水利處發包的127件公共工程中，底價訂定在「100-500萬元」有47件為最多，其中「公開招標」有46件。另底價訂定在「500-1,000萬元」者有38件，「1,000-5,000萬元」者有26件，其餘各種底價之訂定均在10件以下。新工處發包的88件公共工程中，其底價訂定以「1,000-5,000萬元」者有23件為最多，各種發包方式的「公開招標」中底價之訂定以「1,000-5,000萬元」者有23件為最多，其次為底價訂定在「500-1,000萬元」者有20件；「限制性招標議價」共有4件，其中底價訂定為「100萬元以下」者及「100-500萬元」者各有2件，其他各種招標方式及底價訂定組距之件數均在3件以下。公園處發包的252件工程中，底價訂定以「100-500萬元」者有172件為最多，各種發包方式中「公開招標」之底價訂定亦以「100-500萬元」者有171件為最多，其次為底價訂定在「100萬元以下」者有58件；「限制性招標議價」只有2件，其底價訂定分別為「100萬元以下」者及「100-500萬元」者。衛工處發包工程43件均以「公開招標」方式開標，其底價訂定以「1,000-5,000萬元」者有22件為最多，其次為「5,000-1億元」者有9件，其他各種底價訂定組距件數，均在6件以下。（詳如表7）

五、決標情形：

95年度工務局暨所屬工程處執行公共工程其決標金額以在「100-500萬元」者有240件為最多，占工程總件數的47.06％，決標金額在「100萬元以下」者有89件，占工程總件數的17.45％為其次，決標金額在「500-1,000萬元」者有81件，占工程總件數的15.88％，決標金額在「1,000-5,000萬元」者有61件，占工程總件數的11.96％，決標金額在「1億元以上」者有25件，占工程總件數的4.90％，決標金額在「5,000萬-1億元」者有14件為最少，占工程總件數的2.75％。
各工程處中，水利處發包的127件公共工程中，其決標金額以「100-500萬元」者為最多，有58件，占該處發包工程總件數的45.67％，最少者為「5,000萬-1億元」者只有1件；新工處發包的88件公共工程中，其決標金額在「500-1,000萬元」者為最多有25件，占該處發包工程總件數的28.41％，最少者為決標金額在「5,000萬-1億元」者有3件；公園處發包的252件公共工程中，其決標金額在「100-500萬元」者為最多有164件，占該處發包工程總件數的65.08％，最少者為「5,000萬-1億元」者只有1件，該處發包公共工程並無「1億元以上」的工程決標案件；衛工處發包的43件公共工程中，其決標金額以「1,000-5,000萬元」者為最多有26件，占該處發包工程總件數的60.47％，最少者為「100萬元以下」者只有1件。（詳如表8及圖6）
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本年度工務局發包的公共工程中，未訂底價者有17件及併同其他工程發包者5件，二者合計共有22件，在本分析統計範圍中，以其施工預算金額視同底價金額。
各工程決標金額與工程底價差額以在「10-50萬元」者為最多，計有120件占決標總件數的23.53％，其次為決標金額與工程底價差額在「10萬元以下」者，共計有111件，占決標總件數的21.76％，差額在「100-500萬元」者計有95件，占決標總件數的18.63％，差額在「50-100萬元」者有88件，占決標總件數的17.25％，與工程底價差額為「0元」者（即決標金額與底價相同）有50件，占決標總件數的9.80％，差額在「500-1,000萬元」者有20件，占決標總件數的3.92％，差額在「1,000-5,000萬元」者計有18件，占決標總件數的3.53％，決標金額超過底價者有6件，但其決標金額均未超過施工預算金額，差額在「5,000萬元以上」者為最少只有2件。
水利處發包的工程中，決標金額與工程底價差額以「100-500萬元」者有40件為最多，占該處發包工程總件數的31.50％，而差額在「500-1,000萬元」者為最少有2件。新工處以決標金額與工程底價差額在「100-500萬元」者有23件為最多，占該處發包工程總件數的26.14％，決標金額超過底價者為最少只有1件。公園處以決標金額與工程底價差額在「10萬元以下」者為最多達83件，占該處發包工程件數的32.94％，其次為「10-50萬元」者有82件，占該處發包工程件數的32.54％，該處有5件發包工程以超過底價決標雖為最少，但卻為各工程處最多者。衛工處以決標金額與工程底價差額在「100-500萬元」者為最多，計有15件占該處發包工程總件數的34.88％，決標金額與工程底價差額在「10萬元以下」者最少，僅有1件。（詳如表9及圖7）
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六、變更設計：

本年度本府公共工程於工程發包後因各種因素而變更工程設計者計有111件，占全部發包工程總件數的21.76％，其中以公園處變更設計53件為最多，占變更設計總件數的47.75％，其次為水利處的52件，占變更設計總件數的46.85％，新工處只有6件變更工程設計，而衛工處則無辦理變更設計的工程。
如以變更設計的種類及金額分析，則以追加工程金額在「10萬元以下」者有29件為最多，占總變更設計件數的26.13％，其次為變更設計追加金額為「10-50萬元」者有27件，占總變更設計件數的24.32％，最少者為追加工程金額為「500-1,000萬元」者僅有1件，本年度無追加工程金額在「1,000萬元以上」的工程；本年度公共工程因變更設計而追減工程金額者有27件，占變更工程設計總件數的24.32％。
以各工程處因變更設計而追加（減）工程金額來看，水利處變更設計共有52件，其中以追加工程款在「10-50萬元」者有14件，占該處變更工程總件數的26.92％為最多，其次為變更設計而追加工程金額在「50-100萬元」者有10件，占該處變更工程總件數的19.23％，最少者為追加工程金額為「500-1,000萬元」者僅有1件，另該處因變更工程設計而追減工程金額者計有8件。新工處變更設計共有6件，為追加工程款在「10萬元以下」者有3件，占該處變更設計工程總件數的50.00％為最多，最少者為追加工程金額為「50-100萬元」者僅有1件，該處並無追減工程金額的件數。公園處變更設計共有53件，該處公共工程因變更設計但「追減工程金額」者有19件，為各工程處中最多者，在追加工程金額中以「10萬元以下」者有21件，占該處變更設計工程總件數的39.62％為最多，其次為變更設計追加金額為「10-50萬元」者有11件，占該處變更設計工程總件數的20.75％，最少者為追加工程金額為「50-100萬元」者及「100-500萬元」者，各僅有1件。衛工處則無變更設計的工程。（詳如表10及圖8）
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七、開工情形：

95年度本府工務局發包的公共工程中，至12月底止已開工並實際施作者共計443件，如以開工日期與決標日期計算各工程待工工期日數，則可發現待工工期以「15日以內」者有164件為最多，占開工總件數的37.02％，其次為「15-30日」的待工工期有80件，占開工總件數的18.06％，最少者為「0日」（即決標日即開工）僅有5件，另為因應緊急需要因素先行施工，再補辦發包作業程序，以致開工日期在決標日期之前者，以「其他」表示者計有2件。另待工工期在「90日以上」者亦有43件，占開工總件數的9.71％，值得注意。各工程待工工期在「30日以內」者共計有249件，占開工總件數的56.21％。
以各工程處分析來看，其中以公園處之績效為最高，該處有143件工程的待工工期在「15日以內」，占該處已開工總件數231件的61.09％，其次為待工工期在「15-30日」者有47件，占已開工總件數的20.35％，該處各工程待工工期在「30日以內」者共計有193件，占該處已開工總件數的83.55％。其次為衛工處，該處40件開工工程中有25件於決標後「30-45日」開工，占已開工總件數的62.50％為最多，其次為「15-30日」的待工工期有10件，占已開工總件數的25.00％，該處各工程待工工期在「30日以內」者共計有15件，占該處已開工總件數的37.50％。水利處方面，則以待工工期在「60-75日」者有23件為最多，占該處已開工總件數的19.33％為最多，其次為待工工期在「15-30日」者有21件，占該處已開工總件數的17.65％，最少者為待工工期為「0日」者有1件，另該處有1件工程待工工期為「其他」。新工處方面，待工工期在「90日以上」者有20件，占該處已開工總件數的37.74％為最多，其次為待工工期在「30-45日」及「60-75日」者各有8件，各占該處已開工總件數的15.09％，最少者為待工工期在「0日」者有1件，占該處已開工總件數的1.89％，該處亦有1件工程待工工期為「其他」。（詳如表11及圖9）

本年度截至12月底仍未開工的決標工程計有67件。（詳如表25）
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八、完工情形：

95年度本府工務局發包的公共工程，截至12月底止已完工者共計299件，如以完工日期與開工日期計算各工程工期日數，則可發現工期以「60日以內」完工者有73件為最多，占完工工程總件數的24.41％，其次為「60-120日」完工者有71件，占完工工程總件數的23.75％，二者合計144件，占完工總件數的48.16％，最少者為「360日以上」完工者有4件，占完工工程總件數的1.34％。
工務局所屬各工程處中，水利處完工工程工期日數以「120-180日」完工者有22件為最多，占該處完工工程總件數73件的30.14％，其次為「60-120日」完工者計有18件，占該處完工工程總件數的24.66％，最少者為「180-240日」完工者有9件。新工處完工工期日數以「60日以內」完工者為最多有11件，占該處完工工程總件數21件的52.38％，其次為「60-120日」完工者計有8件，占該處完工工程總件數的38.10％，最少者為「120-180日」及「180-240日」完工者各有1件，該處無工期超過「240日以上」完工的公共工程。公園處完工工期日數以「60日以內」完工者有51件為最多，占該處完工工程總件數201件的25.37％，其次為「60-120日」完工者計有43件，占該處完工工程總件數的21.39％，最少者為「360日以上」完工者有4件，占該處完工工程總件數的1.99％，但該處完工工期日數在「300日以上」完工者共有31件，為其他各工程處之冠。衛工處完工工期日數以「60-120日」完工者有2件為最多，占該處完工工程總件數4件的50.00％，其餘2件分別為「120-180日」及「300-360日」完工的公共工程。（詳如表12及圖10）
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95年度工務局510件發包的公共工程中，預定於95年度完工者有312件，占總發包工程件數的61.18％，預定於96年度完工者有108件，占總發包工程件數的21.18％，預定於97年度（含）以後完工者計有42件，占總發包工程件數的8.24％，但另有48件公共工程雖已發包，但因各種因素尚未開工，以致無法預定完工期程。
以各工程處分析，水利處預定於95年完工的公共工程有76件，占該處127件發包工程的59.84％為最多。新工處以因各種因素尚未開工，以致無法預定完工期程者有35件為最多，占該處發包工程88件的39.77％。公園處以預定於95年度完工者有202件為最多，占該處已發包工程252件的80.16％。衛工處則以預定97年度（含）以後完工者有24件為最多，占該處已發包工程43件的55.81％。（詳如表13）

至95年底已完工的299件公共工程中，其預定工期與實際工期相差為「0日」者（即在預定完工日當日完工者）計有115件為最多，占完工工程總件數的38.46％，提早完工者計有148件，占完工總件數的49.50％，超過預定工期完工者計有36件，占完工總件數的12.04％。
以各工程處分析，水利處73件已完工的公共工程於預定完工日完工者有34件，占該處已完工總件數的46.58％，提早完工者計有24件，占該處已完工總件數的32.88％，延遲完工者計有15件，占該處已完工總件數的20.55％，其中延遲日數在「180日以上」者有4件，為各工程處最多者。新工處已完工的工程有21件，其中於預定工期日完工者有14件，占該處已完工總件數的66.67％，提早完工者有6件，延遲完工者有1件，為延遲「30日以內」完工的工程。公園處已完工的工程有201件，其於預定工期日完工者有64件，占該處已完工總件數的31.84％，提早完工者有118件，占該處已完工總件數的58.71％，其中提早「30日以內」完工者有65件，占該處已完工總件數的32.34％，延遲完工者有19件，占該處已完工總件數的9.45％，其中延後完工日數超過「180日以上」者有2件。衛工處4件已完工的公共工程中，於預定工期完工者有3件，占該處已完工總件數的75.00％，延遲完工者有1件占25.00％，該處無提早完工的公共工程。

以預定完工工期與實際完工工期比較分析各工程處的績效，則以新工處只有1件占4.76％的工程有延遲完工情形為最佳，其次為公園處有9.45％的工程延遲完工，衛工處則有25.00％的工程有延遲完工的現象為較多者。（詳如表14）

九、工程驗收：

截至95年底本府工務局發包的公共工程，已申報完工者共計299件，其中已完成驗收者計有205件，已完工但尚未辦理驗收或正辦理驗收中者計有94件，含未開工及未完工的工程共計305件。
在已完成辦理驗收的公共工程中，以其完工至驗收日日數分析來看，本年度無工程申報完工即完成辦理驗收者（即「0日」），在「15日以內」完成辦理驗收者計有69件，占完成辦理驗收總件數的33.66％為最多，在「15-30日」間完成辦理驗收者共計54件，占完成辦理驗收總件數的26.34％為次多，在「45-60日」間完成辦理驗收者計有27件，占完成辦理驗收總件數的13.17％，在「30-45日」間完成辦理驗收者有25件，占完成辦理驗收總件數的12.20％，在「60-75日」間完成辦理驗收者有13件，占完成辦理驗收總件數的6.34％，在「90日以上」完成辦理驗收者有11件，占完成辦理驗收總件數的5.37％，最少者為在「75-90日」間完成辦理驗收者計有6件，占完成辦理驗收總件數的2.93％。
以各工程處分析，水利處所發包的工程申報完工後，以於「45-60日」間才完成驗收程序者為最多計有9件，占該處完成驗收總件數34件的26.47％，其次為「15-30日」間完成驗收者有6件，占該處完成驗收總件數的17.65％，該處有4件工程於「90日以上」才完成驗收者。新工處所發包的工程申報完工後，以於「90日以上」才完成驗收者為最多共有3件，占該處完成驗收總件數7件的42.86％，其次為「45-60日」間才完成驗收者計有2件，占該處完成驗收總件數的28.57％。公園處所發包的工程申報完工後，於「15日以內」完成驗收者為最多共有67件，占該處完成驗收總件數161件的41.61％，其次為在「15-30日」間才完成驗收者計有47件，占該處完成驗收總件數的29.19％，最少者為在「75-90日」間辦理完成驗收程序只有1件，另該處亦有4件工程於「90日以上」才辦理完成驗收程序。衛工處所發包的工程申報完工後，並完成驗收程序者共計有3件，分別為「30日以內」、「30-45日」間及「60-75日」間才完成驗收者均各有1件。（詳表15及圖11）
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95年本府工務局所發包的各項公共工程已申報完工，但截至12月31日止仍完成未辦理驗收者尚有94件，其中以「60日以內」仍未完成辦理驗收者有46件為最多，占尚未完成辦理驗收總件數的48.94％，其次為「0日」未完成辦理驗收者（即12月31日申報完工）有36件，占尚未完成辦理驗收總件數的38.30％，其他以「60-120日」間尚未完成驗收程序者有8件，「120-180日」間尚未完成驗收程序者有4件。
如以各工程處分析，水利處有39件公共工程已完工但尚未完成驗收程序，占全體未驗收總件數的41.49％，其中以「60日以內」尚未完成驗收程序者有21件為最多，占該處未驗收總件數的53.85％，其次為「0日」尚未完成驗收程序者有11件，占該處未驗收總件數的28.21％，在「60-120日」間尚未完成驗收程序者有4件及「120-180日」間尚未完成驗收程序者有3件。新工處有14件公共工程尚未完成驗收程序，占全體未驗收總件數的14.89％，其中以「60日以內」尚未完成驗收程序有8件為最多，占該處未驗收工程數的57.14％。公園處有40件公共工程，已完工但尚未完成驗收程序，占全體未驗收總件數的42.55％，其中以「0日」尚未完成驗收程序者為最多計有22件，占該處未驗收件數的55.00％，其次為「60日以內」尚未完成驗收程序者有17件，占該處未驗收總件數的42.50％。衛工處僅有1件公共工程為「0日」尚未完成驗收程序者。（詳如表16及圖12）。
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如以決標金額分析已完工但尚未完成驗收程序的工程，則決標金額在「100-500萬元」者的公共工程，有49件已完工但尚未辦理驗收，占全體未驗收工程件數的52.13％為最多，其次為決標金額在「500-1,000萬元」者的公共工程，有20件已完工但尚未辦理驗收，占全體未驗收工程件數的21.28％，除「5,000萬元以上」的工程無已完工未驗收者外，最少者為決標金額在「1,000-5,000萬元」者的公共工程，已完工但尚未辦理驗收共有8件。
以各工程處分析，水利處39件已完工未驗收的公共工程中，以決標金額在「100-500萬元」者為最多有19件，占該處已完工未驗收總件數的48.72％。新工處已完工未驗收的公共工程有14件，以決標金額在「100萬元以下」、「100-500萬元」及「1,000-5,000萬元」者為最多各有4件，各占該處已完工未驗收總件數的28.57％。公園處已完工未驗收的公共工程共有40件，以決標金額在「100-500萬元」者為最多有26件，占該處已完工未驗收總件數的65.00％。衛工處已完工未驗收的公共工程中只有1件，為決標金額在「1,000-5,000萬元」者。（詳如表17）

公共工程已完工未驗收的94件中，如以其決標金額與尚未驗收日期數交叉分析可發現，決標金額在「100-500萬元」者的已完工公共工程且在「60日以內」尚未驗收的件數為最多，共計有24件，其次為決標金額在「100-500萬元」者，但在「0日」且尚未驗收者有20件次之。如以各工程處分析，水利處則以「500-1,000萬元」者的已完工工程，且在「60日以內日」仍未驗收者為最多，共有10件。新工處則以「100-500萬元」者且在「60日以內」仍未驗收者為最多，計有3件。公園處則以「100-500萬元」者且在「0日」仍未驗收者為最多，計有13件。衛工處只有1件則為「1,000-5,000萬元」者且在「0日」仍未驗收者。（詳如表18）
十、工程執行績效：

工程開工績效即平均每件工程待工日數，待工日數愈少績效愈佳，其餘完工績效、驗收績效等類推。

95年度工務局所屬各工程處執行公共工程，其開工績效為37.88日，各工程處中以公園處每件工程平均待工日數為20.74日為最優，其次為衛工處平均待工日數為26.35日，開工績效較差者為新工處的89.64日。
在完工績效方面，平均每件工程完工日數為150.09日，各工程處中以新工處平均完工日數為65.05日為最少，其次為水利處平均每件工程完工日數為143.63日，衛工處平均每件工程完工日數則為156.50日，而公園處平均每件工程完工日為161.19日為最多。
在驗收績效方面，平均每件工程驗收日數約為32.88日，各工程處中以新工處平均每件工程完工後需81.57日方能完成驗收程序，為各工程處完成驗收程序最耗時日的單位，水利處平均每件工程完工後需56.32日方能完成驗收程序。衛工處平均每件工程完工後需31.00日方能完成驗收程序，公園處平均每件工程完工後僅需25.85日就能完成驗收程序，為各工程處中驗收績效最佳者。
由表19可發現，水利處平均每件工程完工日數約為144日，完成驗收程序卻需要約56日，新工處平均每件工程完工日數約為65日，完成驗收則需要約81日，衛工處所發包的公共工程，平均每件工程完工日數約為156日，完成驗收需要約31日，而公園處平均每件工程完工日數雖約為161日，但完成驗收確只需要約26日即可完成。（詳如表19）
十一、工程結算：

截至95年底各項公共工程中已完工，經驗收程序後並已結算工程款者共計174件，其中以公園處的158件為最多，占已結算工程總件數的90.80％，其次為水利處的11件，占已結算工程總件數的6.32％，最少者為衛工處的2件，占已結算工程總件數的1.15％。而工程預算結餘中以「10-50萬元」者有73件為最多，占已結算工程總件數的41.95％為最多，其次為結餘「10萬元以下」者計有48件，占已結算工程總件數的27.59％，最少者為預算結餘為「0元」者有1件；另有7件公共工程經結算後產生預算不足現象，此7件公共工程分別為水利處4件、新工處1件及公園處2件。本年度已結算的公共工程中，其預算結餘並無在「500萬元以上」者。
以各工程處言，水利處在已結算工程中以「預算不足」者有4件為最多，其次為結餘在「10萬元以下」、「10-50萬元」及「100-500萬元」者各有2件，分別各占該處結算件數的18.18％。新工處以結餘「10萬元以下」、「10-50萬元」及「預算不足」者各有1件。公園處則以結餘「10-50萬元」者有69件，占該處已結算件數的43.67％為最多。而衛工處則為結餘「10萬元以下」及「10-50萬元」者各有1件。（詳如表20及圖13）
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截至95年底臺北市政府工務局發包的公共工程中，已驗收並已結算工程款者共計174件，其中變更設計者有42件，占已結算件數之24.14％，已辦結算工程者的施工預算數為新台幣37,073萬元，決標金額為28,053萬元，其決標金額占已辦結算工程者施工預算數的75.67％，工程決算金額為30,991萬元，占已辦結算工程者施工預算金額的83.60％，預算結餘金額為6,082萬元，占已辦結算工程者施工預算金額的16.40％。
以各工程處分析，水利處11件已結算工程中，其決算金額為2,380萬元，占該處已辦結算工程者施工預算金額2,243萬元的106.10％，預算不足金額為137萬元，占已辦結算工程者施工預算數的 -6.10％。新工處3件已結算工程的決算金額為272萬元，占該處已辦結算工程者施工預算金額289萬元的94.06％，預算結餘占已辦結算工程者施工預算數的5.94％。公園處158件已結算工程的決算金額為28,118萬元，占該處已辦結算工程者施工預算金額34,301萬元的81.98％，預算結餘占已辦結算工程者的施工預算數的18.02％。衛工處2件已結算工程的決算金額為221萬元，占該處已辦結算工程者施工預算金額240萬元的92.24％，預算結餘占已辦結算工程者施工預算數的7.76％。（詳如表21）
截至95年底止，臺北市公共工程已完工並完成驗收程序，但仍未辦理經費結清者共計31件，其中以驗收後「15日以內」仍未結清工程款者有9件為最多，其次為「30-45日」間仍未結清工程款者，有8件為次之，最少者為「60-75日」間仍未結清工程款者僅有1件，但完成驗收後「90日以上」仍未結清工程款者仍有2件，分別為水利處及衛工處各有1件。
如以各工程處分析，以水利處的23件工程已完成驗收但仍未結清工程款者為最多，其中又以有6件工程已完成驗收但於「15日以內」及「30-45日」間仍未結清工程經費為最多。新工處有4件工程已完成驗收但仍未結清工程款者，其中以「30-45日」間仍未結清工程款者有2件為最多。公園處有3件已完成驗收但均在「15日以內」仍未結清工程款者。衛工處僅有1件已完成驗收但仍未結清工程款者，為「90-105日」間仍未結清工程款。（詳見表22及圖14）
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十二、得標廠商分析：

95年度臺北市政府工務局發包公共工程共計510件，總施工預算數為1,693,156萬元，核定工程底價為1,641,919萬元，總計有223家營造廠或其他工程相關廠商標得工程，其中有1家廠商總計共標得12項公共工程為最多，其次有2家廠商分別得標10項公共工程次之，再次者亦有5家廠商各標得9項公共工程，另有129家廠商各標得1項公共工程。510件公共工程總決標工程金額為1,545,902萬元，平均每一件公共工程得標金額為3,031萬元，單項公共工程最大決標金額為275,807萬元。

十三、歷年比較：

95年公務局公共工程發包件數共計510件，較上年（94年）的515件減少5件，減少幅度為0.97％，施工預算數則較上年的1,195,489萬元增加497,667萬元，為1,693,156萬元，增加幅度為41.63％。上年度平均每件公共工程預算數為2,321萬元，本年度則增加至3,320萬元，較上年度增加999萬元，增加幅度達43.04％。上年度515件公共工程決標金額為1,114,857萬元，本年度則增加431,045萬元為1,545,902萬元，增加幅度為38.66％。上年度平均每件工程決標金額為2,165萬元，本年度則增加866萬元為3,031萬元，增加幅度為40.00％。上年度公共工程決標金額為施工預算數的93.26％，本年度則為預算數的91.30％，較上年度減少約1.95％。上年度工程發包後與施工預算數比較，則節約金額為80,631萬元，約佔預算數的6.74％，本年度節約金額則為147,254萬元，約為預算金額的8.70％，較上年度增加約1.95％。

上年度工程發包後變更設計者有77件，本年度則增加至111件，但以對總工程件數的比率來看，上年度變更設計的的比率為14.95％，本年度變更工程件數比率為21.76％，較上年度增加。上年度變更設計後追加工程款為3,886萬元，約佔決標金額的0.35％，本年度變更設計後追加工程款雖略為增加至3,975萬元，但佔決標金額的比率卻下降至0.26％。

上年度公共工程完工後經驗收合格且完成工程款結清者計有188件，本年度較上年度減少14件為174件。上年度工程總決算金額為37,798萬元，本年度工程決算金額則較少，較上年度減少2,549萬元為35,250萬元，但與決標金額比較仍多出2,551萬元，增加幅度為7.80％，與上年度決標金額比較，則減少經費1,651萬元減少百分比為4.71％。與施工預算比較，上年度預算結餘（節省經費）7,236萬元，節省經費比率為16.07％，本年度預算結餘較上年度減少1,154萬元為6,082萬元，節省經費比率為14.08％，則較上年減少1.99％。（詳如表23）

十四、附錄：

95年度工務局主管暨所屬工程處公共工程發包及執行情形按決標月別分別統計及各工程處95年公共工程發包執行情形列示如后，詳如表24至表28。

	表1、臺北市政府工務局公共工程發包及執行概況總表

	
	
	95年1月1日至12月31日 
	
	單位：件，％

	區      分
	總    計
	水利工程處
	新建工程處
	公園路燈工程
管理處
	衛生下水道
工程處

	
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比

	發包方式
	合計
	510
	100.00
	127
	100.00
	88
	100.00
	252
	100.00
	43
	100.00

	
	公開招標
	487
	95.49
	114
	89.76
	80
	90.91
	250
	99.21
	43
	100.00

	
	限制性招標議價
	18
	3.53
	12
	9.45
	4
	4.55
	2
	0.79
	　
	　

	
	限制性招標比價
	3
	0.59
	1
	0.79
	2
	2.27
	　
	　
	　
	　

	
	限制性招標公開評選
	1
	0.20
	　
	　
	1
	1.14
	　
	　
	　
	　

	
	其他
	1
	0.20
	　
	　
	1
	1.14
	　
	　
	　
	　

	變更設計
	無
	399
	78.24
	75
	59.06
	82
	93.18
	199
	78.97
	43
	100.00

	
	有
	111
	21.76
	52
	40.94
	6
	6.82
	53
	21.03
	　
	　

	開工情形
	已開工
	443
	86.86
	119
	93.70
	53
	60.23
	231
	91.67
	40
	93.02

	
	未開工
	67
	13.14
	8
	6.30
	35
	39.77
	21
	8.33
	3
	6.98

	完工情形
	已完工
	299
	58.63
	73
	57.48
	21
	23.86
	201
	79.76
	4
	9.30

	
	未完工
	211
	41.37
	54
	42.52
	67
	76.14
	51
	20.24
	39
	90.70

	驗收情形
	已驗收
	205
	40.20
	34
	26.77
	7
	7.95
	161
	63.89
	3
	6.98

	
	未驗收
	305
	59.80
	93
	73.23
	81
	92.05
	91
	36.11
	40
	93.02

	結算情形
	已結算
	174
	34.12
	11
	8.66
	3
	3.41
	158
	62.70
	2
	4.65

	
	未結算
	336
	65.88
	116
	91.34
	85
	96.59
	94
	37.30
	41
	95.35

	備註：1.未驗收及未決算件數含未完工工程件數。
	
	
	
	
	

	      2.已開工未完工的公共工程計144件。
	
	
	
	
	
	

	      3.已完工未驗收的公共工程計94件。
	
	
	
	
	
	

	      4.已驗收未決算的公共工程計31件。
	
	
	
	
	
	

	資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。
	
	
	
	
	
	


	表2、臺北市政府工務局公共工程發包及執行概況總表----按決標月別分

	
	
	
	
	95年1月1日至12月31日 
	
	單位：件、﹪

	區      分
	合計
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	發包方式
	合計
	數量
	510
	65
	74
	72
	54
	31
	29
	24
	29
	44
	19
	30
	39

	
	
	％
	100.00
	12.75
	14.51
	14.12
	10.59
	6.08
	5.69
	4.71
	5.69
	8.63
	3.73
	5.88
	7.65

	
	公開
招標
	數量
	487
	65
	74
	70
	52
	27
	24
	20
	29
	43
	18
	27
	38

	
	
	％
	100.00
	13.35
	15.20
	14.37
	10.68
	5.54
	4.93
	4.11
	5.95
	8.83
	3.70
	5.54
	7.80

	
	限制性招標
	議價
	數量
	18
	　
	　
	2
	1
	4
	4
	3
	　
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	％
	100.00
	　
	　
	11.11
	5.56
	22.22
	22.22
	16.67
	　
	5.56
	5.56
	5.56
	5.56

	
	
	比價
	數量
	3
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1
	　
	　
	　
	2
	　

	
	
	
	％
	100.00
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	33.33
	　
	　
	　
	66.67
	　

	
	
	公開評選
	數量
	1
	　
	　
	　
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	％
	100.00
	　
	　
	　
	100.00
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	逕洽
	數量
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	％
	100.00
	　
	　
	　
	　
	　
	100.00
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	開工情形
	已開工
	數量
	443
	65
	67
	69
	52
	31
	29
	24
	28
	38
	13
	21
	6

	
	
	％
	100.00
	14.67
	15.12
	15.58
	11.74
	7.00
	6.55
	5.42
	6.32
	8.58
	2.93
	4.74
	1.35

	
	未開工
	數量
	67
	　
	7
	3
	2
	　
	　
	　
	1
	6
	6
	9
	33

	
	
	％
	100.00
	　
	10.45
	4.48
	2.99
	　
	　
	　
	1.49
	8.96
	8.96
	13.43
	49.25

	完工情形
	已完工
	數量
	299
	51
	51
	54
	44
	21
	14
	12
	11
	21
	8
	10
	2

	
	
	％
	100.00
	17.06
	17.06
	18.06
	14.72
	7.02
	4.68
	4.01
	3.68
	7.02
	2.68
	3.34
	0.67

	
	未完工
	數量
	211
	14
	23
	18
	10
	10
	15
	12
	18
	23
	11
	20
	37

	
	
	％
	100.00
	6.64
	10.90
	8.53
	4.74
	4.74
	7.11
	5.69
	8.53
	10.90
	5.21
	9.48
	17.54

	驗收情形
	已驗收
	數量
	205
	32
	34
	41
	26
	17
	9
	10
	7
	14
	7
	6
	2

	
	
	％
	100.00
	15.61
	16.59
	20.00
	12.68
	8.29
	4.39
	4.88
	3.41
	6.83
	3.41
	2.93
	0.98

	
	未驗收
	數量
	305
	33
	40
	31
	28
	14
	20
	14
	22
	30
	12
	24
	37

	
	
	％
	100.00
	10.82
	13.11
	10.16
	9.18
	4.59
	6.56
	4.59
	7.21
	9.84
	3.93
	7.87
	12.13

	結算情形
	已結算
	數量
	174
	29
	31
	28
	24
	16
	6
	7
	5
	14
	6
	6
	2

	
	
	％
	100.00
	16.67
	17.82
	16.09
	13.79
	9.20
	3.45
	4.02
	2.87
	8.05
	3.45
	3.45
	1.15

	
	未結算
	數量
	336
	36
	43
	44
	30
	15
	23
	17
	24
	30
	13
	24
	37

	
	
	％
	100.00
	10.71
	12.80
	13.10
	8.93
	4.46
	6.85
	5.06
	7.14
	8.93
	3.87
	7.14
	11.01

	資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	表3、臺北市政府工務局公共工程已發包未開工統計表（按決標月分）

	
	
	
	
	民國95年
	
	
	單位：件，％

	區分
	總    計
	水利工程處
	新建工程處
	公園路燈工程
管理處
	衛生下水道
工程處

	
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比

	總計
	67
	100.00
	8
	100.00
	35
	100.00
	21
	100.00
	3
	100.00

	1月
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2月
	7
	10.45
	　
	　
	7
	20.00
	　
	　
	　
	　

	3月
	3
	4.48
	　
	　
	3
	8.57
	　
	　
	　
	　

	4月
	2
	2.99
	2
	25.00
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	5月
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	6月
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	7月
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	8月
	1
	1.49
	　
	　
	1
	2.86
	　
	　
	　
	　

	9月
	6
	8.96
	　
	　
	4
	11.43
	2
	9.52
	　
	　

	10月
	6
	8.96
	　
	　
	4
	11.43
	2
	9.52
	　
	　

	11月
	9
	13.43
	2
	25.00
	7
	20.00
	　
	　
	　
	　

	12月
	33
	49.25
	4
	50.00
	9
	25.71
	17
	80.95
	3
	100.00

	資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	表4、臺北市政府工務局公共工程已開工未完工統計表（按開工月分）

	
	
	
	
	民國95年
	
	
	單位：件，％

	區分
	總    計
	水利工程處
	新建工程處
	公園路燈工程
管理處
	衛生下水道
工程處

	
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比

	總計
	144
	100.00
	46
	100.00
	32
	100.00
	30
	100.00
	36
	100.00

	1月
	4
	2.78
	　
	　
	　
	　
	4
	13.33
	　
	　

	2月
	15
	10.42
	6
	13.04
	　
	　
	4
	13.33
	5
	13.89

	3月
	6
	4.17
	1
	2.17
	　
	　
	3
	10.00
	2
	5.56

	4月
	9
	6.25
	4
	8.70
	2
	6.25
	1
	3.33
	2
	5.56

	5月
	12
	8.33
	6
	13.04
	2
	6.25
	1
	3.33
	3
	8.33

	6月
	9
	6.25
	3
	6.52
	5
	15.63
	1
	3.33
	　
	　

	7月
	12
	8.33
	2
	4.35
	2
	6.25
	　
	　
	8
	22.22

	8月
	9
	6.25
	5
	10.87
	　
	　
	　
	　
	4
	11.11

	9月
	17
	11.81
	3
	6.52
	3
	9.38
	4
	13.33
	7
	19.44

	10月
	15
	10.42
	7
	15.22
	3
	9.38
	2
	6.67
	3
	8.33

	11月
	19
	13.19
	5
	10.87
	6
	18.75
	6
	20.00
	2
	5.56

	12月
	17
	11.81
	4
	8.70
	9
	28.13
	4
	13.33
	　
	　

	資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。
	
	
	
	

	表5、臺北市政府工務局公共工程已完工未驗收統計表（按完工月分）

	
	
	
	
	民國95年
	
	
	單位：件，％

	區分
	總    計
	水利工程處
	新建工程處
	公園路燈工程
管理處
	衛生下水道
工程處

	
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比

	總計
	94
	100.00
	39
	100.00
	14
	100.00
	40
	100.00
	1
	100.00

	1月
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2月
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3月
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4月
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	5月
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	6月
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	7月
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	8月
	4
	4.26
	3
	7.69
	　
	　
	1
	2.50
	　
	　

	9月
	1
	1.06
	　
	　
	1
	7.14
	　
	　
	　
	　

	10月
	7
	7.45
	4
	10.26
	3
	21.43
	　
	　
	　
	　

	11月
	11
	11.70
	7
	17.95
	3
	21.43
	1
	2.50
	　
	　

	12月
	71
	75.53
	25
	64.10
	7
	50.00
	38
	95.00
	1
	100.00

	資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	表6、臺北市政府工務局公共工程已驗收未結清經費統計表（按驗收月分）

	
	
	
	
	民國95年
	
	
	單位：件，％

	區分
	總    計
	水利工程處
	新建工程處
	公園路燈工程
管理處
	衛生下水道
工程處

	
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比

	總計
	31
	100.00
	23
	100.00
	4
	100.00
	3
	100.00
	1
	100.00

	1月
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2月
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3月
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4月
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	5月
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	6月
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	7月
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	8月
	1
	3.23
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1
	100.00

	9月
	1
	3.23
	1
	4.35
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	10月
	1
	3.23
	1
	4.35
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	11月
	14
	45.16
	11
	47.83
	3
	75.00
	　
	　
	　
	　

	12月
	14
	45.16
	10
	43.48
	1
	25.00
	3
	100.00
	　
	　

	資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。
	
	
	
	


	表7、臺北市公共工程發包底價分析表

	
	
	
	
	民國95年
	
	
	

	　
	總計
	未訂
底價
	100萬元以下
	100-
500萬元
	500-
1,000萬元
	1,000-
5,000萬元
	5,000萬 -1億元
	1億元以上

	總計
	小計
	510
	17
	76
	234
	74
	76
	13
	20

	
	公開招標
	487
	14
	66
	230
	70
	74
	13
	20

	
	限制性招標議價
	18
	1
	8
	3
	4
	2
	　
	　

	
	限制性招標比價
	3
	　
	2
	1
	　
	　
	　
	　

	
	限制性招標
公開評選
	1
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	其他
	1
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	水利工程處
	小計
	127
	1
	8
	47
	38
	26
	1
	6

	
	公開招標
	114
	　
	3
	46
	34
	24
	1
	6

	
	限制性招標議價
	12
	1
	5
	　
	4
	2
	　
	　

	
	限制性招標比價
	1
	　
	　
	1
	　
	　
	　
	　

	
	限制性招標
公開評選
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	其他
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	新工工程處
	小計
	88
	11
	8
	13
	20
	23
	2
	11

	
	公開招標
	80
	9
	4
	11
	20
	23
	2
	11

	
	限制性招標議價
	4
	　
	2
	2
	　
	　
	　
	　

	
	限制性招標比價
	2
	　
	2
	　
	　
	　
	　
	　

	
	限制性招標
公開評選
	1
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	其他
	1
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	公園路燈工程管理處
	小計
	252
	　
	59
	172
	15
	5
	1
	　

	
	公開招標
	250
	　
	58
	171
	15
	5
	1
	　

	
	限制性招標議價
	2
	　
	1
	1
	　
	　
	　
	　

	
	限制性招標比價
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	限制性招標
公開評選
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	其他
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	衛生下水道工程處
	小計
	43
	5
	1
	2
	1
	22
	9
	3

	
	公開招標
	43
	5
	1
	2
	1
	22
	9
	3

	
	限制性招標議價
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	限制性招標比價
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	限制性招標
公開評選
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	其他
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。


	表8、臺北市政府工務局公共工程決標件數統計表－－按金額分

	
	
	
	
	民國95年
	
	
	
	
	單位：件，％

	區    分
	總    計
	水利工程處
	新建工程處
	公園路燈工程
管理處
	衛生下水道
工程處

	
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比

	　
	合      計
	510
	100.00
	127
	100.00
	88
	100.00
	252
	100.00
	43
	100.00

	1
	100萬元以下
	89
	17.45
	8
	6.30
	10
	11.36
	70
	27.78
	1
	2.33

	2
	100-500萬元
	240
	47.06
	58
	45.67
	16
	18.18
	164
	65.08
	2
	4.65

	3
	500-1,000萬元
	81
	15.88
	41
	32.28
	25
	28.41
	13
	5.16
	2
	4.65

	4
	1,000-5,000萬元
	61
	11.96
	12
	9.45
	19
	21.59
	4
	1.59
	26
	60.47

	5
	5,000萬-1億元
	14
	2.75
	1
	0.79
	3
	3.41
	1
	0.40
	9
	20.93

	6
	1億元以上
	25
	4.90
	7
	5.51
	15
	17.05
	　
	　
	3
	6.98

	資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	表9、臺北市政府工務局公共工程決標與底價差額統計表

	
	
	
	
	民國95年
	
	
	
	
	單位：件，％

	區    分
	總    計
	水利工程處
	新建工程處
	公園路燈工程
管理處
	衛生下水道
工程處

	
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比

	　
	合      計
	510
	100.00
	127
	100.00
	88
	100.00
	252
	100.00
	43
	100.00

	9
	超底價決標
	6
	1.18
	　
	　
	1
	1.14
	5
	1.98
	　
	　

	0
	0 元
	50
	9.80
	8
	6.30
	11
	12.50
	23
	9.13
	8
	18.60

	1
	10萬元以下
	111
	21.76
	15
	11.81
	12
	13.64
	83
	32.94
	1
	2.33

	2
	10-50萬元
	120
	23.53
	17
	13.39
	17
	19.32
	82
	32.54
	4
	9.30

	3
	50-100萬元
	88
	17.25
	38
	29.92
	6
	6.82
	42
	16.67
	2
	4.65

	4
	100-500萬元
	95
	18.63
	40
	31.50
	23
	26.14
	17
	6.75
	15
	34.88

	5
	500-1,000萬元
	20
	3.92
	2
	1.57
	7
	7.95
	　
	　
	11
	25.58

	6
	1,000-5,000萬元
	18
	3.53
	7
	5.51
	9
	10.23
	　
	　
	2
	4.65

	7
	5,000萬元以上
	2
	0.39
	　
	　
	2
	2.27
	　
	　
	　
	　

	資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。
	
	
	
	
	
	


	表10、臺北市政府工務局公共工程變更設計件數統計表－－按金額分

	
	
	
	
	民國95年
	
	
	
	
	單位：件，％

	區    分
	總    計
	水利工程處
	新建工程處
	公園路燈工程
管理處
	衛生下水道
工程處

	
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比

	合    計
	111
	100.00
	52
	100.00
	6
	100.00
	53
	100.00
	　
	　

	追加工程
	小計
	　
	84
	75.68
	44
	84.62
	6
	100.00
	34
	64.15
	　
	　

	
	0元
	0
	5
	4.50
	5
	9.62
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	10萬元以下
	1
	29
	26.13
	5
	9.62
	3
	50.00
	21
	39.62
	　
	　

	
	10-50萬元
	2
	27
	24.32
	14
	26.92
	2
	33.33
	11
	20.75
	　
	　

	
	50-100萬元
	3
	12
	10.81
	10
	19.23
	1
	16.67
	1
	1.89
	　
	　

	
	100-500萬元
	4
	10
	9.01
	9
	17.31
	　
	　
	1
	1.89
	　
	　

	
	500-1,000萬元
	5
	1
	0.90
	1
	1.92
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	1,000-5,000萬元
	6
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	5,000萬元以上
	7
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	追減工程
	9
	27
	24.32
	8
	15.38
	　
	　
	19
	35.85
	　
	　

	資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	表11、臺北市政府工務局公共工程待工工期統計表

	
	
	
	
	
	民國95年
	
	
	
	
	單位：件，％

	區    分
	總    計
	水利工程處
	新建工程處
	公園路燈工程
管理處
	衛生下水道
工程處

	
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比

	合      計
	443
	100.00
	119
	100.00
	53
	100.00
	231
	100.00
	40
	100.00

	0
	0日
	　
	5
	1.13
	1
	0.84
	1
	1.89
	3
	1.30
	　
	　

	1
	15日以內
	　
	164
	37.02
	13
	10.92
	3
	5.66
	143
	61.90
	5
	12.50

	2
	15-30日
	　
	80
	18.06
	21
	17.65
	2
	3.77
	47
	20.35
	10
	25.00

	3
	30-45日
	　
	66
	14.90
	18
	15.13
	8
	15.09
	15
	6.49
	25
	62.50

	4
	45-60日
	　
	26
	5.87
	15
	12.61
	6
	11.32
	5
	2.16
	　
	　

	5
	60-75日
	　
	33
	7.45
	23
	19.33
	8
	15.09
	2
	0.87
	　
	　

	6
	75-90日
	　
	24
	5.42
	14
	11.76
	4
	7.55
	6
	2.60
	　
	　

	7
	90日以上
	　
	43
	9.71
	13
	10.92
	20
	37.74
	10
	4.33
	　
	　

	8
	其他
	　
	2
	0.45
	1
	0.84
	1
	1.89
	　
	　
	　
	　

	附註：1.待工工期為工程決標與開工日期之差距日數
	
	
	
	
	
	

	      2.最大差距日數為241日，工期待工日數超過200日以上者計有5件，超過100日以上者計有38件。

	      3.已決標未開工工程共計67件。
	

	      4.其他-為因應緊急需要因素先行施工，再補辦發包作業程序，致開工日期在決標日期之前。

	資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。


	表12、臺北市政府工務局公共工程完工期程統計表

	
	
	
	
	
	民國95年
	
	
	
	單位：件，％

	區    分
	總    計
	水利工程處
	新建工程處
	公園路燈工程
管理處
	衛生下水道
工程處

	
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比

	總    計
	299
	100.00
	73
	100.00
	21
	100.00
	201
	100.00
	4
	100.00

	1
	60日以內
	73
	24.41
	11
	15.07
	11
	52.38
	51
	25.37
	　
	　

	2
	60-120日
	71
	23.75
	18
	24.66
	8
	38.10
	43
	21.39
	2
	50.00

	3
	120-180日
	47
	15.72
	22
	30.14
	1
	4.76
	23
	11.44
	1
	25.00

	4
	180-240日
	26
	8.70
	9
	12.33
	1
	4.76
	16
	7.96
	　
	　

	5
	240-300日
	50
	16.72
	13
	17.81
	　
	　
	37
	18.41
	　
	　

	6
	300-360日
	28
	9.36
	　
	　
	　
	　
	27
	13.43
	1
	25.00

	7
	360日以上
	4
	1.34
	　
	　
	　
	　
	4
	1.99
	　
	　

	附註：其他--為因應緊急需要等因素先行施工，再補辦發包作業以致完工日期在開工日期之前。

	資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	表13、臺北市政府工務局公共工程預定完工年份統計表

	
	
	
	
	
	民國95年
	
	
	
	單位：件，％

	區    分
	總    計
	未填年度
	95年度完工
	96年度完工
	97年度（含）
以後完工

	
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比

	總    計
	510
	100.00
	48
	9.41
	312
	61.18
	108
	21.18
	42
	8.24

	水利工程處
	127
	100.00
	8
	6.30
	76
	59.84
	38
	29.92
	5
	3.94

	新建工程處
	88
	100.00
	35
	39.77
	30
	34.09
	20
	22.73
	3
	3.41

	公園路燈工程
管理處
	252
	100.00
	5
	1.98
	202
	80.16
	35
	13.89
	10
	3.97

	衛生下水道
工程處
	43
	100.00
	　
	　
	4
	9.30
	15
	34.88
	24
	55.81

	資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。
	
	
	
	
	
	


	表14、臺北市政府工務局公共工程預定完工與實際完工工期差額日數統計表

	
	
	
	
	
	民國95年
	
	
	
	單位：件，％

	區    分
	總    計
	水利工程處
	新建工程處
	公園路燈工程
管理處
	衛生下水道
工程處

	
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比

	總    計
	299
	100.00
	73
	100.00
	21
	100.00
	201
	100.00
	4
	100.00

	1-7提早完工小計
	148
	49.50
	24
	32.88
	6
	28.57
	118
	58.71
	　
	　

	1
	提早180日以上
	3
	1.00
	1
	1.37
	　
	　
	2
	1.00
	　
	　

	2
	提早150-180日
	9
	3.01
	　
	　
	　
	　
	9
	4.48
	　
	　

	3
	提早120-150日
	5
	1.67
	2
	2.74
	　
	　
	3
	1.49
	　
	　

	4
	提早90-120日
	6
	2.01
	4
	5.48
	　
	　
	2
	1.00
	　
	　

	5
	提早  60-90日
	11
	3.68
	3
	4.11
	　
	　
	8
	3.98
	　
	　

	6
	提早  30-60日
	33
	11.04
	2
	2.74
	2
	9.52
	29
	14.43
	　
	　

	7
	提早30日以內
	81
	27.09
	12
	16.44
	4
	19.05
	65
	32.34
	　
	　

	8
	0日
	115
	38.46
	34
	46.58
	14
	66.67
	64
	31.84
	3
	75.00

	9-15延遲完工小計
	36
	12.04
	15
	20.55
	1
	4.76
	19
	9.45
	1
	25.00

	9
	30日以內
	24
	8.03
	11
	15.07
	1
	4.76
	11
	5.47
	1
	25.00

	10
	30-60日
	5
	1.67
	　
	　
	　
	　
	5
	2.49
	　
	　

	11
	60-90日
	1
	0.33
	　
	　
	　
	　
	1
	0.50
	　
	　

	12
	90-120日
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	13
	120-150日
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	14
	15-180日
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	15
	180日以上
	6
	2.01
	4
	5.48
	　
	　
	2
	1.00
	　
	　

	資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	表15、臺北市政府工務局公共工程驗收日與完工日差距統計表

	
	
	
	
	
	民國95年
	
	
	
	單位：件，％

	區    分
	總    計
	水利工程處
	新建工程處
	公園路燈工程
管理處
	衛生下水道
工程處

	
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比

	合    計
	205
	100.00
	34
	100.00
	7
	100.00
	161
	100.00
	3
	100.00

	0
	0日
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	15日以內
	69
	33.66
	1
	2.94
	　
	　
	67
	41.61
	1
	33.33

	2
	15-30日
	54
	26.34
	6
	17.65
	　
	　
	47
	29.19
	1
	33.33

	3
	30-45日
	25
	12.20
	5
	14.71
	　
	　
	20
	12.42
	　
	　

	4
	45-60日
	27
	13.17
	9
	26.47
	2
	28.57
	16
	9.94
	　
	　

	5
	60-75日
	13
	6.34
	5
	14.71
	1
	14.29
	6
	3.73
	1
	33.33

	6
	75-90日
	6
	2.93
	4
	11.76
	1
	14.29
	1
	0.62
	　
	　

	7
	90日以上
	11
	5.37
	4
	11.76
	3
	42.86
	4
	2.48
	　
	　

	附註：1.最大差距日數為  196日，差距日數超過100日以上者計有8件。
	
	

	      2.已完工未驗收的公共工程計有94件。
	
	
	
	
	
	

	資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。
	
	
	
	
	
	


	表16、臺北市政府工務局公共工程已完工未驗收件數統計表（一）

	
	
	
	
	
	95年12月
	
	
	
	單位：件，％

	區    分
	總    計
	水利工程處
	新建工程處
	公園路燈工程
管理處
	衛生下水道
工程處

	
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比

	合      計
	94
	100.00
	39
	100.00
	14
	100.00
	40
	100.00
	1
	100.00

	0
	0日
	36
	38.30
	11
	28.21
	2
	14.29
	22
	55.00
	1
	100.00

	1
	60日以內
	46
	48.94
	21
	53.85
	8
	57.14
	17
	42.50
	　
	　

	2
	60-120日
	8
	8.51
	4
	10.26
	4
	28.57
	　
	　
	　
	　

	3
	120-180日
	4
	4.26
	3
	7.69
	　
	　
	1
	2.50
	　
	　

	4
	180-240日
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	5
	240-300日
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	6
	300-360日
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	附註：最大差距日數為150日（新工處）。
	
	
	
	
	
	

	資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	表17、臺北市政府工務局公共工程已完工未驗收件數統計表

	(按決標金額及工程單位區分)

	
	
	民國95年12月
	
	
	單位：件，％

	區    分
	總    計
	水利工程處
	新建工程處
	公園路燈工程
管理處
	衛生下水道
工程處

	
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比

	合      計
	94
	100.00
	39
	100.00
	14
	100.00
	40
	100.00
	1
	100.00

	1
	100萬元以下
	17
	18.09
	1
	2.56
	4
	28.57
	12
	30.00
	　
	　

	2
	100-500萬元
	49
	52.13
	19
	48.72
	4
	28.57
	26
	65.00
	　
	　

	3
	500-1,000萬元
	20
	21.28
	16
	41.03
	2
	14.29
	2
	5.00
	　
	　

	4
	1,000-5,000萬元
	8
	8.51
	3
	7.69
	4
	28.57
	　
	　
	1
	100.00

	5
	5,000萬-1億元
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	6
	1億元以上
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。
	
	
	
	
	
	

	表18、臺北市政府工務局公共工程已完工未驗收件數統計表

	(按決標金額分)

	
	
	民國95年
	
	單位：件

	區        分
	合計
	0日
	60日以內
	60-120日
	120-180日
	180-240日

	
	
	0
	1
	2
	3
	4

	總    計
	小    計
	94
	36
	46
	8
	4
	　

	
	100萬元以下
	1
	17
	7
	8
	2
	　
	　

	
	100-500萬元
	2
	49
	20
	24
	2
	3
	　

	
	500-1,000萬元
	3
	20
	5
	11
	3
	1
	　

	
	1,000-5,000萬元
	4
	8
	4
	3
	1
	　
	　

	
	5,000萬-1億元
	5
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	1億元以上
	6
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	水利
工程處
	小    計
	39
	11
	21
	4
	3
	　

	
	100萬元以下
	1
	1
	　
	1
	　
	　
	　

	
	100-500萬元
	2
	19
	7
	9
	1
	2
	　

	
	500-1,000萬元
	3
	16
	2
	10
	3
	1
	　

	
	1,000-5,000萬元
	4
	3
	2
	1
	　
	　
	　

	
	5,000萬-1億元
	5
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	1億元以上
	6
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	新建
工程處
	小    計
	　
	14
	2
	8
	4
	　
	　

	
	100萬元以下
	1
	4
	　
	2
	2
	　
	　

	
	100-500萬元
	2
	4
	　
	3
	1
	　
	　

	
	500-1,000萬元
	3
	2
	1
	1
	　
	　
	　

	
	1,000-5,000萬元
	4
	4
	1
	2
	1
	　
	　

	
	5,000萬-1億元
	5
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	1億元以上
	6
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	公園路燈工程管理處
	小    計
	　
	40
	22
	17
	　
	1
	　

	
	100萬元以下
	1
	12
	7
	5
	　
	　
	　

	
	100-500萬元
	2
	26
	13
	12
	　
	1
	　

	
	500-1,000萬元
	3
	2
	2
	　
	　
	　
	　

	
	1,000-5,000萬元
	4
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	5,000萬-1億元
	5
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	1億元以上
	6
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	衛生下水道工程處
	小    計
	　
	1
	1
	　
	　
	　
	　

	
	100萬元以下
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	100-500萬元
	2
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	500-1,000萬元
	3
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	1,000-5,000萬元
	4
	1
	1
	　
	　
	　
	　

	
	5,000萬-1億元
	5
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	1億元以上
	6
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。
	
	
	
	

	表19、臺北市政府工務局公共工程執行績效表

	
	
	
	
	
	
	95年12月31日
	
	
	單位：件，日

	單位
	工程發包件數
	開工績效
	完工績效
	驗收績效

	
	
	已開工件數
	占總發包件數
％
	累計待工日數
	平均待工日數
	已完工件數
	占總發包件數
％
	累計完工日數
	平均完工日數
	已驗收件數
	占總發包件數
％
	累計驗收日數
	平均驗收日數

	總  計
	510
	443
	86.86
	16,780
	37.88
	299
	58.63
	44,877
	150.09
	205
	40.20
	6,741
	32.88

	水利
工程處
	127
	119
	93.70
	6,183
	51.96
	73
	57.48
	10,485
	143.63
	34
	26.77
	1,915
	56.32

	新建
工程處
	88
	53
	60.23
	4,751
	89.64
	21
	23.86
	1,366
	65.05
	7
	7.95
	571
	81.57

	公園路燈工程管理處
	252
	231
	91.67
	4,792
	20.74
	201
	79.76
	32,400
	161.19
	161
	63.89
	4,162
	25.85

	衛生下水道工程處
	43
	40
	93.02
	1,054
	26.35
	4
	9.30
	626
	156.50
	3
	6.98
	93
	31.00

	資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。
	
	
	
	
	
	
	


	表20、臺北市政府工務局公共工程預算結餘統計表－－按金額分

	
	
	民國95年
	單位：件，％

	區    分
	總    計
	水利工程處
	新建工程處
	公園路燈工程管理處
	衛生下水道
工程處

	
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比

	　
	合計
	174
	100.00
	11
	100.00
	3
	100.00
	158
	100.00
	2
	100.00

	0
	0元
	1
	0.57
	1
	9.09
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	10萬元以下
	48
	27.59
	2
	18.18
	1
	33.33
	44
	27.85
	1
	50.00

	2
	10-50萬元
	73
	41.95
	2
	18.18
	1
	33.33
	69
	43.67
	1
	50.00

	3
	50-100萬元
	25
	14.37
	　
	　
	　
	　
	25
	15.82
	　
	　

	4
	100-500萬元
	20
	11.49
	2
	18.18
	　
	　
	18
	11.39
	　
	　

	5
	500-1,000萬元
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	6
	1,000-5,000萬元
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	7
	5,000萬元以上
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	9
	預算不足
	7
	4.02
	4
	36.36
	1
	33.33
	2
	1.27
	　
	　

	資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。
	
	
	
	
	
	


	表21、臺北市政府工務局公共工程已驗收結算工程分析表

	
	
	
	
	民國95年
	
	
	
	單位：件，％

	區    分
	已驗收已結算件數
（件）
	變更設計工程件數
（件）
	變更設計件數占已結算件數百分比（％）
	施工預算數（新台幣萬元）
	決標金額（新台幣萬元）
	決標金額占預算百分比（％）
	工程決算金額（新台幣萬元）
	工程決算金額占預算百分比（％）
	預算結餘金額（新台幣萬元）
	預算結餘占預算金額百分比（％）

	總計
	174
	42
	24.14
	37,073
	28,053
	75.67
	30,991
	83.60
	6,082
	16.40

	水利工程處
	11
	2
	18.18
	2,243
	1,861
	82.96
	2,380
	106.10
	-137
	-6.10

	新建工程處
	3
	　
	　
	289
	281
	97.26
	272
	94.06
	17
	5.94

	公園路燈工程管理處
	158
	40
	25.32
	34,301
	25,698
	74.92
	28,118
	81.98
	6,183
	18.02

	衛生下水道
工程處
	2
	　
	　
	240
	214
	89.12
	221
	92.24
	19
	7.76

	附註：已驗收未結算工程計31件。
	
	
	
	
	
	

	資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	表22、臺北市政府工務局公共工程已驗收未結算統計表

	
	
	
	
	民國95年
	
	
	
	單位：件

	區    分
	總計
	15日
以內
	15-30日
	30-45
日
	45-60
日
	60-75日
	75-90
日
	90-
105日
	105-
120日
	120日
以上

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	總計
	31
	9
	5
	8
	6
	1
	　
	2
	　
	　

	水利工程處
	23
	6
	4
	6
	5
	1
	　
	1
	　
	　

	新建工程處
	4
	　
	1
	2
	1
	　
	　
	　
	　
	　

	公園路燈工程管理處
	3
	3
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	衛生下水道工程處
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1
	　
	　

	資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。
	
	
	
	
	


	表23、最近兩年臺北市政府工務局各項公共工程發包及執行情形比較表　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	單位：件、萬元

	年    度
	94年
	95年
	95年與94年比較增減

	區    分
	小計
	已驗收已決算
	未驗收
未決算
	小計
	已驗收已決算
	未驗收
未決算
	小計
	已驗收已決算
	未驗收未決算

	發包數量
	515
	188
	327
	510
	199
	311
	-5
	11
	-16

	施工預算金額
	1,195,489
	45,034
	1,150,455
	1,693,156
	43,192
	1,649,964
	497,667
	-1,842
	499,509

	平均每件工
程預算金額
	2,321
	240
	3,518
	3,320
	217
	5,305
	999
	-22
	1,787

	底價金額
	1,161,536
	38,880
	1,122,656
	1,641,919
	37,884
	1,604,034
	480,383
	-996
	481,378

	決標金額
	1,114,857
	33,597
	1,081,261
	1,545,902
	32,699
	1,513,203
	431,045
	-898
	431,942

	平均每件工
程決標金額
	2,165
	179
	3,307
	3,031
	164
	4,866
	866
	-14
	1,559

	決標金額與預算差額7=2-5
	80,631
	11,437
	69,194
	147,254
	10,493
	136,761
	66,623
	-944
	67,567

	決標金額與底價比較（％）
8=5/4
	95.98
	86.41
	96.31
	94.15
	86.31
	94.34
	-1.83
	-0.10
	-1.98

	決標金額與預算金額比較（％）9=5/2
	93.26
	74.60
	93.99
	91.30
	75.71
	91.71
	-1.95
	1.10
	-2.27

	節約金額比較10=7/2
	6.74
	25.40
	6.01
	8.70
	24.29
	8.29
	1.95
	-1.10
	2.27

	變更
設計
	件數
	77
	49
	28
	111
	43
	68
	34
	-6
	40

	
	（％）12=11/1
	14.95
	26.06
	8.56
	21.76
	21.61
	21.86
	6.81
	-4.46
	13.30

	
	增減金額
	3,886
	389
	3,496
	3,975
	273
	3,702
	89
	-117
	206

	
	占決標金額（％）14=13/5
	0.35
	1.16
	0.32
	0.26
	0.83
	0.24
	-0.09
	-0.33
	-0.08

	工程結算金額
	46,783
	36,063
	10,720
	50,727
	34,306
	16,420
	3,944
	-1,757
	5,700

	工程
決算
	金額
	　
	37,798
	　
	　
	35,250
	　
	　
	-2,549
	　

	
	與決標金額比較17=16-5
	　
	4,202
	　
	　
	2,551
	　
	　
	-1,651
	　

	
	與決標金額比較（％）18=17/5
	　
	12.51
	　
	　
	7.80
	　
	　
	-4.71
	　

	預算
結餘
	金額19=2-16
	　
	7,236
	　
	　
	6,082
	　
	　
	-1,154
	　

	
	占預算金額（％）20=19/2
	　
	16.07
	　
	　
	14.08
	　
	　
	-1.99
	　

	附註：1.未訂底價以施工預算數視之，95年度共計17件，總金額為新台幣452,646萬元。

	      2.已驗收未決算視同未驗收，94年度共計25件、95年度共計31件。
	
	

	資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。
	
	
	
	
	


	表24、臺北市政府工務局暨所屬工程處公共工程發包及執行情形
（按決標月別分）

	
	　
	95年度
	單位：件、％

	　
	發  包  方  式
	變更設計

	
	合計
	公開招標
	限制性招標
	其他
	有
	無

	
	
	
	議價
	比價
	公開評選
	
	
	

	百分比
	100.00
	95.49
	3.53
	0.59
	0.20
	0.20
	21.76
	78.24

	總計
	510
	487
	18
	3
	1
	1
	111
	399

	1至6月小計
	325
	312
	11
	　
	1
	1
	80
	245

	1月
	65
	65
	　
	　
	　
	　
	7
	58

	2月
	74
	74
	　
	　
	　
	　
	21
	53

	3月
	72
	70
	2
	　
	　
	　
	23
	49

	4月
	54
	52
	1
	　
	1
	　
	13
	41

	5月
	31
	27
	4
	　
	　
	　
	9
	22

	6月
	29
	24
	4
	　
	　
	1
	7
	22

	7至12月小計
	185
	175
	7
	3
	　
	　
	31
	154

	7月
	24
	20
	3
	1
	　
	　
	6
	18

	8月
	29
	29
	　
	　
	　
	　
	9
	20

	9月
	44
	43
	1
	　
	　
	　
	11
	33

	10月
	19
	18
	1
	　
	　
	　
	2
	17

	11月
	30
	27
	1
	2
	　
	　
	3
	27

	12月
	39
	38
	1
	　
	　
	　
	　
	39

	　
	開工情形
	完工情形
	驗收情形
	結算情形

	
	已開工
	未開工
	已完工
	未完工
	已驗收
	未驗收
	已結算
	未結算

	百分比
	86.86
	13.14
	58.63
	41.37
	40.20
	59.80
	34.12
	65.88

	總計
	443
	67
	299
	211
	205
	305
	174
	336

	1至6月小計
	313
	12
	235
	90
	159
	166
	134
	191

	1月
	65
	　
	51
	14
	32
	33
	29
	36

	2月
	67
	7
	51
	23
	34
	40
	31
	43

	3月
	69
	3
	54
	18
	41
	31
	28
	44

	4月
	52
	2
	44
	10
	26
	28
	24
	30

	5月
	31
	　
	21
	10
	17
	14
	16
	15

	6月
	29
	　
	14
	15
	9
	20
	6
	23

	7至12月小計
	130
	55
	64
	121
	46
	139
	40
	145

	7月
	24
	　
	12
	12
	10
	14
	7
	17

	8月
	28
	1
	11
	18
	7
	22
	5
	24

	9月
	38
	6
	21
	23
	14
	30
	14
	30

	10月
	13
	6
	8
	11
	7
	12
	6
	13

	11月
	21
	9
	10
	20
	6
	24
	6
	24

	12月
	6
	33
	2
	37
	2
	37
	2
	37

	資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。
	
	
	
	


	表25、臺北市政府工務局水利工程處公共工程發包及執行情形
（按決標月別分）

	
	　
	95年度
	單位：件、％

	　
	發  包  方  式
	變更設計

	
	合計
	公開招標
	限制性招標
	其他
	有
	無

	
	
	
	議價
	比價
	公開評選
	
	
	

	百分比
	100.00
	89.76
	9.45
	0.79
	　
	　
	40.94
	59.06

	總計
	127
	114
	12
	1
	　
	　
	52
	75

	1至6月小計
	87
	79
	8
	　
	　
	　
	36
	51

	1月
	7
	7
	　
	　
	　
	　
	1
	6

	2月
	22
	22
	　
	　
	　
	　
	10
	12

	3月
	29
	27
	2
	　
	　
	　
	15
	14

	4月
	18
	18
	　
	　
	　
	　
	4
	14

	5月
	7
	4
	3
	　
	　
	　
	3
	4

	6月
	4
	1
	3
	　
	　
	　
	3
	1

	7至12月小計
	40
	35
	4
	1
	　
	　
	16
	24

	7月
	8
	6
	2
	　
	　
	　
	4
	4

	8月
	11
	11
	　
	　
	　
	　
	7
	4

	9月
	9
	9
	　
	　
	　
	　
	4
	5

	10月
	1
	　
	1
	　
	　
	　
	　
	1

	11月
	6
	5
	　
	1
	　
	　
	1
	5

	12月
	5
	4
	1
	　
	　
	　
	　
	5

	　
	開工情形
	完工情形
	驗收情形
	結算情形

	
	已開工
	未開工
	已完工
	未完工
	已驗收
	未驗收
	已結算
	未結算

	百分比
	93.70
	6.30
	57.48
	42.52
	26.77
	73.23
	8.66
	91.34

	總計
	119
	8
	73
	54
	34
	93
	11
	116

	1至6月小計
	85
	2
	59
	28
	25
	62
	7
	80

	1月
	7
	　
	1
	6
	1
	6
	　
	7

	2月
	22
	　
	15
	7
	3
	19
	　
	22

	3月
	29
	　
	24
	5
	17
	12
	5
	24

	4月
	16
	2
	15
	3
	4
	14
	2
	16

	5月
	7
	　
	3
	4
	　
	7
	　
	7

	6月
	4
	　
	1
	3
	　
	4
	　
	4

	7至12月小計
	34
	6
	14
	26
	9
	31
	4
	36

	7月
	8
	　
	3
	5
	3
	5
	1
	7

	8月
	11
	　
	5
	6
	4
	7
	2
	9

	9月
	9
	　
	5
	4
	1
	8
	1
	8

	10月
	1
	　
	1
	　
	1
	　
	　
	1

	11月
	4
	2
	　
	6
	　
	6
	　
	6

	12月
	1
	4
	　
	5
	　
	5
	　
	5

	資料來源：工務局水利工程處提供，統計室彙整。
	
	
	
	


	表26、臺北市政府工務局新建工程處公共工程發包及執行情形
（按決標月別分）

	
	　
	95年度
	單位：件、％

	　
	發  包  方  式
	變更設計

	
	合計
	公開招標
	限制性招標
	其他
	有
	無

	
	
	
	議價
	比價
	公開評選
	
	
	

	百分比
	100.00
	90.91
	4.55
	2.27
	1.14
	1.14
	6.82
	93.18

	總計
	88
	80
	4
	2
	1
	1
	6
	82

	1至6月小計
	44
	40
	2
	　
	1
	1
	4
	40

	1月
	1
	1
	　
	　
	　
	　
	1
	　

	2月
	11
	11
	　
	　
	　
	　
	　
	11

	3月
	12
	12
	　
	　
	　
	　
	　
	12

	4月
	4
	3
	　
	　
	1
	　
	1
	3

	5月
	6
	5
	1
	　
	　
	　
	1
	5

	6月
	10
	8
	1
	　
	　
	1
	1
	9

	7至12月小計
	44
	40
	2
	2
	　
	　
	2
	42

	7月
	5
	3
	1
	1
	　
	　
	1
	4

	8月
	7
	7
	　
	　
	　
	　
	1
	6

	9月
	7
	7
	　
	　
	　
	　
	　
	7

	10月
	5
	5
	　
	　
	　
	　
	　
	5

	11月
	11
	9
	1
	1
	　
	　
	　
	11

	12月
	9
	9
	　
	　
	　
	　
	　
	9

	　
	開工情形
	完工情形
	驗收情形
	結算情形

	
	已開工
	未開工
	已完工
	未完工
	已驗收
	未驗收
	已結算
	未結算

	百分比
	60.23
	39.77
	23.86
	76.14
	7.95
	92.05
	3.41
	96.59

	總計
	53
	35
	21
	67
	7
	81
	3
	85

	1至6月小計
	34
	10
	16
	28
	5
	39
	2
	42

	1月
	1
	　
	1
	　
	1
	　
	　
	1

	2月
	4
	7
	4
	7
	1
	10
	1
	10

	3月
	9
	3
	3
	9
	　
	12
	　
	12

	4月
	4
	　
	1
	3
	　
	4
	　
	4

	5月
	6
	　
	　
	6
	　
	6
	　
	6

	6月
	10
	　
	7
	3
	3
	7
	1
	9

	7至12月小計
	19
	25
	5
	39
	2
	42
	1
	43

	7月
	5
	　
	2
	3
	2
	3
	1
	4

	8月
	6
	1
	2
	5
	　
	7
	　
	7

	9月
	3
	4
	　
	7
	　
	7
	　
	7

	10月
	1
	4
	　
	5
	　
	5
	　
	5

	11月
	4
	7
	1
	10
	　
	11
	　
	11

	12月
	　
	9
	　
	9
	　
	9
	　
	9

	資料來源：工務局新建工程處提供，統計室彙整。
	
	
	
	


	表27、臺北市政府工務局公園路燈工程管理處公共工程發包及執行情形
（按決標月別分）

	
	　
	95年度
	單位：件、％

	　
	發  包  方  式
	變更設計

	
	合計
	公開招標
	限制性招標
	其他
	有
	無

	
	
	
	議價
	比價
	公開評選
	
	
	

	百分比
	100.00
	99.21
	0.79
	　
	　
	　
	21.03
	78.97

	總計
	252
	250
	2
	　
	　
	　
	53
	199

	1至6月小計
	172
	171
	1
	　
	　
	　
	40
	132

	1月
	53
	53
	　
	　
	　
	　
	5
	48

	2月
	36
	36
	　
	　
	　
	　
	11
	25

	3月
	29
	29
	　
	　
	　
	　
	8
	21

	4月
	29
	28
	1
	　
	　
	　
	8
	21

	5月
	18
	18
	　
	　
	　
	　
	5
	13

	6月
	7
	7
	　
	　
	　
	　
	3
	4

	7至12月小計
	80
	79
	1
	　
	　
	　
	13
	67

	7月
	5
	5
	　
	　
	　
	　
	1
	4

	8月
	4
	4
	　
	　
	　
	　
	1
	3

	9月
	26
	25
	1
	　
	　
	　
	7
	19

	10月
	10
	10
	　
	　
	　
	　
	2
	8

	11月
	13
	13
	　
	　
	　
	　
	2
	11

	12月
	22
	22
	　
	　
	　
	　
	　
	22

	　
	開工情形
	完工情形
	驗收情形
	結算情形

	
	已開工
	未開工
	已完工
	未完工
	已驗收
	未驗收
	已結算
	未結算

	百分比
	91.67
	8.33
	79.76
	20.24
	63.89
	36.11
	62.70
	37.30

	總計
	231
	21
	201
	51
	161
	91
	158
	94

	1至6月小計
	172
	　
	158
	14
	128
	44
	125
	47

	1月
	53
	　
	48
	5
	29
	24
	29
	24

	2月
	36
	　
	31
	5
	30
	6
	30
	6

	3月
	29
	　
	27
	2
	24
	5
	23
	6

	4月
	29
	　
	28
	1
	22
	7
	22
	7

	5月
	18
	　
	18
	　
	17
	1
	16
	2

	6月
	7
	　
	6
	1
	6
	1
	5
	2

	7至12月小計
	59
	21
	43
	37
	33
	47
	33
	47

	7月
	5
	　
	5
	　
	3
	2
	3
	2

	8月
	4
	　
	4
	　
	3
	1
	3
	1

	9月
	24
	2
	16
	10
	13
	13
	13
	13

	10月
	8
	2
	7
	3
	6
	4
	6
	4

	11月
	13
	　
	9
	4
	6
	7
	6
	7

	12月
	5
	17
	2
	20
	2
	20
	2
	20

	資料來源：工務局公園路燈工程管理處提供，統計室彙整。


	表28、臺北市政府工務局衛生下水道工程處公共工程發包及執行情形
（按決標月別分）

	
	　
	95年度
	單位：件、％

	　
	發  包  方  式
	變更設計

	
	合計
	公開招標
	限制性招標
	其他
	有
	無

	
	
	
	議價
	比價
	公開評選
	
	
	

	百分比
	100.00
	100.00
	　
	　
	　
	　
	　
	100.00

	總計
	43
	43
	　
	　
	　
	　
	　
	43

	1至6月小計
	22
	22
	　
	　
	　
	　
	　
	22

	1月
	4
	4
	　
	　
	　
	　
	　
	4

	2月
	5
	5
	　
	　
	　
	　
	　
	5

	3月
	2
	2
	　
	　
	　
	　
	　
	2

	4月
	3
	3
	　
	　
	　
	　
	　
	3

	5月
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	6月
	8
	8
	　
	　
	　
	　
	　
	8

	7至12月小計
	21
	21
	　
	　
	　
	　
	　
	21

	7月
	6
	6
	　
	　
	　
	　
	　
	6

	8月
	7
	7
	　
	　
	　
	　
	　
	7

	9月
	2
	2
	　
	　
	　
	　
	　
	2

	10月
	3
	3
	　
	　
	　
	　
	　
	3

	11月
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	12月
	3
	3
	　
	　
	　
	　
	　
	3

	　
	開工情形
	完工情形
	驗收情形
	結算情形

	
	已開工
	未開工
	已完工
	未完工
	已驗收
	未驗收
	已結算
	未結算

	百分比
	93.02
	6.98
	9.30
	90.70
	6.98
	93.02
	4.65
	95.35

	總計
	40
	3
	4
	39
	3
	40
	2
	41

	1至6月小計
	22
	　
	2
	20
	1
	21
	　
	22

	1月
	4
	　
	1
	3
	1
	3
	　
	4

	2月
	5
	　
	1
	4
	　
	5
	　
	5

	3月
	2
	　
	　
	2
	　
	2
	　
	2

	4月
	3
	　
	　
	3
	　
	3
	　
	3

	5月
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	6月
	8
	　
	　
	8
	　
	8
	　
	8

	7至12月小計
	18
	3
	2
	19
	2
	19
	2
	19

	7月
	6
	　
	2
	4
	2
	4
	2
	4

	8月
	7
	　
	　
	7
	　
	7
	　
	7

	9月
	2
	　
	　
	2
	　
	2
	　
	2

	10月
	3
	　
	　
	3
	　
	3
	　
	3

	11月
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	12月
	　
	3
	　
	3
	　
	3
	　
	3

	資料來源：工務局衛生下水道工程處提供，統計室彙整。
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圖6、臺北市公共工程決標件數--按決標金額分
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圖6

						表8

						總計		水利處		新工處		公園處		衛工處

		1		100萬元以下		89		8		10		70		1

		2		100-500萬元		240		58		16		164		2

		3		500-1,000萬元		81		41		25		13		2

		4		1,000-5,000萬元		61		12		19		4		26

		5		5,000萬-1億元		14		1		3		1		9

		6		1億元以上		25		7		15				3

				總計		510		127		88		252		43



&C&"標楷體,標準"19



圖6

		0

		0

		0

		0

		0

		0



民國95年

圖6、臺北市公共工程決標件數--按決標金額分




_1237746883.xls
Chart7

		無追加減金額

		10萬元以下

		10-50萬元

		50-100萬元

		100-500萬元

		500-1,000萬元

		追減工程



民國95年

圖8、臺北市公共工程變更設計案金額分
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圖8

						表10

						總計		水利處		新工處		公園處		衛工處

		0		無追加減金額		5		5

		1		10萬元以下		29		5		3		21

		2		10-50萬元		27		14		2		11

		3		50-100萬元		12		10		1		1

		4		100-500萬元		10		9				1

		5		500-1,000萬元		1		1

		9		追減工程		27		8				19

		6		1,000-5,000萬元		0

		7		5,000萬元以上

				總計		111		52		6		53		0
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圖8、臺北市公共工程變更設計案金額分
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圖10

						表12

						水利處		新工處		公園處		衛工處		總計

		1		60日以內		11		11		51				73

		2		60-120日		18		8		43		2		71

		3		120-180日		22		1		23		1		47

		4		180-240日		9		1		16				26

		5		240-300日		13				37				50

		6		300-360日						27		1

		7		360日以上						4				4

				總    計		73		21		201		4		299
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圖14、臺北市公共工程已驗收未結算件數統計
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圖14

						表20

						水利處		新工處		公園處		衛工處		總    計										總計		1		2		3		4

		1		15日以內		6				3				9								1		9		6				3				9

		2		15-30日		4		1						5								2		5		4		1						5

		3		30-45日		6		2						8								3		8		6		2						8

		4		45-60日		5		1						6								4		6		5		1						6

		5		60-75日		1								1								5		1		1								1

		6		75-90日										0								6		0

		7		90-105日		1						1		2								7		2		1						1		2

				總計		23		4		3		1		31								8		0

																						9		0

		8		105-120日																				479		104		84		249		42		479

		9		120日以上																		總計		510		127		88		252		43		510
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圖14、臺北市公共工程已驗收未結算件數統計
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圖11、臺北市公共工程完工驗收所需日數統計
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圖11

						表15

						水利處		新工處		公園處		衛工處		總計

		0		0日										0

		1		15日以內		1				67		1		69

		2		15-30日		6				47		1		54

		3		30-45日		5				20				25

		4		45-60日		9		2		16				27

		5		60-75日		5		1		6		1		13

		6		75-90日		4		1		1				6

		7		90日以上		4		3		4				11

				合    計		34		7		161		3		205
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圖11、臺北市公共工程完工驗收所需日數統計
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圖12

						表16

						水利處		新工處		公園處		衛工處		總計

		0		0日		11		2		22		1		36

		1		60日以內		21		8		17				46

		2		60-120日		4		4						8

		3		120-180日		3				1				4

		4		180-240日										0

				合      計		39		14		40		1		94
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圖12、臺北市公共工程完工未驗收統計
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圖9、臺北市公共工程待工工期統計
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圖9

						表11

						水利處		新工處		公園處		衛工處		合計

		0		0日		1		1		3				5

		1		15日以內		13		3		143		5		164

		2		15-30日		21		2		47		10		80

		3		30-45日		18		8		15		25		66

		4		45-60日		15		6		5				26

		5		60-75日		23		8		2				33

		6		75-90日		14		4		6				24

		7		90日以上		13		20		10				43

		8		其他		1		1						2

				合      計		119		53		231		40		443
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圖9、臺北市公共工程待工工期統計
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圖7、臺北市公共工程決標與底價差額圖
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圖7 

						表9

						水利處		新工處		公園處		衛工處		合計

		9		超底價決標				1		5				6

		0		0 元		8		11		23		8		50

		1		10萬元以下		15		12		83		1		111

		2		10-50萬元		17		17		82		4		120

		3		50-100萬元		38		6		42		2		88

		4		100-500萬元		40		23		17		15		95

		5		500-1,000萬元		2		7				11		20

		6		1,000-5,000萬元		7		9				2		18

		7		5,000萬元以上				2						2

				合      計		127		88		252		43		510

																9				3		5

																0		8		11		23		8

																1		15		12		83		1

																2		17		17		82		4

																3		38		6		42		2

																4		40		23		17		15

																5		2		7				11

																6		7		9				2

																7
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圖7、臺北市公共工程決標與底價差額圖
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圖5

				表1

						水利工程處		新建工程處		公園及路燈
工程處		衛生下水道
工程處		總計

				總計		127		88		252		43		510

		已完工		1		73		21		201		4		299

		未完工		0		54		67		51		39		211

						水利處		新工處		公園處		衛工處

				已完工		57.48%		23.86%		79.76%		9.30%

				未完工		42.52%		76.14%		20.24%		90.70%

				總計		100.00		100.00		100.00		100.00
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圖5、臺北市公共工程完工情形
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圖4、臺北市公共工程未開工情形
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圖4

				表3

				水利處		新工處		公園處		衛工處		總    計

		1月										0

		2月				7						7

		3月				3						3

		4月		2								2

		5月										0

		6月										0

		7月										0

		8月				1						1

		9月				4		2				6

		10月				4		2				6

		11月		2		7						9

		12月		4		9		17		3		33

		總計		8		35		21		3		67



&C&"標楷體,標準" 17



圖4

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0



民國95年

件

水利處

新工處

公園處

衛工處

圖4、臺北市公共工程未開工情形
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圖3

				表1

				水利處		新工處		公園處		衛工處		總    計

		公開招標		114		80		250		43		487

		限制性招標議價		12		4		2				18

		限制性招標比價		1		2						3

		限制性招標公開評選				1						1

		逕洽				1						1

		總    計		127		88		252		43		510
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圖3、臺北市公共工程發包情形
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圖3、臺北市公共工程執行情形
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圖2

				表1

				水利處		新工處		公園處		衛工處		總    計

		變更設計		52		6		53				111

		已開工		119		53		231		40		443

		已完工		73		21		201		4		299

		已驗收		34		7		161		3		205

		已結算		11		3		158		2		174

				1		2		3		4		T

		總計		127		88		252		43		510

		1		52		6		53				111

		1		119		53		231		40		443

		1		73		21		201		4		299

		1		34		7		161		3		205

		1		11		3		158		2		174
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圖2、臺北市公共工程執行情形
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圖13、臺北市公共工程預算結餘統計
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圖13

						表20

						總計		水利處		新工處		公園處		衛工處

		0		0元		1		1

		1		10萬元以下		48		2		1		44		1

		2		10-50萬元		73		2		1		69		1

		3		50-100萬元		25						25

		4		100-500萬元		20		2				18

		9		預算不足		7		4		1		2

		5		500-1,000萬元		0

		6		1,000-5,000萬元		0

		7		5,000萬元以上		0

				合計		174		11		3		158		2
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圖13、臺北市公共工程預算結餘統計
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圖1

						表1

		總    計		公開招標		限制性招標議價		限制性招標比價		限制性招標公開評選		逕洽

		510		487		18		3		1		1
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圖１、臺北市公共工程發包統計圖




