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說  明  

一、本報告係應市議會第6屆第一次大會議員問政所需並按

年彙編，報告內容呈現上一年度工務局及所屬各工程處

公共工程發包作業、執行績效概況，以供參考。 

二、本報告之資料來源為本局所屬各工程處陳報之「102年
各項工程發包及執行情形」年報表（以「工程採購」為

統計標的，不含「勞務採購」），經統計室整理彙編並

研提分析報告。 

三、本報告金額部分均指新臺幣，表內數字太長者，均酌予

提高單位；因尾數四捨五入，故部分總數與細項之間，

或有未能吻合情事，計算時仍以原始數據計算。  

四、本報告所用符號代表意義如下： 

「-」代表經統計，但無數值 

「0」代表有數值，但數值不及半單位 

「--」代表無意義數值 

「…」代表數值不明或尚未產生資料 

五、各表數字如有必要須加以說明者，均於表下方附註說明。 
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壹、提要分析 

一、概述： 

（一）102 年臺北市政府工務局所屬各工程處（以下簡稱工務局）執

行公共工程發包作業共計 501 件，較上年減少 46 件（減 8.4

％），預算規模 240.7 億元，較上年增加 105.5 億元（增 78.0％），

決標金額 215.5 億元，較上年增加 119.3 億元（增 124.0％）。 

民國 102 年工務局執行公共工程發包作業1共計 501 件，較

上年減少 46 件（減 8.4％），其中以公園路燈工程管理處（以下

簡稱公園處）246 件（占發包總件數 49.1％）為最多，其次依

序為水利工程處（以下簡稱水利處）103 件（占 20.5％）、新建

工程處（以下簡稱新工處）74 件（占 14.8％）、大地工程處（以

下簡稱大地處）41 件（占 8.2％）及衛生下水道工程處（以下

簡稱衛工處）37 件（占 7.4％）。 

全年工程預算規模達 240.7億元，較上年增加 105.5億元（增

78.0％），主因新工處2預算較上年增加 117.8 億元最多所致；若

以各工程處預算規模觀察，以新工處預算 190.0 億元（占全年

工程預算之 78.9％）為最大宗，衛工處 16.7 億元（占 6.9％）

次之，水利處 14.1 億元（占 5.9％），公園處 12.4 億元（占 5.2

％）及大地處 7.5 億元（占 3.1％）；全年工程決標金額 215.5

億元，較上年增加 119.3 億元（增 124.0％），102 年決標占預算

之標比3為 89.5％，較上年增加 18.3 個百分點，以新工處標比

                                                 
1 發包工程總件數不包含已決標卻未開工即解約之工程，且以「工程採購」為主，不含「勞務採

購」案件。 
2 102 年新工處預算增加係因代辦林口國宅暨 2017 世界大學運動會選手村新建統包工程(預算金

額約 140 億)。 
3 標比係指決標價相對預算價的比值，計算方式=（決標金額 / 預算金額）*100，標比的大小可

反應出辦理發包單位對於預算編列與廠商於市場競爭行為下之對價關係，如標比過低，則可能

隱含編列預算浮濫、不確實，或是市場不當競爭、低價搶標的結果，具有重要之管理意含。 
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94.0％最高，依序為衛工處 73.0％、水利處 76.5％、公園處 70.7

％及大地處 66.3％。（詳圖一、圖二） 
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（二）以「公開招標」方式（占發包總件數 99.2％）為最多，變更設

計率4為 29.1％，較上年下降 2.5 個百分點。 

若就發包方式觀察，以「公開招標」方式辦理 497 件（占

99.2％）為最多，其餘 4 件為「限制性招標-議價」方式。 

                                                 
4 變更設計率=變更設計件數/發包總件數×100％。 

資料來源：統計室製。 

圖一、近 5 年公共工程發包件數 

圖二、近 5 年公共工程預算規模 

資料來源：統計室製。 
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所有工程中曾辦理變更設計者 146 件，變更設計率為 29.1

％，較上年提高 2.5 個百分點，平均約每 3 件發包工程中，就

有 1 件變更設計，以水利處變更率 33.0％為最高。（詳表一、

表二） 

（三）開工率5為 88.4％，較上年提高 1.4 個百分點，主因新工處開工

率較上年提升 20 個百分點所致，完工率6為 50.1％，較上年略

為下降 0.7 個百分點。 

就開工情形觀察，截至 102 年 12 月 31 日止已決標工程中，

已開工施作工程有 443 件，開工率為 88.4％，較上年提高 2.3

個百分點，主因新工處開工率較上年提升 20.0 個百分點所致，

另大地處開工率達 100.0％為最高；全年計有 58 件決標案件（占

11.6％）至 102 年底仍尚未開工，其中新工處有 12 件，因施工

期間交通維護計畫未能通過審核，或因配合相關工程方能施工

等原因致無法開工；水利處有 8 件，其中 1 件為災後淤土清運

預約維護工程於 102 年 2 月決標後，因無災後淤土可清運致未

能開工，餘 7 件為 11 月後決標，因辦理施工準備前置作業尚未

開工；公園處 37 件，其中有 27 件為 103 年度預約工程及委託

維護等工程，事前於 102 年底前執行招標前置作業，餘 10 件因

需配合相關工程方能施工，或因建造未取得、土壤檢測未通過

及辦理開工前置作業等原因，致未及於年底前開工；衛工處則

有 1 件為 12 月方決標之工程。另若剔除 102 年先行招標 103

年預約維護工程而實際未開工之件數，則 102 年之開工率為

93.5％，較上年提高 3.9 個百分點。 

就完工情形觀察，至年底已完工者 251 件，完工率為 50.1

                                                 
5 開工率=已開工件數/發包總件數×100％。 
6 完工率=已完工件數/發包總件數×100％。 
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％，較上年下降 0.7 個百分點，以公園處完工率達 67.5％最佳，

大地處、水利處完工率亦均超過五成，惟衛工處完工率僅逾一

成，新工處完工率更僅有 8.1％；另考量部分工程之預定完工期

程可能超過一年，致無法於決標當年度完工之案例，若改以 102

年已完工件數占 102 年預定完工之開工件數比重觀察，以衛工

處7比重達 100.0％之完工績效最佳，公園處897.5％次之，水利

處9及大地處10之 92.6％再次之，新工處1131.6％最低。 

已開工未完工者 192 件，加計未開工的工程 58 件，共計

250 件工程未完工（占 49.9％）。（詳表一、表二、圖三、圖五） 
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（四）驗收率12為 38.5％，較上年下降 1.4 個百分點，已驗收並辦理

工程決算比率 31.5％，較上年下降 4.3 個百分點。 

就驗收情形觀察，已完工並辦理驗收程序的工程計 193

件，驗收率為 38.5％，較上年下降 1.4 個百分點，以公園處驗

                                                 
7 衛工處 102 年預定完工開工件數 4 件，102 年底已完工 4 件。 
8 公園處 102 年預定完工開工件數 162 件，102 年底已完工 158 件。 
9 水利處 102 年預定完工開工件數 54 件，102 年底已完工 50 件。 
10 大地處 102 年預定完工開工件數 27 件，102 年底已完工 25 件。 
11 新工處 102 年預定完工開工件數 19 件，102 年底已完工 6 件。 
12 驗收率=已驗收件數/發包總件數×100％。 

圖三、當年實際完工占預定當年完工開工件數比重 

資料來源：統計室製。 
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收率達 58.5％較佳，大地處 43.9％、水利處 25.2％次之，新工

處 5.4％及衛工處 2.7％均未達 1 成為最低。若考量預定完工期

程可能超過一年之案例，改以 102 年已驗收件數占 102 年預定

完工之開工件數比重觀察，以公園處13比重達 86.4％最高，大

地處1466.7％、水利處1548.1％次之，衛工處1625.0％及新工處

1721.1％最低。 

已完工未驗收者 58 件，加計未完工的工程，共計 308 件未

辦理驗收（占 61.5％）。 

就決算情形觀察，已驗收並辦理工程決算計 158 件（占 31.5

％），已驗收尚未辦理決算 35 件，加計未驗收的工程，共計 343

件未辦理工程決算（占 68.5％）。（詳表一、表二、圖四、圖五） 
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13 公園處 102 年預定完工開工件數 162 件，102 年底已驗收 140 件。 
14 大地處 102 年預定完工開工件數 27 件，102 年底已驗收 18 件。 
15 水利處 102 年預定完工開工件數 54 件，102 年底已驗收 26 件。 
16 衛工處 102 年預定完工開工件數 4 件，102 年底已驗收 1 件。 
17 新工處 102 年預定完工開工件數 19 件，102 年底已驗收 4 件。 

圖四、當年驗收占預定當年完工開工件數比重 

資料來源：統計室製。 
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表一、近 5 年公共工程招標及執行概況 

增減數

(件)
增減

％

631 100.0 656 100.0 431 100.0 547 100.0 501 100.0 -46 -8.4 0.0

624 98.9 638 97.3 421 97.7 544 99.5 497 99.2 -47 -8.6 -0.3

議價 4 0.6 18 2.7 10 2.3 3 0.5 4 0.8 1 33.3 0.3

比價 1 0.2 - 0.0 - 0.00 - 0.0 - 0.0 0 0.0 0.0

公開

評選
1 0.2 - 0.0 - 0.00 - 0.0 - 0.0 0 0.0 0.0

1 0.2 - 0.0 - 0.00 - 0.0 - 0.0 0 0.0 0.0

512 81.1 526 80.2 331 76.8 374 68.4 355 70.9 -19 -5.1 2.5

119 18.9 130 19.8 100 23.2 173 31.6 146 29.1 -27 -15.6 -2.5

573 90.8 548 83.5 385 89.3 476 87.0 443 88.4 -33 -6.9 1.4

58 9.2 108 16.5 46 10.7 71 13.0 58 11.6 -13 -18.3 -1.4

325 51.5 320 48.8 239 55.5 278 50.8 251 50.1 -27 -9.7 -0.7

306 48.5 336 51.2 192 44.5 269 49.2 250 49.9 -19 -7.1 0.7

211 33.4 226 34.5 211 49.0 218 39.9 193 38.5 -25 -11.5 -1.3

420 66.6 430 65.5 220 51.0 329 60.1 308 61.5 -21 -6.4 1.3

187 29.6 184 28.0 179 41.5 196 35.8 158 31.5 -38 -19.4 -4.3

444 70.4 472 72.0 252 58.5 351 64.2 343 68.5 -8 -2.3 4.3

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。
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表二、102 年公共工程決標及執行概況－按各工程處分 

件數

(件)
結構比

(％)
金額

(億元)
結構比

(％)
金額

(億元)
結構比

(％)

總計 501 100.0 240.7 100.0 215.5 100.0 29.1 88.4 50.1 38.5
新工處 74 14.8 190.0 78.9 178.6 82.9 24.3 83.8 8.1 5.4
水利處 103 20.5 14.1 5.9 10.3 4.8 33.0 92.2 48.5 25.2
公園處 246 49.1 12.4 5.2 8.8 4.1 32.5 85.0 67.5 58.5
衛工處 37 7.4 16.7 6.9 12.8 5.9 16.2 97.3 10.8 2.7
大地處 41 8.2 7.5 3.1 5.0 2.3 19.5 100.0 61.0 43.9

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。

附註：①變更設計率=變更設計件數/發包總件數×100％。

　　　②開工率=已開工件數/發包總件數×100％。

　　　③完工率=已完工件數/發包總件數×100％。

　　　④驗收率=已驗收件數/發包總件數×100％。

開工率

②

(％)

完工率

③

(％)

驗收率

④

(％)

 工程處別

預算 決標招標工程 變更設

計率

①

(％)
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圖五、近 5 年公共工程執行概況變動分析 
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二、工程執行績效分析： 

公共工程執行績效分為「開工績效」、「完工績效」及「驗

收績效」等 3 部分： 

「開工績效」：以工程開工日與決標日之差額日數為待工日數

表示，平均每件工程待工日數愈少者表示績效

愈佳。 

「完工績效」：以工程預定完工日期與實際完工日期之差距日

數表示，差距愈大表示提早完工日數愈多，績

效愈佳，數值為負數則為延期完工。 

「驗收績效」：以完工後至完成驗收程序所需時間表示，亦即

工程完工日期與驗收日期之差距日數，驗收日

數愈少表示驗收績效愈佳。 

（一）大地處開工率達 100.0％，平均每件工程待工日數 25.7 最短，

開工績效最佳。 

就開工績效方面分析，102 年工務局公共工程執行平均開

％ 

開工率 

 

完工率 

驗收率 

設計變更率 

資料來源：統計室製。 
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工率為 88.4％，以大地處開工率 100.0％為最高，其次依序為衛

工處 97.3％、水利處 92.2％、公園處 85.0％及新工處 83.8％，

其中新工處開工率較上年 63.8％大幅提高 20 個百分點。 

102 年平均每件工程待工日數為 42.8 日，以大地處平均每

件工程待工日數 25.7 日最低，開工績效最佳，平均待工日數最

長者為水利處 70.2 日，開工績效相對較差。（詳圖六、圖七） 

（二）公園處完工率達 67.5％，平均每件工程提早 18.6 日完工，完

工績效相對較佳。 

就完工績效方面分析，平均完工率為 50.1％，其中公園處

完工率 67.5％、大地處 61.0％超過整體平均值外，水利處 48.5

％，衛工處完成率 10.8％，新工處完成率 8.1％。 

102 年平均每件工程提早完工日數為 14.5 日，以公園處平

均提早完工 18.6 日最多，其次為水利處 9 日，新工處則平均每

件工程延遲 6.3 日方能完工，完工績效相對較弱。（詳圖六、圖

七） 

若依工程性質觀察，在整建工程中，以大地處延後 1.5 日

完工績效有待改善，在新建工程中，以公園處提前 109.5 日完

工績效較佳。（詳表三） 

（三）公園處驗收率達 58.5％，平均每件工程驗收日數 22.1 日，驗

收績效相對較佳。 

在驗收績效方面，平均驗收率為 38.5％，以公園處驗收率

58.5％為最高，其次大地處 43.9％、水利處 25.2％、新工處 5.4

％及衛工處 2.7％。 

平均每件工程驗收日數約為 26.1 日，以新工處平均每件工

程完工後需 43.0 日方能完成驗收程序，完成驗收程序最為耗

時；其次依序為水利處 40.7 日、大地處 32.9 日、衛工處 25.0

日及公園處 22.1 日。（詳圖六、圖七、圖八） 
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圖六、102 年公共工程執行績效分析一 

83.8
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圖七、102 年公共工程執行績效分析二 
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資料來源：統計室製。 

說明：平均提早完工日數為負數，係指延遲完工日數。

資料來源：統計室製。 

圖八、102 年公共工程執行績效分析三 

資料來源：統計室製。 
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表三、102 年公共工程完工績效－按工程性質分

501       74                 103         246           37           41
預約維護工程 195       20                   55           64           20           36
整建工程 223       22                   46         145             5             5
新建工程 56         32                     2           10           12  -

251       6                     50         166             4           25
預約維護工程 109       -                      32           51             3           23
整建工程 132       -                      18         111             1             2
新建工程 10         6                       -             4             -  --

50.1       8.1         48.5       67.5       10.8       61.0       
預約維護工程 55.9       0.0 58.2       79.7       15.0       63.9       
整建工程 59.2       0.0 39.1       76.6       20.0       40.0       
新建工程 17.9       18.8       0.0 40.0       0.0 --

14.5       -6.3 9.0         18.6       -1.3 5.8         
預約維護工程 10.8       0.0 12.2       12.6       -1.7 6.4         
整建工程 15.7       0.0 3.4         18.1       0.0 -1.5
新建工程 40.0       -6.3 0.0 109.5     0.0 --

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。

已完工件數(件)

完工率(％)

平均提早完工日數(日)

工程性質別

工程發包件數(件)

大 地 處總 計 新 工 處 水 利 處 公 園 處 衛 工 處

 

三、按決標月份分析： 

全年 501 件公共工程中，以 1 月份決標 86 件（占發包總件數 17.2

％）最多，11 月份決標 14 件（占 2.8％）最少，惟 12 月份仍有

43 件（占 8.6％）工程於年度快結束才執行招標作業 

民國 102 年執行公共工程決標共 501 件，其中上半年決標 351

件（占 70.1％）；若按決標月份分析，以 1 月份決標 86 件（占 17.2

％）最多，5 月份決標 62 件（占 12.4％）次之，11 月份決標 14

件（占 2.8％）最少，惟 12 月份仍有 43 件（占 8.6％）工程於年

度快結束才執行招標作業，其中公園處有 27 件工程為 103 年預

約工程及委託維護等工程，施工經費為 103 年度預算，需至 103

年方能開工施作，惟於 102 年 12 月提前執行招標作業。（詳表四） 
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表四、102 年公共工程發包及執行概況－按決標月份分 

總計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

數量(件) 501 86 53 54 58 62 38 23 18 19 33 14 43

％ 100.0 17.2 10.6 10.8 11.6 12.4 7.6 4.6 3.6 3.8 6.6 2.8 8.6

數量(件) 497 86 53 52 58 61 38 23 18 19 32 14 43

％ 100.0 17.3 10.7 10.5 11.7 12.3 7.6 4.6 3.6 3.8 6.4 2.8 8.7

數量(件) 4 - - 2 - 1 - - - - 1 - -

％ 100.0 0 0 50 0 25 0.0 0.0 0 0 25.0 0 0

數量(件) - - - - - - - - - - - - -

％ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

數量(件) - - - - - - - - - - - - -

％ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

數量(件) - - - - - - - - - - - - -

％ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

數量(件) 443 86 52 54 58 62 38 22 18 16 26 6 5

％ 100.0 19.4 11.7 12.2 13.1 14.0 8.6 5.0 4.1 3.6 5.9 1.4 1.1

數量(件) 58 - 1 - - - - 1 - 3 7 8 38

％ 100.0 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 5.2 12.1 13.8 65.5

數量(件) 251 52 43 27 34 41 21 10 7 8 8 - -

％ 100.0 20.7 17.1 10.8 13.5 16.3 8.4 4.0 2.8 3.2 3.2 0.0 0.0

數量(件) 250 34 10 27 24 21 17 13 11 11 25 14 43

％ 100.0 13.6 4.0 10.8 9.6 8.4 6.8 5.2 4.4 4.4 10.0 5.6 17.2

數量(件) 193 38 34 24 25 35 18 5 4 7 3 - -

％ 100.0 19.7 17.6 12.4 13.0 18.1 9.3 2.6 2.1 3.6 1.6 0.0 0.0

數量(件) 308 48 19 30 33 27 20 18 14 12 30 14 43

％ 100.0 15.6 6.2 9.7 10.7 8.8 6.5 5.8 4.5 3.9 9.7 4.5 14.0

數量(件) 158 37 25 15 21 28 18 2 3 7 2 - -

％ 100.0 23.4 15.8 9.5 13.3 17.7 11.4 1.3 1.9 4.4 1.3 0.0 0.0

數量(件) 343 49 28 39 37 34 20 21 15 12 31 14 43

％ 100.0 14.3 8.2 11.4 10.8 9.9 5.8 6.1 4.4 3.5 9.0 4.1 12.5

驗

收

情

形

已驗收

未驗收

決

算

情

形

已決算

未決算

開

工

情

形

已開工

未開工

完

工

情

形

已完工

未完工

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。

區      分

發

包

方

式

總計

公開招標

限

制

性

招

標

議價

比價

公開

評選

其他
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統計表

臺北市政府工務局暨所屬工程處

民國102年

各項公共工程發包及執行概況



單位：件；％

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

501 100.0 74 100.0 103 100.0 246 100.0 37 100.0 41 100.0

497 99.2 71 95.9 102 99.0 246 100.0 37 100.0 41 100.0

議 價 4 0.8 3 4.1 1 1.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0

比 價 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0

公 開

評 選
- 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0

- 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0

355 70.9 56 75.7 69 67.0 166 67.5 31 83.8 33 80.5

146 29.1 18 24.3 34 33.0 80 32.5 6 16.2 8 19.5

443 88.4 62 83.8 95 92.2 209 85.0 36 97.3 41 100.0

58 11.6 12 16.2 8 7.8 37 15.0 1 2.7 - 0.0

251 50.1 6 8.1 50 48.5 166 67.5 4 10.8 25 61.0

250 49.9 68 91.9 53 51.5 80 32.5 33 89.2 16 39.0

193 38.5 4 5.4 26 25.2 144 58.5 1 2.7 18 43.9

308 61.5 70 94.6 77 74.8 102 41.5 36 97.3 23 56.1

158 31.5 3 4.1 7 6.8 136 55.3 1 2.7 11 26.8

343 68.5 71 95.9 96 93.2 110 44.7 36 97.3 30 73.2

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：未驗收及未決算件數含未完工工程件數。

附註：①已開工未完工的公共工程計 192 件。

      ②已完工未驗收的公共工程計 58 件。

      ③已驗收未決算的公共工程計 35 件。

民國102年

未驗收

水利

工程處

有

已完工①

變更

設計

總  計
新建

工程處

表1、公共工程發包及執行概況－按各工程處分

公園路燈

工程管理處

總 計

其 他

公開招標

限

制

性

招

標

無

大地

工程處

衛生下水道

工程處
執行情形別

發包

方式

決算

情形
未決算

已決算

開工

情形

已開工

未開工

驗收

情形

完工

情形
未完工②

已驗收③
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單位：件

總計
1-6月
小計

1月 2月 3月 4月 5月 6月

數量 501       351       86         53         54         58         62         38         

％ 100.0    70.1      17.2      10.6      10.8      11.6      12.4      7.6        

數量 497       348       86         53         52         58         61         38         

％ 100.0    70.0      17.3      10.7      10.5      11.7      12.3      7.6        

數量 4           3           -            -            2           -            1           -            

％ 100.0    75.0      -        -            50         -            25         -            

數量 - -            -            -            -            -            -            -            

％ -            -            -            -            -            -            -            -            

數量 - -            -            -            -            -            -            -            

％ -            -            -            -            -            -            -            -            

數量 - -            -            -            -            -            -            -            

％ -            -            -            -            -            -            -            -            

數量 443       350       86         52         54         58         62         38         

％ 100.0 79.0 19.4 11.7 12.2 13.1 14.0 8.6

數量 58         1           -            1           -            -            -            -            

％ 100.0 1.7 -            2           -            -            -            

數量 251       218       52         43         27         34         41         21         

％ 100.0 86.9 20.7 17.1 10.8 13.5 16.3 8.4

數量 250       133       34         10         27         24         21         17         

％ 100.0 53.2 13.6 4.0 10.8 9.6 8.4 6.8

數量 193 174 38 34 24 25 35 18

％ 100.0 90.2 19.7 17.6 12.4 13.0 18.1 9.3

數量 308 177 48 19 30 33 27 20

％ 100.0 57.5 15.6 6.2 9.7 10.7 8.8 6.5

數量 158 144 37 25 15 21 28 18

％ 100.0 91.1 23.4 15.8 9.5 13.3 17.7 11.4

數量 343 207 49 28 39 37 34 20

％ 100.0 60.3 14.3 8.2 11.4 10.8 9.9 5.8

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

未開工

已完工

發

包

方

式

議價

其 他

已開工

驗

收

情

形

決

算

情

形

公開

評選

執行情形別

比價

總 計

公開招標

限

制

性

招

標

完

工

情

形

開

工

情

形

未決算

未完工

已驗收

未驗收

已決算

表2、公共工程發包及執行概況－按決標月分

民國102年
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單位：件

7-12月
小計

7月 8月 9月 10月 11月 12月

數量 150         23           18           19           33           14           43           

％ 29.9        4.6          3.6          3.8          6.6          2.8          8.6          

數量 149         23           18           19           32           14           43           

％ 30.0        4.6          3.6          3.8          6.4          2.8          8.7          

數量 1             -              -              -              1             -              -              

％ 25.0        0.0          0.0          0.0          25.0        0.0          0.0          

數量 -              -              -              -              -              -              -              

％ 0.0          0.0          0.0          0.0          0.0          0.0          0.0          

數量 -              -              -              -              -              -              -              

％ 0.0          0.0          0.0          0.0          0.0          0.0          0.0          

數量 -              -              -              -              -              -              -              

％ 0.0          0.0          0.0          0.0          0.0          0.0          0.0          

數量 93           22           18           16           26           6             5             

％ 21.0        5.0          4.1          3.6          5.9          1.4          1.1          

數量 57           1             -              3             7             8             38           

％ 98.3        1.7          0.0          5.2          12.1        13.8        65.5        

數量 33           10           7             8             8             -              -              

％ 13.1        4.0          2.8          3.2          3.2          0.0          0.0          

數量 117         13           11           11           25           14           43           

％ 46.8        5.2          4.4          4.4          10.0        5.6          17.2        

數量 19           5             4             7             3             -              -              

％ 9.8          2.6          2.1          3.6          1.6          0.0          0.0          

數量 131         18           14           12           30           14           43           

％ 42.5        5.8          4.5          3.9          9.7          4.5          14.0        

數量 14           2             3             7             2             -              -              

％ 8.9          1.3          1.9          4.4          1.3          0.0          0.0          

數量 136         21           15           12           31           14           43           

％ 39.7        6.1          4.4          3.5          9.0          4.1          12.5        

民國102年

執行情形別

發

包

方

式

總計

公開招標

限

制

性

招

標

比價

公開

評選

未驗收

其他

決

算

情

形

已決算

未決算

驗

收

情

形

已驗收

表2、公共工程發包及執行概況－按決標月分（續）

完

工

情

形

已完工

未完工

開

工

情

形

已開工

未開工

議價
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單位：件；％

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

總計 58      100.0  12      100.0  8        100.0  37      100.0  1        100.0   -        0.0       

1月 -        0.0      -        0.0      -        0.0      -        0.0      -        0.0       -        0.0       

2月 1        1.7      -        0.0      1        12.5    -        0.0      -        0.0       -        0.0       

3月 -        0.0      -        0.0      -        0.0      -        0.0      -        0.0       -        0.0       

4月 -        0.0      -        0.0      -        0.0      -        0.0      -        0.0       -        0.0       

5月 -        0.0      -        0.0      -        0.0      -        0.0      -        0.0       -        0.0       

6月 -        0.0      -        0.0      -        0.0      -        0.0      -        0.0       -        0.0       

7月 1        1.7      1        8.3      -        0.0      -        0.0      -        0.0       -        0.0       

8月 -        0.0      -        0.0      -        0.0      -        0.0      -        0.0       -        0.0       

9月 3        5.2      3        25.0    -        0.0      -        0.0      -        0.0       -        0.0       

10月 7        12.1    6        50.0    -        0.0      1        2.7      -        0.0       -        0.0       

11月 8        13.8    -        0.0      5        62.5    3        8.1      -        0.0       -        0.0       

12月 38      65.5    2        16.7    2        25.0    33      89.2    1        100.0   -        0.0       

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

單位：件；％

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

總計 192    100.0  56      100.0  45      100.0  43      100.0  32      100.0   16     100.0   

1月 2        1.0      -        0.0      -        0.0      2        4.7      -        0.0       -        0.0       

2月 6        3.1      -        0.0      -        0.0      5        11.6    1        3.1       -        0.0       

3月 19      9.9      4        7.1      6        13.3    9        20.9    -        0.0       -        0.0       

4月 28      14.6    5        8.9      11      24.4    2        4.7      8        25.0     2       12.5     

5月 14      7.3      3        5.4      4        8.9      2        4.7      5        15.6     -        0.0       

6月 32      16.7    13      23.2    1        2.2      5        11.6    11      34.4     2       12.5     

7月 14      7.3      3        5.4      4        8.9      3        7.0      2        6.3       2       12.5     

8月 15      7.8      10      17.9    1        2.2      2        4.7      -        0.0       2       12.5     

9月 14      7.3      7        12.5    2        4.4      2        4.7      1        3.1       2       12.5     

10月 15      7.8      7        12.5    4        8.9      1        2.3      2        6.3       1       6.3       

11月 15      7.8      4        7.1      3        6.7      4        9.3      -        0.0       4       25.0     

12月 18      9.4      -        0.0      9        20.0    6        14.0    2        6.3       1       6.3       
資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

公園路燈

工程管理處

衛生下水道

工程處
大地工程處

公園路燈

工程管理處

衛生下水道

工程處
大地工程處

月別
總  計 新建工程處 水利工程處

表3、公共工程已發包未開工件數－按決標月分

月別

民國102年

總  計 新建工程處

表4、公共工程已開工未完工件數－按開工月分

民國102年

水利工程處
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單位：件，％

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

總計 58      100.0  2        100.0  24      100.0  22      100.0  3        100.0  7        100.0  

1月 -        0.0      -        0.0      -        0.0      -        0.0      -        0.0      -        0.0      

2月 2        3.4      -        0.0      -        0.0      2        9.1      -        0.0      -        0.0      

3月 9        15.5    -        0.0      7        29.2    1        4.5      1        33.3    -        0.0      

4月 11      19.0    -        0.0      9        37.5    1        4.5      1        33.3    -        0.0      

5月 9        15.5    1        50.0    -        0.0      2        9.1      1        33.3    5        71.4    

6月 4        6.9      -        0.0      1        4.2      3        13.6    -        0.0      -        0.0      

7月 8        13.8    -        0.0      6        25.0    1        4.5      -        0.0      1        14.3    

8月 7        12.1    -        0.0      1        4.2      5        22.7    -        0.0      1        14.3    

9月 2        3.4      1        50.0    -        0.0      1        4.5      -        0.0      -        0.0      

10月 3        5.2      -        0.0      -        0.0      3        13.6    -        0.0      -        0.0      

11月 2        3.4      -        0.0      -        0.0      2        9.1      -        0.0      -        0.0      

12月 1        1.7      -        0.0      -        0.0      1        4.5      -        0.0      -        0.0      
資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

單位：件，％

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

總計 35      100.0  1        100.0  19      100.0  8        25.0    -        0.0      7        100.0  

1月 -        0.0      -        0.0      -        0.0      -        0.0      -        0.0      -        0.0      

2月 2        5.7      -        0.0      -        0.0      2        0.0      -        0.0      -        0.0      

3月 2        5.7      -        0.0      2        10.5    -        0.0      -        0.0      -        0.0      

4月 3        8.6      -        0.0      1        5.3      1        0.0      -        0.0      1        14.3    

5月 2        5.7      -        0.0      -        0.0      -        0.0      -        0.0      2        28.6    

6月 7        20.0    -        0.0      3        15.8    2        0.0      -        0.0      2        28.6    

7月 14      40.0    -        0.0      12      63.2    -        0.0      -        0.0      2        28.6    

8月 3        8.6      1        100.0  1        5.3      1        0.0      -        0.0      -        0.0      

9月 1        2.9      -        0.0      -        0.0      1        12.5    -        0.0      -        0.0      

10月 1        2.9      -        0.0      -        0.0      1        12.5    -        0.0      -        0.0      

11月 -        0.0      -        0.0      -        0.0      -        0.0      -        0.0      -        0.0      

12月 -        0.0      -        0.0      -        0.0      -        0.0      -        0.0      -        0.0      
資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

水利工程處

公園路燈工

程

衛生下水道

工程處

表6、公共工程已驗收未結清經費件數－按驗收月分

月別
總  計 新建工程處 水利工程處

表5、公共工程已完工未驗收件數－按完工月分

大地工程處

大地工程處

民國102年

民國102年
公園路燈工

程

衛生下水道

工程處月別
總  計 新建工程處
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單位：件；％

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

總計 501    100.0 74     100.0 103  100.0  246    100.0  37    100.0  41    100.0   

100萬元以下 43      8.6       5       6.8       4      3.9      33      13.4    -       0.0      1      2.4       

100-500萬元 225    44.9     8       10.8     48    46.6    161    65.4    1      2.7      7      17.1     

500-1,000萬元 94      18.8     8       10.8     23    22.3    44      17.9    9      24.3    10    24.4     

1,000-5,000萬元 108    21.6     35     47.3     24    23.3    8        3.3      18    48.6    23    56.1     

5,000萬-1億元 18      3.6       7       9.5       4      3.9      -        0.0      7      18.9    -       0.0

1億元以上 13      2.6       11     14.9     -       0.0      -        0.0 2      5.4      -       0.0

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

單位：件；％

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

總計 501    100.0 74     100.0 103  100.0 246    100.0 37    100.0 41    100.0

超底價決標 1        0.2       -        0.0       1      1.0       -        0.0        -       0.0        -       0.0        

0 元 57      11.4     14     18.9     12    11.7     29      11.8      1      2.7        1      2.4        

10萬元以下 56      11.2     9       12.2     9      8.7       36      14.6      -       0.0        2      4.9        

10-50萬元 118    23.6     8       10.8     23    22.3     80      32.5      4      10.8      3      7.3        

50-100萬元 89      17.8     8       10.8     18    17.5     56      22.8      2      5.4        5      12.2      

100-500萬元 141    28.1     24     32.4     32    31.1     45      18.3      14    37.8      26    63.4      

500-1,000萬元 18      3.6       2       2.7       5      4.9       -        0.0        8      21.6      3      7.3        

1,000-5,000萬元 20      4.0       8       10.8     3      2.9       -        0.0        8      21.6      1      2.4        

5,000萬元以上 1        0.2       1       1.4       -       0.0       -        0.0        -       0.0        -       0.0        

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：0元者為決標金額與底價相同。

公園路燈工

程管理處

衛生下水道

工程處區 分
總  計

總  計
公園路燈

工程管理處

衛生下水道

工程處
大地工程處

表7、公共工程決標件數－按決標金額分
民國102年

民國102年

新建工程處 水利工程處

大地工程處新建工程處 水利工程處

表8、公共工程決標與底價差額件數

區 分
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單位：件；％

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

501    100.0 74     100.0 103    100.0 246    100.0 37      100.0 41      100.0

超過底價小計 1        0.2        -        0.0        1        1.0        -        0.0        -        0.0        -        0.0        

超過底價20％以上 1        0.2        -        0.0        1        1.0        -        0.0        -        0.0        -        0.0        

超過底價10％-20％ -        0.0        -        0.0        -        0.0        -        0.0        -        0.0        -        0.0        

超過底價小於10％ -        0.0        -        0.0        -        0.0        -        0.0        -        0.0        -        0.0        

57      11.4      14     18.9      12      11.7      29      11.8      1        2.7        1        2.4        

低於底價小計 443    88.4      60     81.1      90      87.4      217    88.2      36      97.3 40      97.6      

低於底價10％ 154    30.7      37     50.0      29      28.2      73      29.7      8        21.6      7        17.1      

低於底價10％-20％ 167    33.3      17     23.0      30      29.1      81      32.9      19      51.4      20      48.8      

低於底價20％-30％ 84      16.8      3       4.1        22      21.4      42      17.1      8        21.6      9        22.0      

低於底價30％-40％ 29      5.8        3       4.1        6        5.8        16      6.5        1        2.7        3        7.3        

低於底價40％-50％ 9        1.8        -        0.0        3        2.9        5        2.0        -        0.0        1        2.4        

低於底價50％以上 -        0.0        -        0.0        -        0.0        -        0.0        -        0.0        -        0.0        

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

單位：件；％

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

146    100.0 18     100.0 34      100.0 80      100.0 6        100.0 8        100.0

0元 4        2.7        1       5.6        -        0.0        -        0.0        3        50.0      -        0.0        

小計 108    74.0 16     88.9 30      88.2 53      66.3      2        33.3      7        87.5

10萬元以下 23      15.8      1       5.6        1        2.9        21      26.3      -        0.0        -        0.0        

10-50萬元 27      18.5      1       5.6        10      29.4      15      18.8      -        0.0        1        12.5      

50-100萬元 11      7.5        -        0.0        3        8.8        8        10.0      -        0.0        -        0.0        

100-500萬元 33      22.6      2       11.1      15      44.1      8        10.0      2        33.3      6        75.0      

500-1,000萬元 3        2.1        1       5.6        1        2.9        1        1.3        -        0.0        -        0.0        

1,000-5,000萬元 10      6.8        10     55.6      -        0.0        -        0.0        -        0.0        -        0.0        

5,000萬元以上 1        0.7        1       5.6        -        0.0        -        0.0        -        0.0        -        0.0        

34      23.3      1       5.6        4        11.8      27      33.8      1        16.7      1        12.5      

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：0元者為雖有變更設計但無追加減工程經費。

表9、公共工程決標與底價差距

民國102年

民國102年
表10、公共工程變更設計件數

最低決標與底價比率

總  計 大地工程處

區    分

51.3% 62.7% 53.9%

大地工程處
公園路燈工

程管理處

衛生下水道

工程處

67.5%

低

於

底

價

決

標

衛生下水道

工程處
新建工程處 水利工程處

公園路燈工

程管理處

超

底

價

決

標

總      計

與 底 價 相 同 決 標

51.3% 62.1%

追減工程經費

總  計 新建工程處

總    計

追

加

工

程

經

費

水利工程處

區    分

19



單位：件；％

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

    146 100.0       18 100.0       34 100.0       80 100.0         6 100.0         8 100.0

合    計 108    74.0      16      88.9      30      88.2      53      66.3      2        33.3      7        87.5      

增加50％以上 16      11.0      10      55.6      2        5.9        4        5.0        -        0.0        -        0.0        

增加40％~50％ 6        4.1        -        0.0        1        2.9        3        3.8        1        16.7      1        12.5      

增加30％~40％ 11      7.5        1        5.6        6        17.6      4        5.0        -        0.0        -        0.0        

增加20％~30％ 7        4.8        -        0.0        6        17.6      -        0.0        -        0.0        1        12.5      

增加10％~20％ 21      14.4      3        16.7      10      29.4      6        7.5        -        0.0        2        25.0      

增加10％以內 47      32.2      2        11.1      5        14.7      36      45.0      1        16.7      3        37.5      

無追加減經費 4        2.7        1        5.6        -        0.0        -        0.0        3        50.0      -        0.0        

合    計 34      23.3      1        5.6        4        11.8      27      33.8      1       16.7    1        12.5      

追減10％以內 22      15.1      1        5.6        2        5.9        17      21.3      1       16.7    1        12.5      

追減10％~20％ 7        4.8        -        0.0        1        2.9        6        7.5        -       0.0      -        0.0        

追減20％~30％ 5        3.4        -        0.0        1        2.9        4        5.0        -       0.0      -        0.0        

追減30％~40％ -        0.0        -        0.0        -        0.0        -        0.0        -       0.0      -        0.0        

追減40％~50％ -        0.0        -        0.0        -        0.0        -        0.0        -       0.0      -        0.0        

追減50％以上 -        0.0        -        0.0        -        0.0        -        0.0        -       0.0      -        0.0        

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

41.6%

-2.4%

42.7%

追減經費佔決標金額

比率最大者

411.0%

-23.6%

313.7%411.0%

-28.2%

增加經費佔決標金額

比率最大者

新建工程處 水利工程處

-1.4% -3.1%-28.2%

109.2%

表11、公共工程變更設計增減金額與決標金額

追

加

工

程

經

費

總      計

追

減

工

程

經

費

大地工程處

區    分

公園路燈工

程管理處

衛生下水道

工程處

民國102年

總  計
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單位：件；％

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

443 100.0 62 100.0 95 100.0 209 100.0 36 100.0 41 100.0

0日 4        0.9       1        1.6       1        1.1       2        1.0       -         0.0       -         0.0       

15日以內 72      16.3     11      17.7     4        4.2       41      19.6     2        5.6       14      34.1     

15-30日 142    32.1     6        9.7       10      10.5     96      45.9     18      50.0     12      29.3     

30-45日 79      17.8     6        9.7       10      10.5     50      23.9     4        11.1     9        22.0     

45-60日 35      7.9       6        9.7       11      11.6     14      6.7       -         0.0       4        9.8       

60-75日 33      7.4       8        12.9     23      24.2     2        1.0       -         0.0       -         0.0       

75-90日 32      7.2       6        9.7       14      14.7     1        0.5       10      27.8     1        2.4       

90日以上 46      10.4     18      29.0     22      23.2     3        1.4       2        5.6       1        2.4       

其他 -         0.0       -         0.0       -         0.0       -        0.0       -         0.0       -         0.0       

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：

      1.待工日數為工程決標與開工日期之差距日數。

      2.「0日」為決標當日即開工的工程。

      3.其他為因應緊急需要先行施工，再補辦發包作業程序，致開工日期在決標日期之前。

      4.最大差距日數為238日，待工日數超過200日以上者有2件，超過100日以上者有30件。

      5.已決標未開工公共工程計 58 件。

單位：件；％

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

443    100.0 62      100.0 95 100.0 209 100.0 36 100.0 41 100.0

266    60.0     19      30.6     54      56.8     162    77.5     4        11.1     27      65.9     

169    38.1     38      61.3     40      42.1     47      22.5     30      83.3     14      34.1     

5        1.1       2        3.2       1        1.1       -        0.0       2        5.6       -         0.0       

3        0.7       3        4.8       -         0.0       -        0.0       -         0.0       -         0.0       

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

103年完工

104年完工

106年完工

公園路燈

工程管理處

新建工程處 水利工程處

102年完工

總      計

區    分
總  計 大地工程處

民國102年

公園路燈

工程管理處

衛生下水道

工程處

表12、公共工程待工日數件數

水利工程處

表13、公共工程已開工件數－按預定完工年份分

區    分

總      計

總  計 新建工程處

民國102年

衛生下水道

工程處
大地工程處

21



單位：件；％；日

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

251 100.0 6 100.0 50 100.0 166 100.0 4 100.0 25 100.0

合    計 111   44.2    1       16.7    17     34.0    84     50.6    -       0.0      9       36.0    

提早180日以上 5       2.0      -       0.0      -       0.0      5       3.0      -       0.0      -        0.0      

提早150-180日 -       0.0      -       0.0      -       0.0      -       0.0      -       0.0      -        0.0      

提早120-150日 1       0.4      -       0.0      -       0.0      1       0.6      -       0.0      -        0.0      

提早90-120日 1       0.4      -       0.0      -       0.0      1       0.6      -       0.0      -        0.0      

提早  60-90日 8       3.2      -       0.0      -       0.0      7       4.2      -       0.0      1       4.0      

提早  30-60日 40     15.9    -       0.0      15     30.0    24     14.5    -       0.0      1       4.0      

提早30日以內 56     22.3    1       16.7    2       4.0      46     27.7    -       0.0      7       28.0    

0日 111   44.2    3       50.0    29     58.0    67     40.4    3       75.0    9       36.0    

合    計 29     11.6    2       33.3    4       8.0      15     9.0      1       25.0    7       28.0    

30日以內 22     8.8      1       16.7    3       6.0      10     6.0      1       25.0    7       28.0    

30-60日 6       2.4      1       16.7    1       2.0      4       2.4      -       0.0      -        0.0      

60-90日 -       0.0      -       0.0      -       0.0      -       0.0      -       0.0      -        0.0      

90-120日 -       0.0      -       0.0      -       0.0      -       0.0      -       0.0      -        0.0      

120-150日 -       0.0      -       0.0      -       0.0      -       0.0      -       0.0      -        0.0      

150-180日 1       0.4      -       0.0      -       0.0      1       0.6      -       0.0      -        0.0      

180日以上 -       0.0      -       0.0      -       0.0      -       0.0      -       0.0      -        0.0      

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明： 0日為預定完工日當日完工者。

61

11

表14、公共工程預定完工與實際完工差額日數

民國102年

公園路燈

工程管理處

衛生下水道

工程處
區    分

總    計
新建

工程處

提

早

完

工

總      計

水利

工程處

大地

工程處

延

遲

完

工

248

173

5

0

提早完工最多日數

延遲完工最多日數

248

42

42

173

3

39

22



單位：件；％

件數
百分

比
件數

百分

比
件數

百分

比
件數

百分

比
件數

百分

比
件數

百分

比

251     100.0 6 100.0 50 100.0 166 100.0 4 100.0 25 100.0

60日以內 38       15.1     3        50.0     3        6.0       30      18.1     -         0.0       2        8.0       

60-120日 48       19.1     2        33.3     9        18.0     33      19.9     -         0.0       4        16.0     

120-180日 47       18.7     1        16.7     17      34.0     17      10.2     1        25.0     11      44.0     

180-240日 36       14.3     -        0.0       5        10.0     21      12.7     2        50.0     8        32.0     

240-300日 58       23.1     -        0.0       15      30.0     42      25.3     1        25.0     -         0.0       

300-360日 23       9.2       -        0.0       1        2.0       22      13.3     -         0.0       -         0.0       

360日以上 1         0.4       -        0.0       -         0.0       1        0.6       -         0.0       -         0.0       

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

單位：件；％

件數
百分

比
件數

百分

比
件數

百分

比
件數

百分

比
件數

百分

比
件數

百分

比

193 100.0 4 100.0 26 100.0 144 100.0 1 100.0 18 100.0

0日 26       13.5     -        0.0       -         0.0       26      18.1     -         0.0       -         0.0       

15日以內 36       18.7     -        0.0       2        7.7       33      22.9     -         0.0       1        5.6       

15-30日 59       30.6     1        25.0     9        34.6     42      29.2     1        100.0   6        33.3     

30-45日 36       18.7     1        25.0     6        23.1     21      14.6     -         0.0       8        44.4     

45-60日 23       11.9     2        50.0     3        11.5     15      10.4     -         0.0       3        16.7     

60-75日 3         1.6       -        0.0       1        3.8       2        1.4       -         0.0       -         0.0       

75-90日 6         3.1       -        0.0       5        19.2     1        0.7       -         0.0       -         0.0       

90日以上 4         2.1       -        0.0       -         0.0       4        2.8       -         0.0       -         0.0       

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：1.「0日」為工程完工日即完成驗收程序者。

  2.最大差距日數為104日，差距日數超過100日以上者計有1件。

  3.已完工未驗收公共工程計 57 件。

53

表15、公共工程完工日數件數

表16、公共工程驗收日與完工日數差距

104 25
完成驗收需要

最多日數(日)

水利工程處

民國102年

總    計

區    分

衛生下水道

工程處
總   計

104

公園路燈

工程管理處

56 89

新建工程處 大地工程處

民國102年

大地工程處

總    計

水利工程處
公園路燈

工程管理處

區    分
總   計 新建工程處

衛生下水道

工程處
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單位：件；％

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

158   100.0 3       100.0 7       100.0 136   100.0 1       100.0 11     100.0

無經費結餘 3       1.9      -        0.0      2       28.6    1       0.7      -        0.0      -        0.0      

10萬元以下 33     20.9    -        0.0      -        0.0      30     22.1    -        0.0      3       27.3    

10-50萬元 26     16.5    2       66.7    -        0.0      19     14.0    1       100.0  4       36.4    

50-100萬元 22     13.9    -        0.0      -        0.0      22     16.2    -        0.0      -        0.0      

100-500萬元 73     46.2    1       33.3    4       57.1    64     47.1    -        0.0      4       36.4    

500-1,000萬元 -        0.0      -        0.0      -        0.0      -        0.0      -        0.0      -        0.0      

1,000-5,000萬元 1       0.6      -        0.0      1       14.3    -        0.0      -        0.0      -        0.0      

5,000萬元以上 -        0.0      -        0.0      -        0.0      -        0.0      -        0.0      -        0.0      

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

單位：件；％

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

158 100.0 3       100.0 7       100.0 136   100.0 1       100.0 11     100.0

無預算結餘 3       1.9      -        0.0      2       28.6    1       0.7      -        0.0      -        0.0      

結餘10％以下 42     26.6    1       33.3 -        0.0      33     24.3    1       100.0  7       63.6    

結餘10％~20％ 20     12.7    1       33.3    -        0.0      19     14.0    -        0.0      -        0.0      

結餘20％~30％ 32     20.3    -        0.0      -        0.0      28     20.6    -        0.0      4       36.4    

結餘30％~40％ 42     26.6    1       33.3    2       28.6    39     28.7    -        0.0      -        0.0      

結餘40％~50％ 13     8.2      -        0.0      1       14.3    12     8.8      -        0.0      -        0.0      

結餘50％~60％ 5       3.2      -        0.0      1       14.3    4       2.9      -        0.0      -        0.0      

結餘60％以上 1       0.6      -        0.0      1       14.3    -        0.0      -        0.0      -        0.0      

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

45.7

表18、公共工程預算結餘與施工預算

民國102年

715 5 123 458
工程經費剩餘

最多金額(萬元)

總    計

76.6

水利

工程處

大地

工程處

715

衛生下水道

工程處

243

公園路燈

工程管理處

衛生下水道

工程處

大地

工程處

表17、公共工程預算結餘金額

民國102年

總    計

區    分

公園路燈

工程管理處
總   計

新建

工程處

區    分
總   計

新建

工程處

水利

工程處

22.5
預算結餘

最多之比率
76.6 7.0 51.3
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項目別 總計
新建

工程處

水利

工程處

公園路燈

工程管理處

衛生下水道

工程處

大地

工程處

已驗收已決算件數(件) 158 3 7 136 1 11

變更設計工程件數(件) 59 -                 5 53 -                  1

變更設計件數占已決算件

數百分比(％)
37.3 0.0              71.4 39.0 0.0               9.1

施工預算數(新台幣萬元) 72,621 1,259 5,713 54,264 413 10,971

決標金額(新台幣萬元) 48,401 976 3,963 36,020 381 7,061

決標金額占預算百分比

(％)
66.6 77.5 69.4 66.4 92.2 64.4

工程決算金額

(新台幣萬元)
55,445 1,073 3,478 40,483 393 10,017

工程決算金額占預算百分

比(％)
76.3 85.3 60.9 74.6 95.2 91.3

預算結餘金額

(新台幣萬元)
17,584 186 2,753 13,671 20 955

預算結餘占預算金額百分

比(％)
24.2 14.7 48.2 25.2 4.8 8.7

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：已驗收未決算公共工程計 35 件。

單位：件

區    分 總計
新建

工程處

水利

工程處

公園路燈

工程管理處

衛生下水道

工程處

大地

工程處

總    計 35           1                19              8                  -                  7                
15日以內 25           -                 13              8                  -                  4                
15-30日 6             1                3                -                   -                  2                
30-45日 1             -                 -                 -                   -                  1                
45-60日 1             -                 1                -                   -                  -                 
60-75日 1             -                 1                -                   -                  -                 
75-90日 1             -                 1                -                   -                  -                 

90-105日 -              -                 -                 -                   -                  -                 
105-120日 -              -                 -                 -                   -                  -                 
120日以上 -              -                 -                 -                   -                  -                 

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

表19、公共工程已決算工程分析概況

民國102年

表20、公共工程已驗收未決算工程件數

民國102年
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501         74           103         246             37               41            
195         20           55           64               20               36            

27           -              -              27               -                  -               
223         22           46           145             5                 5              

56           32           2             10               12               -               
443         62           95           209             36               41            

102年預約維護 191         20           52           63               20               36            
103年預約維護 -              -              -              -                  -                  -               
整建工程 206         17           42           137             5                 5              
新建工程 46           25           1             9                 11               -               

88.4        83.8        92.2        85.0            97.3            100.0       
102年預約維護 97.9        100.0      94.5        98.4            100.0          100.0       
整建工程 92.4        77.3        91.3        94.5            100.0          100.0       
新建工程 82.1        78.1        50.0        90.0            91.7            0.0           

42.8 64.4 70.2 26.6 47.3 25.7
預約維護(102年開工) 43.3 62.9 81.3 21.9 25.7 24.9
整建工程 39.6 71.8 56.5 28.9 89.4 31.0
新建工程 55.3 60.6 69.0 24.4 67.5 0.0           

251         6             50           166             4                 25            
預約維護(102年開工) 109         -              32           51               3                 23            
整建工程 132         -              18           111             1                 2              
新建工程 10           6             -              4                 -                  -               

50.1 8.1 48.5 67.5 10.8 61.0
預約維護(102年開工) 55.9 0.0          58.2 79.7 15.0 63.9
整建工程 59.2 0.0          39.1 76.6 20.0 40.0
新建工程 17.9 18.8 0.0          40.0 0.0              0.0           

14.5 -6.3 9.0 18.6 -1.3 5.8
預約維護(102年開工) 10.8 0.0          12.2 12.6 -1.7 6.4
整建工程 15.7 0.0          3.4 18.1 0.0              -1.5
新建工程 40.0 -6.3 0.0          109.5 0.0              --

193         4             26           144             1                 18            
預約維護(102年開工) 81           -              15           49               1                 16            
整建工程 107         -              11           94               -                  2              
新建工程 5             4             -              1                 -                  -               

38.5 5.4 25.2 58.5 2.7 43.9
預約維護(102年開工) 41.5 0.0          27.3 76.6 5.0 44.4
整建工程 48.0 0.0          23.9 64.8 0.0              40.0
新建工程 8.9 12.5 0.0          10.0 0.0              0.0           

26.1 43.0 40.7 22.1 25.0 32.9
預約維護(102年開工) 17.2 0.0          27.2 8.8 25.0 33.3
整建工程 32.0 0.0          59.1 28.9 0.0              29.5
新建工程 43.4 43.0 0.0          45.0 0.0              --

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

大地

工程處

表21、公共工程執行績效概況
民國102年

水利

工程處

衛生下水

道工程處

新建

工程處

102年預約維護
103年預約維護

單位 總  計

已驗收件數(件)　⑥

驗收率(％)　⑦=⑥/①驗

收

績

效

公園路燈

工程管理

平均提早完工日數(日/件)

平均驗收日數(日/件)

工程發包件數(件)　①

開工率(％)　③=②/①

平均待工日數(日/件)

已完工件數(件)　④

整建工程
新建工程

開

工

績

效

完

工

績

效

已開工件數(件)　②

完工率(％)　⑤=④/①
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發包

單位
合約編號

施工

預算

（萬元）

底價

金額

（萬元）

決標

金額

（萬元）

決標

日期

總    計 69,105 63,949 57,907 --

57,767 53,749 47,795 --

102093 1. 萬壽橋人行道拓寬暨護欄美化改善工

程

2,167 1,930 1,920 102.07.16

102112 2. 林森南路車行地下道改善工程 1,960 1,760 1,760 102.09.13

102113 3. 臺北市殯葬管理處第二殯儀館整建工

程(水電工程)
9,326 8,380 6,387 102.09.12

102114 4. 臺北市中正區城中段社會福利綜合大

樓新建工程(建築工程)
33,884 32,100 29,379 102.09.16

102115 5. 臺北市殯葬管理處第二殯儀館整建工

程(空調工程)
3,267 2,900 2,460 102.10.01

102124 6. 文山區木柵復興分隊新建工程 3,794 3,600 3,288 102.10.25

102125 7. 士林86號道路新築工程 1,236 1,130 1,094 102.10.29

102126 8. 士林86號道路新築工程地上物拆除案 41 37 36 102.10.29

102127 9. 市民大道8段增設型鋼護欄及富康街2
號前廣場護欄移設工程

222 203 196 102.10.29

102128 10. 林森南路車行地下道抽風機設備更新

工程

1,440 1,300 900 102.10.30

102135 11. 大安瑞安街256巷西側道路拓寬工程 405 385 353 102.12.25

102136 12. 大安瑞安街256巷西側道路拓寬工程地

上物拆除案

25 24 22 102.12.25

35,791 32,010 29,237 --

102工039 1. 102年度災後淤土清運預約維護工程 185 175 115 102.02.05

102工206 2. 華中河濱公園露營場風雨廣場及相關

設施整建工程

2,029 1,890 1,581 102.11.05

102工208 3. 102年度災後搶修樹木扶正預約維護工

程(第2標)
116 94 86 102.11.12

102工212 4. 文林抽水站新建工程(後續工程) 777 692 690 102.11.20

102工213 5. 陽港3調洪沉砂池新建工程 10,632 9,538 9,510 102.11.20

102工218 6. 102~103年度基隆河及淡水河航道整理

預約維護工程

563 495 445 102.11.26

102工224 7. 抽水站環境改造工程(第2期)第1標 4,990 4,350 3,870 102.12.10

102工229 8. 內溝溪景觀改善工程-賞螢步道 287 258 258 102.12.31

表22、公共工程未開工明細

民國102年

8 件水利處

發 包 工 程 名 稱

 12 件

 58 件

新工處
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發包

單位
合約編號

施工

預算

（萬元）

底價

金額

（萬元）

決標

金額

（萬元）

決標

日期

表22、公共工程未開工明細

民國102年

發 包 工 程 名 稱

12,036 10,816 9,297 --
G-102-09-102205 1. 前山公園更新工程 3,750 3,360 3,086 102.10.01

G-102-09-102223 2. 前港公園西北側棚架新設工程 139 118 114 102.11.19

G-102-12-102224 3. 102年度西藏路等林蔭大道綠美化工程 88 76 69 102.11.26

G-102-12-102226 4. 102年度洲美街等綠地安全島整理美化

工程第2期
200 148 117 102.11.26

G-102-12-102227 5. 102年度市民大道3.4段等綠地安全島整

理美化工程

210 201 188 102.12.03

G-102-12-102228 6. 102年度樹木褐根病等防治工程第2標 45 37 37 102.12.03

G-102-08-102229 7. 捷運松山線路燈復舊預約代辦工程 1,900 1,550 1,200 102.12.05

G-102-12-102231 8. 102年度中山北路等行道樹補增植工程 104 94 86 102.12.10

G-103-12-102232 9. 103年度淡水河系河濱公園委託維護 1,995 1,856 1,540 102.12.10

G-103-12-102233 10. 103年度美堤、彩虹、成美右岸及南湖

右岸河濱公園委託維護

905 843 730 102.12.10

G-103-12-102234 11. 103年度迎風、觀山、成美左岸及南湖

左岸河濱公園委託維護

892 848 720 102.12.10

G-103-12-102235 12. 103年度圓山、百齡右岸、雙溪、河雙

21號河濱公園及官渡水岸公園委託維

護

901 839 680 102.12.10

G-103-12-102236 13. 103年度大佳及百齡左岸河濱公園委託

維護

907 845 730 102.12.10

G-103-12-102237 14. 103年度青年所所轄萬華區公園等委託

維護

733 690 657 102.12.13

G-103-12-102238 15. 103年度福州山公園等委託維護 863 775 612 102.12.13

G-103-12-102240 16. 103年度圓山公園管理所所轄大同、中

山、松山區公園委託維護

533 482 405 102.12.17

G-102-12-102241 17. 102年度文德1號等綠地安全島整理美

化工程

250 224 141 102.12.17

G-103-12-102242 18. 103年度青年所所轄大安區公園等委託

維護

855 750 557 102.12.24

G-103-12-102243 19. 103年度圓山公園管理所所轄公廁及石

潭公園等委託維護

558 500 434 102.12.24

G-103-12-102244 20. 103年度圓山公園管理所所轄內湖區公

園委託維護

624 564 458 102.12.25

37 件公園處
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發包

單位
合約編號

施工

預算

（萬元）

底價

金額

（萬元）

決標

金額

（萬元）

決標

日期

表22、公共工程未開工明細

民國102年

發 包 工 程 名 稱

G-103-12-102245 21. 103南港公園管理所所轄南港區等公園

維護外包

586 525 450 102.12.25

G-103-12-102246 22. 103南港公園管理所所轄信義區等公園

維護外包

445 400 353 102.12.25

G-103-12-102247 23. 103南港公園管理所所轄文山區等公園

維護外包

617 520 439 102.12.25

G-102-09-102248 24. 102年度華山公園更新工程 1,022 924 791 102.12.30

G-103-12-102249 25. 103陽明所暨花卉試驗中心所轄公園維

護外包士林3號東和公園等委託維護

699 630 588 102.12.30

G-103-12-102250 26. 103陽明所暨花卉試驗中心所轄公園維

護外包北投96號永欣綠地等委託維護

746 670 578 102.12.30

G-103-12-102251 27. 103園藝管理所所轄公園維護外包-雙
溪公園等委託維護

597 530 490 102.12.30

G-103-12-102252 28. 103陽明所暨花卉試驗中心所轄公園維

護外包北投45號前山公園等委託維護

632 570 560 102.12.30

G-103-12-103001 29. 103年度本市綠地安全島廣場電動噴水

池設施委託維護

147 125 125 102.12.31

G-103-12-103002 30. 103年度成功路等道路安全島委託維護 451 363 349 102.12.31

G-103-12-103003 31. 103年度仁愛路等道路安全島委託維護 388 359 326 102.12.31

G-103-12-103004 32. 103年度大度路等道路安全島委託維護 421 400 368 102.12.31

G-102-08-102257 33. 103年度西區分隊路燈零星修復Ａ標預

約工程

520 504 478 102.12.31

G-102-08-102258 34. 103年度北區分隊路燈零星修復Ａ標預

約工程

520 487 487 102.12.31

G-102-08-102259 35. 103年度東區分隊路燈零星修復B標預

約工程

700 658 638 102.12.31

G-102-08-102260 36. 103年度西區分隊路燈零星修復B標預

約工程

430 396 390 102.12.31

G-102-08-102261 37. 103年度北區分隊路燈零星修復B標預

約工程

600 562 562 102.12.31

10,930 10,056 8,600 --

S10224102040 1. 紓流、抽水站及站體改善及增設工程

(第一標)
10,930 10,056 8,600 102.12.20

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：公園處102年未開工工程37件中，有27件為103年度預約維護工程，本年先行辦理發包作業。

1 件衛工處

公

園

處
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