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科              目
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中華民國110年12月份

20701-1

臺北市共同管道基金

單位:新臺幣元

收支餘絀表

業務收入 15,756,000 1,156,000 -21,679 -1.88 14,893,640 -862,360 -5.471,134,321 15,756,000

投融資業務收入 15,756,000 1,156,000 -21,679 -1.88 14,893,640 -862,360 -5.471,134,321 15,756,000

存款利息收入 15,756,000 1,156,000 -21,679 -1.88 14,893,640 -862,360 -5.471,134,321 15,756,000

業務成本與費用 7,018,000 546,724 -131,261 -24.01 6,469,228 -548,772 -7.82415,463 7,018,000

行銷及業務費用 1,310,000 84,929 14,250 16.78 1,312,628 2,628 0.2099,179 1,310,000

業務費用 1,310,000 84,929 14,250 16.78 1,312,628 2,628 0.2099,179 1,310,000

管理及總務費用 5,708,000 461,795 -145,511 -31.51 5,156,600 -551,400 -9.66316,284 5,708,000

管理費用及總務費用 5,708,000 461,795 -145,511 -31.51 5,156,600 -551,400 -9.66316,284 5,708,000

業務賸餘（短絀） 8,738,000 609,276 109,582 17.99 8,424,412 -313,588 -3.59718,858 8,738,000

業務外收入 - - - -- 25,000 25,000 --- -

其他業務外收入 - - - -- 25,000 25,000 --- -

違規罰款收入 - - - -- 25,000 25,000 --- -

業務外賸餘（短絀） - - - -- 25,000 25,000 --- -

本期賸餘（短絀） 8,738,000 609,276 109,582 17.99 8,449,412 -288,588 -3.30718,858 8,738,000

【附註】：1.本期其他綜合損益(餘絀)：12月份實際數0元及本年度截至12月份累計實際數0元。
2.違規罰款收入：「福國路共同管道工程第2期」安全衛生檢查缺失扣罰，致業務外收入超出預算，覈實認列收入。

覆核製表



金額科                      目 科                      目% 金額 %

100.00合         計3,415,944,784合         計 3,415,944,784100.00

中華民國110年12月31日

20701-2

臺北市共同管道基金

單位:新臺幣元

平衡表

資產 3,415,944,784 100.00 負債 616,893,857 18.06

594,525,030 17.40 616,134,681 18.04流動資產 流動負債

84,020,017 2.46 616,134,681 18.04現金 應付款項

84,020,017 2.46 596,234,554 17.45銀行存款 應付代收款

510,000,000 14.93 5,106 0.00流動金融資產 應付費用

510,000,000 14.93 19,895,021 0.58其他金融資產－流動 應付工程款

505,013 0.01 759,176 0.02應收款項 其他負債

505,013 0.01 759,176 0.02應收利息 什項負債

2,821,035,191 82.58 759,176 0.02投資、長期應收款、貸墊款及準備金 存入保證金

1,610,000,000 47.13 淨值 2,799,050,927 81.94非流動金融資產

1,610,000,000 47.13 2,500,000,000 73.19其他金融資產－非流動 基金

614,800,637 18.00 2,500,000,000 73.19長期應收款 基金

614,800,637 18.00 2,500,000,000 73.19長期應收款 基金

596,234,554 17.45 299,050,927 8.75準備金 累積餘絀

596,234,554 17.45 299,050,927 8.75其他準備金 累積賸餘

384,563 0.01 299,050,927 8.75其他資產 累積賸餘

384,563 0.01什項資產

384,563 0.01暫付及待結轉帳項

覆核製表



中華民國110年12月31日

平衡表附表

臺北市共同管道基金
20701-3

1.截至110年12月31日信託代理與保證資產(負債)為0元。

2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債0元、或有資產0元)。

3.債權憑證3張，共計940萬6,725元。
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中華民國110年12月份

主要營運項目執行明細表

臺北市共同管道基金
20701-4

貨幣單位:新臺幣元

共同管道工程

-- -

-- -

147,024,386

-43.28

-65.5850,604,813

289,076,039163,971,855

-96,419,573

-125,104,184

福國路共同管道工程第2期

-- -

-- -

94,252,186

-47.82

-89.589,822,313

236,103,839123,189,355

-84,429,873

-112,914,484

信義線東延段共同管道興建及
相關道路與附屬設施改善工程

-- -

-- -

6,062,200

-96.81

-96.70200,000

6,262,200200,000

-5,862,200

-6,062,200

環狀線北環段及南環段共同管
道興建及相關道路與附屬設施
改善工程委託設計技術服務費

-- -

-- -

46,710,000

-13.12

-13.1240,582,500

46,710,00040,582,500

-6,127,500

-6,127,500

覆核製表



中華民國110年12月份

主要營運項目執行明細表附表

臺北市共同管道基金
20701-5

※福國路共同管道工程第2期：
備註：本年度可用預算數2億3,610萬3,839元，含本年度法定預算數200萬元及以前年度保留數2億3,410萬3,839元。

差異〈落後〉原因：因今年缺工缺料情形嚴重，且近期疫情嚴峻影響協力廠商出工意願，造成進度落後。為配合洲美里9、10鄰北側便道致幹管南移影響，及橋梁主線提早完成之鋼
構吊裝，致第2工區共管結構暫緩施作，故土建結構工作面減少。另市府招商政策致東基地道路工程先行完成，故共管標部分工項先暫緩並移至施作東基地道路工程。

改進措施：
1. 鋼筋模板協力廠商延長工時，並與廠商副總協調請利德公司協助積極尋覓新協力廠商，以解決缺工問題。
2. 除每週召開1次工務協會檢討工進，另於後續每週至少增加1次趕工會議以檢討改善情形。
3. 儘速辦理幹管南移之工期展延。

※信義線東延段共同管道興建及相關道路與附屬設施改善工程：
備註：本年度可用預算數626萬2,200元，含本年度法定預算數526萬4,000元及以前年度保留數99萬8,200元。

差異〈落後〉原因：目前本案已完成細部設計，辦理工程招標中，由捷運主體工程標後續擴充，惟因COVID-19疫情影響，物價及工資高漲，致原契約單價偏低，為免單價過低造成
後續與施工廠商議價不成，捷運局二工處已責成設計廠商重新檢討預算。

改進措施：已請捷運局積極檢討預算，避免議價不成造成預算執行率持續偏低。

※環狀線北環段及南環段共同管道興建及相關道路與附屬設施改善工程委託設計技術服務：
備註：本年度可用預算數4,671萬元。

差異〈落後〉原因：本案為本府捷運工程局主辦，原預計本年度預算可全數執行，惟因勞務契約議價後較預定契約總價較低，致執行數未達90%以上。

改進措施：已請捷運局確實檢討預算需求數，避免執行數過低。
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中華民國110年12月份

20701-6

臺北市共同管道基金

單位：新臺幣元

長期應收款執行情形明細表

長期應收款小計 53,974,000 289,076,039235,102,039 289,076,039 163,971,855 56.72163,971,855 - -125,104,184 -43.28

5,264,000 6,262,200998,200 6,262,200 200,000 3.19200,000 - -6,062,200 -96.81信義線東延段共
同管道興建及相
關道路與附屬設
施改善工程

2,000,000 236,103,839234,103,839 236,103,839 123,189,355 52.18123,189,355 - -112,914,484 -47.82福國路共同管道
工程第2期

46,710,000 46,710,000- 46,710,000 40,582,500 86.8840,582,500 - -6,127,500 -13.12環狀線北環段及
南環段共同管道
興建及相關道路
與附屬設施改善
工程委託設計技
術服務費

覆核製表

總    計 56.7253,974,000 289,076,039 -125,104,184163,971,855 -43.28163,971,855 -235,102,039 289,076,039



差異或落後原因計畫名稱 改進措施

中華民國110年12月份

20701-7

臺北市共同管道基金

單位：新臺幣元

長期應收款執行差異或落後原因及改進措施

長期應收款小計

目前本案已完成細部設計，辦理工程招標中，由捷運主體工程標後續擴充，惟
因COVID-19疫情影響，物價及工資高漲，致原契約單價偏低，為免單價過低造
成後續與施工廠商議價不成，捷運局二工處已責成設計廠商重新檢討預算。

已請捷運局積極檢討預算，避免議價不成造成預算執行率持續偏低。信義線東延段共
同管道興建及相
關道路與附屬設
施改善工程

因今年缺工缺料情形嚴重，且近期疫情嚴峻影響協力廠商出工意願，造成進度
落後。為配合洲美里9、10鄰北側便道致幹管南移影響，及橋梁主線提早完成之
鋼構吊裝，致第2工區共管結構暫緩施作，故土建結構工作面減少。另市府招商
政策致東基地道路工程先行完成，故共管標部分工項先暫緩並移至施作東基地
道路工程。

1. 鋼筋模板協力廠商延長工時，並與廠商副總協調請利德公司協助積極尋覓新協
力廠商，以解決缺工問題。
2. 除每週召開1次工務協會檢討工進，另於後續每週至少增加1次趕工會議以檢討
改善情形。
3.儘速辦理幹管南移之工期展延。

福國路共同管道
工程第2期

本案為本府捷運工程局主辦，原預計本年度預算可全數執行，惟因勞務契約議
價後較預定契約總價較低，致執行數未達90%以上。

已請捷運局確實檢討預算需求數，避免執行數過低。環狀線北環段及
南環段共同管道
興建及相關道路
與附屬設施改善
工程委託設計技
術服務費



截至110年12
月底累計執行

數(3)
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之原因及其改進措施
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及期程

累計執行
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本年度可用預
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(1)

截至本年底已
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計畫總金額
實際決標
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累計執行
數占累計
分配數%
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重大計畫預算執行績效分析表
110年度第4期(民國110年1月至12月)

20701-8

臺北市共同管道基金

單位：新臺幣元

信義線東延段
共同管道興建
及相關道路與
附屬設施改善
工程(107-113年
度)

3.19 3.19 目前本案已完成細部設
計，辦理工程招標中，由
捷運主體工程標後續擴
充，惟因COVID-19疫情影
響，物價及工資高漲，致
原契約單價偏低，為免單
價過低造成後續與施工廠
商議價不成，捷運局二工
處已責成設計廠商重新檢
討預算。本局新工處已於
110年5月4日及9月1日函請
捷運局二工處檢討預算執
行情形，並於9月30日召開
預算執行檢討會議。

430,000,000 16,042,000 6,262,200 6,262,200 200,000 107/12/11 13,790,000 - -

福國路共同管
道工程第2期
(104-112年度)

52.18 52.18 因今年缺工缺料情形嚴
重，且近期疫情嚴峻影響
協力廠商出工意願，造成
進度落後。為配合洲美里
9、10鄰北側便道致幹管南
移影響，及橋梁主線提早
完成之鋼構吊裝，致第2工
區共管結構暫緩施作，故
土建結構工作面減少。另
市府招商政策致東基地道
路工程先行完成，故共管
標部分工項先暫緩並移至
施作東基地道路工程；將
鋼筋模板協力廠商延長工
時，並與廠商副總協調請
利德公司協助積極尋覓新

751,911,867 497,548,000 236,103,839 236,103,839 123,189,355 106/06/13 600,059,871 49.33 50.84



截至110年12
月底累計執行

數(3)

截至110年12
月底累計分配

數(2)

執行未達累計分配數80%
之原因及其改進措施

計畫名稱
及期程

累計執行
數占可用
預算數%

(3)/(1)

實際進
度%

預定進
度%

實際決標金額
本年度可用預

算數
(1)

截至本年底已
編列預算數

計畫總金額
實際決標

日期

累計執行
數占累計
分配數%

(3)/(2)

重大計畫預算執行績效分析表
110年度第4期(民國110年1月至12月)

20701-9

臺北市共同管道基金

單位：新臺幣元

協力廠商，以解決缺工問
題。 除每週召開1次工務
協會檢討工進，另於後續
每週至少增加1次趕工會議
以檢討改善情形，及儘速
辦理幹管南移之工期展
延。

環狀線北環段
及南環段共同
管道興建及相
關道路與附屬
設施改善工程
委託設計技術
服務費(110-117
年度)

86.88 86.8886,436,000 46,710,000 46,710,000 46,710,000 40,582,500 110/10/22 78,171,143 - -


