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預算數預算數
金額

實際數

本年度截止本月份累計數

%

本      月      份

本年度法
定預算數

%

比較增減 比較增減
實際數

科              目

金額

中華民國113年12月份

20701-1

臺北市共同管道基金

單位:新臺幣元

收支餘絀表

業務收入 14,550,000 - 2,568,881 -- 22,930,234 8,380,234 57.602,568,881 14,550,000

投融資業務收入 14,550,000 - 2,568,881 -- 22,930,234 8,380,234 57.602,568,881 14,550,000

存款利息收入 14,550,000 - 2,568,881 -- 22,930,234 8,380,234 57.602,568,881 14,550,000

業務成本與費用 7,641,000 427,929 5,316 1.24 7,737,567 96,567 1.26433,245 7,641,000

業務費用 1,432,000 98,046 8,731 8.91 1,362,201 -69,799 -4.87106,777 1,432,000

業務費用 1,432,000 98,046 8,731 8.91 1,362,201 -69,799 -4.87106,777 1,432,000

管理及總務費用 6,209,000 329,883 -3,415 -1.04 6,375,366 166,366 2.68326,468 6,209,000

管理費用及總務費用 6,209,000 329,883 -3,415 -1.04 6,375,366 166,366 2.68326,468 6,209,000

業務賸餘（短絀） 6,909,000 -427,929 2,563,565 -- 15,192,667 8,283,667 119.902,135,636 6,909,000

業務外賸餘（短絀） - - - -- - - --- -

本期賸餘（短絀） 6,909,000 -427,929 2,563,565 -- 15,192,667 8,283,667 119.902,135,636 6,909,000

覆核製表



中華民國113年12月份

收支餘絀表附表

臺北市共同管道基金
20701-2

1.本期其他綜合損益（餘絀）：12月份實際數0元及本年度截至12月份累計實際數0元。

2.存款利息收入：
檢討「福國路共同管道工程第2期」及「信義線東延段共同管道興建及相關道路與附屬設施改善工程」資金運用時程後，將尚無使用需求之閒置資金，續辦理定期存款，故致存款利
息收入超出預算，覆實認列收入。



金額科                      目 科                      目% 金額 %

中華民國113年12月31日

20701-3

臺北市共同管道基金

單位:新臺幣元

平衡表

資產 3,475,195,713 100.00 負債 658,967,786 18.96

856,956,509 24.66 636,656,374 18.32流動資產 流動負債

283,345,692 8.15 636,656,374 18.32現金 應付款項

283,345,692 8.15 628,372,707 18.08銀行存款 應付代收款

550,000,000 15.83 1,656,733 0.05流動金融資產 應付繳庫數

550,000,000 15.83 6,626,934 0.19其他金融資產－流動 其他應付款

1,221,554 0.04 22,311,412 0.64應收款項 其他負債

1,221,554 0.04 22,311,412 0.64應收利息 什項負債

22,389,263 0.64 22,311,412 0.64預付款項 存入保證金

22,389,263 0.64 淨值 2,816,227,927 81.04預付在建工程款

2,617,684,414 75.32 2,500,000,000 71.94投資、長期應收款、貸墊款及準備金 基金

1,080,000,000 31.08 2,500,000,000 71.94非流動金融資產 基金

1,080,000,000 31.08 2,500,000,000 71.94其他金融資產－非流動 基金

909,311,707 26.17 316,227,927 9.10長期應收款 累積餘絀

909,311,707 26.17 316,227,927 9.10長期應收款 累積賸餘

628,372,707 18.08 316,227,927 9.10準備金 累積賸餘

628,372,707 18.08其他準備金

554,790 0.02其他資產

554,790 0.02什項資產



金額科                      目 科                      目% 金額 %

100.00合         計3,475,195,713合         計 3,475,195,713100.00

中華民國113年12月31日

20701-4

臺北市共同管道基金

單位:新臺幣元

平衡表

554,790 0.02暫付及待結轉帳項

覆核製表



中華民國113年12月31日

平衡表附表

臺北市共同管道基金
20701-5

1.截至113年12月31日信託代理與保證資產(負債)為0元。

2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債0元、或有資產0元)。

3.債權憑證3張，共計913萬5,782元。

4.經管珍貴動產、不動產之總額為0元。



本月數

%金額

金額
本月數

及累計數

主要營運項目
數量

名              稱 單位
預算數實際數 占預算數%

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

累計數

預算數實際數
比較增減

中華民國113年12月份

主要營運項目執行明細表

臺北市共同管道基金
20701-6

貨幣單位:新臺幣元

共同管道工程

-- -

-- -

149,877,371

-55.61

-88.1717,728,642

295,694,146131,261,764

-132,148,729

-164,432,382

-- -

-- -

65,326,171

-52.37

---

170,542,94681,225,738

-65,326,171

-89,317,208
福國路共同管道工程第2期

-- -

-- -

56,550,200

-47.67

-68.6517,728,642

95,150,20049,796,026

-38,821,558

-45,354,174

信義線東延段共同管道興建
及相關道路與附屬設施改善
工程

-- -

-- -

1,000

--

---

1,000-

-1,000

-1,000

環狀線北環段及南環段共同
管道興建及相關道路與附屬
設施改善工程委託設計技術
服務費

-- -

-- -

28,000,000

-99.20

---

30,000,000240,000

-28,000,000

-29,760,000

臺北市共同管道管理及監控
系統軟硬體整合工程

覆核製表



中華民國113年12月份

主要營運項目執行明細表附表

臺北市共同管道基金
20701-7

※福國路共同管道工程第2期：
備註：本年度可用預算數1億7,054萬2,946元，含本年度法定預算數1億6,762萬1,000元及以前年度保留數292萬1,946元。

差異〈落後〉原因：本案已於113年9月5日完成竣工計價，設計費需俟審查核定工程維護手冊後撥付第5期設計費，已於113年12月5日召開審查會議惟部分內容尚需修正，廠商後於
113年12月26日修正後提送，目前辦理審查作業中；另監造費刻正辦理議價作業，俟辦理完成後將儘速撥付。

改進措施：將儘速辦理工程維護手冊審核作業及監造費變更設計事宜，無需支用數將於年底辦理停止支用。

※信義線東延段共同管道興建及相關道路與附屬設施改善工程：
備註：本年度可用預算數9,515萬200元，含本年度法定預算數9,415萬2,000元及以前年度保留數99萬8,200元。

差異〈落後〉原因：
1.信義路6段工區各交維階段新設排水溝位置均有受既有管線衝突影響(協調管遷、變更排水設計等)，且排水溝及人行道工班人數少，工進延後甚多。
2.原預計於12月底完成第3次議價，惟因廠商報價遠高於預定單價，故契約變更尚未議價完成。

改進措施：
1.信義路6段工區經多次協調已開始施作排水側溝，將推動第三工作面福德街(松山路至林口街)工區。
2.將納入參建單位變更需求及中坡南路新增人行道更新修正預算，預定於114年2月再行辦理議價作業。

*臺北市共同管道管理及監控系統軟硬體整合工程：
備註：本年度可用預算數3,000萬元，含本年度法定預算數3,000萬元及以前年度保留數0元。

差異〈落後〉原因：
1.共同管道忠孝東路智慧總監控中心裝修工程委託規劃設計技術服務案，廠商已於113年12月6日初步設計圖說第2版，俟審查核定後撥付設計費。
2.「臺北市共同管道管理及監控系統軟硬體整合工程-統包工程」，已於113年12月12日撥付預付款2,238萬9,263元予廠商，目前刻正辦理細部設計圖審查中。

改進措施：將儘速辦理設計圖核定及設計費撥付事宜。

*環狀線北環段及南環段共同管道興建及相關道路與附屬設施改善工程委託設計技術服務費：
備註：本年度可用預算數1,000元，含本年度法定預算數1,000元及以前年度保留數0元。

差異〈落後〉原因：本工程係由本府捷運工程局主辦，111年已完成施工前細部設計作業，後續俟施工階段執行時始需支用，惟本案為連續性工程故於113年編列1,000元。



中華民國113年12月份

主要營運項目執行明細表附表

臺北市共同管道基金
20701-8

改進措施：預計將未執行數1,000元辦理停止支用。



差異
或

落後
原因

比較增減
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計畫名稱 以前
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保留數

本年度
法定

預算數

合計
(1)

累計
預算
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執行情形

累計執行數
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(6)=(5)-(2)

％
(6)/(2)

改進
措施實支數

(3)

應付
未付數

(4)

合計
(5)=(3)+(4)

％
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詳
後
附
另
表
說
明

詳
後
附
另
表
說
明

累計執行
數占可用
預算數%

(5)/(1)

中華民國113年12月份

20701-9

臺北市共同管道基金

單位：新臺幣元

長期應收款執行情形明細表

長期應收款小計 291,774,000 295,694,1463,920,146 295,694,146 131,261,764 44.39131,261,764 - -164,432,382 -55.61 44.39

167,621,000 170,542,9462,921,946 170,542,946 81,225,738 47.6381,225,738 - -89,317,208 -52.37福國路共同管道
工程第2期

47.63

94,152,000 95,150,200998,200 95,150,200 49,796,026 52.3349,796,026 - -45,354,174 -47.67信義線東延段共
同管道興建及相
關道路與附屬設
施改善工程

52.33

30,000,000 30,000,000- 30,000,000 240,000 0.80240,000 - -29,760,000 -99.20臺北市共同管道
管理及監控系統
軟硬體整合工程

0.80

1,000 1,000- 1,000 - -- - -1,000 --環狀線北環段及
南環段共同管道
興建及相關道路
與附屬設施改善
工程委託設計技
術服務費

--

覆核製表

總    計 44.39291,774,000 295,694,146 -164,432,382131,261,764 -55.61131,261,764 -3,920,146 295,694,146 44.39



差異或落後原因計畫名稱 改進措施

中華民國113年12月份

20701-10

臺北市共同管道基金

單位：新臺幣元

長期應收款執行差異或落後原因及改進措施

長期應收款小計

本案已於113年9月5日完成竣工計價，設計費需俟審查核定工程維護手冊後撥付
第5期設計費，已於113年12月5日召開審查會議惟部分內容尚需修正，廠商後於
113年12月26日修正後提送，目前辦理審查作業中；另監造費刻正辦理議價作
業，俟辦理完成後將儘速撥付。

將儘速辦理工程維護手冊審核作業及監造費變更設計事宜，無需支用數將於年底
辦理停止支用。

福國路共同管道
工程第2期

1.信義路6段工區各交維階段新設排水溝位置均有受既有管線衝突影響(協調管
遷、變更排水設計等)，且排水溝及人行道工班人數少，工進延後甚多。
2.原預計於12月底完成第3次議價，惟因廠商報價遠高於預定單價，故契約變更
尚未議價完成。

1.信義路6段工區經多次協調已開始施作排水側溝，將推動第三工作面福德街(松
山路至林口街)工區。
2.將納入參建單位變更需求及中坡南路新增人行道更新修正預算，預定於114年2
月再行辦理議價作業。

信義線東延段共
同管道興建及相
關道路與附屬設
施改善工程

1.共同管道忠孝東路智慧總監控中心裝修工程委託規劃設計技術服務案，廠商
已於113年12月6日初步設計圖說第2版，俟審查核定後撥付設計費。
2.「臺北市共同管道管理及監控系統軟硬體整合工程-統包工程」，已於113年12
月12日撥付預付款2,238萬9,263元予廠商，目前刻正辦理細部設計圖審查中。

將儘速辦理設計圖核定及設計費撥付事宜。臺北市共同管道
管理及監控系統
軟硬體整合工程

本工程係由本府捷運工程局主辦，111年已完成施工前細部設計作業，後續俟施
工階段執行時始需支用，惟本案為連續性工程故於113年編列1,000元。

預計將未執行數1,000元辦理停止支用。環狀線北環段及
南環段共同管道
興建及相關道路
與附屬設施改善
工程委託設計技
術服務費



截至113年12
月底累計執行

數(3)

截至113年12
月底累計分配

數(2)

執行未達累計分配數80%
之原因及其改進措施

計畫名稱
及期程

累計執行
數占可用
預算數%
(3)/(1)

實際進
度%

預定進
度%

實際決標金額
本年度可用預
算數
(1)

截至本年底已
編列預算數

計畫總金額
實際決標
日期

累計執行
數占累計
分配數%
(3)/(2)

重大計畫預算執行績效分析表
113年度第4期(民國113年1月至12月)

20701-11

臺北市共同管道基金

單位：新臺幣元

信義線東延段
共同管道興建
及相關道路與
附屬設施改善
工程(107-116
年度)

52.33 52.33 信義路6段工區各交維階段
新設排水溝位置均有受既
有管線衝突影響(協調管
遷、變更排水設計等)，且
排水溝及人行道工班人數
少，工進延後甚多及原預
計於12月底完成第3次議
價，惟因廠商報價遠高於
預定單價，故契約變更尚
未議價完成；信義路6段工
區經多次協調已開始施作
排水側溝，將推動第三工
作面福德街(松山路至林口
街)工區，另納入參建單位
變更需求及中坡南路新增
人行道更新修正預算，預
定於114年2月再行辦理議
價作業。

605,069,000 176,026,000 95,150,200 95,150,200 49,796,026 107/12/11 13,790,000 - -

福國路共同管
道工程第2期
(104-113年度)

47.63 47.63 本案已於113年9月5日完成
竣工計價，設計費需俟審
查核定工程維護手冊後撥
付第5期設計費，已於113
年12月5日召開審查會議惟
部分內容尚需修正，廠商
後於113年12月26日修正後
提送，目前辦理審查作業
中，另監造費刻正辦理議
價作業，俟辦理完成後將
儘速撥付；將儘速辦理工

879,650,379 862,427,000 170,542,946 170,542,946 81,225,738 106/06/13 600,059,871 100.00 100.00



截至113年12
月底累計執行

數(3)

截至113年12
月底累計分配

數(2)

執行未達累計分配數80%
之原因及其改進措施

計畫名稱
及期程

累計執行
數占可用
預算數%
(3)/(1)

實際進
度%

預定進
度%

實際決標金額
本年度可用預
算數
(1)

截至本年底已
編列預算數

計畫總金額
實際決標
日期

累計執行
數占累計
分配數%
(3)/(2)

重大計畫預算執行績效分析表
113年度第4期(民國113年1月至12月)

20701-12

臺北市共同管道基金

單位：新臺幣元

程維護手冊審核作業及監
造費變更設計事宜，無需
支用數將於年底辦理停止
支用。

臺北市共同管
道管理及監控
系統軟硬體整
合工程(113-
116年度)

0.80 0.80 共同管道忠孝東路智慧總
監控中心裝修工程委託規
劃設計技術服務案，廠商
已於113年12月6日初步設
計圖說第2版，俟審查核定
後撥付設計費，另「臺北
市共同管道管理及監控系
統軟硬體整合工程-統包工
程」，已於113年12月12日
撥付預付款2,238萬9,263元
予廠商，目前刻正辦理細
部設計圖審查中。

120,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 240,000 - - -

環狀線北環段
及南環段共同
管道興建及相
關道路與附屬
設施改善工程
委託設計技術
服務費(110-
117年度)

-- -- 本工程係由本府捷運工程
局主辦，111年已完成施工
前細部設計作業，後續俟
施工階段執行時始需支
用，惟本案為連續性工程
故於113年編列1,000元；
預計將未執行數1,000元辦
理停止支用。

86,436,000 65,781,000 1,000 1,000 - 110/10/22 78,171,143 - -


