100年度臺北市政府各機關接受中央各部會補助款執行情形彙總表

表4

100年1月1日至100年10月31日

單位：新臺幣千元

機關名稱	核定金額	中央已撥補助款		累計分配數	截至本月止累計執行數			本府配合款
		累計實收數	占中央核定補助款%		金額	占累計分配數%	占中央已撥補助款%	
總計	**16,121,642**	**13,373,091**	**82.95**	**12,832,823**	**12,725,066**	**99.16**	**95.15**	**13,855,365**
1.捷運局特別預算部分	**8,656,488**	**6,542,700**	**75.58**	**6,542,700**	**6,542,700**	**100.00**	**100.00**	**3,342,218**
2.其餘部分	**7,465,154**	註2 **6,830,391**	**91.50**	**6,290,123**	**6,182,366**	**98.29**	**90.51**	**10,513,147**
(1)市政府主管	31,149	26,063	83.67	13,531	12,638	93.40	48.49	14,125
(2)民政局主管	25,127	20,478	81.50	3,252	3,252	100.00	15.88	-
(3)財政局主管	7,653	6,387	83.46	109	109	100.00	1.71	-
(4)教育局主管	1,426,872	1,383,543	96.96	1,030,180	1,021,558	99.16	73.84	177,655
(5)產業發展局主管	169,949	50,329	29.61	50,329	41,874	83.20	83.20	1,280
(6)工務局主管	241,510	160,524	66.47	52,700	572	1.09 *	0.36	214,885
(7)交通局主管	66,330	16,451	24.80	10,801	10,613	98.26	64.51	19,904
(8)社會局主管	380,973	377,436	99.07	277,807	274,027	98.64	72.60	35,875
(9)勞工局主管	4,010,000	4,010,000	100.00	4,010,000	4,010,000	100.00	100.00	8,901,250
(10)警察局主管	11,638	4,590	39.44	1,283	1,253	97.66	27.30	-
(11)衛生局主管	46,444	45,329	97.60	30,689	25,478	83.02	56.21	-
(12)環境保護局主管	76,723	38,984	50.81	28,554	25,741	90.15	66.03	3,411
(13)都市發展局主管	174,098	161,184	92.58	75,243	77,678	103.24	48.19	18,328
(14)文化局主管	177,402	18,561	10.46	170,148	164,833	96.88	888.06	18,034
(15)消防局主管	2,052	2,052	100.00	2,052	2,052	100.00	100.00	-
(16)翡管局主管	300	300	100.00	16	16	100.00	5.33	-
(17)觀光傳播局主管	51,592	7,392	14.33	48,893	29,942	61.24 *	405.06	-
(18)地政處主管	6,588	3,788	57.50	2,304	2,304	100.00	60.82	6,000
(19)兵役處主管	46,593	46,593	100.00	46,193	42,387	91.76	90.97	-
(20)臺北自來水事業處主管	512,161	450,407	87.94	436,039	436,039	100.00	96.81	1,102,400

註：1.累計執行數含實際支用數、應付未付數及節餘數。

2.其餘部分，中央已撥補助款6,830,391千元，各局處之執行狀況詳表4之1。

3.累計執行數占累計分配數之比率低於80%者，註"*"。

中央各機關補助款執行情形表

表4之1 〈其餘部分〉　　100年1月1日至100年10月31日　　單位：新臺幣千元

機關名稱	核定金額	中央已撥補助款		累計分配數	截至本月止累計執行數			本府配合款	執行狀況說明
		累計實收數	占中央核定補助款%		註 金額	占累計分配數%	占中央已撥補助款%		
其餘部分	**7,465,154**	**6,830,391**	**91.50**	**6,290,123**	**6,182,366**	**98.29**	**90.51**	**10,513,147**	
(1)市政府主管	31,149	26,063	83.67	13,531	12,638	93.40	48.49	14,125	法規委員會： 本府100年5月9日府授財於字第10001291602號函及100年8月2日府授財於字第10002344102號函撥付100年度第1-2季菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費額度為40萬元，除截至100年10月31日止已執行20萬7,864元外，其餘19萬2,136元於11月繼續執行。
秘書處	6,275	1,590	25.34	1,590	1,590	100.00	100.00	6,275	原住民事務委員會： (1)100年度都市原住民族發展計畫係依各項計畫項目時程執行。 (2)100年度臺北市中低收入戶原住民建購、修繕住宅補助係依申請案件執行。
法規委員會	-	-	-	208	208	100.00	-	-	中山區公所： 內政部補助獎勵績優之鄉鎮市區調解委員會計畫，尚未執行。
原住民事務委員會	24,499	24,098	98.36	11,701	10,768	92.03	44.68	7,850	中正區公所： 調解委員會調解獎勵金已於7月收款，尚未執行。
中山區公所	25	25	100.00	-	-	-	-	-	大同區公所： 內政部補助獎勵績優之鄉鎮市(區)調解委員會補助款金額3萬7,069元，於7月21日撥入。
中正區公所	38	38	100.00	-	-	-	-	-	萬華區公所： 內政部補助獎勵績優之鄉鎮市(區)調解委員會計畫，尚未執行。
大同區公所	37	37	100.00	-	12	-	32.43	-	南港區公所： 內政部補助獎勵績優之鄉鎮市區調解委員會，小額採購已由零用金支付，尚未辦理撥還作業。
萬華區公所	40	40	100.00	-	-	-	-	-	信義區公所： 內政部獎勵績優之鄉鎮市(區)調解委員經費4萬4,405元，於7月21日核撥，俟議會審議後方予執行。
南港區公所	24	24	100.00	17	17	100.00	70.83	-	松山區公所： 內政部補助獎勵績優之鄉鎮市區調解委員會計畫，本月依計畫支用電話費等項目。
信義區公所	44	44	100.00	-	-	-	-	-	北投區公所： 內政部補助獎勵績優之鄉鎮市區調解委員會計畫，民政局於7月22日撥入2萬2,224元。
大安區公所	28	28	100.00		28	-	100.00	-	士林區公所： 內政部補助獎勵績優之鄉鎮市區調解委員會計畫，尚未執行。
松山區公所	18	18	100.00	9	9	100.00	50.00	-	文山區公所： 內政部補助獎勵績優之鄉鎮市區調解委員會計畫，本補助款於7月底收訖，預計於下半年度執行完畢。
北投區公所	22	22	100.00	-	-	-	-	-	內湖區公所： 99年調解委員會調解獎勵金案，於100年7月22日收到內政部核發中央補助款，現正辦理中。
士林區公所	22	22	100.00	-	-	-	-	-	
文山區公所	35	35	100.00	-	-	-	-	-	
內湖區公所	42	42	100.00	6	6	100.00	14.29	-	

中央各機關補助款執行情形表

表4之1 〈其餘部分〉　　100年1月1日至100年10月31日　　單位：新臺幣千元

機關名稱	核定金額	中央已撥補助款		累計分配數	截至本月止累計執行數			本府配合款	執行狀況說明
		累計實收數	占中央核定補助款%		註 金額	占累計分配數%	占中央已撥補助款%		
(2)民政局主管	25,127	20,478	81.50	3,252	3,252	100.00	15.88	-	民政局：
民政局	25,127	20,478	81.50	3,252	3,252	100.00	15.88	-	100年度村里集會所活動中心興建及修繕補助計畫於100年1月20經內政部核定2,190萬元，截至10月26日收到第1期補助款1,725萬253元。
(3)財政局主管	7,653	6,387	83.46	109	109.00	100.00	1.71	-	財政局： 菸品健康捐：因
財政局	7,653	6,387	83.46	109	109.00	100.00	1.71	-	1.財政部撥付本府100年第1季219萬7,170元、第2季199萬7,427元、第3季219萬2,414元菸品健康捐共計638萬7,011元，是項經費列入100年度追加歲入、歲出預算，其中480萬元係由本府警察局等相關局處執行，並由前揭各局處辦理歲出追加預算。 2.前開經費中私劣菸品宣導費用6,714元，查緝車輛維護費7,500元(行車紀錄器3,750元x2)，預計於11月付款，另部分經費係先由99年度保留款支應，致本案執行率截至10月底止未達80%。
(4)教育局主管	1,426,872	1,383,543	96.96	1,030,180	1,021,558	99.16	73.84	177,655	教育局: 100(1)高中及五年制專校前三年學生學費補助、100(1)實用技能學程開班經費、100(1)高職優質化輔助方案經資門補助經費、100(1)立案私立幼稚園(托兒所.機構)獎勵招收身心障礙幼兒及核發身心障礙幼兒教育補助經費、100年度資訊教育推動細部計畫-資訊教學設備經費、100年度公立國中小校舍防水隔熱補助經費等案，於10月底撥入，尚待分配各校執行。 圖書館: 100年度閱讀環境與設備升級實施計畫:本計畫原訂執行期間100年5月至100年12月止，分為閱讀環境及設備升級兩部份。其中設備升級部分，目前已完成各館設備需求調查，預計9月5月簽陳並奉核後，接續辦理採購事宜；閱讀環境部分，目前尚在辦理圖說審查事宜，俟委員核可後，辦理室裝執照申請與工程發包事宜，預定於12月底前完成工程發包及開工，預計於101年4月結案。目前依計畫持續進行中。 動物園: 科普活動：認識科學-全國「動物園科學家先修班」原訂研習計畫時程適逢國高中生開學期間及期中考,為配合國高中學生最適參加本研習之時間,預計調整至期中考後或寒假期間辦理。
教育局	1,308,461	1,271,646	97.19	922,966	922,930	100.00	72.58	-	
臺北市立圖書館	21,335	16,675	78.16	12,152	11,785	96.98	70.67	12,843	
臺北市家庭教育中心	776	776	100.00	776	776	100.00	100.00	-	
臺北市體育處	95,360	93,785	98.35	93,785	85,747	91.43	91.43	164,812	
臺北市立動物園	940	661	70.32	501	320	63.87	48.41	-	
(5)產業發展局主管	169,949	50,329	29.61	50,329	41,874	83.20	83.20	1,280	產業發展局： 1.辦理地方發展計畫252萬6,600元係經濟部於9月初撥付，依與執行廠商約定，須俟經濟部撥付剩餘款項，且無待辦事項後方能撥付廠商，預計於12月完成撥款。 2.地下水管制區縣市政府違法水井處置實施等計畫，依各中央補助機關計畫時程辦理核銷。 動保處： 1.臺北市野生動植物保育及教育宣導計畫於3月22日始收到部分補助款，將依計畫實際辦理情形按月核銷。 2.家禽流行性感冒防疫計畫經費主要為禽流感等與家禽相關疾病之疫情調查等採樣送檢、講習會議所需經費，暨購買防疫工作服與用品等，將依計畫實際辦理情形按月核銷。 3.辦理飼料登記證核發及管理計畫於3月31日始收到補助款，將依計畫實際辦理情形按月核銷。 大地工程處: 1.依計畫執行中，持續辦理山坡地巡查維護作業並月支付計畫人員薪資及保險等費用。 2.本案俟完成契約簽訂後依交通部觀光局補助要點申請撥款事宜。
產業發展局	29,489	16,597	56.28	16,597	12,833	77.32	77.32	-	
動物保護處	7,063	5,863	83.01	5,863	3,495	59.61	59.61	30	
大地工程處	25,772	10,774	41.81	10,774	8,180	75.92	75.92	-	
商業處	5,000	-	-	-	271	-	-	1,250	
市場處	102,625	17,095	16.66	17,095	17,095	100.00	100.00	-	

中央各機關補助款執行情形表

表4之1 〈其餘部分〉　　100年1月1日至100年10月31日　　單位：新臺幣千元

機關名稱	核定金額	中央已撥補助款		累計分配數	截至本月止累計執行數			本府配合款	執行狀況說明
		累計實收數	占中央核定補助款%		註 金額	占累計分配數%	占中央已撥補助款%		
(6)工務局主管	241,510	160,524	66.47	52,700	572	1.09	0.36	214,885	公園路燈工程管理處： 「高效率道路照明燈具示範計畫」，本案已規劃設計「100年度高效率道路照明燈具示範計畫LED路燈換裝工程」並於100年8月30日開標，因標價過低保留決標，已於9月7日決標，9月21日開工，10月20日竣工，俟驗收合格後請款結案，依補助作業要點規定俟完工驗收結算後檢具文件申請撥付補助款，因未及辦理100年度追加預算，已轉列101年度追加預算辦理。 衛生下水道工程處： 1.內政部營建署「中央振興經濟擴大公共建設投資計畫-臺北市污水下水道用戶排水設備工程」，補助款於100年5月31日撥入，因本局衛工處轉正所需資料整理費時，致10月未及轉正應分攤金額，暫無執行數。 2.行政院公共工程委員會「100年度機關辦理促進民間參與公共建設案件前置作業費用第1批核定補助案」辦理臺北市民生污水處理廠土地活化開發BOT案可行性評估，補助款尚未撥入。 3.內政部營建署「中央振興經濟擴大公共建設投資計畫」-龍形隧道繞流管工程，土建標尾款待逾期罰款疑義釐清後辦理撥款。本局衛工處另著手辦理新增子項-龍形隧道繞流管工程(緊急發電機工程含附屬設備及基礎工程)規劃設計工作，已於100年8月31日決標，並於100年9月21日開工，目前刻正辦理前置作業中。 4.內政部營建署「中央振興經濟擴大公共建設投資計畫」-迪化污水處理廠功能提升工程，本計畫案計分4標案辦理，其中第4標案已於100年9月8日決標，並已於9月9日開工，目前辦理施工計畫書、設備規格送審中。 5.內政部營建署「中央振興經濟擴大公共建設投資計畫」-迪化抽水站增設緊急發電機工程，已於100年8月4日報准開工，將督促承商積極辦理後續相關開工前準備事宜。
公園路燈工程管理處	5,000	-	-	-	-	-	-	-	
衛生下水道工程處	236,510	160,524	67.87	52,700	572	1.09	0.36	214,885	6.內政部營建署「中央振興經濟擴大公共建設投資計畫」-特一幹線與北市放流管之緊急溢流工程，經設計顧問公司評估後，本工程對系統助益有限，無建置需求，經新北市政府及內政部營建署於100年5月26日回復同意本處減作(保留規設費，其餘整體預算已由內政部營建署檢討調整)。 7.內政部營建署「中央振興經濟擴大公共建設投資計畫」-八里污水處理廠增設緊急溢流管線工程，本案施工地點位處十三行文化遺址，尚需經「文化資產保護」相關作業完成後賡續辦理標辦作業。 8.內政部營建署「中央振興經濟擴大公共建設投資計畫」-緊急應變決策支援系統擴建工程，於100年6月29日開工，施工前置作業陸續辦理中，將依後續期程請領相關補助費用，目前辦理污水人孔蓋會勘及設計澄清事宜。 9.內政部營建署「中央振興經濟擴大公共建設投資計畫」-機動式緊急繞(溢)流工程，本案新增子項機動式緊急繞(溢)流工程-防汛期間裝置工程經檢討後已無購置需求(經濟部水利署北區水資源局無償提供使用)，相關節餘款已由營建內政部署重新檢討調整。
(7)交通局主管	66,330	16,451	24.80	10,801	10,613	98.26	64.51	19,904	交通局： 1.100年度道路交通秩序與交通安全改進方案-交通部於100年10月19日撥入之補助款其中37萬元俟承商開立發票即辦理付款。 2.100年度全國道路交通安全研討會-事故防制突破措施與願景-本案業於8月10日辦理研討會，於9月29日辦理驗收，10月18日函請交通部撥付50%餘款，俟交通部撥入餘款後即辦理付款。
交通局	4,407	2,646	60.04	1,492	1,440	96.51	54.42	2,375	
監理處	1,623	1,623	100.00	1,623	1,487	91.62	91.62	-	

中央各機關補助款執行情形表

表4之1 〈其餘部分〉　　100年1月1日至100年10月31日　　單位：新臺幣千元

機關名稱	核定金額	中央已撥補助款		累計分配數	截至本月止累計執行數			本府配合款	執行狀況說明
		累計實收數	占中央核定補助款%		註 金額	占累計分配數%	占中央已撥補助款%		
交工處	11,840	7,380	62.33	6,216	6,216	100.00	84.23	1,940	公運處： 1.智慧臺灣-交通管理與資訊服務系統建置與推廣計畫-聰明公車-俟本案完成各項工作內容及系統設計及開發後付款，本案預計於101年1月完成期中系統開發及驗收，2月撥款。 2.配合公路客運車輛移撥管轄辦理先進大眾運輸系統建置-廠商於100年10月14日函報完工，預計11月辦理驗收，並於12月撥款。
公運處	48,460	4,802	9.91	1,470	1,470	100.00	30.61	15,589	
(8)社會局主管	380,973	377,436	99.07	277,807	274,027	98.64	72.60	35,875	社會局： 1.因應社會救助法修正增加低收入戶、各項中低收入福利身分對地方政府補助經費案，待執行數2,615萬7,000元，款項於100年9月20日始撥入，補助經費將依計畫期程辦理。 2.補助中低收入老人裝製假牙實施計畫，截至10月底待執行數543萬7,325元，因假牙裝置所需時間較長及醫療院所未及時檢送資料請款，致市民申請核准後無法即時撥款。 3.保母托育管理與托育補助實施計畫，核定補助4,500萬元已如數收迄，待執行數942萬1,500元，現已撥付申請案1至9月份補助款，預計100年12月底執行完竣。 4.5歲幼兒教育計畫，待執行數3,278萬5,000元，目前陸續受理案件審核個案資料，預計12月底前執行完竣。 5.其餘待執行數2,691萬6,362元，依內政部補助作業要點規定，俟辦理完竣後始檢據核銷，現均依申請計畫期程辦理中。 家庭暴力暨性侵害防治中心： 家庭暴力及性侵害防治社工人力經費案，係以支付用人費用為主，待執行數233萬8,125元，相關人員薪資已由該中心相關預算先行暫付，目前已完成1-8月經費轉正程序，9至10月人力薪資分攤款尚待另行造冊辦理經費轉正。
社會局	375,001	371,464	99.06	274,041	270,747	98.80	72.89	27,518	
家庭暴力暨性侵害防治中心	5,972	5,972	100.00	3,766	3,280	87.10	54.92	8,357	
(9)勞工局主管	4,010,000	4,010,000	100.00	4,010,000	4,010,000	100.00	100.00	8,901,250	勞工局： 因勞委會及衛生署100年勞、健保爭議款補助預算分別僅編列16億元及24.1億元，故本府於相對撥付原則下，歲出預算僅能執行勞保32億元及健保48.2億元，剩餘未執行之部分計97.825億元；另歲入預算計有48.9125億元中央未補助，依相對撥付原則將前開歲入歲出預算款項辦理保留至101年執行。
勞工局	4,010,000	4,010,000	100.00	4,010,000	4,010,000	100.00	100.00	8,901,250	
(10)警察局主管	11,638	4,590	39.44	1,283	1,253	97.66	27.30	-	警察局： 內政部警政署補助本市570萬元辦理100年度「加強推動社區安全e化聯防機制-錄影監視系統整合計畫」增設補光燈(100年1月25日警署保字第1000071457號函及100年5月10日警署保字第1000112804號函核定)，本項補助與中央對直轄市及縣市政府一般性補助款指定辦理施政項目「建置重要路口監視系統」合併執行，共計3,570萬元，第1期經費計新臺幣171萬元於100年7月19日依警署保字第1000136738號函同意撥付，第2期經費計新臺幣228萬元於100年9月7日依警署保字第1000161069號函同意撥付，截至10月底累計實收399萬元。本案已完成議價、決標程序並於100年7月11日簽約，承商業依約自100年8月9日進場施作，於100年9月21日完成安裝作業，100年9月30日完成影像調校作業，符合100年10月11日前完成1,840具補光燈製作，並完成1,840套鄰里攝影機改裝及補光燈之安裝、調校之契約規定履約期限，已於100年10月31日辦理驗收審查程序。
警察局	5,700	3,990	70.00	139	139	100.00	3.48	-	
交通警察大隊	5,938	600	10.10	600	570	95.00	95.00	-	

中央各機關補助款執行情形表

表4之1 〈其餘部分〉　　100年1月1日至100年10月31日　　單位：新臺幣千元

機關名稱	核定金額	中央已撥補助款		累計分配數	截至本月止累計執行數			本府配合款	執行狀況說明
		累計實收數	占中央核定補助款%		註 金額	占累計分配數%	占中央已撥補助款%		
刑警警察大隊	-	-	-	544	544	100.00	-	-	刑事警察大隊： 100年度菸品健康福利捐由財政局統收，其中本局刑事警察大隊獲分配私劣菸品查緝經費120萬元(100年1月6日府授財菸字第09904444800號函核定)，第1季經費於100年5月9日依府授財菸字第10001291601號函同意墊付30萬元墊，第2季經費於100年8月2日依府授財菸字第10002344101號函同意墊付30萬元墊，已實際支用6月份查緝私劣菸品材料費10萬200元、8-10月份查緝私劣菸品加班費14萬4,108元以及9月份查緝私劣菸品一般事務費30萬元。
(11)衛生局主管	46,444	45,329	97.60	30,689	25,478	83.02	56.21	-	衛生局： 1.臺北區醫療區域輔導與資源整合計畫： 案內計畫預定於100年11月12日假信義新光三越香堤大道廣場舉行「100年度臺北健康城市週暨臺北醫療區域病人安全週」活動，相關活動經費約49萬8,330元，目前正積極與合作廠商聯繫、規劃中，預於11月份完成核銷作業，本計劃執行率將可達95%以上。 2.能力試驗檢體之配製(六) 「飲料中咖啡因之能力試驗配製」、「食品中孔雀綠及其代謝物之能力試驗配製」及「食品中黃麴毒素之能力試驗配製」10月底前配製發送給測試實驗室，全案正依契約期程執行中，預計12月30日年度執行率可達90%。 3.能力試驗檢體之配製(一) 「中藥摻加西藥之能力試驗配製」、「食品中三聚氰胺之能力試驗配製」已於8月底完成計畫，另「包裝飲用水中重金屬之能力試驗配製」期末成果報告於100年10月28日完成，近期內將可將本計劃結案。預計年度執行率可達90%以上。 4.地方毒品危害中心100年度藥癮者追蹤輔導補助計畫： 由於薪資發放係下月核算前月，故至本月經費執行數為36萬2,003元整，預估年底經費執行率可達85%以上。 5.地方毒品危害中心100年度戒毒成功專線計畫： 由於薪資發放係下月核算前月，故至本月經費執行數為57萬2,932元整，預估年底經費執行率可達90%以上。 6.菸害防制工作計畫： （1）本計畫自100年1月1日至100年10月31日止，目前刻正積極辦理中，預計執行率將達90.44%。 （2）另持續執行菸害防制執法稽查輔導計畫、戒菸服務計畫、青少年菸害防制計畫、無菸環境營造等子計畫；各項委託案（戒菸班、青少年吸菸行為調查、醫事人員教育訓練、電話戒菸諮詢服務、戒菸服務、公車車體行銷、網路平台建置、青少年宣導教材、推動無菸環境民意調查、國高中職生吸菸行為問卷調查等計畫）均已辦理採購，依規定於100年底前完成核銷，預定年度執行率可達95%以上。 7.衛生保健工作計畫： （1）本計畫自100年1月1日至100年10月31日止，目前刻正積極辦理中，預計執行率將達84.80%。 （2）部分子計畫委託12區健康服務中心執行辦理，將依季或年底辦理核銷；子計畫中共完成7案委託專業單位辦理，將依規定辦理核銷，預計年底執行率可達90%以上。 8.菸害防制相關癌症篩檢（含拒嚼檳榔）人力計畫工作計畫： （1）本計畫自100年1月1日至10月31日止，已核銷金額計276萬5,929元整(含薪資及加班費)，目前刻正積極辦理中，預計執行率將達79.10%。。 （2）本計畫之第2期款新臺幣174萬9,952元，甫於100年7月22日撥入保管款專戶，目前正依計畫積極執行，預估年底經費執行率可達90%以上。
衛生局	46,444	45,329	97.60	30,689	25,478	83.02	56.21	-	

中央各機關補助款執行情形表

表4之1 〈其餘部分〉　　100年1月1日至100年10月31日　　單位：新臺幣千元

機關名稱	核定金額	中央已撥補助款		累計分配數	截至本月止累計執行數			本府配合款	執行狀況說明
		累計實收數	占中央核定補助款%		註 金額	占累計分配數%	占中央已撥補助款%		
									9.經濟弱勢家庭就醫補助方案： （1）本案係補助萬芳醫院及關渡醫院辦理貧困病患醫療補助，執行期間為100年1月1日至100年12月15日，行政院衛生署業於100年6月13日撥款予，於100年6月20日通知萬芳醫院、關渡醫院檢據請款，目前已完成萬芳醫院撥款事宜，並刻正辦理關渡醫院撥款事宜。 （2）關渡醫院表示該院近幾個月佔床率較低，影響覺察可能有需求的個案來源，該院將持續加強宣導及評估有需求之個案。 （3）本補助計畫有「補助對象」、「補助項目」之限制，如不符合案內補助對象資格者，即無法申請補助。萬芳醫院、關渡醫院持續加強宣導，如有需補助之個案符合本案補助對象資格者優先運用「公益彩券補助款」，並依規申請與核銷，以完成本案之預定執行目標。 （4）2家醫院正依案辦理中(關渡醫院100年首度承辦)，預計執行率70%，刻正戮力執行，並依規定於100年底辦理核銷。
(12)環境保護局主管	76,723	38,984	50.81	28,554	25,741	90.15	66.03	3,411	環境保護局： 1.營造永續優質環境衛生計畫之「營造優質環保示範區」-南港區：經常門已撥40萬元予區公所，刻正執行中，並於11月初辦理撥款作業(160萬元)。 2.100年一般性促進就業措施—資源回收計畫：本計畫於2月24日核定補助撥款，原已於6月1日進用5名，但其中1名於8月2日離職，故另於9月2日補足該名以維持環保署核定之補助人數。薪資多於次月中發放。本計畫預計於12月底結束。
環境保護局	76,723	38,984	50.81	28,554	25,741	90.15	66.03	3,411	
(13)都市發展局主管	174,098	161,184	92.58	75,243	77,678	103.24	48.19	18,328	都市發展局： 1.99年度「整合住宅補貼資源實施方案」租金補貼-第1期增撥戶及第2期經費： 內政部營建署核撥第1期增撥戶經費及第2期經費共計1億987萬9,200元，其補助係逐月申請後，陸續核撥至每申請戶受領12個月止，故截至100年10月底之執行率53.51%。 2.99年度「青年安心成家方案」租金補貼-第一次公告(第三期經費)： 內政部營建署核撥第三期經費1,043萬2,800元，其補助係逐月申請後，陸續核撥至每申請戶受領24個月止，因前二期經費尚有賸餘，故本項經費尚未分配支用。 3.99年度青年安心成家租金補貼(第2次公告)： 內政部營建署於100年1月核撥第1及第2期經費844萬5,600元，其補助係逐月申請後，陸續核撥至每申請戶受領24個月止，100年3月為首次核撥，故截至100年10月底之執行率43.82%。 4.100年度青年安心成家租金補貼： 內政部營建署核撥第1期經費1,095萬1,200元，其補助係逐月申請後，陸續核撥至每申請戶受領24個月止，因100年6月為首次核撥，故截至100年10月底之執行率54.44%。 5.內政部營建署於100年8月核撥101年度住宅補貼短期促進就業人員第三季經費47萬2,670元，其補助係逐季申請，故第三季截至100年8月底之執行率55.71%。 都市更新處： 內政部營建署辦理「內湖區成美橋以西及基隆河兩岸地區更新計畫案」，本案已於100年6月17日決標，金額6,45萬元，已支付契約金額64萬5,000元(第1期款-工作計畫書審查同意後核付10%)，100年9月2日期初簡報審核未通過，委辦單位於9月30日檢送修正後期初簡報，於10月13日辦理第2次期初審查會議並通過，故執行進度落後。
都市發展局	157,773	151,723	96.17	70,635	70,635	100.00	46.56	7,348	
都市更新處	10,000	4,178	41.78	4,608	3,015	65.43	72.16	10,000	

中央各機關補助款執行情形表

表4之1 〈其餘部分〉　　100年1月1日至100年10月31日　　單位：新臺幣千元

機關名稱	核定金額	中央已撥補助款		累計分配數	截至本月止累計執行數			本府配合款	執行狀況說明
		累計實收數	占中央核定補助款%		註 金額	占累計分配數%	占中央已撥補助款%		
建築管理處	6,325	5,283	83.53	-	4,028	-	76.24	980	建築管理處： (1)內政部營建署辦理「100年度推動及建立綠建築審核及抽查制度計畫」，本案補助款係屬100年度追加預算，已於100年9月8月辦理簽約完成，刻正依約執行，履約期限至101年5月31日止。 (2)內政部營建署辦理「建築物實施耐震能力評估及補強方案」，本案補助款係屬100年度追加預算，因該項經費係行政業務費及出席費等，廠商已依約執行完竣，刻正簽辦核銷作業，預計11月即依實辦理經費請領事宜。
(14)文化局主管	177,402	18,561	10.46	170,148	164,833	96.88	888.06	18,034	文化局： 1.100年度輔導直轄市及縣市政府與民間推動文化資產保存維護計畫：本案業於100年10月24日通過期末審查會議，預計11月24日提送成果報告，12月31日前辦理驗收並撥款。 2.「100年度蔣中正宋美齡士林官邸（官舍、招待所）開館營運計畫」、「文化資產專責機構籌設計畫」及「中華民國建國一百年跨年慶典－2010臺北國際花卉博覽會」之累計執行數超過中央已撥補助款之部分，係依「各級地方政府墊付款處理要點」，由市庫先行墊付。 美術館： 「第54屆威尼斯國暨美術雙年展」：依「各級地方政府墊付款處理要點」，機關得先行墊付執行計畫內容。本案已全數採購完成，並陸續辦理驗收付款事宜。
文化局	174,102	16,011	9.20	167,465	162,150	96.83	1,012.74	18,034	
美術館	3,300	2,550	77.27	2,683	2,683	100.00	105.22	-	
(15)消防局主管	2,052	2,052	100.00	2,052	2,052	100.00	100.00	-	
消防局	2,052	2,052	100.00	2,052	2,052	100.00	100.00	-	
(16)翡管局主管	300	300	100.00	16	16	100.00	5.33	-	翡管局： 本補助款30萬元係環保署補助該局辦理「翡翠水庫環境教育工作推展計畫」，其中網頁設計製作費8萬8,000元已招商設計建置；「編製設計水庫生態環境教育教材費」8萬6,000元已招商編製設計；翡翠水庫區翡翠樹蛙生態資源調查8萬8,000元已委託財團法人臺北動物園保育教育基金會辦理，惟該契約履約期限為100年12月23日，付款方式為契約完成後1次付款。
翡管局	300	300	100.00	16	16	100.00	5.33	-	
(17)觀光傳播局主管	51,592	7,392	14.33	48,893	29,942	61.24	405.06	-	觀光傳播局： 交通部觀光局補助： 1.臺北市旅遊服中心營運管理計畫補助款主要支出項目為補助9-12月管理人員及旅遊諮詢員薪資及其他營運項目（場租、電信費、水電費、設備維護費），執行進度仍在預定期程，並無執行落後之情況。 2.補助本局4,720萬元辦理「競爭型國際觀光魅力據點示範計畫」之「孔廟歷史城區觀光再生計畫」： 辦理孔廟創意服務業務：本項共計11項子計畫，其中辦理 (1)保生文化祭活動1,300萬元：本案已陳府核示可不列入執行率檢討。 (2)定時展演及體驗活動820萬元：委託孔廟管理委員會辦理，因之前辦理計畫變更向中央報核審查作業耗時，致契約變更尚未確定前，暫無法依原約進行驗收付款。 (3)儒學文化體驗活動200萬元：委託孔廟管理委員會辦理，業已辦理驗收，全案已完成結案及核銷作業。 (4)辦理六藝體驗學習活動300萬元：委託孔廟管理委員會辦理，因製作物中多語版本審查過程繁瑣，有關期末階段應執行之教育訓練及相關驗收作業，經孔廟管理委員會延後至8月底結案。刻正辦理第4期款核銷作業。 (5)辦理孔廟情境劇或行動劇200萬3,906元：委託孔廟管理委員會辦理，已辦理驗收，刻正進行請款核銷作業。
觀光傳播局	51,592	7,392	14.33	48,893	29,942	61.24	405.06	-	

中央各機關補助款執行情形表

表4之1 〈其餘部分〉

100年1月1日至100年10月31日

單位：新臺幣千元

機關名稱	核定金額	中央已撥補助款		累計分配數	截至本月止累計執行數			本府配合款	執行狀況說明
		累計實收數	占中央核定補助款%		註 金額	占累計分配數%	占中央已撥補助款%		
(18)地政處主管	6,588	3,788	57.50	2,304	2,304	100.00	60.82	6,000	1.地籍清理實施計畫：本補助款共計181萬3,000元，分2期撥付，第1期經費90萬7,000元及第2期經費90萬6,000元，內政部分別於100年3月15日及100年6月9日撥入帳戶，已開始進行相關作業(歲入181萬3,000元統一編列於地政處，歲出29萬1,000元編列於地政處，餘152萬2,000元編列於民政局及各地政事務所)。 2.地政服務即時通計畫：本補助款197萬5,000元，內政部於100年3月20日撥付入庫，已按規定積極辦理（歲入197萬5,000元統一編列於地政處，歲出125萬5,000元編列於地政處，餘72萬元編列於各地政事務所，另本府配合款599萬9,916元係地政歷史e化掃描建檔費用，編列於各地政事務所）。
地政處	6,588	3,788	57.50	227	227	100.00	5.99	-	
松山地政事務所		-	-	360	360	100.00	9.50	1,138	
大安地政事務所		-	-	314	314	100.00	8.29	914	
中山地政事務所		-	-	389	389	100.00	10.27	1,000	
古亭地政事務所		-	-	360	360	100.00	9.50	1,000	
建成地政事務所		-	-	281	281	100.00	7.42	906	
士林地政事務所		-	-	373	373	100.00	9.85	1,042	
(19)兵役處主管	46,593	46,593	100.00	46,193	42,387	91.76	90.97	-	
兵役處	46,593	46,593	100.00	46,193	42,387	91.76	90.97	-	
(20)臺北自來水事業處主管	512,161	450,407	87.94	436,039	436,039	100.00	96.81	1,102,400	
臺北自來水事業處	512,161	450,407	87.94	436,039	436,039	100.00	96.81	1,102,400	

註：累計執行數含實際支用數、應付未付數及節餘數。

臺北市政府各機關接受中央各部會補助款執行情形彙總表(以前年度)

表5　　100年1月1日至100年10月31日　　單位：新臺幣千元

機　關　名　稱	中央補助款（保留實收數）	截至本月底累計執行數		本府配合款
		金　額	占中央補助款%	
總　　計	註 **819,749**	註 **752,572**	**91.81**	**13,441**
1.市政府主管	1,416	1,416	100.00	-
2.民政局主管	35,331	35,331	100.00	-
3.教育局主管	203,760	187,613	92.08	2,829
4.產業發展局主管	71,325	57,994	81.31	-
5.交通局主管	206,607	194,270	94.03	-
6.社會局主管	13,670	13,670	100.00	-
7.環境保護局主管	29,218	20,556	70.35 *	10,612
8.都市發展局主管	258,422	241,722	93.54	-

註：1.各局處之執行狀況詳表5之1。

2.累計執行數占中央補助款之比率低於80%者，註"*"。

中央各機關補助款執行情形表(以前年度)

表5之1　　100年1月1日至100年10月31日　　單位：新臺幣千元

機關名稱	中央補助款(保留數總額)	截至本月止累計執行數		本府配合款	執行狀況說明
		註 金額	占中央補助款%		
總計	**819,749**	**752,572**	**91.81**	**13,441**	
1.市政府主管	1,416	1,416	100.00	-	
原住民事務委員會	1,416	1,416	100.00	-	
2.民政局主管	35,331	35,331	100.00	-	
民政局	35,331	35,331	100.00	-	
3.教育局主管	203,760	187,613	92.08	2,829	
教育局	201,079	184,932	91.97	-	
體育處	1,841	1,841	100.00	2,829	
市立動物園	840	840	100.00	-	
4.產業發展局主管	71,325	57,994	81.31	-	
產業發展局	69,825	56,654	81.14	-	
市場處	1,500	1,340	89.33	-	
5.交通局主管	206,607	194,270	94.03	-	
交通管制工程處	9,510	9,510	100.00	-	
公共運輸處	197,097	184,760	93.74	-	

中央各機關補助款執行情形表(以前年度)

表5之1　　100年1月1日至100年10月31日　　單位：新臺幣千元

機關名稱	中央補助款(保留數總額)	截至本月止累計執行數		本府配合款	執行狀況說明
		註 金額	占中央補助款%		
6.社會局主管	13,670	13,670	100.00	-	
社會局	13,670	13,670	100.00	-	
7.環境保護局主管	29,218	20,556	70.35	10,612	環境保護局： 1.99年度柴油車動力暨排煙檢測及油品檢測計畫：本計畫為99年度延續性計畫，於100年10月3日辦理書面驗收作業，驗收結果：驗收合格，並於11月初辦理撥款作業。
環境保護局	29,218	20,556	70.35	10,612	
8.都市發展局主管	258,422	241,722	93.54	-	
都市發展局	258,422	241,722	93.54	-	

註：累計執行數含實際支用數、應付未付數及節餘數。