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實際數
%

科              目

本      月      份

預算數實際數
比較增減

金額 %

本年度截至本月份累計數

預算數
比較增減

金額

本年度
法定預算數

中華民國110年6月份

42902-1

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位:新臺幣元

基金來源、用途及餘絀表

基金來源 7,388,758,000 55,538,00081,867,077 26,329,077 47.41 3,208,554,0002,698,051,374 -510,502,626 -15.91

債務收入 1,471,658,000 -- - -- -- - --

舉借債務收入 1,459,978,000 -- - -- -- - --

債務付息收入 11,680,000 -- - -- -- - --

政府撥入收入 5,917,100,000 55,538,00081,867,077 26,329,077 47.41 3,208,554,0002,698,051,374 -510,502,626 -15.91

公庫撥款收入 2,528,862,000 -- - -- 2,528,862,0002,528,862,000 0 0.00

政府其他撥入收入 3,388,238,000 55,538,00081,867,077 26,329,077 47.41 679,692,000169,189,374 -510,502,626 -75.11

基金用途 7,388,758,000 275,320,495229,425,693 -45,894,802 -16.67 1,225,876,463687,502,309 -538,374,154 -43.92

環狀線北環段及南環段路網建設計畫 7,326,588,000 258,836,545229,425,693 -29,410,852 -11.36 1,189,877,513670,896,249 -518,981,264 -43.62

購建固定資產 7,326,588,000 258,836,545229,425,693 -29,410,852 -11.36 1,189,877,513670,896,249 -518,981,264 -43.62

其他 - -- - -- -- - --

環狀線東環段路網建設計畫 50,490,000 16,483,950- -16,483,950 -- 35,998,95016,606,060 -19,392,890 -53.87

購建固定資產 50,490,000 16,483,950- -16,483,950 -- 35,998,95016,606,060 -19,392,890 -53.87

其他 - -- - -- -- - --

償還長期債務計畫 11,680,000 -- - -- -- - --

本期賸餘(短絀) - -219,782,495-147,558,616 72,223,879 -- 1,982,677,5372,010,549,065 27,871,528 1.41

期初基金餘額 16,000 2,202,476,0322,285,093,967 82,617,935 3.75 16,000126,986,286 126,970,286 793,564.29



實際數
%

科              目

本      月      份

預算數實際數
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金額 %

本年度截至本月份累計數

預算數
比較增減

金額

本年度
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中華民國110年6月份

42902-2

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位:新臺幣元

基金來源、用途及餘絀表

解繳公庫 - -- - -- -- - --

期末基金餘額 16,000 1,982,693,5372,137,535,351 154,841,814 7.81 1,982,693,5372,137,535,351 154,841,814 7.81

製表 覆核



中華民國110年6月份

基金來源、用途及餘絀表附表

臺北市大眾捷運系統建設基金
42902-3

1.政府其他撥入收入分配數係依業務單位所提現金需求數提列，交通部及新北市依實際執行進度撥款，截至6月底交通部已撥入125,547,552元，新北市已撥入43,641,822元，另6月10日
申撥土地款3億8,509萬917元及6月17日申撥工程費4,749萬7,527元，新北市預計於7月撥入。
2.環狀線北環段及南環段路網建設計畫執行落後原因：
(1)購地及拆遷補償Y19B站土地價購暨地上物拆遷補償協議會已於110年4月29日舉辦，並請土地所有權人於110年5月28日前回覆意願調查表，經統計後已於110年6月11日函請部分同意
協議價購之土地所有權人於110年6月28日來局辦理土地所有權移轉契約簽約事宜，俟土地所有權移轉登記完成並點交後，即可撥付相關價款約385,090,917元，已函請新北市政府配合
辦理撥款作業，以利預算執行。另Y26站設定地上權協議會已於110年5月12日舉辦，並請土地所有權人於110年6月18日前回覆意願調查表，經統計後刻正簽核設定地上權簽約事宜，
預計110年7月12日辦理設定地上權契約簽約，俟土地地上權登記完成並點交後，即可撥付相關價款約226,990,512元。
(2)捷運系統工程一工處係CF680A管線遷移費係預付費用，俟遷移完成方得辦理轉正，另用人費用因實際晉用較預估員額為少，致預算落後。二工處係南環污管遷移先期工程CF671A
標前因危評計畫審查尚未通過(於110年4月23日審定，補件方可通過)致工作無法全面展開，影響現場施工作業約2個月，故5及6月份分配數約1,000萬元無法執行，致預算執行落後，丁
類危評計畫於5月27日通過，即全面展開工作，提升預算執行率，後續將督促廠商加緊趕工，並加速計價程序，期能於7月份達預算執行達90%之目標。南環段主體工程目前辦理招標
作業，若於第3季順利招標完成，並於第4季工程順利開工，預估至年底可執行工程(土木及軌道)預付款及計價款約9億3,300萬元。
3.環狀線東環段路網建設計畫執行落後原因：
落後原因係DF118標因地質調查及分析工作廠商依本局審查意見，現場需補鑽三孔作業調查，事項工作成果業獲本局110年6月28日審查評定為A等級「接受」後計價作業中；基本設
計期末送審文件本局原訂110年5月19日召開審查議會，因防疫期間，展延至110年6月28日採視訊會議方式辦理，目前廠商依審查會意見刻修正中，因此依契約規定未符合計價條件，
故無法辦理計價作業。請廠商依各單位意見，儘速完成基本設計期末送審之修正文件過局複審，俟本局審查評定為A等級，將儘速辦理計價事宜。



42902.4

臺北市大眾捷運条統建設基金

主要業務計晝執行明�表
中華民國110年6月份 單位：新臺幣元

業務計畫項目

名 稱 單位

本月數
及累計數

數 量

實際數 預算數

金 額

占預算數％ 實際數 預算數
比較�減

金額 %

環狀線北環段及南環段路網建設計畫
本月數 229,425,6931 270,787,779 -41,362,086 -15,27

累計數 670,896,2491 1,203,067,927 -532.17L678 -44,23

環狀線東環段路網建設計畫
本月數 17,625,390 -17,625,390

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

16,606,060 37,140,390 -20,534,330 -55.29

製表 覆核



42902-5

臺北市大眾捷運系統建設基金

主要業務計畫執行明�表附表
中華民國110年6月份

1.$賈狀線北環段及南環段路網建設計畫本年度可用預算數7,340，372,154元’包含法定預算數7,326|588，000元及以前年度保留數13,784,154元。截至6月底累計預算分配數L203,067,927
元，包含法定預算數L189,877，513元及以前年度保留數13,190,414元。
2,環狀線北環段及南環段路網建設計畫執行落後原因：

II）購地及拆遷補償Y19B站土地償購暨地上物拆遷補償協議會已於110年4月29曰舉辦’並請土地所有權人於110年5月28曰前回覆意願調�表，經統計後已於110年6月11日函請部分同意
協議慣購之土地所有權人於110年6月28日來局辦理土地所有權移轉契約簽約事宜’俟土地所有權移轉登記完成並點交後’即可撥付相關價款約385力90,917元’已函請新北市政府配合
-理撥款作業’以利預算執行。另Y26站設定地上權脇議會已於110年5月12日舉辦’並請土地所有權人於no年6月18日前回覆意願調�表’經統計後刻正簽核設定地上權簽約事宜’
預計110年7月12曰辦理設定地上權契約簽約’俟土地地上權登記完成並點交後，即可撥付相關價款約226,990,512元。
（2）捷運系統工程一工處係CF680A管線遷移費像預付費用’俟遷移完成方得辦理轉正’另用人費用因實際晉用較預估員額為少’致預算落後。二工處係南環污管遷移先期工程CF671A
標前因危評計畫審�尚未通過（於110年4月23曰審定，補件方可通過）致工作無法全面展開，影響現場施工作業約2個月，故5及6月份分配數約1,000萬元無法執行，致預算執行落後，丁I
類危評計畫於5月27日通過，即全面展開工作，提升預算執行率，後續將督促廠商加緊趕工，並加速計價程序，期能於7月份達預算執行達90%之目標。南環段主體工程目前辦理招標
作業’若於第3季順利招標完成’並於第4季工程順利開工，預估至年底可執行工程（土木及軌道）預付款及計慣款約9億3,300萬元。
3,環狀線東環段路網建設計畫本年度可用預算數51,631,440元’包含法定預算數50,490，000元及以前年度保留數1，141,440元。截至6月底累計預算分配數37,140,390元’包含法定預算數
35，998，950元及以前年度保留數1,141,440元。
4.環狀線東環段路網建設計畫執行落後原因：
落後原因係DFl 18標因地質調�及分析工作廠商依本局審查意見，現場需補鎮三孔作業調�，事項工作成果業獲本局110年6月28日審�評定為A等級「接受」後計價作業中；基本設
計期末送審文件本局原訂110年5月19日召開審�議會，因防疫期間，展延至110年6月28日採視訊會議方式辦理，目前廠商依審�會意見亥Ij修正中，因此依契約規定未符合計價條件，
故無法辦理計價作業。請廠商依各單位意見，儘速完成基本設計期末送審之修正文件過局複審，俟本局審查評定為A等級，將儘速辦理計債事宜。



42902-6

臺北市大眾捷運条統建設基金

長期投資
中華民國110年6月份 單位：新臺幣元

項 目
取得成本/期初餘額

（1）

以前年度累計
折舊（耗1/長期
投資評價

（2）

本年度成本變動數

增加數

（3）

減少數

（4）

本年度素計折舊
（耗）/長期投資評

（5）

期末帳面金額

（6）=（1）+（2）+（3）

-（4）+（5）

備註

土地

I機械及設備

購建中固定資產

合計

338,465,120

30,000

642,854,895

-4,940

-4,940

701,631,793

701,631,793

14,129,484

14,129,484

.2,964

-2,964

338,465,120

22,096

1,330,357,204

1,668,844,420

製表 覆核



42902-7

臺北市大眾捷運系統建設基金

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國110年6月份

I本年度成本變動增加數701,631,793元說明如下：
II.本年度購建中固定資產增加數687,502,309元’係本期環狀線北環段及南環段路網建設計畫投人之土建�部設計費、補償費及專案管理及監造費等’以及東環段基本設計費’而計晝
I尚未完工轉列所致。
12.本年度�案管理及監造費支出收回384元，致成本變動數同額增減384元。
13.本年度東環段基本設計簽案用途別調整科目金額14,129，100元，致成本變動數同額增減14，129,100元。



42902-8

項目名稱

本

以前年度
保留數

環狀線北環段及南環段I
路網建設計畫
土地

土地

購建中固定資產

交通及運輸設備

購建中固定資產

環狀線東環段路網建設I
計畫

購建中固定責產

13,784,154

1.975,471

1,975,471

11,808,683

11,808,683

1,141,440

1,141,440

1,141,440

本年 度可用 預算數

環狀線北環段及南環段I
路網建設計畫
土地

土地

13,784,154

1.975,471

1,975,471

7,326,588,000

1,685,542,000

1,685,542,000

7.340,372,154

1,687,517,471

1,687,517,471

1,203.067.927

488,396,731

488,396,731

670,896,249

10,320,643

670,896,249

10,320,643

55,77

2.11

.532,17L678

-478,076,088

.488,396,731

-44.23

-97.89

可 用

7,326,588,000

1,685,542,000

1,685,542,000

5,641.046,000

5力41‘046'000

50,490,0001

50,490,0001

50,490,0001

古

臺北市大眾捷運系統建設基金

詰受改良擴充執行情形明�表
中華民國110年6月份 單位：新臺幣元

項目名稱

本年 度可用 預算數

以前年度
保留數

本年度
法定
預算數

奉准先行
辦理俟以
後年度補
辦預算數

配合總預

算追加預

算辦理之
購建固定

資 產

調整數 合計

累計
預算
分配數

（1）

執行情形

累計執行數

實支數

（2）

應付
未付數

（3）

合計

（4）=（2）+（3）

比較增減

%

（4）/（1）

金額

（5）=（4）-（1）

%

（5）/（1）

差異

或

落後

原因

改進

措施

環狀線北環段及南環段I
路網建設計畫
土地

土地

購建中固定資產

交通及運輸設備

購建中固定資產

環狀線東環段路網建設I
計畫

購建中固定資產

13,784,154

1.975,471

1,975,471

11,808,683

11,808,683

1,141,4401

1,141,4401

1,141,4401

7,326,588,000

1,685,542,000

1,685,542,000

5,641.046,000

5,641.046,000

50,490,0001

50,490,0001

50,490,0001

7.340,372,154

1,687,517,471

1,687,517,471

5,652,854.683

5.652,854.683

51,631,4401

51,631,4401

51,631,4401

1,203.067.927

488,396,731

488,396,731

714,671,196

714,671,196

37,140,390

37,140,390

37,140,390

670,896,249

10,320,643

10,320,643

660,575,606

660,575,606

16,606,060

16,606,060

16,606力60

670,896,249

10,320,643

10.320.643

660,575,606

660,575,606

16,606,060

16.60—0

16,606,060

55,77

2.11

92,43

44.71

44.71

.532,17L678

-478,076,088

.488,396,731

10,320,643

-54,095.590

-714,671,196

660,575,606

-20,534,330

.20,534,330

-37,140.390

16,606,060

-44.23

-97.89

-7.57

-55.29

-55.29

詳

後

附

另

表

詳

後

附

另

表

累計執行數

實支數

（2）

應付
未付數

（3）

合計

（4）=（2）+（3）

比較增減

%

（4）/（1）

金額

（5）=（4）-（1）

%

（5）/（1）

670,896,249

10,320,643

10,320,643

660,575,606

660,575,606

16,606,060

16,606,060

16,606力60

670,896,249

10,320,643

10.320.643

660,575,606

660,575,606

16,606,060

16.60—0

16,606,060

55,77

2.11

92,43

44.71

44.71

.532,17L678

-478,076,088

.488,396,731

10,320,643

-54,095.590

-714,671,196

660,575,606

-20,534,330

.20,534,330

-37,140.390

16,606,060

-44.23

-97.89

-7.571

-55.291

-55.291

單位：新臺幣元

差異

或

落後

原因

改進

措施
項目名稱

本年 度可用 預算數

以前年度
保留數

本年度
法定
預算數

奉准先行
辦理俟以
後年度補
辦預算數

配合總預

算追加預

算辦理之
購建固定

資 產

調整數 合計

累計
預算
分配數

（1）

執行情形

累計執行數

實支數

（2）

應付
未付數

（3）

合計

（4）=（2）+（3）

比較增減

%

（4）/（1）

金額

（5）=（4）-（1）

%

（5）/（1）

差異

或

落後

原因

改進

措施

環狀線北環段及南環段I
路網建設計畫
土地

土地

購建中固定資產

交通及運輸設備

購建中固定資產

環狀線東環段路網建設I
計畫

購建中固定資產

總 計

13,784,154

1.975,471

1,975,471

11,808,683

11,808,683

1,141,4401

1,141,4401

1,141,4401

7,326,588,000

1,685,542,000

1,685,542,000

5,641.046,000

5,641.046,000

50,490,0001

50,490,0001

50,490,0001

14,925,5941 7,377,078,000

7.340,372,154

1,687,517,471

1,687,517,471

5,652,854.683

5.652,854.683

51,631,4401

51,631,4401

51,631,4401

1,203.067.927

488,396,731

488,396,731

714,671,196

714,671,196

37,140,390

37,140,390

37,140,390

7,392,003,5941 1,240,208,317

670,896,249

10,320,643

10,320,643

660,575,606

660,575,606

16,606,060

16,606,060

16,606力60

687,502,309

670,896,249

10,320,643

10.320.643

660,575,606

660,575,606

16,606,060

16.60—0

16,606,060

687,502,309

55,77

2.11

92,43

44.71

44.71

.532,17L678

-478,076,088

.488,396,731

10,320,643

-54,095.590

-714,671,196

660,575,606

-20,534,330

.20,534,330

-37,140.390

16,606,060

55,43 -552,706.008

-44.23

-97.89

-7.57

-55.29

-55.29

-44.57
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明
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臺北市大眾捷運条統建設基金

購置固定資產執行情形差異或落後及改進措施表
中華民國110年6月份 單位：新臺幣元

項目名稱 差異或落後原因 改進措施

環狀線北環段及南環段路
網建設計畫
土地

交通及運輸設備

環狀線東環段路網建設計
畫
交通及運輸設備

Y19B站土地價購暨地上物拆遷補償協議會已於110年4月29日舉辦‘並請土地所有權人於110年5月28日前回覆意願
調�表，經统計後已於110年6月11日困請部分同意協議價購之土地所有權人於110年6月28日來局辦理土地所有權
移轉契約簽�事宜，俟土地所有權移轉登記完成並點交後*即可撥付相關價款約385,090.917元，已函請新北市政
府配合辦理撥款作業，以利預算執行.另Y26站設定地上權協議會已於110年5月12日舉辦，並請土地所有權人於
110年6月18日前回覆意願調�表.經統許後刻正簽核設定地上權簽�事宜，預計110年7月12日辦理設定地上權契
約簽約‘俟土地地上權登記完成並點交後，即可撥付相關價款約226,990,512元‧

捷運系统工程一工處係CF680A管線遷移費係預付費用，俟遷移完成方得辦理轉正，另用人費用因實際晉用較預估
員額為少，致預算落後‧ 二工處係南環污管遷移先期工程CF671A標前因危評計畫審�尚未通過I於110年4月23日審
定，補件方可通過）致工作無法全面展開，影響現場施工作業約2個月，故5及6月份分配數約1,000萬元無法執行，
致預算執行落後’丁類危評計畫於5月27曰通過’即全面展開工作’提升預算執行率’後續將督促廠商加緊趕工，
並加速計價程序，期能於7月份達預算執行達90$之目標。南環段主體工程目前辦理招標作業，若於第3季順利招
標完成‘並於第4季工程順利開工，預估至年底可執行工程（土木及軌道1預付款及計價軟約9億3,300萬元。

落後原因係DFl 18標因地質調�及分析工作廠商依本局審查意見，現場需補讚三孔作業調�，事項工作成果業獲
本局110年6月28日審�評定為A等級「接受」後計價作業中：基本設計期末送審文件本局原訂110年5月19日召開審
�議會，因防疫期間，展延至110年6月28日採視訊會議方式辦理，目前廠商依審�會意見刻修正中，因此依契約
規定未符合計價條件，故無法辦理計價作業*

本局將持續追縱辦理‧

本局將持續追縱辦理‘

請厥商依各單位意見，儘速完成基本設計期末送審之修正文件過局複審，俟本局審�評定為A等級
價事宜。
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臺北市大眾捷運系統建設基金

重大計晝預算執行績效分析表
110年度第2期（民國110年1月至6月） 單位：新臺幣元

計畫名稱
及期程

計畫總金額
截至本年底已
編列預算數

本年度可用預
算數

（1）

截至110年6月
底累計分配數

（2）

截至110年6月
底累計執行數

（3）

累計執行
數占素計
分配數％

13）/（2）

累計執行
數占可用
預算數％
（3）/（1）

執行未達累計分配數80%
之原因及其改進措施

實際決標
曰期

實際決標金額
預定進

度％

實際進
度％

I環狀線北環段及
I南環段路網建設
計畫捷運系統工
程（108-120年1

I環狀線北環段及
南環段路網建設
計畫購地及拆選
補償�9-120年I

I環狀線東環段路
I網建設計畫基本
I設計及調�工作
|109-111年}

114,707,220,000

22,198,490,000

68,500,0001

6,257,849.000

2力53,874,000

61,761000

5.652.854,683

1,687,517,471

51.631,440

714,671,196

488,396,731

37,140,390

660,575.606

10,320,643

16,606,060

92.43

2,11

44.71

11.69

0,61|1,Y19B站土地價購暨地上物
|拆遷補償協議會已於110年4月
129曰舉辦，並請土地所有權人I
|於110年5月28日前回覆意願調|
查表，經統計後已於110年6月
|11日@請部分同意協議價購之|
|土地所有權人於110年6月28曰|
I來局辦理土地所有權移轉契約I
I簽約事宜，俟土地所有權移轉I
登記完成並點交後，即可撥付
I相關價款約385,090,917元，另I
I已函請新北市政府配合辦理撥I
款作業，以利預算執行。
12. Y26站設定地上權協議會已
|於110年5月12日舉辦’並請土|
|地所有權人於110年6月18日前|
I回覆意願調�表，經統計後於I
|110年7月12日辦理設定地上權|
I契約簽約，俟土地地上權登記I
I完成並點交後，即可撥付相關I
I價款約226,990,512元。

32.161落後原因：DF118標因地質調
I�及分析工作廠商依本局審�I
I意見，現場需補鎭三孔作業調I
�，事項工作成果業獲本局
|110年6月28日審�評定為為等
I級「接受」後計價作業中；基I
本設計期末送審文件本局原訂

108/07/17

109/07/21

1,540.300.000

65,050,000

98.40

70,04

98,40

70.04
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臺北市大眾捷運系統建設基金

重大計晝預算執行績效分析表
110年度第2期（民國110年1月至6月） 單位：新臺幣元

計畫名稱

及期程
計畫總金額

截至本年底已

編列預算數

本年度可用預

算數

（1）

截至110年6月

底累計分配數

（2）

截至110年6月
底累計執行數

（3）

累計執行

數占累計

分配數％

131/12）

累計執行
數占可用
預算數％

（3>/|1）

執行未達累計分配數80%

之原因及其改進措施

實際決標
曰期

實際決標金額
預定進

度％

實際進
度％

|110年5月19日召開審�議會，
I因防疫期間，展延至110年6月
128曰採視訊會議方式辦理，目
前廠商依審�會意見刻修正

中，因此依契約規定未符合計I
價條件，故無法辦理計價作
業。
改進措施：請廠商依各單位意

見，儘速完成基本設計期末送I
審之修正文件過局複審，俟本I
局審查評定為A等�，將儘速
辦理計價事宜。
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臺北市大眾捷運系統建設基金

平銜表
中華民國110年6月30曰 單位：新臺幣元

科 目 金 額 % 科 目 金 額 %

流動資產

現金

銀行存款

零用及週轉金

預付款項

預付費用

固定資產

土地

土地

機械及設備

機械及設備

累計折舊一機械及設備

購建中固定資產

購建中固定資產

其他資產

什項資產

暫付及待結轉帳項

3,806,379,771

2,137,334,842

2,116,358,137

2,116,343,137

15,000

20,976,705

20,976,705

1,668,844,420

338,465,120

338,465,120

22,096

30,000

-7,904

1,330,357,204

1,330,357,204

200,509

200,509

200,509

100.00

56,15

55,60

55.60

0.00

0.55

0.55

43.84

8,89

8,89

0.00

0.00

0,00

34.95

34.95

0.01

0,01

0.01

淨資產

淨資產

淨資產

素積餘額

本期謄餘

3,806,379,771

3,806,379,771

3,806,379,771

1,108,331,361

2,698,048,410

100.00

100.00

100.00

29,12

70,88



臺北市大眾捷運系統建設基金

平銜表
中華民國110年6月30日

42902-13

單位：新臺幣元

科 目 金 額 % 科 目 金 額 %

合 計 3,806,379,771 100.00 合 計 3,806,379,771 100,00

註：1.信託代理與保證資產（負債1各有95，267,500元’係保證品95,267，500元。
2,因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產計0元

製表 覆核
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臺北市大眾捷運条統建設基金

收入支出表
中華民國110年6月{分 單位：新臺幣元

科 巨
金 額

本月數 累 計數

收入

政府撥入收入

公庫撥款收入

政府其他撥入收入

支出

折舊、折耗及灘銷

固定資產折舊

本期騰餘（短細）

期初淨資產

解�公庫

期末淨資產

81,867力77

81,867,077

81,867,077

494

494

494

81,866,583

2,698,051,374

2,698,051,374

2,528,862,000

169,189,374

2,964

2,964

2,964

2,698,048,410

1,108,331,361

3,806,379,771

製表 覆核
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蔓北市大眾捷運系統建設基金

預算執行與會計收支對照表
中華民國110年1月1曰至110年6月30曰 單位：新臺幣元

預算項目
預算執行數

（1）

調整數

（2）-（1）

會計收支
（2）

會計科目

基金來源

政府撥入收入

基金用途

購建固定資產，無形資產及非理財目的之長期
投資

本期謄餘（短�1

期初基金餘額

解�公庫

期末基金餘額

2,698,051,374

2,698,051,374

687,502,309

687,502,309

2,010,549,065

126,986,286

2,137,535,351

-687,499,345

2,964

-687,502,309

687,499,345

981,345,075

1,668,844,420

2,698,051,374

2,698,051,374

2,964

2,964

2,698,048,410

1,108,331,361

3,806,379,771

收入

政府撥入收人

支出

折舊、折耗及灘銷

本期謄餘（短�）

期初淨資產

解�公庫

期末淨資產

註：1,會計收支欄「折舊、折耗及灘銷」2,964元係採用權責發生基礎所產生之評價科目’不在基金來源、用途及餘�表表達，應自調整數欄位加回。
2.預算執行數欄「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」687,502，309元，已列入購建中固定資產科目並於平衡表表達，於會計收支上不列為支出科目
位扣除。

製表 覆核




