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中華民國114年6月份

42901-1

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位:新臺幣元

基金來源、用途及餘絀表

基金來源 4,780,088,000 2,245,789,0002,249,093,039 3,304,039 0.15 2,614,234,0002,636,342,813 22,108,813 0.85

財產收入 4,751,968,000 2,245,789,0002,249,033,828 3,244,828 0.14 2,612,234,0002,622,255,985 10,021,985 0.38

租金收入 3,872,500,000 2,172,500,0002,172,500,000 0 0.00 2,172,500,0002,172,500,000 0 0.00

利息收入 879,468,000 73,289,00076,533,828 3,244,828 4.43 439,734,000449,755,985 10,021,985 2.28

其他收入 28,120,000 -59,211 59,211 -- 2,000,00014,086,828 12,086,828 604.34

雜項收入 28,120,000 -59,211 59,211 -- 2,000,00014,086,828 12,086,828 604.34

基金用途 3,373,325,000 319,586,820113,538,825 -206,047,995 -64.47 367,622,363507,986,448 140,364,085 38.18

捷運設備重置計畫 327,956,000 3,050,0007,452,744 4,402,744 144.35 6,583,25517,499,248 10,915,993 165.81

一般行政管理計畫 28,941,000 1,908,5901,972,246 63,656 3.34 16,007,28315,844,272 -163,011 -1.02

建築及設備計畫 3,016,428,000 314,628,230104,113,835 -210,514,395 -66.91 345,031,825474,642,928 129,611,103 37.56

購建固定資產 2,885,995,000 311,874,23099,217,200 -212,657,030 -68.19 338,269,825402,781,332 64,511,507 19.07

其他 130,433,000 2,754,0004,896,635 2,142,635 77.80 6,762,00071,861,596 65,099,596 962.73

本期賸餘(短絀) 1,406,763,000 1,926,202,1802,135,554,214 209,352,034 10.87 2,246,611,6372,128,356,365 -118,255,272 -5.26

期初基金餘額 52,865,533,000 53,185,942,45753,681,567,788 495,625,331 0.93 52,865,533,00053,688,765,637 823,232,637 1.56

解繳公庫 - -- - -- -- - --

期末基金餘額 54,272,296,000 55,112,144,63755,817,122,002 704,977,365 1.28 55,112,144,63755,817,122,002 704,977,365 1.28

製表 覆核



中華民國114年6月份

基金來源、用途及餘絀表附表

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金
42901-2

一、雜項收入執行數超前，主要係捷運系統財產報廢變賣收入所致。
二、捷運設備重置計畫執行數超前，主要係：
(一)「高隔振基鈑重置(第四期)」，由臺北捷運公司代辦，原預估執行數考量因需進場管制區，受限申請及維修排擠等因素較為保守，惟後續皆順利進場作業，故執行數較預算數超
前。
(二)「捷運淡水線/文湖線木柵段橋樑耐震評估及補強建議委託技術服務案」，廠商提送之期初執行計畫書及期中報告書皆依規定進度提送，並完成相關審查會議及修正，第2期款於
114年6月13日簽准併入114年度決算辦理。
三、建築及設備計畫本年度可用預算數3,430,397,418元(包含法定預算數3,016,428,000元及以前年度保留數413,969,418元)，截至6月底止，累計預算分配數381,587,215元(包含法定預算
數345,031,825元及以前年度保留數36,555,390元)，累計實際數474,642,928元(包含法定預算數369,731,616元及以前年度保留數104,911,312元)，執行率124.39％。執行數超前，主要係
「超音波探傷車重置」，由臺北捷運公司代辦，廠商車體組裝進度較原訂期程超前，故執行數較預算數超前。
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中華民國114年6月份

主要業務計畫執行明細表

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金
42901-3

單位:新臺幣元

捷運設備重置計畫
-- - 3,050,0007,452,744

-- - 6,583,25517,499,248

144.35

165.81

4,402,744

10,915,993

辦理捷運系統設施、設備重置
-- - 331,182,557104,113,835

-- - 381,587,215474,642,928

-68.56

24.39

-227,068,722

93,055,713

覆核製表



中華民國114年6月份

主要業務計畫執行明細表附表

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金
42901-4

一、捷運設備重置計畫執行數超前，主要係：
(一)「高隔振基鈑重置(第四期)」，由臺北捷運公司代辦，原預估執行數考量因需進場管制區，受限申請及維修排擠等因素較為保守，惟後續皆順利進場作業，故執行數較預算數超
前。
(二)「捷運淡水線/文湖線木柵段橋樑耐震評估及補強建議委託技術服務案」， 廠商提送之期初執行計畫書及期中報告書皆依規定進度提送，並完成相關審查會議及修正，第2期款於
114年6月13日簽准併入114年度決算辦理。
二、辦理捷運系統設施、設備重置本年度可用預算數3,430,397,418元(包含法定預算數3,016,428,000元及以前年度保留數413,969,418元)，截至6月底止，累計預算分配數381,587,215元
(包含法定預算數345,031,825元及以前年度保留數36,555,390元)，累計實際數474,642,928元(包含法定預算數369,731,616元及以前年度保留數104,911,312元)，執行率124.39％。執行數超
前，主要係「超音波探傷車重置」，由臺北捷運公司代辦，廠商車體組裝進度較原訂期程超前，故執行數較預算數超前。



本年度成本變動數

項                目
取得成本/期初餘額

(1) 減少數
(4)

期末帳面金額
(6)=(1)+(2)+(3)

-(4)+(5)

本年度累計折舊
(耗)/長期投資評

價變動數
(5)

以前年度累計
折舊(耗)/長期

投資評價
(2)

增加數
(3)

備註

中華民國114年6月份

42901-5

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位:新臺幣元

資本資產明細表

636,340,296 - - 39,399,435土地改良物 -594,241,732 -2,699,129

111,301,362 - - 72,130,555房屋及建築 -38,165,105 -1,005,702

10,570,853,390 608,567,613 7,612,110 2,934,015,670機械及設備 -7,831,750,355 -406,042,868

4,561,834,822 82,690,462 20,162,000 909,236,673交通及運輸設備 -3,597,102,328 -118,024,283

1,190,800,680 44,919 44,919 188,763,976雜項設備 -968,660,829 -33,375,875

496,989 - - 270,433租賃資產 -177,428 -49,128

3,790,716,011 436,640,419 725,256,881 3,502,099,549購建中固定資產 - -

9,000 - - 9,000電腦軟體 - -

20,862,352,550 -13,030,097,777合    計

覆核製表

1,127,943,413 753,075,910 -561,196,985 7,645,925,291



中華民國114年6月份

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金
42901-6

資本資產明細表

一、各項財產增減變動原因分析：
(一)機械及設備：
1.增加數為購建中固定資產完工轉正608,541,500元及購置設備26,113元。
2.減少數為報廢捷運系統設備7,612,110元。
(二)交通及運輸設備：
1.增加數為購建中固定資產完工轉正82,690,462元。
2.減少數為報廢捷運系統設備20,162,000元。
(三)雜項設備：
1.增加數係以工管費購置財產44,919元
2.減少數係以工管費購置財產，經雙方協議財產無償交由臺北捷運公司使用44,919元。
(四)購建中固定資產：
1.增加數為各項工程執行數402,660,419元。
2.減少數為購建中固定資產完工轉正691,231,962元及以工管費購置設備轉入財產44,919元。
3.同額增減數為隨同估驗計價逐期扣回之預付款33,980,000元。

二、租賃資產及購建中固定資產增加數與固定資產建設改良擴充執行情形表累計執行數差異原因分析：
(一)租賃資產：差異金額94,800元，係支付110~113年度個人電腦租賃案各期租賃款。
(二)購建中固定資產：差異金額4,844,717元（增加數不包括隨同估驗計價逐期扣回之預付款33,980,000元），係本年度付款之購建中固定資產完工轉正及以工管費購置之財產。

三、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額差異原因分析：
(一)機械及設備：差異金額8,085元，係以工管費購置之財產自帳列固定資產除帳所致。
(二)交通及運輸設備：差異金額3,300元，係以工管費購置之財產自帳列固定資產除帳所致。
(三)雜項設備：差異金額289元，係以工管費購置之財產自帳列固定資產除帳所致。



項                目
期初帳面金額

(1)
本年度減少數

(3)
期末帳面金額
(4)=(1)+(2)-(3)

本年度增加數
(2)

備註債權人

中華民國114年6月份

42901-7

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位:新臺幣元

長期負債明細表

197,303 - - 197,303長期負債

197,303 - - 197,303應付租賃款 中華電信股份有限公司企業客
戶分公司、國眾電腦股份有限
公司及大同股份有限公司

覆核製表



實支數
(3)

執　行　情　形

累　計　執　行　數
本年度
法　定
預算數

差異
或

落後
原因

比較增減

本      年      度      可      用      預      算      數

項目名稱 合計
(1)

以前年度
保留數

奉准先行
辦理俟以
後年度補
辦預算數

調整數

累　計
預　算
分配數

(2)
合計

(5)=(3)+(4)
％

(5)/(2)

應　付
未付數

(4)

金額
(6)=(5)-(2)

％
(6)/(2)

改進
措施

詳
後
附
另
表
說
明

詳
後
附
另
表
說
明

累計執行
數占可用
預算數%

(5)/(1)

中華民國114年6月份

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

42901-8

建築及設備計畫 273,380,862 2,885,995,000 - - 3,159,375,862 355,219,409 402,781,332 113.39402,781,332 - 47,561,923 13.39 12.75

176,110,179 1,781,973,000 - - 1,958,083,179 287,480,235 189,266,531 65.84189,266,531 - -98,213,704 -34.16機械及設備 9.67

176,110,179 1,781,973,000 - - 1,958,083,179 287,480,235 3,255,755 1.133,255,755 - -284,224,480 -98.87機械及設備 0.17

- - - - - - 186,010,776 -186,010,776 - 186,010,776 --購建中固定資產 --

61,939,917 1,020,488,000 - - 1,082,427,917 57,861,991 180,382,517 311.75180,382,517 - 122,520,526 211.75交通及運輸設備 16.66

61,939,917 1,020,488,000 - - 1,082,427,917 57,861,991 1,570,156 2.711,570,156 - -56,291,835 -97.29交通及運輸設備 0.15

- - - - - - 178,812,361 -178,812,361 - 178,812,361 --購建中固定資產 --

35,330,766 83,410,000 - - 118,740,766 9,753,743 33,037,484 338.7233,037,484 - 23,283,741 238.72雜項設備 27.82

35,330,766 83,410,000 - - 118,740,766 9,753,743 44,919 0.4644,919 - -9,708,824 -99.54雜項設備 0.04

- - - - - - 32,992,565 -32,992,565 - 32,992,565 --購建中固定資產 --

- 124,000 - - 124,000 123,440 94,800 76.8094,800 - -28,640 -23.20租賃資產 76.45

- 124,000 - - 124,000 123,440 94,800 76.8094,800 - -28,640 -23.20租賃資產 76.45

總　　計 273,380,862 2,885,995,000 - - 3,159,375,862 355,219,409 402,781,332 - 402,781,332 47,561,923113.39 13.39

製表 覆核

12.75



差異或落後原因項目名稱 改進措施

中華民國114年6月份

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

42901-9

建築及設備計畫

執行數落後，主要係「自動收費系統閘門電子主單元重置」，由臺北捷運公司代辦，客製化多元支付外掛箱體因
廠商製作與現場施工品質無法達成預期要求，導致重新製作與安裝耗時，影響計價作業，故執行數較預算數落
後。

已請廠商提送趕工計畫並於114年4月29日核定，預計於8月底前完成計價作業。機械及設備

執行數超前，主要係「超音波探傷車重置」，由臺北捷運公司代辦，廠商車體組裝進度較原訂期程超前，故執行
數較預算數超前。

爾後核實分配預算。交通及運輸設備

執行數超前，主要係「淡水段、新店段及板南線部分場站空調設備重置工程」、「中和新蘆線部分場站火警系統
及北投、蘆洲、內湖等機廠部分自動滅火系統重置工程」，由臺北捷運公司代辦，廠商施工進度較預期順遂，故
執行數較預算數超前。

爾後核實分配預算。雜項設備

執行數落後，主要係114年個人電腦租賃費，為配合市府推動「2025雙北世界壯年運動會」之筆記型電腦調用政
策，依契約規定，由廠商完成整備及交付後辦理安裝及資料移轉作業，俟完成後方可辦理驗收付款。目前已完成
交貨，並進行資料移轉中，預計於114年7月底前辦理驗收及付款事宜。

爾後核實分配預算。租賃資產



實支數
(3)

執　行　情　形

累　計　執　行　數
本年度
法　定
預算數

差異
或

落後
原因

比較增減

本      年      度      可      用      預      算      數

科目名稱 合計
(1)

以前年度
保留數

累　計
預　算
分配數

(2)
合計

(5)=(3)+(4)
％

(5)/(2)

應　付
未付數

(4)

金額
(6)=(5)-(2)

％
(6)/(2)

改進
措施

累計執行
數占可用
預算數%

(5)/(1)

中華民國114年6月份

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位：新臺幣元

購置無形資產執行情形明細表

42901-10

購置無形資產 - 250,000 250,000 250,000 - -- - -250,000 -- --

- 250,000 250,000 250,000 - -- - -250,000 -- 執行落後，主
要係為符合及
確認本案功能
需求，進行技
術研析，以符
預期效益，本
案刻正辦理招
標作業程序，
將密切督促執
行進度，並定
期追蹤檢討。

爾後核實分配
預算。

購置電腦軟體 --

總　　計 - 250,000 250,000 250,000 - - - -250,000- --

製表 覆核

--



實支數
(3)

執　行　情　形

累　計　執　行　數
本年度
法　定
預算數

差異
或

落後
原因

比較增減

本      年      度      可      用      預      算      數

科目名稱 合計
(1)

以前年度
保留數

累　計
預　算
分配數

(2)
合計

(5)=(3)+(4)
％

(5)/(2)

應　付
未付數

(4)

金額
(6)=(5)-(2)

％
(6)/(2)

改進
措施

累計執行
數占可用
預算數%

(5)/(1)

中華民國114年6月份

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位：新臺幣元

遞延支出執行情形明細表

42901-11

建築及設備計畫 140,588,556 130,183,000 270,771,556 26,117,806 71,861,596 275.1471,861,596 - 45,743,790 175.14 26.54

140,588,556 130,183,000 270,771,556 26,117,806 71,861,596 275.1471,861,596 - 45,743,790 175.14遞延支出 26.54

140,588,556 130,183,000 270,771,556 26,117,806 71,861,596 275.1471,861,596 - 45,743,790 175.14 執行數超前，
主要係「淡水
線台北車站、
板南線國父紀
念館站月台
區、通道出入
口及部分大廳
區天花板更新
工程」、「板
南線台北車站
月台區、通道
出入口及部分
大廳區天花板
更新工程」及
「淡信線中山
站、板南線市
政府及西門站
天花板更新工
程」，由臺北
捷運公司代
辦，廠商工程
進度超前預定
進度，故執行
數較預算數超
前。

爾後核實分配
預算。

遞延修繕房屋建
築支出

26.54

總　　計 140,588,556 130,183,000 270,771,556 26,117,806 71,861,596 - 71,861,596 45,743,790275.14 175.14

製表 覆核

26.54
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42901-12

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位：新臺幣元

-- 0.472,777,980,000 1,896,080,000 649,364,593 - 3,078,570 110/07/30 2,768,158,285 45.11 45.1101.高運量
321/341型電聯
車推進系統重置
(110-116)

-- --61,250,000 59,381,000 26,598,866 - - 111/06/06 58,650,060 55.38 55.3802.文湖線電聯車
數位錄影系統重
置(111-114)

213.80 0.65 一、實際決標日期及金額明
細如下：
(一)、車載號誌
(111/01/28)：239,571,429
元
(二)電聯車含列車通訊設備
(111/10/28)：3,160,849,3
97元
(三)獨立查證與確證委託技
術服務工作(112/11/15)：1
4,017,500元

3,557,650,000 742,544,000 393,085,149 1,191,746 2,547,972 - 10.33 10.3303.6列高運量電
聯車採購(111-
117)

-- 55.72135,147,000 135,147,000 1,062,000 - 591,716 112/08/04 1,062,000 19.60 19.6004.木柵、淡水、
中和及新店線部
分廠站照明設備
重置(111-113)

541.65 74.47164,207,000 164,207,000 39,601,000 5,444,505 29,490,193 112/07/13 161,000,000 95.78 99.4705.文湖、淡水線
及交九行控大樓
部分廠站空調設
備重置工程(112-
114)



截至114年6月
底累計執行數

(3)

截至114年6月
底累計分配數

(2)

執行未達累計分配數80%
之原因及其改進措施

計畫名稱
及期程

累計執行
數占可用
預算數%

(3)/(1)

實際進
度%

預定進
度%

實際決標金額
本年度可用預

算數
(1)

截至本年底已
編列預算數

計畫總金額
實際決標

日期

累計執行
數占累計
分配數%

(3)/(2)

重大計畫預算執行績效分析表
114年度第2期(民國114年1月至6月)

42901-13

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位：新臺幣元

342.12 28.83175,335,000 175,335,000 71,194,000 6,000,000 20,527,359 112/06/01 167,880,000 77.70 78.1006.文湖線內湖段
及板南線部分場
站照明重置(112-
114)

240.43 14.5864,921,000 64,921,000 24,729,000 1,500,000 3,606,450 112/03/20 64,661,237 76.10 76.1007.淡水、新店、
中和新蘆線部分
場站路燈及景觀
燈重置(112-114)

-- -- 一、落後原因：
目前現場安裝進度落後，係
客製化多元支付外掛箱體因
廠商製作與現場施工品質無
法達成預期要求，導致重新
製作與安裝耗時，影響計價
作業。
二、改進措施：
已請廠商提送趕工計畫並於
114年4月29日核定，預計於
8月底前完成計價作業。

453,410,000 453,410,000 230,580,000 211,113,000 - 112/06/13 452,969,999 49.00 50.0008.自動收費系統
閘門電子主單元
重置(112-114)

-- 42.19349,125,000 349,125,000 241,625,000 - 101,940,000 112/07/21 339,800,000 100.00 100.0009.超音波探傷車
重置(112-114)

266.10 36.18 一、實際決標日期及金額明
細如下：
(一)文湖線內湖段廠站火警
系統及木柵機廠自動滅火系
統重置工程(111/06/23)：8
9,070,000元
(二)板南線部分廠站火警系
統重置工程(111/09/23)：7
5,999,000元
(三)捷運北投機廠火警系統

191,860,000 191,860,000 24,338,223 3,309,498 8,806,513 - 100.00 100.0010.文湖、板南線
部分廠站及北投
機廠火警系統及
木柵機廠自動滅
火系統重置工程
(111-113)
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42901-14

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位：新臺幣元

重置工程(111/09/29)：24,
634,615元

527.40 22.7971,478,000 71,478,000 34,706,543 1,500,000 7,910,953 112/05/04 69,631,052 76.67 70.8211.中和新蘆線部
分場站火警系統
及北投、蘆洲、
內湖等機廠部分
自動滅火系統重
置工程(112-114)

166.67 20.2855,476,000 55,476,000 50,095,931 6,094,797 10,157,995 113/10/01 45,643,950 51.61 51.6112.高運量381型
電聯車錄影系統
重置(110-112)

-- 32.38632,823,500 632,823,000 11,116,001 - 3,599,562 111/11/29 32,511,172 98.70 98.7013.臺北捷運系統
初期路網車站出
入口電扶梯電梯
中期改善工程
(107-111)

-- 3.6883,002,000 83,002,000 7,047,039 - 259,208 111/10/06 11,961,257 100.00 100.0014.淡水、新店及
板南線部分車站
照明重置(110-
112)

538.20 31.41186,159,000 71,551,000 34,272,000 2,000,000 10,763,993 113/06/21 185,953,000 23.00 23.0015.信義、松山、
中和、板橋等路
段及小南門站部
分場站照明重置
(113-117)

576.10 40.06177,123,000 64,456,000 28,764,000 2,000,000 11,521,957 113/06/21 176,927,000 23.00 23.0016.新莊、蘆洲段
部分場站照明重
置(113-117)
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42901-15

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位：新臺幣元

315.10 4.8694,535,000 56,242,000 45,402,000 700,000 2,205,719 113/04/19 94,152,125 34.15 34.1517.板南線、文湖
線、中和新蘆線
及松山新店線部
分場站路燈及景
觀燈重置(113-
115)

3,221.45 51.8163,939,000 37,704,000 31,087,000 500,000 16,107,230 113/05/08 63,874,738 44.08 47.9518.捷運車站及機
廠污水系統重置
(第一期)(113-115)

-- 29.05197,000,000 197,000,000 141,220,000 - 41,023,204 113/08/09 193,456,800 61.91 63.3319.淡水段、新店
段及板南線部分
場站空調設備重
置工程(113-114)

-- -- 一、落後原因：
分配數係本年度48組車軸(
含差速器齒輪組48組及減速
齒輪組96組)費用，本案交
貨後須進行1對車實車安裝
測試，因安裝工時較長，為
提升維修效率，故配合大修
車進行施作。原預估3月配
合大修車進行安裝測試，惟
大修排程微調至5月，致與
原預計時間有所落差，已於
114年6月5日完成驗收。
二、改善措施：
刻正辦理核銷作業，爾後將
加強時程控管，以符合預算
分配時程。

95,532,000 61,815,000 33,717,000 33,494,118 - 113/05/13 94,900,000 64.71 29.4120.文湖線電聯車
車軸(差速器齒輪
組及減速齒輪組)
重置(113-115)
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42901-16

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位：新臺幣元

-- --1,101,846,000 105,624,000 104,575,630 - - 113/10/28 1,100,788,857 0.10 0.1021.高運量
321/341型電聯
車輔助電力系統
重置(113-118)

-- --886,220,000 64,156,000 63,312,796 - - 113/10/28 885,364,851 0.10 0.1022.高運量
321/341型電聯
車煞車系統重置
(113-118)

-- -- 一、落後原因：
分配數係本案安裝計畫書費
用，該項目已於114年1月17
日審查合格，原規劃於4月
份辦理核銷，經多次書面提
醒廠商提送計價申請，惟廠
商仍遲至114年4月22日方才
提送，且因廠商開立發票有
誤，需重新開立，致延至11
4年5月30日始完成核銷作業
。
二、改善措施：
分配數已執行並完成核銷作
業，惟未及納入當期執行數
統計。後續將加強時程控管
，以符合預算分配時程。

296,637,000 16,342,000 16,059,758 53,745 - 113/10/11 296,353,985 0.11 -23.高運量371型4
系列電聯車車載
通訊系統重置
(113-117)

-- 1.39108,931,000 43,346,000 38,228,000 - 531,386 113/04/08 107,825,550 54.13 54.1324.高運量低壓配
電盤空氣斷路器
第2階段重置
(113-116)

-- 16.5465,394,000 65,394,000 48,957,000 - 8,099,367 113/02/29 59,651,678 55.56 55.5625.板南線線路變
壓器(23臺)重置
(113-114)
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42901-17

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位：新臺幣元

0.33 0.15 一、落後原因：
廠商未依契約規定期限提送
估驗計價資料。
二、改進措施：
經持續督促廠商提交估驗計
價資料，已於114年7月1日
完成核銷付款。

176,674,000 38,836,000 37,821,000 16,657,517 55,513 113/06/21 176,400,000 9.44 9.2926.高運量號誌電
腦硬體重置(113-
117)

-- 0.53331,724,000 203,959,000 202,213,000 - 1,065,268 113/05/29 331,360,000 0.79 0.7927.交九行控中心
數位無線電中央
控制設備重置
(113-115)

-- --51,107,000 44,375,000 29,038,000 - - 113/03/12 37,235,100 35.00 35.0028.新蘆、淡水信
義、松山新店線
及土城延伸段行
動電話機重置
(113-114)

102.36 101.55435,531,000 133,326,000 44,795,937 44,442,000 45,489,650 113/06/12 434,692,650 30.00 30.0029.鋼軌研磨車重
置(113-115)

-- 0.6198,916,000 15,397,000 15,397,000 - 93,828 114/02/26 98,613,828 - -30.文湖線內湖
段、中和新蘆線
新蘆段及市政府
站OTIS電扶梯驅
動系統重置(114-
115)

-- --210,637,000 29,683,000 29,683,000 - - 114/04/25 174,870,910 6.20 6.2031.淡水信義線淡
水段環控系統中
央控制管理設備
重置(114-116)
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42901-18

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位：新臺幣元

-- --119,849,000 28,600,000 28,600,000 - - 114/06/11 119,734,799 - -32.自動收費系統
車站處理機及網
路設備重置(114-
115)

-- --50,142,000 9,500,000 9,500,000 - - - - -33.捷運中正紀念
堂站3號出入口
電扶梯改善工程
(114-116)

-- -- 一、落後原因：
分配數係本案之印花稅。本
案係以111-117年辦理之「6
列高運量電聯車採購」契約
變更增購案。 原預計於3月
完成議價程序，惟持續與廠
商協商至5月底方完成，致
未及於6月執行預算。本案
已於6月完成簽約，將依時
程支付印花稅。
二、改進措施：
將此次議價過程及簽約事宜
，作為後續標案之經驗，以
避免執行落後。

1,966,790,000 3,000,000 3,000,000 1,900,000 - 114/05/29 1,932,593,886 0.10 -34.3列高運量電
聯車採購(114-
118)

-- --77,945,000 16,193,000 16,193,000 - - 114/06/06 77,857,500 - -35.文湖線、淡水
信義線、松山新
店線及板南線部
分場站不斷電系
統重置(114-116)

-- --136,620,000 8,000,000 8,000,000 - - 114/06/20 133,799,996 - -36.平車重置(114-
116)
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42901-19

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位：新臺幣元

467.59 69.6989,964,000 89,964,000 61,544,310 9,172,044 42,887,866 111/10/06 87,741,861 100.00 100.0037.淡水線台北車
站、板南線國父
紀念館站月台
區、通道出入口
及部分大廳區天
花板更新工程
(111-113)

140.54 28.8772,644,000 72,644,000 20,446,067 4,200,000 5,902,560 111/12/19 71,049,000 91.15 91.1538.淡水線民權西
路出土段站至復
興崗站間GRC胸
牆更新工程(111-
113)

170.88 28.5075,020,000 75,020,000 24,020,000 4,006,000 6,845,424 112/05/30 72,980,000 98.93 98.9339.文湖線南港軟
體園區站北側隔
音牆工程(112-
114)

-- --74,396,000 74,396,000 4,744,913 - - 111/11/08 73,461,000 100.00 100.0040.南港機廠外牆
更新工程(112-
113)

219.62 12.88133,223,000 70,503,000 62,251,140 3,650,000 8,016,179 112/08/04 125,072,989 19.60 19.6041.淡信線中山
站、板南線市政
府及西門站天花
板更新工程(112-
115)

-- 86.4564,239,000 64,239,000 3,660,342 - 3,164,272 111/10/06 62,829,866 100.00 100.0042.板南線台北車
站月台區、通道
出入口及部分大
廳區天花板更新
工程(110-112)



截至114年6月
底累計執行數

(3)

截至114年6月
底累計分配數

(2)

執行未達累計分配數80%
之原因及其改進措施

計畫名稱
及期程

累計執行
數占可用
預算數%

(3)/(1)

實際進
度%

預定進
度%

實際決標金額
本年度可用預

算數
(1)

截至本年底已
編列預算數

計畫總金額
實際決標

日期

累計執行
數占累計
分配數%

(3)/(2)

重大計畫預算執行績效分析表
114年度第2期(民國114年1月至6月)

42901-20

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位：新臺幣元

91.23 3.6966,880,000 66,880,000 61,930,000 2,506,000 2,286,165 113/06/17 65,586,885 65.48 65.4843.捷運文湖線南
港軟體園區至南
港展覽館站間隔
音牆改善工程
(113-114)

-- --255,246,000 6,950,000 6,950,000 - - - - -44.淡信線士林站
至雙溪及唭哩岸
站至磺港溪隔音
牆工程(114-116)



科　　　　　目 金　　額 % 金　　額 %科　　　　　目

中華民國114年6月30日

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位:新臺幣元

平衡表

42901-21

資產 63,463,047,293 100.00 負債 197,303 0.00

55,538,895,683 87.51 197,303 0.00流動資產 長期負債

41,295,676,717 65.07 197,303 0.00現金 應付租賃款

41,295,661,717 65.07 197,303 0.00銀行存款 應付租賃款

15,000 0.00 淨資產 63,462,849,990 100.00零用及週轉金

488,781,633 0.77 63,462,849,990 100.00應收款項 淨資產

488,735,282 0.77 63,462,849,990 100.00應收利息 淨資產

46,351 0.00 61,520,728,307 96.94其他應收款 累積餘額

13,724,629,000 21.63 1,942,121,683 3.06短期貸墊款 本期賸餘

13,724,629,000 21.63短期貸款

29,792,973 0.05存貨

29,792,973 0.05物料

15,360 0.00預付款項

15,360 0.00其他預付款

7,645,916,291 12.05固定資產

39,399,435 0.06土地改良物

636,340,296 1.00土地改良物

-596,940,861 -0.94累計折舊－土地改良物



科　　　　　目 金　　額 % 金　　額 %科　　　　　目

中華民國114年6月30日

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位:新臺幣元

平衡表

42901-22

72,130,555 0.11房屋建築及設備

111,301,362 0.18房屋建築及設備

-39,170,807 -0.06累計折舊－房屋建築及設備

2,934,015,670 4.62機械及設備

11,171,808,893 17.60機械及設備

-8,237,793,223 -12.98累計折舊－機械及設備

909,236,673 1.43交通及運輸設備

4,624,363,284 7.29交通及運輸設備

-3,715,126,611 -5.85累計折舊－交通及運輸設備

188,763,976 0.30雜項設備

1,190,800,680 1.88雜項設備

-1,002,036,704 -1.58累計折舊－雜項設備

270,433 0.00租賃資產

496,989 0.00租賃資產

-226,556 0.00累計折舊－租賃資產

3,502,099,549 5.52購建中固定資產

3,502,099,549 5.52購建中固定資產

9,000 0.00無形資產



科　　　　　目 金　　額 % 金　　額 %科　　　　　目

中華民國114年6月30日

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位:新臺幣元

平衡表

42901-23

9,000 0.00無形資產

9,000 0.00電腦軟體

278,226,319 0.44其他資產

278,226,319 0.44什項資產

278,226,319 0.44暫付及待結轉帳項

63,463,047,29363,463,047,293合　　　　　計 合　　　　　計 100.00100.00

製表 覆核



註: 1. 本年度信託代理與保證資產（負債） 5,859,655 元，係廠商履約保證金之存入保證品。
      2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）0元及或有資產0元。
      3. 無經管珍貴動產、不動產。
      4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

中華民國114年6月30日

平衡表附表

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金
42901-24



本　月　數
科              目

金　　　　　　額

累　計　數

中華民國114年6月份

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位:新臺幣元

收  入  支  出  表

42901-25

收入 2,249,093,039 2,636,342,813
財產收益 2,249,033,828 2,622,255,985

財產孳息收入 2,249,033,828 2,622,255,985
其他收入 59,211 14,086,828

雜項收入 59,211 14,086,828
支出 89,274,596 694,221,130

人事支出 1,971,546 15,741,493
人事支出 1,971,546 15,741,493

業務支出 7,453,444 17,602,027
業務支出 7,453,444 17,602,027

財產損失 44,919 322,659
財產交易損失 44,919 322,659

折舊、折耗及攤銷 74,908,052 588,693,355
固定資產折舊 74,908,052 588,693,355

其他支出 4,896,635 71,861,596
其他支出 4,896,635 71,861,596

本期賸餘（短絀） 2,159,818,443 1,942,121,683
期初淨資產 - 61,520,728,307
解繳公庫 - -



本　月　數
科              目

金　　　　　　額

累　計　數

中華民國114年6月份

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位:新臺幣元

收  入  支  出  表

42901-26

淨資產調整數 - -
期末淨資產 - 63,462,849,990

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

製表 覆核



會　計　科　目預　算　項　目
預　算　執　行　數

(1)
調　整　數
(2)-(1)

會　計　收　支
(2)

中華民國114年1月1日至114年6月30日

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位:新臺幣元

預算執行與會計收支對照表

42901-27

基金來源 2,636,342,813 - 收入2,636,342,813

2,622,255,985 - 2,622,255,985財產收入 財產收益

14,086,828 - 14,086,828其他收入 其他收入

基金用途 507,986,448 186,234,682 支出694,221,130

15,741,493 - 15,741,493用人費用 人事支出

4,534,497 13,067,530 17,602,027服務費用 業務支出

13,067,530 -13,067,530 -材料及用品費

322,659 322,659 財產損失

588,693,355 588,693,355 折舊、折耗及攤銷

71,861,596 - 71,861,596遞延支出 其他支出

402,781,332 -402,781,332購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期
投資及營舍與設施工程支出
本期賸餘(短絀) 2,128,356,365 -186,234,682 本期賸餘（短絀）1,942,121,683

期初基金餘額 53,688,765,637 7,831,962,670 期初淨資產61,520,728,307

解繳公庫 - - 解繳公庫-

- 淨資產調整數-

期末基金餘額 55,817,122,002 7,645,727,988 期末淨資產63,462,849,990

製表 覆核



一、預算項目執行數不列為會計收支：
(一)預算執行數欄「購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」402,781,332元，其中402,686,532元係購置財產，已列為平衡表相關資產科目表達；另
94,800元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，已沖減平衡表「其他流動負債」科目。

二、預算項目對應不同會計科目：
(一)預算執行數欄「服務費用」4,534,497元與會計收支欄「業務支出」17,602,027元間之調整數13,067,530元，係「材料及用品費」之調整數。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：
(一)會計收支欄「財產損失」322,659元，係報廢固定資產所發生之損失，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。
(二)會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」588,693,355元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。

中華民國114年1月1日至114年6月30日

預算執行與會計收支對照表附表

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金
42901-28



臺北市政府所屬特種基金辦理資金互為借貸情形表 單位:億元

訂約日 借款基金 貸款基金 期間 數額 利率適用基準
訂約當時

利率(%)
備註

113.09.06
臺北市大眾捷運系統建

設基金

臺北市臺北都會區捷運

固定資產重置基金
113.09.06~114.09.05 7.25 1.685%

113.11.25
臺北都會區大眾捷運系

統土地開發基金

臺北市臺北都會區捷運

固定資產重置基金
113.11.25~114.11.24 56.00 1.685%

114.02.09
臺北都會區大眾捷運系

統土地開發基金

臺北市臺北都會區捷運

固定資產重置基金
114.02.09~115.02.08 44.00 1.685%

114.03.01
臺北市大眾捷運系統建

設基金

臺北市臺北都會區捷運

固定資產重置基金
114.03.01~115.02.28 30.00 1.685%
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