




實際數
%

科              目

本      月      份

預算數實際數
比較增減

金額 %

本年度截至本月份累計數

預算數
比較增減

金額

本年度
法定預算數

中華民國113年3月份

42902-1

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位:新臺幣元

基金來源、用途及餘絀表

基金來源 21,267,664,000 11,716,349,71312,093,921,894 377,572,181 3.22 13,883,819,71316,761,405,894 2,877,586,181 20.73

徵收及依法分配收入 - -125,000 125,000 -- -135,000 135,000 --

違規罰款收入 - -125,000 125,000 -- -135,000 135,000 --

債務收入 14,728,748,000 10,000,000,00010,400,000,000 400,000,000 4.00 10,067,802,00012,967,802,000 2,900,000,000 28.80

舉借債務收入 14,660,946,000 10,000,000,00010,400,000,000 400,000,000 4.00 10,000,000,00012,900,000,000 2,900,000,000 29.00

債務付息收入 67,802,000 -- - -- 67,802,00067,802,000 0 0.00

政府撥入收入 6,538,916,000 1,716,349,7131,693,639,480 -22,710,233 -1.32 3,816,017,7133,793,307,480 -22,710,233 -0.60

公庫撥款收入 2,099,668,000 -- - -- 2,099,668,0002,099,668,000 0 0.00

政府其他撥入收入 4,439,248,000 1,716,349,7131,693,639,480 -22,710,233 -1.32 1,716,349,7131,693,639,480 -22,710,233 -1.32

其他收入 - -157,414 157,414 -- -161,414 161,414 --

雜項收入 - -157,414 157,414 -- -161,414 161,414 --

基金用途 20,622,761,000 10,641,421,88310,396,403,165 -245,018,718 -2.30 11,339,567,72513,075,154,304 1,735,586,579 15.31

環狀線北環段及南環段路網建
設計畫

5,810,584,000 2,833,567,0332,847,246,283 13,679,250 0.48 3,531,112,8753,025,997,422 -505,115,453 -14.30

購建固定資產 5,810,584,000 2,833,567,0332,847,246,283 13,679,250 0.48 3,531,112,8753,025,997,422 -505,115,453 -14.30

其他 - -- - -- -- - --

環狀線東環段路網建設計畫 1,198,090,000 302,054,850143,359,850 -158,695,000 -52.54 302,554,850143,359,850 -159,195,000 -52.62

購建固定資產 1,198,090,000 302,054,850143,359,850 -158,695,000 -52.54 302,554,850143,359,850 -159,195,000 -52.62



實際數
%

科              目

本      月      份

預算數實際數
比較增減

金額 %

本年度截至本月份累計數

預算數
比較增減

金額

本年度
法定預算數

中華民國113年3月份

42902-2

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位:新臺幣元

基金來源、用途及餘絀表

其他 - -- - -- -- - --

民生汐止線臺北市段路網建設
計畫

44,929,000 -- - -- 100,000- -100,000 --

購建固定資產 44,929,000 -- - -- 100,000- -100,000 --

其他 - -- - -- -- - --

償還長期債務計畫 13,569,158,000 7,505,800,0007,405,797,032 -100,002,968 -1.33 7,505,800,0009,905,797,032 2,399,997,032 31.98

購建固定資產 - -- - -- -- - --

其他 13,569,158,000 7,505,800,0007,405,797,032 -100,002,968 -1.33 7,505,800,0009,905,797,032 2,399,997,032 31.98

本期賸餘(短絀) 644,903,000 1,074,927,8301,697,518,729 622,590,899 57.92 2,544,251,9883,686,251,590 1,141,999,602 44.89

期初基金餘額 55,515,000 1,524,839,1583,587,514,637 2,062,675,479 135.27 55,515,0001,598,781,776 1,543,266,776 2,779.91

解繳公庫 - -- - -- -- - --

期末基金餘額 700,418,000 2,599,766,9885,285,033,366 2,685,266,378 103.29 2,599,766,9885,285,033,366 2,685,266,378 103.29

製表 覆核



中華民國113年3月份

基金來源、用途及餘絀表附表

臺北市大眾捷運系統建設基金
42902-3

一、違規罰款收入135,000元：主要係因CF683第22次施工標估驗計價罰款收入於113年1月18日簽奉核准(文號:GKAA1136001627)併決算10,000元、CF680B區段標之CF682子施工標第
10次估驗計價罰款收入於113年3月27日簽奉核准(文號:GIAA1136004927)併決算65,000元及CF680B區段標之CF682子施工標第11次估驗計價罰款收入於113年3月27日簽奉核准(文號:
GIAA1136004918)併決算60,000元。

二、舉借債務收入執行超前原因：臺北捷運建設特別預算自償性經費，為減省債息及配合市府發行永續債券額度，提前向重置基金借款2,500,000,000元償還台北富邦銀行辦理舉新還
舊。

三、雜項收入161,414元，主要係因工程電子領標收入於113年1月31日簽奉核准(文號:GIAA1136003071)併決算4,000元及CF671施工標第6次估驗計價有價廢料殘值繳回款於113年4月3
日簽奉核准(文號:GKAA1136004163)併決算157,414元。

四、環狀線北環段及南環段路網建設計畫，執行落後主要係因：
(一)DF116標路線穿越新北產業園區內公共設施土地為經濟部產業園區開發管理基金財產，園區內土地價購金額業經經濟部產業管理局產業園區土地或建築物租售審查小組審查會予以
審查通過申請，土地價購金額含1％之產業園區開發管理基金計16億1,144萬5,374元整，並分2期繳付。經濟部產業園區服務中心112年12月12日函知本局應於接獲通知次日起2個月內
繳清第1期款，惟因屆年度終了為免不及於期限內繳清，業函請經濟部產業園區管理局同意延至113年3月中旬繳付，並經該局同意，已於3月6日付款後接續辦理土地產權移轉登記相
關作業，另第2期款將俟新北市政府撥付相關款項後繳付。
(二)DF117標路線穿越段，徵收市價已由本府地政局審核完畢，刻辦理相關資料審核及確認作業，預計113年中撥付。
(三) CF683標原預估3月支付之計價款，因部分工項未能如期執行致預算執行落後，已督促各標廠商儘速完成可估驗工項作業程序，以辦理後續相關事宜。
(四)考績獎金係屬預付費用性質，不計入執行數，俟考績核定後再行辦理轉正事宜。

五、環狀線東環段路網建設計畫，執行落後原因：
(一) Y39站捷運系統用地第1次公聽會，已於113年3月25日辦理完畢，後續將按期程執行預算。
(二) DF119標及DF120標第一次送審服務費，因廠商於113年3月22日提送計價資料，3月26日提送發票，致無法如期於3月底前完成支付作業，預計4月辦理支付作業。

六、民生汐止線臺北市段路網建設計畫，執行落後原因：目前刻正辦理簽府作業中，尚未確認地方主管機關及興建單位，故暫無法辦理基本設計廠商遴選作業，俟簽府作業完成後，
再行辦理後續相關事宜。

七、償還長期債務計畫，執行超前原因：臺北捷運建設特別預算自償性經費，為減省債息及配合市府發行永續債券額度，提前向重置基金借款2,500,000,000元償還台北富邦銀行辦理
舉新還舊。



金額
預算數

數                                          量

實際數

業務計畫項目 本月數
及累計數

金                                          額
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本月數
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累計數

本月數

比較增減

中華民國113年3月份

主要業務計畫執行明細表

臺北市大眾捷運系統建設基金
42902-4

單位:新臺幣元

環狀線北環段及南環段路網建設計畫
-- - 4,747,106,7102,847,246,283

-- - 5,444,652,5523,025,997,422

-40.02

-44.42

-1,899,860,427

-2,418,655,130

環狀線東環段路網建設計畫
-- - 307,516,300143,359,850

-- - 308,016,300143,359,850

-53.38

-53.46

-164,156,450

-164,656,450

民生汐止線臺北市段路網建設計畫
-- - --

-- - 100,000-

--

--

-

-100,000

覆核製表



中華民國113年3月份

主要業務計畫執行明細表附表

臺北市大眾捷運系統建設基金
42902-5

一、環狀線北環段及南環段路網建設計畫，執行落後原因：
(一)DF116標路線穿越新北產業園區內公共設施土地為經濟部產業園區開發管理基金財產，園區內土地價購金額業經經濟部產業管理局產業園區土地或建築物租售審查小組審查會予以
審查通過申請，土地價購金額含1％之產業園區開發管理基金計16億1,144萬5,374元整，並分2期繳付。經濟部產業園區服務中心112年12月12日函知本局應於接獲通知次日起2個月內
繳清第1期款，惟因屆年度終了為免不及於期限內繳清，業函請經濟部產業園區管理局同意延至113年3月中旬繳付，並經該局同意，已於3月6日付款後接續辦理土地產權移轉登記相
關作業，另第2期款將俟新北市政府撥付相關款項後繳付。
(二)DF117標路線穿越段，徵收市價已由本府地政局審核完畢，刻辦理相關資料審核及確認作業，預計113年中撥付。
(三) CF683標原預估3月支付之計價款，因部分工項未能如期執行致預算執行落後，已督促各標廠商儘速完成可估驗工項作業程序，以辦理後續相關事宜。
(四)考績獎金係屬預付費用性質，不計入執行數，俟考績核定後再行辦理轉正事宜。

二、環狀線北環段及南環段路網建設計畫本年度可用預算數13,215,726,970元，包含法定預算數5,810,584,000元及以前年度保留數7,405,142,970元。截至3月底累計預算分配數
5,444,652,552元，包含法定預算數3,531,112,875元及以前年度保留數1,913,539,677元。

三、環狀線東環段路網建設計畫，執行落後原因：
(一) Y39站捷運系統用地第1次公聽會，已於113年3月25日辦理完畢，後續將按期程執行預算。
(二) DF119標及DF120標第一次送審服務費，因廠商於113年3月22日提送計價資料，3月26日提送發票，致無法如期於3月底前完成支付作業，預計4月辦理支付作業。

四、環狀線東環段路網建設計畫本年度可用預算數1,203,551,450元，包含法定預算數1,198,090,000元及以前年度保留數5,461,450元。截至3月底累計預算分配數308,016,300元，包含法
定預算數302,554,850元及以前年度保留數5,461,450元。

五、民生汐止線臺北市段路網建設計畫，執行落後原因：目前刻正辦理簽府作業中，尚未確認地方主管機關及興建單位，故暫無法辦理基本設計廠商遴選作業，俟簽府作業完成後，
再行辦理後續相關事宜。

六、民生汐止線臺北市段路網建設計畫本年度可用預算數44,929,000元，係法定預算數。截至3月底累計預算分配數100,000元。



本年度成本變動數

項                目
取得成本/期初餘額

(1) 減少數
(4)

期末帳面金額
(6)=(1)+(2)+(3)

-(4)+(5)

本年度累計折舊
(耗)/長期投資評

價變動數
(5)

以前年度累計
折舊(耗)/長期

投資評價
(2)

增加數
(3)

備註

中華民國113年3月份

42902-6

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位:新臺幣元

資本資產明細表

1,920,065,425 - - 1,920,065,425土地 - -

52,900 - - 21,181機械及設備 -29,106 -2,613

134,905 - - 93,872交通及運輸設備 -34,970 -6,063

1,200,312 18,497 - 905,003雜項設備 -265,526 -48,280

10,405,528,131 3,282,749,213 113,410,438 13,574,866,906購建中固定資產 - -

291,647,097 - - 291,647,097權利 - -

12,618,628,770 -329,602合    計

覆核製表

3,282,767,710 113,410,438 -56,956 15,787,599,484



中華民國113年3月份

臺北市大眾捷運系統建設基金
42902-7

資本資產明細表

一、本年度雜項設備增加18,497元，主要係二工處採購飲水機等設備18,497元。
二、本年度購建中固定資產增加3,169,338,775元，係本期環狀線北環段及南環段路網建設計畫投入之補償費、專案管理及監造費、施工費、工管費等，而計畫尚未完工轉列所致。
三、本年專案管理及監造支出收回113,410,438元，致購建中固定資產成本變動數同額增減113,410,438元。



項                目
期初帳面金額

(1)
本年度減少數

(3)
期末帳面金額
(4)=(1)+(2)-(3)

本年度增加數
(2)

備註債權人

中華民國113年3月份

42902-8

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位:新臺幣元

長期負債明細表

- 7,400,000,000 7,400,000,000 -長期負債

- 7,400,000,000 7,400,000,000 -長期借款

長期借款：係辦理發行113年度臺北市永續發展債券償還特別預算自償性債務舉新還舊，致同額增減7,400,000,000元【附註】：

覆核製表



實支數
(3)

執　行　情　形

累　計　執　行　數
本年度
法　定
預算數

差異
或

落後
原因

比較增減

本      年      度      可      用      預      算      數

項目名稱 合計
(1)

以前年度
保留數

奉准先行
辦理俟以
後年度補
辦預算數

調整數

累　計
預　算
分配數

(2)
合計

(5)=(3)+(4)
％

(5)/(2)

應　付
未付數

(4)

金額
(6)=(5)-(2)

％
(6)/(2)

改進
措施

詳
後
附
另
表
說
明

詳
後
附
另
表
說
明

累計執行
數占可用
預算數%

(5)/(1)

中華民國113年3月份

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

42902-9

環狀線北環段及南環段
路網建設計畫

7,388,427,970 5,810,584,000 - - 13,199,011,970 5,444,652,552 3,025,997,422 55.583,025,997,422 - -2,418,655,130 -44.42 22.93

1,878,504,075 1,137,523,000 - - 3,016,027,075 1,981,592,029 44,236 -44,236 - -1,981,547,793 -100.00土地 0.00

- - - - - - -- -土地

- - - - - - 44,23644,236 -購建中固定資產

5,509,923,895 4,673,061,000 - -183,550 10,182,801,345 3,462,876,973 3,025,934,689 87.383,025,934,689 - -436,942,284 -12.62交通及運輸設備 29.72

- - - - - - -- -交通及運輸設備

- - - - - - 3,025,934,6893,025,934,689 -購建中固定資產

- - - 183,550 183,550 183,550 18,497 10.0818,497 - -165,053 -89.92雜項設備 10.08

- - - - - - 18,49718,497 -雜項設備

環狀線東環段路網建設
計畫

5,461,450 1,198,090,000 - - 1,203,551,450 308,016,300 143,359,850 46.54143,359,850 - -164,656,450 -53.46 11.91

- 500,000 - - 500,000 500,000 - -- - -500,000 --土地 --

- - - - - - -- -土地

5,461,450 1,197,590,000 - - 1,203,051,450 307,516,300 143,359,850 46.62143,359,850 - -164,156,450 -53.38交通及運輸設備 11.92

- - - - - - -- -交通及運輸設備

- - - - - - 143,359,850143,359,850 -購建中固定資產

民生汐止線臺北市段路
網建設計畫

- 44,929,000 - - 44,929,000 100,000 - -- - -100,000 -- --

- 44,929,000 - - 44,929,000 100,000 - -- - -100,000 --交通及運輸設備 --



實支數
(3)

執　行　情　形

累　計　執　行　數
本年度
法　定
預算數

差異
或

落後
原因

比較增減

本      年      度      可      用      預      算      數

項目名稱 合計
(1)

以前年度
保留數

奉准先行
辦理俟以
後年度補
辦預算數

調整數

累　計
預　算
分配數

(2)
合計

(5)=(3)+(4)
％

(5)/(2)

應　付
未付數

(4)

金額
(6)=(5)-(2)

％
(6)/(2)

改進
措施

詳
後
附
另
表
說
明

詳
後
附
另
表
說
明

累計執行
數占可用
預算數%

(5)/(1)

中華民國113年3月份

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

42902-10

- - - - - - -- -交通及運輸設備

總　　計 7,393,889,420 7,053,603,000 - - 14,447,492,420 5,752,768,852 3,169,357,272 - 3,169,357,272 -2,583,411,58055.09 -44.91

製表 覆核

- 21.94



差異或落後原因項目名稱 改進措施

中華民國113年3月份

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

42902-11

環狀線北環段及南環段路
網建設計畫

(一)DF116標路線穿越新北產業園區內公共設施土地為經濟部產業園區開發管理基金財產，園區內土地價購金額業
經經濟部產業管理局產業園區土地或建築物租售審查小組審查會予以審查通過申請，土地價購金額含1％之產業園
區開發管理基金計16億1,144萬5,374元整，並分2期繳付。經濟部產業園區服務中心112年12月12日函知本局應於接
獲通知次日起2個月內繳清第1期款，惟因屆年度終了為免不及於期限內繳清，業函請經濟部產業園區管理局同意
延至113年3月中旬繳付，並經該局同意，已於3月6日付款後接續辦理土地產權移轉登記相關作業，另第2期款將俟
新北市政府撥付相關款項後繳付。
(二)DF117標路線穿越段，徵收市價已由本府地政局審核完畢，刻辦理相關資料審核及確認作業，預計113年中撥
付。

(一)依限繳付土地價款後辦理產權移轉登記。
(二)持續辦理穿越段用地取得作業，預計113年中撥付。

土地

(一) CF683標原預估3月支付之計價款，因部分工項未能如期執行致預算執行落後，已督促各標廠商儘速完成可估
驗工項作業程序，以辦理後續相關事宜。
(二)考績獎金係屬預付費用性質，不計入執行數，俟考績核定後再行辦理轉正事宜。

(一)俟完成可估驗工項作業程序後將儘速辦理後續相關事宜。
(二)俟考績核定後再行辦理轉正事宜。

交通及運輸設備

需求單位規劃中尚未採購核銷相關雜項設備。 俟相關雜項設備完成採購及驗收作業後，儘速辦理後續核銷事宜。雜項設備

環狀線東環段路網建設計
畫

Y39站捷運系統用地第1次公聽會，已於113年3月25日辦理完畢，後續將按期程執行預算。 後續將按期程執行預算。土地

DF119標及DF120標第一次送審服務費，因廠商於113年3月22日提送計價資料，3月26日提送發票，致無法如期於3
月底前完成支付作業。

預計4月辦理支付作業，爾後提醒廠商及早提送計價資料。交通及運輸設備

民生汐止線臺北市段路網
建設計畫

目前刻正辦理簽府作業中，尚未確認地方主管機關及興建單位，故暫無法辦理基本設計廠商遴選作業。 俟簽府作業完成後，再行辦理後續相關事宜。交通及運輸設備



實支數
(3)

執　行　情　形

累　計　執　行　數
本年度
法　定
預算數

差異
或

落後
原因

比較增減

本      年      度      可      用      預      算      數

科目名稱 合計
(1)

以前年度
保留數

累　計
預　算
分配數

(2)
合計

(5)=(3)+(4)
％

(5)/(2)

應　付
未付數

(4)

金額
(6)=(5)-(2)

％
(6)/(2)

改進
措施

累計執行
數占可用
預算數%

(5)/(1)

中華民國113年3月份

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位：新臺幣元

購置無形資產執行情形明細表

42902-12

購置無形資產 16,715,000 - 16,715,000 - - -- - - -- --

16,715,000 - 16,715,000 - - -- - - --購置權利 --

總　　計 16,715,000 - 16,715,000 - - - - --- --

製表 覆核

--



截至113年3月
底累計執行數

(3)

截至113年3月
底累計分配數

(2)

執行未達累計分配數80%
之原因及其改進措施

計畫名稱
及期程

累計執行
數占可用
預算數%
(3)/(1)

實際進
度%

預定進
度%

實際決標金額
本年度可用預
算數
(1)

截至本年底已
編列預算數

計畫總金額
實際決標
日期

累計執行
數占累計
分配數%
(3)/(2)

重大計畫預算執行績效分析表
113年度第1期(民國113年1月至3月)

42902-13

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位：新臺幣元

-- -- 目前刻正辦理簽府作業中，
尚未確認地方主管機關及興
建單位，故暫無法辦理基本
設計廠商遴選作業。

287,510,000 44,929,000 44,929,000 100,000 - - - -民生汐止線臺北
市段路網建設計
畫基本設計及調
查工作(113-116
年)

87.38 29.72 一、考績獎金係屬預付費用
性質，不計入執行數，俟考
績核定後再行辦理轉正事宜
。
二、二工處CF683標原預估3
月支付之計價款，因部分工
項未能如期執行致預算執行
落後，已督促各標廠商儘速
完成可估驗工項作業程序，
以辦理後續相關事宜。

114,707,220,000 19,351,168,000 10,182,984,895 3,463,060,523 3,025,953,186 112/12/01 114,118,959,459 103.23 109.43環狀線北環段及
南環段路網建設
計畫捷運系統工
程(108-120年)

0.00 0.00 一、DF116標路線穿越新北
產業園區內公共設施土地為
經濟部產業園區開發管理基
金財產，園區內土地價購金
額業經經濟部產業管理局產
業園區土地或建築物租售審
查小組審查會予以審查通過
申請，土地價購金額含1％
之產業園區開發管理基金計
16億1,144萬5,374元整，並
分2期繳付。經濟部產業園
區服務中心112年12月12日
函知本局應於接獲通知次日
起2個月內繳清第1期款，惟
因屆年度終了為免不及於期
限內繳清，業函請經濟部產
業園區管理局同意延至113

22,198,490,000 6,280,687,000 3,032,742,075 1,981,592,029 44,236 - - -環狀線北環段及
南環段路網建設
計畫購地及拆遷
補償(109-120年)



截至113年3月
底累計執行數

(3)

截至113年3月
底累計分配數

(2)

執行未達累計分配數80%
之原因及其改進措施

計畫名稱
及期程

累計執行
數占可用
預算數%
(3)/(1)

實際進
度%

預定進
度%

實際決標金額
本年度可用預
算數
(1)

截至本年底已
編列預算數

計畫總金額
實際決標
日期

累計執行
數占累計
分配數%
(3)/(2)

重大計畫預算執行績效分析表
113年度第1期(民國113年1月至3月)

42902-14

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位：新臺幣元

年3月中旬繳付，並經該局
同意，已於3月6日付款後接
續辦理土地產權移轉登記相
關作業，另第2期款將俟新
北市政府撥付相關款項後繳
付。
二、DF117標路線穿越段，
徵收市價已由本府地政局審
核完畢，刻辦理相關資料審
核及確認作業，預計113年
中撥付。

46.62 11.92 DF119標及DF120標第一次送
審服務費，因廠商於113年3
月22日提送計價資料，3月2
6日提送發票，致無法如期
於3月底前完成支付作業，
預計4月辦理支付作業。

95,403,642,000 1,463,132,000 1,203,051,450 307,516,300 143,359,850 112/05/30 1,285,185,000 58.00 58.10環狀線東環段路
網建設計畫捷運
系統工程(109-
123年)

-- -- Y39站捷運系統用地第1次公
聽會，已於113年3月25日辦
理完畢，後續按期程執行預
算。

7,084,990,000 500,000 500,000 500,000 - - - -環狀線東環段路
網建設計畫購地
及拆遷補償(113-
123年)



科　　　　　目 金　　額 % 金　　額 %科　　　　　目

中華民國113年3月31日

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位:新臺幣元

平衡表

42902-15

資產 21,199,719,253 100.00 負債 3,851,715,403 18.17

5,295,232,831 24.98 3,850,965,956 18.17流動資產 流動負債

3,667,520,603 17.30 3,724,629,000 17.57現金 短期債務

3,667,505,603 17.30 3,724,629,000 17.57銀行存款 短期借款

15,000 0.00 126,336,956 0.60零用及週轉金 應付款項

1,627,712,228 7.68 126,336,956 0.60預付款項 應付代收款

1,627,712,228 7.68 749,447 0.00預付費用 其他負債

15,495,952,387 73.10 749,447 0.00固定資產 什項負債

1,920,065,425 9.06 749,447 0.00土地 存入保證金

1,920,065,425 9.06 淨資產 17,348,003,850 81.83土地

21,181 0.00 17,348,003,850 81.83機械及設備 淨資產

52,900 0.00 17,348,003,850 81.83機械及設備 淨資產

-31,719 0.00 13,492,451,944 63.64累計折舊－機械及設備 累積餘額

93,872 0.00 3,855,551,906 18.19交通及運輸設備 本期賸餘

134,905 0.00交通及運輸設備

-41,033 0.00累計折舊－交通及運輸設備

905,003 0.00雜項設備

1,218,809 0.01雜項設備



科　　　　　目 金　　額 % 金　　額 %科　　　　　目

中華民國113年3月31日

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位:新臺幣元

平衡表

42902-16

-313,806 0.00累計折舊－雜項設備

13,574,866,906 64.03購建中固定資產

13,574,866,906 64.03購建中固定資產

291,647,097 1.38無形資產

291,647,097 1.38無形資產

291,647,097 1.38權利

116,886,938 0.55其他資產

116,886,938 0.55什項資產

116,886,938 0.55暫付及待結轉帳項

21,199,719,25321,199,719,253合　　　　　計 合　　　　　計 100.00100.00

製表 覆核



1.信託代理與保證資產(負債)各有12,937,289,220元，係保證品12,937,289,220元。
2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。
3.本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
4.本局無經管珍貴動產、不動產。

中華民國113年3月31日

平衡表附表

臺北市大眾捷運系統建設基金
42902-17



本　月　數
科              目

金　　　　　　額

累　計　數

中華民國113年3月份

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位:新臺幣元

收  入  支  出  表

42902-18

收入 1,693,921,894 3,861,405,894
徵收及依法分配收入 125,000 135,000

違規罰款收入 125,000 135,000
政府撥入收入 1,693,639,480 3,861,109,480

公庫撥款收入 - 2,167,470,000
政府其他撥入收入 1,693,639,480 1,693,639,480

其他收入 157,414 161,414
雜項收入 157,414 161,414

支出 5,816,356 5,853,988
利息費用及手續費 5,797,032 5,797,032

債務付息及手續費 5,797,032 5,797,032
折舊、折耗及攤銷 19,324 56,956

固定資產折舊 19,324 56,956
本期賸餘（短絀） 1,688,105,538 3,855,551,906
期初淨資產 - 13,492,451,944
解繳公庫 - -
淨資產調整數 - -
期末淨資產 - 17,348,003,850

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

製表 覆核



會　計　科　目預　算　項　目
預　算　執　行　數

(1)
調　整　數
(2)-(1)

會　計　收　支
(2)

中華民國113年1月1日至113年3月31日

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位:新臺幣元

預算執行與會計收支對照表

42902-19

基金來源 16,761,405,894 -12,900,000,000 收入3,861,405,894

135,000 - 135,000徵收及依法分配收入 徵收及依法分配收入

12,967,802,000 -12,967,802,000債務收入

3,793,307,480 67,802,000 3,861,109,480政府撥入收入 政府撥入收入

161,414 - 161,414其他收入 其他收入

基金用途 13,075,154,304 -13,069,300,316 支出5,853,988

5,797,032 - 5,797,032債務利息 利息費用及手續費

56,956 56,956 折舊、折耗及攤銷

9,900,000,000 -9,900,000,000債務還本

3,169,357,272 -3,169,357,272購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期
投資及營舍與設施工程支出
本期賸餘(短絀) 3,686,251,590 169,300,316 本期賸餘（短絀）3,855,551,906

期初基金餘額 1,598,781,776 11,893,670,168 期初淨資產13,492,451,944

解繳公庫 - - 解繳公庫-

- 淨資產調整數-

期末基金餘額 5,285,033,366 12,062,970,484 期末淨資產17,348,003,850

製表 覆核



一、預算項目預算執行數不列為會計收支：
(一)預算項目「債務收入」執行數12,967,802,000元，其中5,500,000,000元係舉借短期借款；7,400,000,000元係舉借長期借款償還特別預算債務，已列為平衡表相關負債科目表達。
(二)預算項目「債務還本」執行數9,900,000,000元係償還特別預算債務，已沖減平衡表相關負債科目。
(三)預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」執行數3,169,357,272元係支付工程估驗計價款等，已列為平衡表相關資產科目表達。
二、預算項目對應不同會計科目：預算項目「政府撥入收入」3,793,307,480元與會計科目「政府撥入收入」3,861,109,480元間之調整數67,802,000元，係預算項目「債務收入」之調整
數。
三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：會計科目「折舊、折耗及攤銷」56,956元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

中華民國113年1月1日至113年3月31日

預算執行與會計收支對照表附表

臺北市大眾捷運系統建設基金
42902-20
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