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臺北大巨蛋安全體檢小組審查委員會第二次會議 

會議紀錄 

壹、 會議時間：104 年 3 月 10 日（星期二）下午 5時整                

貳、 會議地點：市政大樓北區 11 樓林副市長辦公室           

參、會議主席：林副市長欽榮              記錄 : 邱曉羣 

肆、出席及列席單位及人員： 

林召集人欽榮、林委員洲民、吳委員俊鴻、黃委員治峯、陳

委員亮全、陳委員柏森、吳委員貫遠、臺北市政府體育局胡

培倫 

伍、報告事項：(略) 

陸、綜合討論： 

  會議主席： 

(一) 建議 3/13 上午 11 點至基地辦理現勘。 

(二) 已徵得日方同意對外公布小組名單。 

(三) 與各委員討論之會議記錄於成果公布前，不提供列席單

位。 

(四) 明日與日本專業廠商確認是否可執行全區模擬，需一個

月執行完成。 

  陳委員柏森： 

(一) 建議讓日本委員了解基地周邊環境。 

(二) 建議讓日本委員先行了解相關行程。 

(三) 模擬部分應以全區方式進行。 

(四) 性能報告書沒有包含地下室停車空間說明，地下室空間

為連通，性能防災檢討只有到 B3F，無檢討 B4F 及 B5F

停車空間。若發生火災垂直管道會至上方每棟建築物，

建議須檢討至 B5F。 

(五) 本次安檢應該是以更嚴苛標準去審視，不質疑原各項委
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員審定之內容，建議先訂定檢視原則。 

   陳委員亮全： 

(一) 體檢小組名單同意可公布。 

(二) 現階段制度審議為大巨蛋(未納入全區)，以模擬討論避

難，  實際遭遇狀況未討論，以最差狀況去檢討，如地

震、爆炸，人會有流動至少應該會有 10 萬人。 

(三) 在大型活動時，捷運及公車的運輸能量能達到多少，應

該要有實際的站間運量數字，建議請捷運公司提供實際

公車及捷運疏散能量有多少？ 

(四) 遠雄公司相關報告書部分內容回復事後管理，以軟體補

硬體不足，但仍應以軟體不足為前提，去檢視硬體。 

(五) 建議確認項目後，質性先檢視，先與日本委員討論。 

(六) 建議先確認全區模擬之範圍及條件。 

(七) 分為兩個部分檢視：大巨蛋本身重新模擬設定之條件，

全區檢討如果無法用模擬，用質性檢視方式。 

(八) 策略上先確認大方向項目，後續再細化問題及檢討，建

議確認定性(質性)項目： 

1. 檢討容留密度。 

2. 檢討避難動線(救災及避難為兩不同方向)。 

(九) 模擬條件討論 

1. 人數設定。 

2. 請設計人提出模擬緊急狀況之設定條件。 

(十) 全區電腦模擬，目前台灣廠商應該無法製作。建議跟日

本委員確認是否可執行 

吳委員貫遠： 

(一) 本案已經過建築中心審議過，經檢視性能防災報告書認

為不合理地方為廠商選擇 D4(最低值)模擬情境，我們主
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要是為群體避難疏散。 

(二) 廠商提出為避難模擬最佳化，8分鐘離開觀眾席於緊急

狀況是否可達成？ 

吳委員俊鴻： 

(一) 救災跟避難動線會衝突。 

(二) 地下室沒有瓦斯外洩的避難設計，但有瓦斯遮斷器的規

劃，需確認地下室是否有使用瓦斯。 

黃委員治峯： 

(一) 建議確認雙方模擬之 model。 

林委員洲民： 

(一) 建議就請遠雄公司提出全區避難措施說明。 

柒、結論： 

一、模擬部分，請日方專業委員以 A+B+C+D+E 棟方式模擬。 

二、全區模擬部分要求遠雄公司製作。 

三、請林洲民局長協助依照建築法規，3/13 上午 11 點辦理大巨

蛋現場勘查。 

 

捌、臨時動議：無 

玖、散會：下午 7時 10 分整 


