[bookmark: _GoBack]4-2開學前工程科同仁至學校協助工程督導重點查核
· 開學前10天啟動工程督導小組機制密集派員至未完工學校督導
· 開學前1周，檢視未完工學校工區是否完整阻隔、警告標誌及學生動線是否完整
· 學校應於8月22日前應妥擬「校園開學後工程進行之因應措施與緊急應變計畫」
· 於大門或LED宣導未能完工說明及預計完工時間並將施工區及教學區以平面位置圖標示張貼在大門口
· 並利用集會、通告或信函向學生及家長說明校園工程情形及相關配套安全措施，以降低家長疑慮及減少抱怨情形。
· 學校每日填寫工程現場查證表落實執行工區清潔及安全
· 各校做好工區完整阻隔(施工區及教學區) 、施工人員及噪音管制、工區動線，務必於明顯處標示清楚，開學後學生動線經過之處一律採用甲種圍籬，出入口管制一定要有門鎖裝置，不可僅以警示帶區隔
· 廁所未完工部分，事先規劃安排使用校內其他廁所
· 室外或操場未完工部分，將課程調整至其他場地或室內活動
· 結構補強未完工部分，要求廠商嚴控噪音及粉塵或提安置計畫

**本表併同工程督導紀錄及工程現場查證表函送學校**

4-2.1本市各級學校尚未完工工程現場查證表
        查證時間：   年   月  日
	學校名稱
	

	工程名稱
	

	工程類型
	□戶外工程            □室內工程

	合約（施工告示牌）完工期限
	
	未竣工原因
	契約竣工日期為

	查證項目
	查證結果

	
	良好
	待改善情形
	照片

	（1）施工告示牌是否設置？資料登載是否確實？ 
	
	
	

	（2）施工範圍與學校使用區域之隔離措施是否確實安全圍設？ 
	
	
	

	（3）工地施工現場警告或宣導設施是否充足？
	
	
	

	（4）防墜等安全設施（如護欄、開口加蓋）是否充足？
	
	
	

	（5）工地是否髒亂，垃圾、雜物是否未清理？
	
	
	

	（6）工地現場機具與材料是否任意堆置，未妥善圍設保護？
	
	
	

	（7）工地內出入口管制是否上鎖？       
	
	
	

	（8）施工圍籬是否採甲種圍籬並加設警示燈及警告標語是否完整標示明顯易見處(操場、通學步道或其他設置困難除外)？
	
	
	

	（9）校園大門口跑馬燈或大門口是否宣導未能完工說明及預定完工時間，並張貼校園平面位置圖，標示施工區及教學區？
	
	
	

	其他備註事項：
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