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肆、工程督導實例說明
4-1教育局督導重點:
· 工程預算100萬以上工程，務必編列6,000元專家學者出席費(必查)
· 工程開標前是否有填寫市府採購作業自我檢核表(必查)。
· 如已完成徵選建築師且公開取得企晝書採評審或評選方式需查核是否填寫「準用(取)最有利標錯誤行為態樣」；
· 如屬工程決標階段應查核是否有填寫工程採購案件重複性缺失自我檢核表
· 督導人員如在開工前前往督導，則需填1-5督導小組品質文件暨履約管理督導重點事項(開工前)
· 督導人員如在施工中前往督導，則需填1-5督導小組品質文件暨履約管理督導重點事項(開工前)及(施工中)2項表格。如屬完工階段則需檢附1-5督導小組品質文件暨履約管理督導重點事項(開工前)及(施工中)及(完工後)3項表格
· 監造計畫是否於工程決標前核定，以作為施工廠商品質計畫擬訂依據
· 開標後履約管理階段：機關需核定(品管及施工計畫(施工預定進度表))或備查文件是否依規定辦理
· 建築師是否依本局提供品質及施工計畫檢核重點(範例)檢查，作為附件送機關核定
· 建築師是否依本局提供保險單檢核重點(範例)檢查且經建築師核定；機關備查，日期是否開工前，被保險人是否機關、建築師及廠商各分包廠商。
· 是否有工程督導情形並填寫工程督導紀錄(安全衛生查核紀錄)
· 機關及建築師是否有定期依頻率填寫勞工安全稽查表
· 廠商是否有定期依頻率填寫勞工安全檢查表
· 學校是否已至勞檢處網站完成工程通報，要有佐證資料
· 是否責成建築師召開工務會議；會議紀錄是否有核定。
· 廠商施工預定進度表是否有提送？機關是否核定，工期是否落後？
· 工程告示牌，文字不可用手寫，材質及尺寸是否有依規定以鋁板及91*60公分牌面設置。
· 督導日期5-11月廠商是否填寫汛期工地防災自主檢查表(表6)
· 教育局督導後將督導報告、督導重點事項及缺失自我檢核表函送學校並限期改善
· 督導報告列為B級學校依限改善。
· 如屬機關缺失，如施工預定進度表未核定、監造、品質及施工計畫未核定者，不用整本提送僅提供核定封面及核定函即可。
· 如屬廠商施工日誌或監造日報表格式或填寫不符合規定，改善日期應為督導日期次日起，例如督導日期105年7月1日，提送資料及改善表格應從105年7月2日起
· 如屬廠商缺失應由建築師確認；如屬建築師的缺失應由機關確認
· 缺失改善追蹤表核章部分：
· 施工廠商:有缺失者才需核章；如無專任工程人員缺失不要每張都核章
· 建築師：一定要有現場監造人員及建築師章2個章
· 缺失改善改善照片
· 照片改善前、後務必同一角度
· 照片一定要有改善日期
· 改善前、中、後務必要文字說明改善情形
· 學校務必『依限』併同缺失改善追蹤表及改善資料影本及照片函請教育局辦理結案




