1-2臺北市政府教育局工程督導小組作業流程圖
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督導缺失限期改善並回報


 (依督導紀錄表期限)


(受督導機關)








督導紀錄函送作業


(工程科)








每月排定受督導機關名單


(工程科)





函知機關


(工程科)








下載督導表單


填寫基本資料及備妥列管表(要求施工及設計監造廠商出席)


(受督導機關)








現場督導作業


(工程督導小組)








定期





不定期





進度落後達10%以上


(巨額達5%以上)


履約爭議案件


估驗計價進度落後


已完工遲未驗收案


全民督工、廠商或民眾檢舉等


長官交辦案件





備註：工程督導小組成員包含外聘委員、工程科同仁








每三個月召開工程督導小組會議檢討督導缺失改善結果


(工程科)





督導缺失改善追蹤


(工程科)





督導


缺失審查結果





督導缺失改善資料補正


 (受督導機關)





函知機關同意結案


(工程科)





合格





不合格





1個月內








